
Baudirektion

Kostenprognose Grossprojekte Anpassungen jährlich im Rahmen der Finanzplanung

Stand: 23. Oktober 2013 / kmur

  Für diese Projekte KR-Vorlagen in Erarbeitung

  Rote Schrift: Kredit und Finanzplan gemäss KRB

Total Kredite 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Kostenvoranschlag Projektierung Realisierung Insgesamt

Kostenschätzung

Hochbauamt

Hofstrasse, div. Projekte

Planung, Projektierung 1.8                                 1.8         1.8                   

Realisierung (Sanierung Hochbau) 9.0                                 3.0         6.0         9.0                 

Realisierung (Energieversorgung) 7.0                                 3.0         4.0         7.0                 17.8             

Theilerhaus Zug

Planung, Projektierung 1.0                                 1.0         1.0                   

Realisierung 7.0                                 1.0         4.0         2.0         7.0                 8.0               

Kant. Gymnasium Menzingen (kgm)

Planung, Projektierung -                   

Realisierung 102.0                             1.0         31.0       40.0       30.0        102.0             102.0           

Landerwerb für kgm

Planung, Projektierung -                   

Realisierung 15.0                               15.0       15.0               15.0             

Kantonsschule Zug

Planung, Projektierung 1.0                                 1.0         1.0                   

Realisierung 19.0                               11.0       8.0         19.0               20.0             

Kantonsschule Cham Röhrliberg

Planung, Projektierung 6.0                                 2.0         4.0         6.0                   

Landkauf 16.0                               16.0       16.0               

Realisierung 102.0                             8.0         30.0       38.0       26.0       102.0             124.0           

Amt für Verbraucherschutz Steinhausen

Planung, Projektierung -                   

Realisierung 24.6                               4.0         10.0       9.0         1.6         24.6               24.6             

Brückenangebote KBA / Aufstockung Trakt 1 GIBZ Zug

Planung, Projektierung -                   

Realisierung 8.2                                 0.7         3.5         3.5         0.5         8.2                 8.2               

Erweiterungsbau GIBZ Zug

Planung, Projektierung -                   

Realisierung 25.7                               1.0         5.0         10.0       6.6         3.1         25.7               25.7             

Instandsetzung und Erweiterung Ausbildungszentrum Schönau, Cham

Planung, Projektierung 1.8                                 1.8         1.8                   

Realisierung 15.8                               2.0         8.0         5.8         15.8               17.6             

Versuchsbetrieb Chamau/Schachen Hünenberg

Planung, Projektierung -                   

Realisierung 20.3                               15.0       0.3         5.0         20.3               20.3             

Verwaltungszentrum 3 und Hauptstützpunkt ZVB Zug

Planung, Projektierung 32.3                               9.0         14.0       9.3         32.3                 

Realisierung ZVB mit min. Anteil Verwaltung 249.5                             19.5       60.0       80.0       50.0       40.0       249.5             281.8           

Aufwand im Hochbau 665.0                             51.3       76.8       92.8       85.2       94.9       110.0     88.0       66.0       -         -         -         -         -         -         -         43.9                 621.1             665.0           

665.0                             

Areal ehemaliges Kantonsspital-Areal, inkl. Kunsthaus 0

Total

O:\KR-RR\KRV\Parl. Vorstösse\14598_2321-2_2341_2_2343_2_Beilage.doc.xls Seite 1/1


