
 

 Vorlage Nr. 1084.11/1478.7  
Laufnummer 13194  

Genehmigung der Schlussabrechnungen betreffend  
1. Projektierungskredit 
2. Objektkredite und Zusatzkredit 
für den Neubau des Zentralspitals, des Parkhauses u nd für die Sanierung und den Um-
bau der Geschützten Operationsstelle (GOPS) in Baar   
 
Bericht und Antrag des Regierungsrates 
vom 8. September 2009 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir unterbreiten Ihnen gemäss § 28 Abs. 8 Bst. b des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 
2006 (BGS 611.1) die Schlussabrechnungen zu den Krediten, die Sie für die Planung und für 
die Ausführung für den Neubau des Zentralspitals, des Parkhauses und für die Sanierung der 
GOPS in Baar am 26. April 2001 (Projektierungskredit), am 28. August 2003 (Objektkredite) 
und am 14. Dezember 2006 (Zusatzkredit) beschlossen haben.  
 
 
A. IN KÜRZE 
 
Am 30. August 2008, 7 Jahre und 4 Monate nachdem de r Kantonsrat den Projektierungs-
kredit (26. April 2001) bzw. fünf Jahre nachdem der  Kantonsrat die Objektkredite für den 
Neubau des Zentralspitals in Baar, einschliesslich Parkhaus und GOPS, am 28. August 
2003 bewilligt und der Souverän anlässlich der Volk sabstimmung vom 30. November 
2003 dem Objektkredit zugestimmt hat, erfolgte der Umzug und die Inbetriebnahme des 
neuen Zuger Kantonsspitals in Baar fristgerecht gem äss Terminprogramm.  
 
Ende August 2009, ein Jahr nach der Inbetriebnahme,  liegt die von der Finanzkontrolle 
geprüfte und dem Kantonsrat zur Genehmigung empfohl ene Schlussabrechnung vor.  
 
Sämtliche vom Kantonsrat bewilligten Kredite konnte n unterschritten werden. Gegen-
über den teuerungsbereinigten Krediten inkl. MwSt i m Betrag von insgesamt Fr. 
212‘594‘230 resultiert bei einem Schlussabrechnungs betrag von Fr. 194‘731‘577 eine 
Kreditunterschreitung von Fr. 17‘862‘653 (nach Rück stellungen) bzw. Fr. 21‘422‘653 (vor 
Rückstellungen). 
 
Für den Neubau des Zentralspitals allein hat der Ka ntonsrat zwei Kredite von insgesamt 
Fr. 172'485'500 bewilligt ( Objektkredit Fr. 159'700'500 und Zusatzkredit Fr. 1 2'785'000 ). 
Zuzüglich der Finanzbeiträge Dritter, der Mutatione n sowie der Teuerung beträgt der ak-
tuelle Kredit Fr. 182'102'365. Im Vergleich mit der  Schlussabrechnung von Fr. 
171'233'316 resultiert für den Neubau des Zentralsp itals eine Kreditunterschreitung von 
Fr. 10'869'049 (nach Rückstellungen) bzw. Fr. 14'39 9'049 (vor Rückstellungen). 
 
Der Regierungsrat dankt allen Beteiligten für den e rfreulichen und erfolgreichen Ab-
schluss und die ausgezeichnete Arbeit bei der Planu ng und Realisierung des bisher 
grössten Hochbauvorhabens des Kantons Zug. 
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B. DER AUSFÜHRLICHE BERICHT 
 
I. BEWILLIGTE KREDITE UND FINANZBEITRÄGE DRITTER  
 
1.1 Der Kantonsrat bewilligte am 26. April 2001 für die Projektierung und für die Ausfüh-
rungsplanung (1. Teil) für das Zentralspital und für das Parkhaus in Baar folgenden Projektie-
rungskredit (GS 27,121): 
 
Projektierungskredit 
Projektierungskredit  Fr. 11‘000‘000 
Ausführungsplanung 1. Teil  Fr. 4‘000‘000 
Total Projektierungskredit inkl. 7.6% MwSt   Fr. 15 ‘000‘000  
 
 
1.2 Der Kantonsrat bewilligte am 28. August 2003 für den Neubau des Zentralspitals in Baar 
folgenden Objektkredit (GS 28, 243):  
 
Objektkredit Zentralspital Baar  (KRB vom 28. August 2003) 
TU Werkpreis (global) Fr. 98'567'800 
TU Honorar (pauschal) Fr. 16'332'600 
Budget Bauherr Optionen Fr. 2'565'100 
Total Gebäudekosten Fr. 117'465'500 
Spitaleinrichtungen Fr. 20'000'000 
Grundstückskosten und Gebäuderestwert Fr. 8'685'000 
Umgebungsarbeiten Fr. 5'000'000 
Bauprojektmanagement und Umzugskosten Fr. 3'550'000 
Budget für Unvorhergesehenes Fr. 5'000'000 
Total Objektkredit inkl. 7,6% MwSt   Fr. 159'700'50 0 
(Preisstand Zürcher Baukostenindex: 1. April 2002) 
 
 
1.3 Der Kantonsrat bewilligte am 14. Dezember 2006 folgenden Zusatzkredit (GS 29, 87):  
 
Zusatzkredit  (KRB 14. Dezember 2006) 
Gebäudekosten inkl. Gebäudetechnik Fr. 6'065'000 
Spitaleinrichtungen Fr. 1'500'000 
Umgebungsarbeiten Fr. 1'000'000 
Budget für Unvorhergesehenes Fr. 4'000'000 
Teuerungsdifferenz (1.4.2002 bis 1.4.2006) Fr. 220'000 
Total Zusatzkredit inkl. 7,6% MwSt   Fr. 12'785'000  
(Preisstand Zürcher Baukostenindex: 1. April 2006) 

Zwischentotal Objektkredit Zentralspital Baar Fr. 1 72‘485‘500  
 
 
1.4 Finanzbeiträge Dritter  
Der Regierungsrat erhöhte mit Beschluss vom 5. Dezember 2005 die Position für Unvorherge-
sehenes um Fr. 2'444'750 (Kostenbeteilung der Zuger Kantonsspital AG) und um Fr. 900'000 
(Spende der Stiftung Liebfrauenhof Zug für ein drittes Gebärzimmer), insgesamt:   
 Fr. 3'344'750  
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1.5 Total Objektkredit Zentralspital und Finanzbeiträge  Dritter   Fr. 175'830'250  
 (inkl. 7,6% MwSt; exkl. Teuerung) 
 (Preisstand Zürcher Baukostenindex: 1. April 2002) 
 
 
1.6 Der Kantonsrat bewilligte am 28. August 2003 für den Neubau des Parkhauses in Baar 
folgenden Objektkredit (GS 28, 243):  
 
 Objektkredit Parkhaus Baar  (KRB 28. August 2003) Fr. 9'940'000  
 (Preisstand Zürcher Baukostenindex: 1. April 2002) 
 
 
1.7 Der Kantonsrat bewilligte am 28. August 2003 für die Sanierung der Geschützen Opera-
tionsstelle (GOPS) unter dem Parkhaus folgenden Objektkredit (GS 28, 243):  
 
 Objektkredit Geschütze Operationsstelle (GOPS)  Fr . 4'115'000  
 (KRB 28. August 2003) 
 (Preisstand Zürcher Baukostenindex: 1. April 2002) 
 
 
1.8 Total Kredite (Ziffern 1.1 bis 1.7)   (inkl. 7.6% MwSt) Fr.204‘885‘250  
 
 
 
II. KREDITE AKTUELL (exkl. Teuerung) 
   Kredite original  Zusatzkredit +  Kredite aktuel l 
    Finanzbeiträge 
    Dritter 
 
2.1 Projektierungskredit   15'000'000    15'000‘000  
 
2.2 Objektkredit Zentralspital Baar 
 TU Werkpreis (global)  98'567'800    98‘567‘800 
 TU Honorare (pauschal)  16'332'600    16‘332‘600 
 Budget Bauherr Optionen  2‘565'100  152‘625  2‘717‘725 
 Spitaleinrichtungen SKP 7+ 8  20'000'000  3‘205‘155  23'205'155 
 Grundstückskosten  8'685'000    8‘685‘000 
 Umgebungsarbeiten  5'000‘000  254‘375  5‘254‘375 
 Bauherrenleistungen  3‘550‘000  508'760  4‘058‘760 
 Budget für Unvorhergesehenes  5‘000‘000  4‘594‘050  9‘594‘050 
 Reserve    4‘070‘035  4‘070‘035 
 Finanzbeiträge Dritter    3‘344‘750  3‘344‘750 

 Objektkredit Zentralspital  159'700'500   16'115'395  175'830'250  
 abzügl. Zusatzkredit z.G. GOPS    -1‘004‘355  - 1‘004‘355 

 Total Objektkredit Zentralspital 159'700'500   15'111'040  174'825'895  
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2.3 Objektkredit Parkhaus   9'940'000    9‘940‘000  
 
2.4 Objektkredit GOPS    4'115'000    4'115‘000 

Zusatzkredit z.G. GOPS      1‘004‘355 

 Total Objektkredit GOPS      5'119'355  

 
2.5 Total Kredite aktuell   (inkl. 7.6% MwSt) Fr. 204‘885‘250  
 
 
 
III. ZUSAMMENFASSUNG DER SCHLUSSABRECHNUNGEN (inkl.  Teuerung) 
 

  Kredite Abrechnungen  Kreditunter-
  aktuell    schreitung 

   
3.1 Projektierungskredit   15'000'000  11'786'432   3'213'568  
 
3.2 Zentralspital Baar 
 TU Werkpreis (global)  116'029'811  105'773'901  10'255'910 
 TU Honorare (pauschal)  18'834'764  18'834'764  00 
 - Rückstellung für Betriebsoptimierungen     - 2'150'000 
 Budget Bauherr Optionen  1'758'075  1'551'810  206'265 
 Spitaleinrichtungen SKP 7+ 8  25'190'702  23'169'691  2'021'011 
 - Rückstellung für Spitaleinrichtungen     - 1'130'000 
 Grundstückskosten  8'755'000  8'754'660  340 
 Umgebungsarbeiten  5'751'655  5'258'505  493'150 
 Bauherrenleistungen  4'058'760  3'666'353  392'407 
 Budget für Unvorhergesehenes  1'105'801  693'632  412'169 
 - Rückstellung für Unvorhergesehenes     - 250'000 
 Umbuchung zu GOPS (zu Ziff. 3.4) -1'044'355 

 Total Zentralspital Baar  182‘102‘365   171'233'316  10'869'049  
 
 
3.3 Parkhaus   10'372'510  9'363'900  1'008'610  
 
 
3.4 GOPS (Personalgarderobe)   5'119'355  2'347'928   2'771'426  

 abzügl. nicht beanspruchter Bundesbeitrag     - 2‘720‘000 *) 

 Total GOPS netto      51'426 

 

TOTAL  Ziffern 3.1 bis 3.4  212'594'230   194'731'577  17'862'653  
 

*) Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz verzichtete mit Schreiben vom 25. Januar 2006 auf 
die Sanierung und Modernisierung der technischen Einrichtungen in der GOPS und bewilligte 
die Einbauten für eine zivile Nutzung (Personalgarderobe) in der GOPS. Vom ursprünglich 
budgetierten Bundesbeitrag von 3,3 Mio. Franken wurden Fr. 580'000 für technische Auflagen 
des Bundes im Zusammenhang mit dem Einbau der Personalgarderobe beansprucht. Die rest-
lichen 2,72 Mio. Franken wurden nicht beansprucht. 



  

  1084.11/1478.7 - 13194  Seite 5/5

 

 
 
 
3.5 Kreditunterschreitung / Rückstellungen  

 Kreditunterschreitung nach Rückstellungen  17'862' 653 
 Rückstellung Betriebsoptimierung  2'150'000 
 Rückstellung Spitaleinrichtungen  1'130'000 
 Rückstellung Unvorhergesehenes  250'000 
 Rückstellung Parkhaus  30‘000 

 Kreditunterschreitung vor Rückstellungen  21'422'6 53 
 
Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Abrechnung der Projektierungskredite geprüft und 
in ihrem Bericht Nr. 58-2009 vom 2. September 2009 bestätigt, dass der Projektierungskredite 
vom Hochbauamt ordnungsgemäss abgerechnet wurden und beantragt dem Kantonsrat, die 
Schlussabrechnungen zu genehmigen. 
 
 
IV. Antrag 
 
Wir stellen Ihnen den Antrag, 

die Schlussabrechnungen betreffend Projektierungs- und Objektkredite für den Neubau des 
Zentralspitals, des Parkhauses und für die Sanierung und den Umbau der GOPS in Baar zu 
genehmigen. 
 
 
Zug, 8. September 2009 
 
 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
Regierungsrat des Kantons Zug 
 
Der Landammann: Peter Hegglin 
 
Der Landschreiber: Tino Jorio 
 
 
Beilage 
Revisionsbericht der Finanzkontrolle Nr. 58-2009 vom 2. September 2009 
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