
 

KANTON ZUG  VORLAGE NR. 449.9 

 

  (Laufnummer 12427) 
 
 
 
 

STRASSENBAUPROGRAMM 1998 - 2003 
SCHLUSSBERICHT UND SCHLUSSABRECHNUNG 

 
BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES 

 
VOM 3. JULI 2007 

 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Am 28. August 1997 beschloss der Kantonsrat das Strassenbauprogramm 1998 - 
2003 (GS 25,709), das während den Jahren 1998 - 2003 für den zugerischen Stras-
senbau wegleitend war. Es basierte auf § 12 des Gesetzes über Strassen und Wege 
(GSW) vom 30. Mai 1996. Das Strassenbauprogramm 1998 - 2003 hat im Jahr 2002 
eine Ergänzung und Veränderung erfahren. Neben den Krediterhöhungen für den 
Nationalstrassenbau und für die allgemeinen Projektierungsarbeiten wurden diverse 
nicht beanspruchte Rahmenkredite umgelagert. Insgesamt wurden Rahmenkredite 
von total 69 Mio. Franken beschlossen. 
 
Mit dieser Vorlage berichten wir abschliessend über das abgelaufene Strassenbau-
programm 1998 - 2003 und unterbreiten Ihnen die Schlussabrechnung. Der Kantons-
rat ist für deren Genehmigung zuständig (§ 28 Abs. 8 Bst. b des Finanzhaushalt-
gesetzes vom 31. August 2006, BGS 611.1). 
 
Wir gliedern unseren Bericht wie folgt: 
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I. ABSCHNITT 
 

Einleitung 
 
Der Kantonsrat hat mit dem Strassenbauprogramm 1998 - 2003 Rahmenkredite von 
total 69 Mio. Franken beschlossen: 
 
a) für Nationalstrassen     32,0 Mio. Franken 
b) für Kantonsstrassen     2,1 Mio. Franken 
c) für allgemeine Projektierungsarbeiten   5,0 Mio. Franken 
d) für lokale Korrektionen und Massnahmen für den 
 Lärm- und Gewässerschutz nach eidg. Recht  14,4 Mio. Franken 
e) für Investitionsanteile ÖV bei Busspuren   3,5 Mio. Franken 
f) für Radstrecken    12,0 Mio. Franken 
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Randbedingungen, Rechtsmittelverfahren oder Schwierigkeiten beim Landerwerb 
ändern oder verzögern oft das Strassenbauprogramm. Die Rahmenkredite trugen 
dieser Erfahrung Rechnung und hätten nicht für alle im Programm aufgeführten 
Projekte genügend Mittel zur Verfügung gestellt. 
 
Über die Aufwendungen für den Nationalstrassenbau, die gesprochenen Objektkre-
dite aus den jeweiligen Rahmenkrediten und über die Baufortschritte haben wir im 
Rechenschaftsbericht jeweils eingehend und detailliert informiert. 
 
Im Folgenden gehen wir auf die einzelnen Rahmenkredite ein. 
 
 

II. ABSCHNITT 
 

Rahmenkredite 1998 - 2003 
 

1. Nationalstrassen 
 
Für das Strassenbauprogramm 1998 - 2003 haben wir den Rahmenkredit mit folgen-
den Projekten begründet: 
 
a) Fertigstellung N4 Blegi - Knonau 
b) Autobahnanschlüsse Zug West (2 Kreisel) 
c) Autobahnanschlüsse Rotkreuz (2 Kreisel) 
d) Lärmsanierungsmassnahmen nach eidgenössischem Recht 
e) Anteil Neubau Erweiterung Reussbrücke (N14) 
f) Belagssanierungen N4/N14  
 
Zu den einzelnen Projekten erstatten wir folgenden Bericht: 
 
a) Die Fertigstellungsarbeiten Blegi - Knonau haben sich weiter verzögert. Zurzeit 
ist mit einer Eröffnung der N4 im Knonaueramt im Jahre 2010 zu rechnen. Immerhin 
konnte zu Lasten des Rahmenkredites die provisorische Auffahrt Bibersee erstellt 
werden. 
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b) Die beiden Kreisel beim Anschluss Zug wurden im Jahre 2000 realisiert und 
haben sich bestens bewährt. 
 
c) Die Sanierung des Autobahnanschlusses Rotkreuz konnte noch nicht realisiert 
werden. Zurzeit läuft jedoch das Plangenehmigungsverfahren beim Bund. 
 
d) Die Lärmsanierungsmassnahmen wurden mit der Instandstellung der National-
strassen wie folgt ausgeführt: 
- Lärmschutzsanierung 1. und 2. Etappe (Gemeinden Cham, Hünenberg, Risch) 
- Lärmschutzsanierung 3. Etappe inkl. Blickensdorf (Gemeinden Zug, Steinhausen, 

Baar) 
 
e) Die Erweiterung der Reussbrücke wurde im Zusammenhang mit der Gesamt-
sanierung in den Jahren 1999 und 2000 realisiert. 
 
f) Die Belagssanierungen N4/N14 - nach neuer Terminologie die Instandstellung 
oder Erhaltungsmassnahmen - konnten im vorgesehenen Rahmen inklusive der bei-
den Grundwasserwannen "Städtlerallmend" und "Blickensdorf" und inklusive Lärm-
schutz abgeschlossen werden. 
 
Details der Abrechnung sind aus der Beilage ersichtlich. Die ausgeführten Projekte 
und deren (netto) Kosten sind im Anhang II dieser Beilage aufgeführt. 
 
Abrechnung des Rahmenkredites 
 
Gesprochener Rahmenkredit für Nationalstrassen Fr. 32'000'000.00 
Baukosten netto  Fr. 31'935'743.37
Rahmenkreditunterschreitung  Fr. 64'256.63 
 
 
2. Kantonsstrassen 
 
Mit der Änderung des Strassenbauprogrammes vom 27. Juni 2002 wurden für Kan-
tonsstrassen folgende Projekte vorgesehen: 
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- Strasse P, Lüthärtigen - Edlibach 
- Strasse 381a, Lüssirain - Untertalacher 
 
Gesamter Rahmenkredit  Fr. 2'100'000.00 
 
Beide Projekte wurden im Rahmen des Strassenbauprogrammes ausgeführt. Details 
sind in der nachstehenden Tabelle ersichtlich. 
 
Strasse / Objekt Kredit Kredit Schlussrechnung Finanz- Genehmi-

gung 

 vom (Brutto) Fr. (Brutto) Fr. Beiträge 
Dritter Fr. Datum kontrolle vom 

Genehmigte Kredite  2'100'000.00 1'684'913.25 20'300.80    

KS1, Lüthärtigen – 
Edlibach, Menzingen 

KR 
19.12.2002 910'000.00 710'454.35 20'300.80 10.04.2006 Nr. 64 - 2006

30.05.2006 
RR 

13.03.2007 

KS2, Lüssirain – Un-
tertalacher, Zug / Baar 

KR 
27.11.2003 1'190'000.00 974'458.90 0.00 22.01.2007 Nr. 22 - 2007

26.02.2007 
RR 

13.03.2007 

 
Abrechnung des Rahmenkredites 
 
Gesprochener Rahmenkredit für Kantonsstrassen Fr. 2'100'000.00 
Gesprochene Objektkredite  Fr. 2'100'000.00 
Baukosten brutto  Fr. 1'684'913.25
Rahmenkreditunterschreitung brutto  Fr. 415'086.75 
 
Beiträge Dritter   Fr. 20'300.80 
Baukosten netto  Fr. 1'664'612.45 
 
 
3. Allgemeine Projektierungsarbeiten 
 
Dieser Rahmenkredit stand dem Tiefbauamt insbesondere für Studien und Vorpro-
jekte sowie für die intensiven Vorarbeiten für die verschiedenen Grossprojekte wie 
Nordzufahrt, Tangente Neufeld, Kammerkonzept Cham (neu Umfahrung Cham 
Hünenberg) und Grindel Bibersee zur Verfügung. Der Aufwand bis zur Bewilligung 
eines Objektkredites geht zu Lasten dieses Rahmenkredites. 
Es handelte sich in der Regel um Aufträge, welche finanziell von eher geringerem 
Ausmasse waren und oft keinem Kredit eines konkreten Bauvorhabens zugeordnet 
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werden konnten. Die Aufwendungen zu Lasten des Rahmenkredites haben wir 
jeweils im Rechenschaftsbericht ausgewiesen. 
 
Abrechnung des Rahmenkredites 
 
Gesprochener Rahmenkredit für allg. Projektierungsarbeiten Fr. 5'000'000.00 
 
Aufwendungen 1998 Fr. 362'453.15 
Aufwendungen 1999 Fr. 315'401.55 
Aufwendungen 2000 Fr. 773'451.85 
Aufwendungen 2001 Fr. 985'871.15 
Aufwendungen 2002 Fr. 1'049'652.35 
Aufwendungen 2003 Fr. 1'514'474.75 Fr. 5'001'304.80
Rahmenkreditüberschreitung   Fr. 1'304.80 
 
 
4. Lokale Korrektionen und Massnahmen für den Lärm- und Gewässerschutz 

nach eidgenössischem Recht 
 
Im Antrag vom 8. April 1997 (Vorlage Nr. 449.1 - 9206) zum Strassenbauprogramm 
haben wir den Rahmenkredit mit folgenden Projekten, die in das Programm aufge-
nommen werden sollten, begründet: 
 
- Kreisel Lättich, Baar 
- Kreisel Lindenplatz, Rotkreuz 
- Buonaserstrasse (innerorts), Rotkreuz 
- Ebertswilerstrasse (Mittelabschnitt), Baar 
- Knoten Ruessenstrasse, Walterswil, Baar 
- Busspur Steinhauserstrasse, Zug 
- Busspur Alpenblick, Cham 
- Knoten Talacher, Baar 
- Kreisel Steinhauserstrasse - Chollerstrasse, Zug 
- Knoten Knonauerstrasse/Strasse G (Martinskreuzung), Steinhausen 
- Lärmsanierungsmassnahmen 
- Gewässerschutzmassnahmen 
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Im Antrag betreffend Änderung des Strassenbauprogrammes 1998 - 2003 vom 
19. Februar 2002 (Vorlage Nr. 993.1 - 10797) kam noch das folgende Projekt hinzu: 
 
- Knoten Bösch, Hünenberg 
 
Gesamter Rahmenkredit  Fr. 14'400'000.00 
 
Die Details der ausgeführten Projekte zu Lasten dieses Rahmenkredites sind in der 
nachstehenden Tabelle ersichtlich: 
 
Strasse / Objekt Kredit Kredit Schlussrechnung Finanz- Genehmi-

gung 

 vom (Brutto) Fr. (Brutto) Fr. Beiträge 
Dritter Fr. Datum kontrolle vom 

Genehmigte Kredite  14'398'500.00 12'968'652.70 1'899'846.15    

K2 Str. C Huobweg - 
Enikerfeld, Cham 

RR 
01.12.1998 170'000.00 147'074.90 0.00 04.12.2000 Nr. 7171-2000

19.12.2000 
RR 

23.01.2001 

K3 Bushaltestellen 
Metalli Bhf SBB, Zug 

RR 
15.09.1998 115'000.00 115'427.20 0.00 15.11.2001 Nr. 53 - 2002

23.05.2002 
RR 

18.06.2002 

K4 Busspur Cha-
merstrasse, Zug 

KR 27.05.99 
KR 24.02.00 2'432'500.00 2'340'079.95 0.00 03.11.2004 Nr. 30 - 2005

28.02.2005 
KR 

23.02.2006 

K5 Erschliessung 
Kistenfabrik, Zug 

RR 
29.06.1999 460'000.00 420'716.25 391'960.25 14.12.2005 Nr. 20 – 2006

27.02.2006 
BD 

02.03.2006 

K6 Umbau Knoten 
Talacher, Baar 

KR 
25.11.1999 1'845'000.00 1'642'245.60 0.00 29.11.2004 Nr. 11 – 2005

27.01.2005 
KR 

23.02.2006 

K7 Kreisel Lättich / 
Ziegelbrücke, Baar 

KR 
29.06.2000 2'900'000.00 2'708'305.70 4'740.00 30.09.2004 Nr. 109 – 2004

10.01.2005 
KR 

23.02.2006 

K8 Str.B, Schwimmbad 
- SBB-Brücke, Risch 

RR 
21.09.1999 140'000.00 140'000.00 0.00 03.11.2004 Nr. 108 – 2004

23.12.2004 
RR 

01.02.2005 

K9 Umbau Knoten 
Lindenplatz, Rotkreuz 

KR 
06.07.2000 2'491'000.00 2'441'073.70 1'047'523.35 22.08.2002 Nr. 88 – 2002

18.12.2002 
KR 

25.03.2004 

K10 Knoten Lang-
gasse/Ägeristr., Baar 

BD 
14.07.2000 100'000.00 68'792.15 0.00 15.11.2004 Nr. 103 – 2004

10.12.2004 
BD 

12.04.2005 

K11 Spielhof, Oberwil 
bei Zug 

BD 
13.06.2001 115'000.00 56'120.85 0.00 01.10.2004 Nr. 24 – 2005

16.02.2005 
BD 

13.04.2005 

K12 Kreisel Zugerstr., 
Unterägeri 

BD 
17.10.2001 500'000.00 500'000.00 0.00 10.02.2006 Nr. 27 – 2006

27.02.2006 
BD 

03.03.2006 

K13 Knoten Bösch, 
Hünenberg 

KR 
19.12.2002 1'510'000.00 1'120'736.30 315'815.20 03.08.2005 Nr. 90 – 2005

26.09.2005 
KR 

23.02.2006 

K14 LSA Ruessenstr., 
Walterswil, Baar 

BD 
25.03.2002 200'000.00 200'000.00 0.00 15.11.2005 Nr. 28 – 2006

01.03.2006 
RR 

21.03.2006 

K15 GW-Schutzzonen 
Drälikon, Hünenberg 

KR 
28.08.2003 1'020'000.00 734'405.90 0.00 11.04.2006 Nr. 63 – 2006

24.05.2006 
RR 

13.03.2007 

K16 Lärmsanierung 
Chamerstr. Zug 

BD 
19.03.2003 400'000.00 333'674.20 139'807.35 25.09.2006 Nr. 60 – 2006

05.10.2006 
BD 

02.11.2006 
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Abrechnung des Rahmenkredites 
 
Gesprochener Rahmenkredit für lokale Korrektionen und 
 Massnahmen für den Lärm- und Gewässerschutz 
 nach eidg. Recht  Fr. 14'400'000.00 
Gesprochene Objektkredite  Fr. 14'398'500.00 
Baukosten brutto  Fr. 12'968'652.70
Rahmenkreditunterschreitung brutto  Fr. 1'431'347.30 
 
Beiträge Dritter   Fr. 1'899'846.15 
Baukosten netto  Fr. 11'068'806.55 
 
 
5. Investitionsanteile ÖV bei Busspuren 
 
Im Strassenbauprogramm haben wir den Rahmenkredit von 2,5 Mio. Franken mit 
folgenden Projekten begründet: 
 
- Busspur Steinhauserstrasse, Zug 
- Busspur Alpenblick, Cham 
 
Mit der Änderung des Strassenbauprogrammes vom 27. Juni 2002 wurde dieser 
Kredit zu Lasten des Rahmenkredites für Radstrecken um 1,0 Mio. Franken erhöht. 
 
Gesamter Rahmenkredit  Fr. 3'500'000.00 
 
Die Details der ausgeführten Projekte zu Lasten dieses Rahmenkredites sind in der 
nachstehenden Tabelle ersichtlich: 
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Strasse / Objekt Kredit Kredit Schlussrechnung Finanz- Genehmi-

gung 

 vom (Brutto) Fr. (Brutto) Fr. Beiträge 
Dritter Fr. Datum kontrolle vom 

Genehmigte Kredite  2'477'500.00 2'454'472.60 0.00    

B2 Bushaltestellen 
Metalli Bhf SBB, Zug 

RR 
15.09.1998 505'000.00 504'155.30 0.00 15.11.2001 Nr. 53 – 2002

23.05.2002 
RR 

18.06.2002 

B3 Busspur Cha-
merstrasse, Zug 

KR 27.05.99 
KR 24.02.00 1'867'500.00 1'895'317.30 0.00 03.11.2004 Nr. 30 – 2005

28.02.2005 
KR 

23.02.2006 

B4 Umbau Knoten 
Talacher, Baar 

KR 
25.11.1999 55'000.00 55'000.00 0.00 29.11.2004 Nr. 11 – 2005

27.01.2005 
KR 

23.02.2006 

B5 Knoten Lang-
gasse/Ägeristr., Baar 

BD 
14.07.2000 50'000.00 0.00 0.00 15.11.2004 Nr. 103 – 2004

10.12.2004 
BD 

12.04.2005 

 
Die Objektkredite für die Projekte "Busspur Steinhauserstrasse, Zug" und "Busspur 
Alpenblick, Cham" sind inzwischen zu Lasten des Strassenbauprogrammes 2004 - 
2011 gesprochen worden. 
 
Abrechnung des Rahmenkredites 
 
Gesprochener Rahmenkredit für Investitionsanteile 
 ÖV bei Busspuren  Fr. 3'500'000.00 
Gesprochene Objektkredite  Fr. 2'477'500.00 
Baukosten brutto  Fr. 2'454'472.60
Rahmenkreditunterschreitung brutto  Fr. 1'045'527.40 
 
Beiträge Dritter   Fr. 0.00 
Baukosten netto  Fr. 2'454'472.60 
 
 
6. Radstrecken 
 
Dem Antrag vom 8. April 1997 zum Strassenbauprogramm entsprechend sollten mit 
einem Rahmenkredit von 13,0 Mio. Franken nach Möglichkeit die folgenden Projekte 
neu in Angriff genommen werden: 
 
- Radstrecke 1 Murpfli - Eielen, Zug 
- Radstrecke 2 Kantonsgrenze LU - Küntwilerstrasse, Rotkreuz 
   (abgestimmt mit Kanton Luzern) 
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- Radstrecke 3 Sijentalwald - Rischerstrasse, Risch 
- Radstrecke 12 Huobweg - Enikon, 2. Etappe, Cham 
- Radstrecke 13 St. Wolfgang - Lindencham, Hünenberg 
- Radstrecke 24 Radfahrerbrücke Alpenblick (mit Kostenteiler), Zug 
- Radstrecke 33 Feldstrasse / Südstrasse, Zug / Baar 
- Radstrecke 38 Zug - Nidfuren - Schmittli - Aegerital 
   - Lüssirainstrasse - Undertalacher, Zug / Baar 
   - Undertalacher - Knoten Talacher, Baar 
   - Talacher - Moosrank, Baar 
   - Moosrank - Lorzentobelbrücke, Baar 
   - Nidfuren - Risi, Menzingen 
   - Risi - Schmittli, Menzingen 
   - Kirchmattweg - Chalchrain, Oberägeri 
   - Chalchrain - Ländli, Oberägeri 
   - Ländli - Teufi, Oberägeri 
   - Teufi - Gewerbezone Morgarten, Oberägeri 
- Radstrecke 41 Sihlbrugg - Sarbach, Neuheim 
   Sarbach - Lüthärtigen, Neuheim / Menzingen 
 
Mit der Änderung des Strassenbauprogrammes vom 27. Juni 2002 wurde dieser 
Kredit zu Gunsten des Rahmenkredites für Investitionsanteile ÖV bei Busspuren um 
1,0 Mio. Franken reduziert. 
 
Gesamter Rahmenkredit  Fr. 12'000'000.00 
 
Die Details der ausgeführten Projekte zu Lasten dieses Rahmenkredites sind in der 
nachstehenden Tabelle ersichtlich: 
 
Strasse / Objekt Kredit Kredit Schlussrechnung Finanz- Genehmi-

gung 

 vom (Brutto) Fr. (Brutto) Fr. Beiträge 
Dritter Fr. Datum kontrolle vom 

Genehmigte Kredite  7'810'000.00 7'260'861.35 0.00    

R4 Huobweg - Eniker-
feld, Cham 

RR 
01.12.1998 360'000.00 313'711.30 0.00 04.12.2000 Nr. 7171-2000

19.12.2000 
RR 

23.01.2001 

R5 Busspur Cha-
merstrasse, Zug 

RR 10.08.99 
RR 14.03.00 700'000.00 700'000.00 0.00 03.11.2004 Nr. 30 – 2005

28.02.2005 
KR 

23.02.2006 

R6 Umbau Knoten 
Talacher, Baar 

RR 
04.04.2000 370'000.00 370'000.00 0.00 29.11.2004 Nr. 11 – 2005

27.01.2005 
KR 

23.02.2006 
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Strasse / Objekt Kredit Kredit Schlussrechnung Finanz- Genehmi-

gung 

 vom (Brutto) Fr. (Brutto) Fr. Beiträge 
Dritter Fr. Datum kontrolle vom 

R7 Str.B, Schwimmbad 
- SBB Brücke, Risch 

RR 
21.09.1999 850'000.00 754'286.75 0.00 03.11.2004 Nr. 108 – 2004

23.12.2004 
RR 

01.02.2005 

R8 Moosrank – Lorzen-
tobelbrücke, Baar 

RR 
04.04.2000 300'000.00 299'354.60 0.00 29.11.2004 Nr. 11 – 2005

27.01.2005 
KR 

23.02.2006 

R9 Schleifenweg - UF 
Unterfeld, Zug / Baar 

BD 
28.03.2001 1'400'000.00 1'449'929.30 0.00 14.07.2005 Nr. 83 – 2005

31.08.2005 
RR 

26.09.2005 

R10 Entlang des 
Schlossparkes, Risch 

BD 
23.05.2001 600'000.00 555'680.05 0.00 06.10.2004 Nr. 102 – 2004

23.11.2004 
BD 

29.11.2004 

R11 Kreisel Holzhäu-
sern - Rothus, Risch 

BD 
10.06.2002 260'000.00 198'944.50 0.00 22.11.2004 Nr. 29 – 2005

28.02.2005 
BD 

14.03.2005 

R12 Lüthärtigen – 
Edlibach, Menzingen 

KR 
19.12.2002 400'000.00 400'000.00 0.00 10.04.2006 Nr. 64 – 2006

30.05.2006 
RR 

13.03.2007 

R13 SBB Brücke – 
Rischerstr., Risch 

BD 
28.07.2003 395'000.00 389'684.20 0.00 12.09.2005 Nr. 91 – 2005

26.09.2005 
BD 

18.10.2005 

R14 GW - Schutz 
Drälikon, Hünenberg 

KR 
28.08.2003 80'000.00 80'000.00 0.00 11.04.2006 Nr. 63 – 2006

24.05.2006 
RR 

13.03.2007 

R15 Lüssirain – Unter-
talacher, Zug / Baar 

KR 
27.11.2003 2'095'000.00 1'749'270.65 0.00 22.01.2007 Nr. 22 - 2007

26.02.2007 
RR 

13.03.2007 

 
 
Abrechnung des Rahmenkredites 
 
Gesprochener Rahmenkredit für Radstrecken  Fr. 12'000'000.00 
Gesprochene Objektkredite  Fr. 7'810'000.00 
Baukosten brutto  Fr. 7'260'861.35
Rahmenkreditunterschreitung brutto  Fr. 4'739’138.65 
 
Beiträge Dritter   Fr. 0.00 
Baukosten netto  Fr. 7'260'861.35 
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III. ABSCHNITT 

 
Kompetenzen und Finanzierung 

 
1. Kreditsprechung 
 
Die Kompetenzenregelung stützte sich grundsätzlich auf das Gesetz über Strassen 
und Wege vom 30. Mai 1996 sowie auf den Kantonsratsbeschluss über das Stras-
senbauprogramm 1998 - 2003. 
 
Der Kantonsrat gab durch einfachen Beschluss aus den Rahmenkrediten die Kredite 
frei für "Kantonsstrassen", für "Lokale Korrektionen und Massnahmen für den Lärm- 
und Gewässerschutz nach eidgenössischem Recht" sowie für "regionale Busspuren", 
sofern die gesamte Bausumme eine Million Franken überstieg. 
 
Der Regierungsrat gab die übrigen Kredite frei. Er konnte diese Befugnis der Baudi-
rektion oder dem Tiefbauamt übertragen. 
In Anlehnung an die Vollziehungsverordnung zum Gesetz über das öffentliche 
Beschaffungswesen (Submissionsverordnung) vom 10. September 1996 (BGS 
721.53), § 14 Abs. 1 Bst. a, sprach die Baudirektion aus den Rahmenkrediten die 
Kredite bis Fr. 500'000.--. Die Kredite von Fr. 500'000.-- bis zu einer Million wurden 
durch den Regierungsrat freigegeben. 
 
2. Finanzierung 
 
Zur Finanzierung der Strassenbauausgaben dienten, entsprechend § 35 GSW, der 
Nettoertrag aus Steuern und Gebühren des Motorfahrzeug- und Mofaverkehrs, der 
Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Treibstoffzolls und der Treibstoffzollzuschläge, 
der Verrechnungszins aus dem Überschuss der Spezialfinanzierung für Strassenbau 
sowie andere Anteile zweckgebundener Abgaben und Beiträge Dritter. 
 
Wie bereits erwähnt, wurden Radwegprojekte nicht der Strassenrechnung belastet. 
Entsprechend § 38 GSW wurden sie der Kontogruppe 3020 "Tiefbauamt", Investi-
tionsrechnung, belastet. 
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Investitionen für die regionalen Buslinien gingen gemäss § 35 Abs. 3 GSW ebenfalls 
zu Lasten der Verwaltungsrechnung, soweit sie nicht anteilmässig dem Privatverkehr 
dienten und aus der Spezialfinanzierung gedeckt wurden. 

 
 

IV. ABSCHNITT 
 

Zusammenfassung und Antrag 
 
Diese Kantonsratsvorlage beendet das Strassenbauprogramm 1998 - 2003. 
 
Grössere Bauvorhaben wurden Ihnen mit separaten Vorlagen ausserhalb des Stras-
senbauprogrammes unterbreitet (z.B. Verkehrsanlage Sihlbrugg inkl. Neubau der 
Meteorwasserleitung, Projekt- und Baukredit Nordzufahrt, Generelles Projekt Kam-
merkonzept). 
 
Zusammenfassung der Rahmenkredite gemäss Strassenbauprogramm  
1998 - 2003: 
 
  Rahmenkredit 

in Mio. Franken 
Baukosten 

brutto Franken 
1. für Nationalstrassen 32,0 31'935'743.37

2. für Kantonsstrassen 2,1 1'684'913.25

3. für allgemeine Projektierungsarbeiten 5,0 5'001'304.80

4. für lokale Korrektionen und Massnahmen für den 
Lärm- und Gewässerschutz nach eidg. Recht 14,4 12'968'652.70

5. für Investitionsanteile ÖV bei Busspuren 3,5 2'454'472.60

6. für Radstrecken 12,0 7'260'861.35

 Total 69.0 61'305'948.07

 Kreditunterschreitung 7'694'051.93 

 
Die Bauabrechnungen sämtlicher Projekte sowie der Rahmenkredit zum Strassen-
bauprogramm 1998 - 2003 (Bericht Nr. 55 - 2007 vom 30. Mai 2007) wurden von der 
Finanzkontrolle des Kantons Zug geprüft und deren ordnungsgemässe Abrechnung 
festgestellt. Sie empfiehlt, die Schlussabrechnung über den Rahmenkredit für das 
Strassenbauprogramm 1998 - 2003 zu genehmigen. 
 



14 449.9 - 12427 
 
 
 

 

Antrag 
 
Die Schlussabrechnung zum Strassenbauprogramm 1998 - 2003 sei zu genehmigen. 
 
 
 
Zug, 3. Juli 2007 Mit vorzüglicher Hochachtung 
 
 REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG 
 
 Der Landammann: Joachim Eder 
 
 Der Landschreiber: Tino Jorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage: 
Finanzkontrolle des Kantons Zug: Bericht Nr. 64 - 2005 vom 24. Juni 2005; Abrech-
nung Rahmenkredit 1998 - 2003, Teil Nationalstrassenbau (KRB vom 28. August 
1997 und 27. Juni 2002) 
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