
KANTON ZUG VORLAGE NR. 750.4
(Laufnummer 11404)

GENEHMIGUNG DER SCHLUSSABRECHNUNG (K9)
BETREFFEND DIE KANTONSSTRASSEN 4D/B, GEMEINDE RISCH,

UMBAU KNOTEN LINDENPLATZ, ROTKREUZ

BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

VOM 17. FEBRUAR 2004

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen gemäss § 28 Abs. 3 des Finanzhaushaltgesetzes vom
28. Februar 1985 (BGS 611.1) die Schlussabrechnung zum Kredit, den Sie für den
Umbau Knoten Lindenplatz, Rotkreuz, Gemeinde Risch, am 6. Juli 2000 beschlos-
sen haben.

1. Schlussabrechnung

Zusammenstellung gemäss Kantonsratsvorlage vom 22. Februar 2000 und den Er-
gänzungen der Strassenbaukommission vom 10. April 2000

Bewilligter Kredit in Fr. Abrechnung in Fr.
Baukosten (Strassenbau, Meteorwasserleitung,
Bushaltestellen, Natursteinarbeiten) 1'751'625.00 2'066'465.30
Signalisation, Markierung 74'175.00 81'149.40
Beleuchtung 86'000.00 55'949.35
Diverses, Unvorhergesehenes 286'225.00 46'626.70
Landerwerb, Vermessung und Vermarkung 37'625.00 10'788.25
Projekt und Bauleitung 221'450.00 153'140.15
Qualitätsprüfungen und Laborkosten 12'900.00 5'954.55
Anteil an Gartenbauarbeiten 21'000.00 21'000.00
Total 2'491'000.00 2'441'073.70
Kreditunterschreitung 49'926.30
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2. Kommentar zur Schlussabrechnung

In der Vereinbarung zwischen dem Kanton Zug und der Gemeinde Risch wurden der
Kostenteiler sowie die Nutzung des Umbaues Knoten Lindenplatz geregelt. Die Ge-
samtsumme des Gemeindeanteils beläuft sich auf Fr. 643'855.35, was um den Be-
trag von Fr. 67'855.35 höher liegt, als in der Kantonsratsvorlage vermerkt.

Die höheren Aufwendungen der Baukosten sind infolge des sehr schlechten Bau-
grundes, was zu aufwändigeren Baumassnahmen führte und durch die konzentrierte
Bauweise begründet.

Die Ingenieurleistungen für Projekt und Bauleitung konnten sehr günstig eingekauft
werden, was zu Minderaufwendungen führte.

Der Bundesbeitrag von Fr. 403'668.-- (40 % der anrechenbaren Kosten) gemäss
Luftreinhalteverordnung wurde dem Kanton gutgeschrieben. Die Nettokosten für
das vorliegende Projekt belaufen sich demzufolge auf Fr. 1'393'550.35.

3. Überprüfung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Bauabrechnung geprüft und in ihrem
Schlussbericht Nr. 88 - 2002 vom 18. Dezember 2002 bestätigt, dass das Projekt
ordnungsgemäss abgerechnet wurde. Die Finanzkontrolle empfiehlt, die vorliegende
Bauabrechnung zu genehmigen.

4. Antrag

Die Schlussabrechnung für den Umbau des Knotens Lindenplatz, Kantonsstras-
se 4d/B, Rotkreuz, Gemeinde Risch, sei zu genehmigen.

Zug, 17. Februar 2004 Mit vorzüglicher Hochachtung

REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG
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300/sk Der Landschreiber: Tino Jorio


