
 

 Vorlage Nr.  2195.7 

Laufnummer 16600  

Genehmigung der Schlussabrechnung  

Kantonsratsbeschluss betreffend Objektkredit für den Kauf des ETH-Versuchsbetriebes  

Chamau/Schachen in der Gemeinde Hünenberg und für bauliche Massnahmen in der  

Chamau, Hünenberg, und in der Schluecht, Cham  

 

Bericht und Antrag des Regierungsrats 

vom 4. Mai 2021 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gestützt auf § 28 Abs. 8 Bst. b des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006 (FHG; BGS 

611.1) unterbreiten wir Ihnen die Kredit-Schlussabrechnung des Objektkredits für den Kauf des 

ETH-Versuchsbetriebes Chamau/Schachen in der Gemeinde Hünenberg und für bauliche  

Massnahmen in der Chamau, Hünenberg, und in der Schluecht, Cham vom 29. August 2013 

(GS 2013/069, Vorlage 2195), zur Genehmigung.  

 

 

1. Kantonsratsbeschluss 

 

Am 29. August 2013 bewilligte der Kantonsrat den Objektkredit über 24,5 Millionen Franken 

(inkl. 8 % MWST, Preisbasis Zürcher Baupreisindex vom 1. April 2012) für den Kauf des ETH-

Versuchsbetriebes Chamau/Schachen in der Gemeinde Hünenberg (15 Millionen Franken) und 

für bauliche Massnahmen in der Chamau, Hünenberg (8,75 Millionen Franken anstelle der be-

antragten 9,4 Millionen Franken), und in der Schluecht, Cham (0,775 Millionen Franken). 

 

 

2. Planung, Bau, Projektabschluss 

 

Die mit dem Objektkredit verbundenen baulichen Geschäfte wurden innerhalb von folgenden 

Zeiträumen abgewickelt: 

• Rückbauten, Neu- und Umbauten Chamau 2016–2018 

• Umbauten Schluechthof Cham 2017–2018 

 

Nach der Übernahme der Chamau durch den Kanton Zug wurde der Versuchsbetrieb vorerst 

noch bis Ende 2016 der ETH zur Pacht überlassen. Unmittelbar danach begannen die Bauar-

beiten. Dank einer sorgfältigen vorgängigen Planung konnten die bestehende Scheune und der 

Schweinestall sowie die als Holzkonstruktionen konzipierten Neubauten für den Milchviehlauf-

stall sowie die Remise innerhalb von 13 Monaten realisiert werden. Im Januar 2018 erfolgte der 

Bezug und im Juni die Übergabe des Betriebs an das Landwirtschaftliche Bildungs - und Bera-

tungszentrum (LBBZ). 
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Die Infrastruktur beim Schluechthof musste auf die neue Ausrichtung angepasst werden. Am 

Schluechthof wurde der Obstbau mit der Direktvermarktung neu organisiert. So wurde nebst 

der Erweiterung der Obstanlage auch ein Lager mit kontrollierter, gesteuerter Atmosphäre, 

gebaut. An diversen Gebäuden waren bauliche Anpassungen erforderlich, um optimale Abläufe 

für die Lager- und Aufbewahrungsmöglichkeiten bei der Direktvermarktung zu erreichen. 

 

Die Schlussabrechnungen für die beiden baulichen Geschäfte wurden der Finanzkontrolle 

gleichzeitig zur Prüfung eingereicht.  

 

 

3. Kredit-Schlussabrechnung 

 

1. Ausgaben 

Objektkredit gemäss KRB vom 29. August 2013 Fr. 24'525'000.00 

Negativteuerung Fr. - 552'911.00 

Kredit teuerungsbereinigt Fr. 23'972'089.00 

Abgerechnet Fr. 23'170'310.69 

Unterschreitung Fr. 801'778.31 

 

2. Einnahmen 

Abgerechnet Fr. 75'600.00 

 

Total Objektkredit Kreditunterschreitung (netto) Fr. 877'378.31 

 

 

4. Objektkredit – Begründung der Abweichung 

 

Die Kreditunterschreitung beträgt 877 378.31 Franken und entspricht 3,6 Prozent des Objekt-

kredits. Dies begründet sich wie folgt: 

 

Umbau Chamau: 

Auch unter Berücksichtigung der Negativteuerung konnte der Kredit dank sauberen Vorabklä-

rungen und entsprechend wenigen notwendigen Projektänderungen eingehalten werden. Zu-

sätzlich konnte der Kauf von Maschinen und Geräten im Umfang von 270 000 Franken abgezo-

gen werden, da diese Position über die Erfolgsrechnung des LBBZ vorgenommen wurde. 

 

Umbau Schluecht: 

Auch unter Berücksichtigung der Negativteuerung konnte der Kredit durch gute Planung, 

Vergabeerfolge und exakte Kostenkontrolle unter dem KV abgeschlossen werden. 

 

 

5. Überprüfung durch die Finanzkontrolle 

 

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Kredit-Schlussabrechnung geprüft und in ihrem 

Revisionsbericht Nr. 55-2020 vom 17. August 2020 bestätigt, dass das Projekt ordnungsge-

mäss abgerechnet wurde. Sie beantragt dem Kantonsrat, die vorliegende Kredit-Schlussab-

rechnung zu genehmigen. 

  

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmosph%C3%A4re_(Technik)&action=edit&redlink=1
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6. Antrag  

 

Wir stellen Ihnen den Antrag, die Kredit-Schlussabrechnung für den Kauf des ETH-Ver-

suchsbetriebes Chamau/Schachen in der Gemeinde Hünenberg und für bauliche Anpassungen 

in der Chamau, Hünenberg, und in der Schluecht, Cham, zu genehmigen. 

 

 

Zug, 4. Mai 2021  

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Regierungsrat des Kantons Zug 

 

Der Landammann: Martin Pfister 

 

Der Landschreiber: Tobias Moser 

 

 

 

Beilage: 

- Revisionsbericht Nr. 55-2020 vom 17. August 2020 der Finanzkontrolle des Kantons Zug 
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