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Machbarkeitsstudie Kantonsschule › Lüssiweg 24 › 6302 Zug Kostenberechnung Schulraumprovisorium + Dreifachsporthalle nach EKG-Makro +/- 15%

KENNWERTE

FLÄCHEN / VOLUMEN
Geschossflächen SIA 416 2'639 3'330 5'969
Aussen Geschossflächen SIA 416 240 240
Hauptnutzfläche HNF 1'715
Volumen SIA 416 9'349 26'944 36'293
Fassadenflächen inkl. Wände unter Terrain 1'309 2'333 3'642

PROJEKTKENNZIFFERN
GF / Volumen SIA 116 1/ 3.54 1/ 8.09 1/ 6.08
GF / Fassadenfläche 1/ 0.50 1/ 0.70 1/ 0.61

GEBÄUDEKOSTEN BKP 2
Gebäudekosten BKP 2 / m3 SIA 416 724 450 521
Gebäudekosten BKP 2 / m2 GF SIA 416 2'565 3'644 3'167

KENNWERTE
Kennwerte Haustechnik (ME), Kosten / m2 GF 754 616 677
Kennwerte Ausbau (MF), Kosten / m2 GF 376 502 446

GRUNDLAGEN
Die Grundlagen für die Kostenschätzung sind:
› Pläne Machbarkeitsstudie Schulraumprovisorium, Dat. 15.11.2013
› Pläne Vorprojekt 3-fach Sporthalle Dat. 18.07.2014, Vorschläge zur Kostenreduktion Dat. 18.08.2014
› Situation Mst. 1:1000, Dat. 18.07.2014

GENAUIGKEITSGRAD
› Der Genauigkeitsgrad der Kostenberechnung beträgt +/- 15 % bezogen auf die Gesamtbausumme.

Total
Provisorium Neubau
Schulraum

bei Parkplatz
Dreifachsporthalle

bei Hartplatz
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AUSMASSRESERVEN
› Bei sämtlichen Ausmasspositionen (m1, m2, etc) wurden 5% Reserven eingerechnet.

MEHRWERTSTEUER
› Die Mehrwertsteuer ist mit 8% eingerechnet.

KOSTENSTAND
› Kostenstand der Kostenschätzung ist der 1. April 2014, des schweizerischen Baupreisindexes,  Zentralschweiz für Hochbau

BEMERKUNG ZU KOSTENBERECHNUNG
› Die gesamte Kostenberechnung wurde grundsätzlich aufgrund von Erfahrungszahlen und Kennwerten laufender Objekte aufgebaut. Es wurden aktuelle und marktübliche Preise vergleichbarer Objekte eingesetzt.

ABKÜRZUNGEN
In der Detailkostenberechnung sind in der dritten Spalte Abkürzungen zu einzelnen Positionen eingetragen. Daraus ist ersichtlich, durch wen die jeweilige Kalkulation gemacht wurde 
und bei wem die Verantwortung der einzelnen Positionen liegen.
BI = Bauingenieur: Gruner Berchtold + Eicher AG, Zug
EI = Elektroingenieur: Scherler AG, Baar
HLK = HLK-Ingenieur: Meierhans + Partner, Schwerzenbach
SI = Sanitäringenieur: Bösch AG, Unterengstringen
HI = Holzbauingenieur:  Makiol Wiederkehr, Beinwil am See
BH = Angaben Bauherrschaft
A = Annahmen

NICHT ENTHALTENE KOSTEN
A GRUNDSTÜCK

› Kosten für Grundstückerwerb und Nebenkosten dazu (Handänderung, Notariat, Grundbuchgebühren, etc.)
› Ver- und Entsorgung Erschliessungsleitungen ausserhalb Grundstück, inkl. allfälligen notwendigen Anpassungsarbeiten hierzu
› Allfällige Kosten für Nachbarentschädigungen, Ablösen von Servituten, Perimeterbeiträge an Leitungs- und Strassenbau

B BAUVORBEREITUNG
› Kosten für Beseitigung allfälliger Altlasten im Terrain wie kontaminiertes Erdreich, etc.
› Anpassungen, Sicherungen und Umlegungen allfälliger im Grundstück liegender Werk- und Erschliessungsleitungen
› Massnahmen zur Entflechtung der Abwässer, gemäss Kurzbericht Berchtold + Eicher vom 26.04.2005
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MA-MF GEBÄUDE
› Photovoltaik Anlagen
› Klimaanlage Schulraumprovisorium

V BAUNEBENKOSTEN
› Finanzierungskosten vor und während der Bauausführung
› Kosten für bisherige Machbarkeitsstudien
› Wettbewerbskosten
› Bauherrenleistungen, Projektbegleitung, Reisespesen
› Anwalts- und Gerichtskosten
› Inkonvenienz- und Nachbar- und Mieterentschädigungen 
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GESAMTKOSTEN NACH BKP

% Betrag % Betrag % Betrag

GESAMTBAUKOSTEN  NACH  BKP 100% 9'470'000 100% 17'520'000 100% 26'990'000

0 GRUNDSTÜCK 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0

1 VORBEREITUNGSARBEITEN 6.7% 633'100 12.9% 2'267'600 10.7% 2'900'700

2 GEBÄUDE 71.5% 6'770'100 69.3% 12'133'900 70.0% 18'904'000

3 BETRIEBSEINRICHTUNGEN 3.2% 299'500 2.7% 468'900 2.8% 768'400

4 UMGEBUNG 1.7% 160'200 8.9% 1'563'600 6.4% 1'723'800

5 BAUNEBENKOSTEN 5.2% 492'500 4.7% 823'100 4.9% 1'315'600

9 AUSSTATTUNG 11.8% 1'114'600 1.5% 262'900 5.1% 1'377'500

Provisorium Neubau

bei Parkplatz
Schulraum Dreifachsporthalle

bei Hartplatz
Total
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GESAMTKOSTEN NACH EKG

% Betrag % Betrag % Betrag

GESAMTBAUKOSTEN  NACH  EKG 100% 9'470'000 100% 17'520'000 100% 26'990'000

A GRUNDSTÜCK 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0

B BAUVORBEREITUNG 5.7% 538'200 11.1% 1'946'400 9.2% 2'484'600

MA ROHBAU GEBÄUDE BIS OK - BODENPLATTE 0.8% 79'200 8.8% 1'539'200 6.0% 1'618'400

MB AUSSENWÄNDE 7.9% 752'100 7.7% 1'349'900 7.8% 2'102'000

MC DÄCHER (DECKEN IN MD) 2.4% 230'400 5.3% 926'400 4.3% 1'156'800

MD ÜBRIGER ROHBAU 17.9% 1'692'700 16.3% 2'855'700 16.9% 4'548'400

ME HAUSTECHNIK 21.0% 1'990'300 11.7% 2'051'600 15.0% 4'041'900

MF AUSBAU 10.5% 991'200 9.5% 1'670'800 9.9% 2'662'000

P BAULICHE BETRIEBSEINRICHTUNG 2.8% 261'700 2.3% 409'500 2.5% 671'200

R AUSSTATTUNG 11.2% 1'060'000 1.4% 250'000 4.9% 1'310'000

T UMGEBUNG 1.5% 144'500 8.1% 1'427'600 5.8% 1'572'100

V BAUNEBENKOSTEN 5.2% 492'500 4.7% 823'100 4.9% 1'315'600

W HONORARE 13.1% 1'237'200 13.0% 2'269'800 13.0% 3'507'000

TotalSchulraum Dreifachsporthalle
bei Hartplatz

Provisorium Neubau

bei Parkplatz
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Positionen für Mehrkosten Sportplatz auf Dachfläche

GESAMTKOSTEN NACH EKG, DETAILLIERT

EH EP Ausmass Betrag Ausmass Betrag Betrag

A GRUNDSTÜCK 0 0 0
Keine Massnahmen eingerechnet 0 0 0

B BAUVORBEREITUNG 538'200 1'946'400 2'484'600
Annahme für Bestandesaufnahmen (Gelände, Baugrund, best. Gebäude, etc.) A gl 1'000 10 10'000 10 10'000 20'000
Annahme für partielle Abbrüche und Rodungen A gl 1'000 15 15'000 22 22'000 37'000

Gemeinsame Baustelleneinrichtung (% MA - MF) 1.2% 68'800 0.9% 93'500 162'300

Pfahlfundation mit Verdrängungspfählen (Druck und Auftrieb) BI m3 22 9'349 205'700 27'634 607'900 813'600
Bohrplanum (Einkofferung) BI m2 11 0 3'416 35'900 35'900
Spundwände inkl. Rammplanum BI m2 141 0 2'394 337'000 337'000
Longarine und Anker BI St 3'500 0 58 203'000 203'000
Wasserhaltung Baugrube BI m3 18 750 13'100 16'988 178'400 191'500
Zuschlag für Aushub 3-fach Sporthalle (gespriesste Baugrube, Nasszuschlag, etc.) m2 27 0 16'988 458'700 458'700

Streifenfundamente 40 cm m2 200 500 100'200 0 100'200
Betonriegel unter Terrain cm 50 m2 314 400 125'400 0 125'400

MA ROHBAU GEBÄUDE BIS OK BODENPLATTE 79'200 1'539'200 1'618'400
Baugrubenaushub, inkl. Abtransport, Gebühren und Hinterfüllung m3 45 750 33'800 16'988 645'500 679'300
Bodenplatte 30 cm, Armierung 130 kg/m3, inkl. Magerbeton m2 169 0 2'906 490'700 490'700
Fundamentvertiefungen BI m2 173 0 184 31'700 31'700
Dämmung 20 cm unter Bodenplatte m2 95 0 2'906 276'100 276'100
Kanalisation im Gebäude m2 40 984 39'400 2'906 87'200 126'600

Liftunterfahrten gedämmt, inkl. Abdichtung St 6'000 1 6'000 1 8'000 14'000

TotalSchulraum Dreifachsporthalle
bei Hartplatz

Provisorium Neubau

bei Parkplatz
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Positionen für Mehrkosten Sportplatz auf Dachfläche

GESAMTKOSTEN NACH EKG, DETAILLIERT

EH EP Ausmass Betrag Ausmass Betrag Betrag

TotalSchulraum Dreifachsporthalle
bei Hartplatz

Provisorium Neubau

bei Parkplatz

MB AUSSENWÄNDE 752'100 1'349'900 2'102'000
Betonwände 30 cm, Armierung 130 kg/m3 m2 221 0 901 198'700 198'700

Mehrausmass für Dachkonstruktion als Sportplatz m2 221 0 114 25'100 25'100
Betonwände 45 cm, Armierung 130 kg/m3 m2 289 0 666 192'300 192'300

Mehrausmass für Dachkonstruktion als Sportplatz m2 289 0 61 17'600 17'600
Perimeterdämmung in Erdreich, inkl. Abdichtung mit Combiflex und Filtermatten m2 155 0 1'073 166'300 166'300

Konsole für Auflage Sichtbetonfassade m1 350 0 86 30'100 30'100
Dämmung Sichtbetonfassade m2 140 0 842 117'900 117'900

Mehrausmass für Dachkonstruktion als Sportplatz m2 140 0 114 16'000 16'000
Sichtbetonfassade 25 cm m2 246 0 842 206'700 206'700

Mehrausmass für Dachkonstruktion als Sportplatz m2 246 0 114 28'000 28'000

Verputze Deckenuntersichten 28 cm, inkl. Anstrich m2 280 0 58 16'200 16'200
Fensterbänke aus Aluminium m1 110 0 66 7'300 7'300

Holzbau
Aussenwand, DSP sicht, Ständer 240 mm gedämmt, Weichfaserplatte HI m2 232 1'042 242'000 0 242'000
Fassadenstützen mit BSH 200 x 200 mm HI m1 87 630 54'800 0 54'800
Fassadenverputz auf Weichfaserplatte m2 50 1'042 52'100 0 52'100

Verglasungen (Fenster, Fenstertüren, Eingangstüren) m2 800 332 265'600 267 213'600 479'200
Mechanischer Sonnenschutz (Lamellenstoren) m2 110 332 36'500 267 29'400 65'900

Treppe zu Notausgang EG, inkl. Podest und Geländer gl 11'000 1 11'000 0 11'000
Stakettengeländer zu Treppe m1 520 23 12'000 0 12'000
Stakettengeländer Horizontalgeländer m1 470 93 43'700 0 43'700
Notausgangstüren UG, 1.50  m x 2.20 m St 5'500 0 4 22'000 22'000

Hydrophobierung Sichtbetonfassade m2 25 0 956 23'900 23'900
leichtes Fassadengerüst aussen, inkl. Miete m2 25 1'374 34'400 1'550 38'800 73'200
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Positionen für Mehrkosten Sportplatz auf Dachfläche

GESAMTKOSTEN NACH EKG, DETAILLIERT

EH EP Ausmass Betrag Ausmass Betrag Betrag

TotalSchulraum Dreifachsporthalle
bei Hartplatz

Provisorium Neubau

bei Parkplatz

MC DÄCHER (DECKEN IN MD) 230'400 926'400 1'156'800
Flachdach gedämmt 28 cm PUR, extensiv begrünt m2 160 1'003 160'500 2'151 344'200 504'700
Mehrpreis für Kompaktdach und Aufbau für Sportplatz auf Hauptdach m2 190 0 2'151 408'700 408'700
Flachach "Laubengang" begehbar, ungedämmt, Belag in MF m2 120 240 28'800 0 28'800
Flachdach unter Terrain gedämmt 16 cm PUR (Belag in T) m2 120 0 848 101'800 101'800
Dachentwässerung und Blitzschutz m2 12 1'243 14'900 2'999 36'000 50'900
An- und Abschlüsse zu Flachdach m1 80 327 26'200 446 35'700 61'900

MD ÜBRIGER ROHBAU 1'692'700 2'855'700 4'548'400
Allg. Baustelleneinrichtung (% von Baumeister) % 9% 1'113'550 33'400 4'024'000 281'700 315'100
Holzbau

Bodenelemente DSP, Balkenlage inkl. 60 mm Hohlraumdämmung, DSP, 100 mm Weichfaserplatte HI m2 232 948 220'100 0 220'100
Dachelemente DSP, Balkenlage inkl. 600 mm Hohlraumdämmung, DSP HI m2 189 1'008 190'500 0 190'500
Zuschlag für Ausführung in Korridor mit GFP HI m2 16 189 3'000 0 3'000
Dachrand HI m1 81 137 11'100 0 11'100
Querträger BSH 220 x 600 mm HI m1 216 1'092 235'900 0 235'900
Deckenelemente DSP, Balkenlage inkl. 600 mm Hohlraumdämmung, DSP HI m1 195 1'969 384'000 0 384'000
Zuschlag für Ausführung in Korridor mit GFP HI m2 27 378 10'200 0 10'200
Korridorwand GFP, OSB, Ständer 160 mm gedämmt, DSP sicht HI m1 279 718 200'300 0 200'300
Zimmertrennwände DSP, 2xStänder 100 mm gedämmt mit OSB, DSP HI m1 344 704 242'200 0 242'200
Werkstattplanung Unternehmer HI gl 1'080 75 81'000 0 81'000
Transporte, Aufzugseinrichtungen HI St 1'080 35 37'800 0 37'800
Treppenkonstruktion aus Metall HI St 10'800 4 43'200 0 43'200

Massivbau
Betondecken 18 cm, Armierung 120 kg/m3 m2 128 0 2'113 270'500 270'500
Mehrpreis für Schalung über Turnhalle, Höhe 11 m m2 66 0 2'113 139'500 139'500
Betondecken 30 cm, Armierung 130 kg/m3 m2 181 0 741 133'800 133'800
Betondecken 40 cm, Armierung 125 kg/m3 m2 219 0 470 102'900 102'900
Betondecken 45 cm, Armierung 130 kg/m3 m2 243 0 354 85'900 85'900
Betontreppen und Sitzstufen als Zuschlag zu Betondecken m2 450 0 144 64'800 64'800
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Positionen für Mehrkosten Sportplatz auf Dachfläche

GESAMTKOSTEN NACH EKG, DETAILLIERT

EH EP Ausmass Betrag Ausmass Betrag Betrag

TotalSchulraum Dreifachsporthalle
bei Hartplatz

Provisorium Neubau

bei Parkplatz

Stahlträger s235 30x140 cm Stk 73'800 0 7 516'600 516'600
Mehrpreis für Stahlträger s235 65x280 cm für Nutzung Sportplatz Stk 122'857 0 7 860'000 860'000

Betonwände 20 cm, Armierung 100 kg/m3 m2 160 0 240 38'400 38'400
Betonwände 25 cm, Armierung 100 kg/m3 m2 181 0 417 75'300 75'300
Betonwände 30 cm, Armierung 120 kg/m3 m2 210 0 806 169'200 169'200
Mehrausmass für Dachkonstruktion als Sportplatz m2 210 0 55 11'600 11'600
Betonstützen 50 x 30 cm, Höhe 450 cm St 3'500 0 3 10'500 10'500
Betonstützen d= 25 cm, Höhe 250 cm, 6200 KN St 3'200 0 7 22'400 22'400
Innenwände Kalksand-/Backstein m2 90 0 739 66'500 66'500
Mehrausmass für Dachkonstruktion als Sportplatz m2 90 0 68 6'100 6'100

ME HAUSTECHNIK 1'990'300 2'051'600 4'041'900
Elektroinstallationen Neubau Turnhalle EI m2GF 206 0 3'330 686'600 686'600
Elektroinstallationen Schulprovisorium, inkl. UKV-Verkabelungen EI m2GF 250 2'771 692'700 0 692'700

49 195
Wärmeerzeugung + BWW-Ladung HLK gl 1'080 216 233'300 158 170'600 403'900
Wärmeverteilung HLK gl 1'080 126 136'100 234 252'700 388'800
Klimakälte HLK gl 1'080 48 51'800 0 51'800
Lüftung HLK gl 1'080 444 479'500 209 225'700 705'200
Sanitärinstallationen Neubau Turnhalle SI St 4'170 0 122 508'700 508'700
Mehrkosten für Entwässerung Sportplatz SI 1'080 0 32 34'600 34'600
Sanitärinstallationen Schulprovisorium SI St 5'693 37 210'600 0 210'600
Personenaufzug 630 kg pro Halt (normaler Standard) St 20'000 3 60'000 3 60'000 120'000
Ergänzende Leistungen (% von ME) m2GF 7.0% 1'804'000 126'300 1'878'900 112'700 239'000

MF AUSBAU 991'200 1'670'800 2'662'000
Ausbau Neubau Turnhalle GF 502 0 3'330 1'670'800 1'670'800
Ausbau Provisorium Schulzimmer GF 358 2'771 991'200 0 991'200
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Positionen für Mehrkosten Sportplatz auf Dachfläche

GESAMTKOSTEN NACH EKG, DETAILLIERT

EH EP Ausmass Betrag Ausmass Betrag Betrag

TotalSchulraum Dreifachsporthalle
bei Hartplatz

Provisorium Neubau

bei Parkplatz

P BAULICHE BETRIEBSEINRICHTUNG 261'700 409'500 671'200
Einrichtungen Turnhalle gemäss Offerte WIBA

Feste Geräte 3-fach Sporthalle, gemäss Offerte WIBA BH gl 62'700 0 3 188'100 188'100
Geräteraumabtrennungen, gemäss Offerte WIBA BH gl 1'080 0 25 27'000 27'000
Hallentrennwände BH gl 37'800 0 2 75'600 75'600

Schränke in Klassenzimmer m1 950 197 187'200 0 187'200

Gebäudeautomation HLK gl 1'080 69 74'500 110 118'800 193'300

R AUSSTATTUNG 1'060'000 250'000 1'310'000
Klassenzimmer (Budget 50'000--/Zimmer, gemäss Angaben T. Trottmann BH Stk 50'000 21 1'050'000 0 1'050'000
Einrichtung 3-fach Sporthalle, gemäss Angaben T. Trottmann BH Stk 80'000 0 3 240'000 240'000
Budget für weitere Geräte, Hauswart, Kleininventar A gl 10'000 1 10'000 1 10'000 20'000

T UMGEBUNG 144'500 1'427'600 1'572'100
Abbrucharbeiten

Abbruch best. Tribüne A m2 35 0 664 23'200 23'200
Abbruch best. Hartplatz, Weitsprunganlage, Kugelstossanlage A m2 20 0 4'423 88'500 88'500

Umgebungsbauwerke (Treppen, Rampen für Zutritt Sportplatz)
Bodenplatten und Fundamente zu Stahlkonstruktion m2 169 0 135 22'800 22'800
Betonwände 30 cm, Armierung 120 kg/m3 m2 210 0 418 87'800 87'800
Stahlkonstruktion mit Streckmetallverkleidung m2 280 0 320 89'600 89'600
Fassadengerüst m2 30 0 320 9'600 9'600
Betondecken 25 cm, Armierung 130 kg/m3 m2 160 0 43 6'900 6'900
Rampe aus Gitterrosten m2 350 0 174 60'900 60'900
Handlauf bei Treppenaufgang m1 180 0 89 16'000 16'000
Ringsumlaufender Schutzzaun auf Dachfläche, Höhe 4 m m2 75 0 758 56'900 56'900
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Positionen für Mehrkosten Sportplatz auf Dachfläche

GESAMTKOSTEN NACH EKG, DETAILLIERT

EH EP Ausmass Betrag Ausmass Betrag Betrag

TotalSchulraum Dreifachsporthalle
bei Hartplatz

Provisorium Neubau

bei Parkplatz

Massnahmen in Umgebungsflächen Turnhalle
Kostenanteil Ersatz Kunstrasenfeld zu Lasten Dreifachsporthalle BH m2 243 0 760 184'800 184'800
Erweiterung Weitsprunganlage m2 300 0 186 55'800 55'800
Neue Hochsprunganlage mit Rubtan-Belag m2 220 0 604 132'900 132'900
Neue Kugelstossanlage mit 4 Stosskreisen m2 120 0 189 22'700 22'700
Anpassung Umgebungsflächen Hochsprung-, und Kugelstossanlage m2 110 0 188 20'700 20'700
Anpassung Umgebungsflächen um Turnhalle m2 110 0 1'543 169'700 169'700

Massnahmen in Umgebungsflächen Provisorium Schulraum
Instandstellung Zufahrtswege, befahrbar m2 63 512 32'100 0 32'100
Prov. Parkplatz mit Sickerasphalt für 24 + 32 PP, inkl. Unterbau m2 110 550 60'500 807 88'800 149'300
Annahme für Anpassungen, Instandstellung best. Umgebungsflächen m2 20 274 5'500 0 5'500
Anpassungen an Baumbestand St 1'000 4 4'000 0 4'000
Umgebungsentwässerung m2 12 786 9'400 0 9'400
Anpassungen Umgebungsbeleuchtung gl 1'000 8 8'000 0 8'000

Erschliessungsleitungen und Installationen
Annahme für Erschliessungsleitungen bis 5 m AK Fassade gl 1'000 25 25'000 10 10'000 35'000
Werkleitungen 1.+2. Etappe gemäss Kostenzusammestellung Bühlmann vom 06.05.2014 BH gl 1'000 0 245 245'000 245'000
Beleuchtung Sportplatz EI gl 1'000 0 35 35'000 35'000

V BAUNEBENKOSTEN 492'500 823'100 1'315'600
Gebühren für Bewilligung, Anschlussgebühren, etc. A % 3.0% 8'977'500 269'300 16'696'900 500'900 770'200
Übrige Nebenkosten (ohne Finanzierungskosten) % von B, MA - MF, P, T, W A % 2.5% 8'977'500 223'200 16'696'900 322'200 545'400
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Positionen für Mehrkosten Sportplatz auf Dachfläche

GESAMTKOSTEN NACH EKG, DETAILLIERT

EH EP Ausmass Betrag Ausmass Betrag Betrag

TotalSchulraum Dreifachsporthalle
bei Hartplatz

Provisorium Neubau

bei Parkplatz

W HONORARE, INKL. FACHINGENIEURE 1'237'200 2'269'800 3'507'000
Honorar A Grundstück 0 0 0

Honorar B Bauvorbereitung 94'900 321'200 416'100

Honorar MA - MF Gebäude 1'016'400 1'708'100 2'724'500

Honorar Spezialisten (Bauphysiker, Akustiker, Geometer, Gebäudeautomation, etc) A St 50'000 0.36 17'800 0.64 32'200 50'000

Honorar P Bauliche Betriebseinrichtungen 37'800 59'400 97'200

Honorar R Ausstattung Architekt 54'600 12'900 67'500

Honorar T Umgebung 15'700 136'000 151'700
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