



**Genehmigung der Schlussabrechnung
zum Kantonsratsbeschluss betreffend Objektkredit für den Landerwerb und für die Realisierung von Neu- und Umbauten für die Kantonsschule Menzingen (KSM)**

Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission
vom 30. September 2026

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) hat die Vorlage Nr. 2336.7 - 18559 an der Sitzung vom 30. September 2026 beraten. Finanzdirektor Heinz Tännler vertrat das Geschäft aus der Sicht des Regierungsrats. Das Protokoll führte Peter Berchtold, Stawiko-Sekretär. Wir gliedern unseren Bericht wie folgt:

1. Ausgangslage
2. Bemerkungen der Stawiko
3. Antrag

1. Ausgangslage

Der Kantonsrat bewilligte am 28. August 2014 den Objektkredit von 110,7 Millionen Franken für den Landerwerb und für die Realisierung von Neu- und Umbauten für die Kantonsschule Menzingen (KSM) auf dem GS 1329 an der Seminarstrasse 12 in Menzingen.

Gemäss Schlussabrechnung wurde das Projekt im Jahr 2021 abgeschlossen. Die Baudirektion hat den Objektkredit am 20. Dezember 2022 abgerechnet und damit die gesetzlich vorgeschriebene Frist von zwei Jahren gemäss § 28 Abs. 7 des Finanzhaushaltgesetzes (FHG; BGS 611.1) eingehalten. Die Schlussabrechnung hat spätestens zwei Jahre nach Nutzungsbeginn oder Abschluss des Vorhabens zu erfolgen.

Der Bericht Nr. 38-2025 der Finanzkontrolle liegt der regierungsrätlichen Vorlage bei und wurde mit Datum vom 3. September 2025 erstellt. Die Finanzkontrolle empfiehlt, die Schlussabrechnung zu genehmigen.

Da der Gesamtkredit über 10,0 Millionen Franken liegt, ist die Schlussabrechnung gemäss § 28 Abs. 8 Bst. b FHG durch den Kantonsrat aufgrund einer separaten Vorlage zu genehmigen.

2. Bemerkungen der Stawiko

Der vom Kantonsrat genehmigte Kredit von 110,7 Millionen Franken wurde nach Berücksichtigung einer Negativsteuerung im Betrag von rund 1,9 Millionen Franken um rund 3,5 Millionen Franken unterschritten.

Die Stawiko dankt der Baudirektion und der Finanzkontrolle für die effiziente und gewissenhafte Arbeit.

3. Antrag

Die Stawiko beantragt Ihnen mit 7 Ja- zu 0 Nein-Stimmen, auf die Vorlage Nr. 2336.7 - 18559 einzutreten und die Schlussabrechnung zu genehmigen.

Edlibach, 30. September 2026

Mit vorzüglicher Hochachtung
Im Namen der Staatswirtschaftskommission

Der Präsident: Tom Magnusson