

Übersicht Zusatzpositionen

	Kosten (Fr.)
a) Gebäude	
– Neutralisierung Vergabe-Erfolg RRB 06.12.05	350'000.--
– Anpassungen Materialkonzept (Materialien Böden, Wände, Decken)	180'000.--
– Einbau Zentralgarderobe in GOPS	820'000.--
– Verbesserung der inneren Sicherheit	90'000.--
– Labor, Leitungen Schnittstellen TU bis Geräte	60'000.--
– Funktionelle Anpassungen Patientenzimmer	90'000.--
– Mehrkosten für feste Einbauten, Arbeitsplätze, Schränke, Kombinationen Gestelle (Schreinerarbeiten)	400'000.--
– Signaletik	175'000.--
– Nachrüstung Verkabelung	500'000.--
Total	2'665'000.--
b) Gebäudetechnik	
– Zusätzliche Massnahmen für infektiöse Krankheiten	820'000.--
– Notkühlung mit Grundwasser GOPS	20'000.--
– Dusche in der Urologie	10'000.--
– Badgeleser in Liftanlagen	50'000.--
– Neutralisierung des Vergabeerfolgs RRB 06.12.05	240'000.--
– Anpassung Lüftung in OPS	60'000.--
– Änderungen Zentralsterilisation	60'000.--
– Verbesserung der inneren Sicherheit	40'000.--
– Nachrüstungen Dialyse	50'000.--
– Honorare Schnittstellen	1'650'000.--
– Fassadenbefahranlage	400'000.--
Total	3'400'000.--

	Kosten (Fr.)
c) Umgebung und Diverses	
– Separate Notfallzufahrt	150'000.--
– Umzugskosten	500'000.--
– Redundanz Grundwasserkühlung	150'000.--
– Anpassungen Landhausstrasse	100'000.--
– Einweihungsfeier inkl. Baudokumentation	100'000.--
Total	1'000'000.--
d) SKP 7 Medizinische Apparate und Anlagen / SKP 8 Medizinische Einrichtungen und Ausstattung (nur feste Einrichtungen)	
– Zusätzliche Videoüberwachung, Offerthonorar	5'000.--
– Umplanung Kühlung Videoraum	8'000.--
– Ausführung Kühlung Videoraum	7'000.--
– Telemetrie	180'000.--
– Tagesklinik, Erweiterung der festen Trennwände	50'000.--
– Endoskopie, Kühlung	40'000.--
– Abgleich von Einrichtungslisten mit Raumdatenblättern	80'000.--
– Gebäudeleitsystem, ev. zusätzliche Datenpunkte	140'000.--
– Gewerbliche Geräte anstelle von Haushaltgeräten	40'000.--
– Zusätzliche Presse für Abfallentsorgung (inkl. Abluft)	90'000.--
– Zusätzliche audio-visuelle Einrichtungen	260'000.--
– Sterilisation	600'000.--
Total	1'500'000.--
e) Reserve Total	4'000'000.--
f) Teuerung vom 1. April 2002 bis 1. April 2006 (1,9 Punkte bzw. 1,73 % auf Σ Zusatzpositionen von Fr. 12'565'000.--)	220'000.--
g) Total Zusatzkredit	12'785'000.--