



**Genehmigung der Schlussabrechnung
betreffend Objektkredit für das Projekt KS P, Sanierung und Ausbau der Sihlbrugg-
strasse, Abschnitt Sihlbrugg–Knoten Sand AG inkl. bergseitigem Radstreifen,
Gemeinde Neuheim**

Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission
vom 6. Januar 2021

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) hat die Vorlage Nr. 2163.5 - 16424 an der Sitzung vom 6. Januar 2021, die als Videokonferenz durchgeführt wurde, beraten. Finanzdirektor Heinz Tännler vertrat die Meinung des Regierungsrats. Wir erstatten Ihnen nachfolgenden Bericht:

Das Bauprojekt ist abgeschlossen und der vom Kantonsrat am 29. November 2012 genehmigte Kredit von 18,5 Millionen Franken wurde um rund 370 000 Franken oder 1,9 Prozent überschritten. Auf Seite 2 des regierungsrätlichen Berichts wird die Kreditüberschreitung erklärt. Die Stawiko kann diese Ausführungen nachvollziehen und stellt fest, dass auf dem in Frage stehenden Abschnitt der Sihlbruggstrasse seit der Sanierung keine Rutschungen oder andere Probleme mehr aufgetreten sind.

Die Schlussabrechnung wurde von der Finanzkontrolle des Kantons Zug geprüft. Diese empfiehlt in ihrem Bericht Nr. 56 - 2020 vom 17. August 2020, die Kreditabrechnung zu genehmigen (siehe Beilage zum regierungsrätlichen Bericht).

Da es sich um einen Kredit über 10 Millionen Franken handelt, ist die Schlussabrechnung gemäss § 28 Abs. 8 Bst. b des Finanzhaushaltgesetzes (BGS 611.1) dem Kantonsrat mit einer separaten Vorlage zur Genehmigung vorzulegen.

Die Stawiko beantragt Ihnen mit 7 Ja- zu 0 Nein-Stimmen ohne Enthaltung, auf die Vorlage Nr. 2163.5 - 16424 einzutreten und die Schlussabrechnung zu genehmigen.

Steinhausen, 6. Januar 2021

Mit vorzüglicher Hochachtung
Im Namen der Staatswirtschaftskommission

Der Präsident: Andreas Hausheer