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Projekt: 1042eB
IKSB Bostadel Neubau Malerei / Ablaugerei

Objekte: Gesamtprojekt

Bauherr: Interkantonale Strafanstalt Bostadel, Bostadel, 6313 Menzingen

Architekt: Bollhalder + Eberle AG, Falkensteinstr. 81, 9006 St. Gallen

Kostenplanung: bauberatung willisch u. baucoach kohler gmbh, Weststrasse 1, 6340 Baar

Bauleitung: bauzone3 und bauberatung willisch gmbh, Weststrasse 1, 6340 Baar

Kostenvoranschlag

KV-Original

Baar, 16. September 2011
Leander Willisch

Spezialisten: Bauingenieur:
Tragwerkstatt GmbH, Schaffhauserstr. 6, 8006 Zürich

Elektroingenieur:
IBG B. Graf AG Engineering, Flurhoftsrasse 158, 9000 St. Gallen

HLKS-Ingenieure:
Kempter + Partner AG, Schuppisstr. 2b, 9016 St. Gallen

Bauphysik:
Studer + Strauss Bauphysik, Schokoladenweg 6, 9011 St. Gallen

Landschaftsplanung:
vakant

Sicherheitsplanung:
Amstein + Walthert Sicherheit AG, Mönchmattweg 5, 5036 Oberentfelden

Gebäudeautomation:
Alfacel AG, Riedstr. 3, 6330 Cham

Grundlagen: Vorprojekt vom 7. März 2011
Baubeschrieb eBKP-H Bollhalder&Eberle vom 11.7.2011
Projekt mit Materialauszügen Bauingenieur Tragwerkstatt GmbH
Projekt und Kostenberechnungen der HLKKSE-Ingenieure und Sicherheitsplanung
Einrichtungen Malerei gemäss Angaben Bostadel

KV, Preisstand: Kostengenauigkeit:
Die Kostengenauigkeit beträgt +/- 10% auf den Gesamtkostenvoranschlag. Innerhalb der 
Elemente BKP sind grössere Abweichungen möglich.

Preisstand.
Zürcher Baukostenindex April 2010
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Kostenvoranschlag Zusammenstellung nach Hauptgruppen
Beträge exkl. MWST

eBKP-H Bezeichnung KV-Orig. exkl. MWST Total 3-stellig %/P

B Vorbereitung 524'300 8.3

C Konstruktion Gebäude 1'219'600 19.4

D Technik Gebäude 1'466'600 23.3

E Äussere Wandbekleidung Gebäude 145'400 2.3

F Bedachung Gebäude 268'300 4.3

G Ausbau Gebäude 419'500 6.7

I Umgebung Gebäude 181'200 2.9

J Ausstattung Gebäude 168'500 2.7

V Planungskosten inkl. 
Planungsnebenkosten 1'056'500 16.8

W Nebenkosten Bewilligung 
Gebühren 137'400 2.2

Y Reserve, Teuerung 250'000 4.0

Z Mehrwertsteuer B - W 446'700 7.1
Total Fr. 6'284'000 100.0
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Kostenvoranschlag Detailausdruck
Beträge exkl. MWST

eBKP-H Bezeichnung KV-Orig. exkl. MWST Total 3-stellig %/P

B Vorbereitung 524'300 8.3

B 1 Untersuchung, Aufnahme,Messung 10'500 0.2
B 1.1 Baugrunduntersuchung 8'500 0.1
B 1.1.1 Baugrunduntersuchung 8'500 0.1

B 1.2 Bestandsaufnahme 2'000 < 0.1
B 1.2.1 Bestandesaufnahme Bauwerke 1'000 < 0.1
B 1.2.2 BestandesaufnahmeVerkehrsanlagen 1'000 < 0.1
B 1.2.3 Bestandesaufnahme Leitungen ...........

B 2 Baustelleneinrichtung 134'200 2.1
B 2.1 Baustellenerschliessung 45'000 0.7
B 2.1.1 Strassen und Plätze 35'000 0.6
B 2.1.3 Abschrankungen 10'000 0.2

B 2.2 Versorgung, Entsorgung 18'200 0.3
B 2.2.1 Energie 5'000 < 0.1
B 2.2.2 Wasser inkl. Verbrauch 10'000 0.2
B 2.2.3 Kommunikation 3'200 < 0.1

B 2.3 Raum, Personentransport 1'000 < 0.1
B 2.3.2 Sanitäre Anlagen 1'000 < 0.1

B 2.4 Hebe-, Verlade-, Transport-,Lagereinrichtung 70'000 1.1
B 2.4.1 Kran 70'000 1.1

B 2.6 Winterbaumassnahmen ...........

B 4 Erschliessung durchWerkleitungen 9'800 0.2
B 4.1 Kanalisationsleitung 4'000 < 0.1
B 4.2 Elektroleitung 5'800 < 0.1
B 4.2.1 Leitungen und Schächte 5'800 < 0.1

B 4.3 Telekommunikationsleitung ...........

B 5 Rückbau, Entsorgung Bauwerk 44'800 0.7
B 5.1 Rückbau, Entsorgung von nichtkontaminierten Bauwerken 41'000 0.7
B 5.1.1 Rückbau und Entsorgung 41'000 0.7

B 5.2 Rückbau, Entsorgung vonkontaminierten Bauwerken 3'800 < 0.1

B 6 Baugrube 266'500 4.2
B 6.2 Aushub, nicht kontaminiert 145'500 2.3
B 6.2.1 Aushub, Transport, Entsorgungund Gebühren 145'500 2.3

B 6.4 Böschungssicherung 63'000 1.0
B 6.5 Baugrubenabschluss 27'000 0.4
B 6.6 Materialeinbau 28'000 0.4
B 6.7 Wasserhaltung 3'000 < 0.1
B 6.7.1 Offene Wasserhaltung 3'000 < 0.1

B 7 Baugrundverbesserung,Bauwerkssicherung 30'500 0.5
B 7.1 Verbesserung Baugrund 9'500 0.2
B 7.3 Sicherung, UnterfangungBauwerk 21'000 0.3

B 8 Gerüst 28'000 0.4
B 8.1 Fassadengerüst 26'000 0.4
B 8.1.1 Leichte Arbeitsgerüste 26'000 0.4

B 8.2 Arbeitsgerüst 2'000 < 0.1
B 8.2.1 Bockgeüste 2'000 < 0.1



Projekt: 1042eB
IKSB Bostadel Neubau Malerei / Ablaugerei

Seite: 4
16.09.2011

Objekte: Gesamtprojekt

eBKP-H Bezeichnung KV-Orig. exkl. MWST Total 3-stellig %/P

C Konstruktion Gebäude 1'219'600 19.4

C 1 Fundament 281'000 4.5
C 1.2 Abdichtung, Dämmung derBodenplatte 94'000 1.5
C 1.2.1 Abdichtungen Bodenplatte 5'000 < 0.1
C 1.2.2 Dämmungen Erdreich 89'000 1.4

C 1.3 Einzel-, Streifenfundament 5'500 < 0.1
C 1.5 Bodenplatte tragend 181'500 2.9

C 2 Wandkonstruktion 531'900 8.5
C 2.1 Aussenwandkonstruktion 383'000 6.1
C 2.1.1 Betonwände 383'000 6.1

C 2.2 Innenwandkonstruktion 148'900 2.4
C 2.2.1 Betonwände 76'900 1.2
C 2.2.2 Mauerwerke 72'000 1.1

C 3 Stützenkonstruktion 18'500 0.3
C 3.2 Innenstütze 18'500 0.3
C 3.2.1 Betonstützen 18'500 0.3

C 4 Decken-, Dachkonstruktion 288'200 4.6
C 4.1 Decke 105'000 1.7
C 4.1.1 Ortbetondecken 105'000 1.7

C 4.2 Treppe, Rampe 10'000 0.2
C 4.2.1 Orbetontreppen Podeste 3'000 < 0.1
C 4.2.2 Vorfabrizierte Treppen 4'000 < 0.1
C 4.2.3 Stahltreppen 3'000 < 0.1

C 4.3 Balkon 14'000 0.2
C 4.3.1 Ortbetonbalkon Anlieferung 14'000 0.2

C 4.4 Dachkonstruktion 159'200 2.5
C 4.4.1 Ortbetondächer 159'200 2.5

C 5 Ergänzende Leistung zuKonstruktion 100'000 1.6

D Technik Gebäude 1'466'600 23.3

D 1 Elektroanlage 252'100 4.0
D 1.1 Anlage, Apparat Starkstrom 20'500 0.3
D 1.2 Starkstrominstallation 146'600 2.3
D 1.3 Leuchte, Lampe 36'000 0.6
D 1.6 Schwachstrominstallation 42'000 0.7
D 1.7 Temporäre Installation 7'000 0.1

D 2 Automations-, Leit-,Kommunikationssystem 73'000 1.2
D 2.1 Gebäudeautomation 73'000 1.2

D 3 Sicherheitssystem 219'000 3.5
D 3.1 Einbruch-, Überfallmeldeanlage 123'500 2.0
D 3.2 Zutrittskontrollanlage (KABA) 12'000 0.2
D 3.3 Videoüberwachungsanlage 49'500 0.8
D 3.4 Perimeter-, Umgebungsschutz 34'000 0.5

D 4 Brandschutz 40'000 0.6
D 4.1 Brandmeldeanlage 24'600 0.4
D 4.5 Löschgerät 2'000 < 0.1
D 4.6 Rauch-, Wärmeabzugsanlage 13'400 0.2

D 5 Wärmeanlage 148'000 2.4
D 5.2 Wärmeerzeugung Wärmepumpe 93'000 1.5
D 5.4 Wärmeabgabe 55'000 0.9
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eBKP-H Bezeichnung KV-Orig. exkl. MWST Total 3-stellig %/P

D 6 Kälteanlage 72'000 1.1
D 6.2 Kälteerzeugung 57'000 0.9
D 6.3 Kältehauptverteilung 15'000 0.2

D 7 Lufttechnische Anlage 217'000 3.5
D 7.2 Luftaufbereitung 97'000 1.5
D 7.3 Lufthauptverteilung 116'000 1.8
D 7.5 Kleinanlage für Zuluft, Abluft 4'000 < 0.1

D 8 Wasser-, Gas-, Druckluftanlage 313'500 5.0
D 8.1 Armatur, Apparat 26'000 0.4
D 8.2 Installationselement 5'500 < 0.1
D 8.3 Wasser-, Abwasseraufbereitung 59'000 0.9
D 8.4 Versorgungsleitung 157'000 2.5
D 8.5 Entsorgungsleitung 54'000 0.9
D 8.7 Druckluft-, Vakuumanlage 12'000 0.2

D 9 Transportanlage 132'000 2.1
D 9.2 Lastenaufzug 97'000 1.5
D 9.5 Hubtisch, Verladestation,Spezialaufzug 35'000 0.6

E Äussere Wandbekleidung Gebäude 145'400 2.3

E 1 Äussere Wandbekleidung unterTerrain 36'800 0.6
E 1.1 Abdichtung, Beschichtungunter Terrain 3'200 < 0.1
E 1.1.2 Beschichtung 3'200 < 0.1

E 1.2 Aussenwärmedämmung unterTerrain 28'800 0.5
E 1.2.1 Dämmung 28'800 0.5

E 1.3 Schutzschicht unter Terrain 4'800 < 0.1
E 1.3.1 Schutzschicht 4'800 < 0.1

E 2 Äussere Wandbekleidung überTerrain 73'200 1.2
E 2.2 Wärmedämmung 73'200 1.2

E 3 Einbaute, Absturzsicherung zuAussenwand 35'400 0.6
E 3.1 Fenster 15'800 0.3
E 3.1.4 Fenster aus Stahl 15'800 0.3

E 3.2 Tür, Tor 19'100 0.3
E 3.2.2 Aussentüren, Tore aus Metall 19'100 0.3

E 3.4 Absturzsicherung Aussenwand 500 < 0.1
E 3.4.1 Geländer, Handläufe und Gitter 500 < 0.1

F Bedachung Gebäude 268'300 4.3

F 1 Dachhaut 236'300 3.8
F 1.1 Abdichtung unter Terrain 4'000 < 0.1
F 1.2 Flachdach 214'400 3.4
F 1.4 Blitzschutz 17'900 0.3

F 2 Einbaute, Absturzsicherung zuDach 32'000 0.5
F 2.1 Einbaute, Aufbaute zu Dach 32'000 0.5
F 2.1.4 Oberlichter zu Flachdächer 32'000 0.5

G Ausbau Gebäude 419'500 6.7

G 1 Trennwand, Tür, Tor, Fenster 179'900 2.9
G 1.1 Feststehende Trennwand 3'000 < 0.1
G 1.1.2 Kabinentrennwände 3'000 < 0.1
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eBKP-H Bezeichnung KV-Orig. exkl. MWST Total 3-stellig %/P

G 1.3 Innenfenster 6'000 < 0.1
G 1.3.4 Fenster aus Stahl 6'000 < 0.1

G 1.4 Innentür, Innentor 170'900 2.7
G 1.4.1 Rahmentüren 102'100 1.6
G 1.4.2 Zargentüren 25'400 0.4
G 1.4.4 Spezialtüren 43'400 0.7

G 2 Bodenbelag 58'900 0.9
G 2.1 Fugenloser Bodenbelag 40'300 0.6
G 2.1.1 Fugenlose Bodenbeläge 

Hartbeton 40'300 0.6

G 2.3 Fertiger Bodenbelag 18'600 0.3
G 2.3.2 Elastische Bodenbeläge (um  

Eigenleistung reduziert) 18'600 0.3

G 3 Wandbekleidung,Stützenbekleidung 12'500 0.2
G 3.3 Fertige Bekleidung Wand 12'500 0.2
G 3.3.2 Platten 5'400 < 0.1
G 3.3.7 Anstrichen (um

Eigenleistung reduziert) 7'100 0.1

G 4 Deckenbekleidung,Dachbekleidung 19'100 0.3
G 4.3 Fertige Bekleidung Decke 19'100 0.3
G 4.3.3 Holz und Holzwerkstroffen 12'000 0.2
G 4.3.4 Metall Zuluftdecke 7'100 0.1

G 5 Einbaute, Schutzeinrichtungzu Ausbau 21'600 0.3
G 5.1 Einbauschrank, Regal 7'000 0.1
G 5.1.2 Fronten 7'000 0.1

G 5.2 Einbauküche 5'000 < 0.1
G 5.2.1 Möbel 5'000 < 0.1

G 5.3 Innerer Fensterausbau 2'000 < 0.1
G 5.3.3 Leibungsfutter 2'000 < 0.1

G 5.4 Schutzeinrichtung 7'600 0.1
G 5.4.2 Geländer 800 < 0.1
G 5.4.4 Schliessanlagen 6'800 0.1

G 6 Ergänzende Leistung zu Ausbau 127'500 2.0
G 6.1 Durchbruch, Schlitz zu Ausbau 96'600 1.5
G 6.1.1 Regiearbeiten 96'600 1.5

G 6.2 Abschottung 7'900 0.1
G 6.2.1 Brandabschottungen 7'900 0.1

G 6.3 Reinigung 23'000 0.4
G 6.3.1 Bauaustrocknung Bauheizung 5'000 < 0.1
G 6.3.2 Endreinigung 18'000 0.3

I Umgebung Gebäude 181'200 2.9

I 1 Umgebungsgestaltung 46'500 0.7
I 1.2 Böschungssicherung Umgebung 1'300 < 0.1
I 1.2.4 Verbauung mit Betonelementen 1'300 < 0.1

I 1.4 Entwässerung 45'200 0.7

I 3 Grünfläche 15'700 0.2
I 3.1 Vegetationsschicht 7'700 0.1
I 3.1.1 Oberboden anlegen 7'700 0.1
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I 3.2 Rasen 8'000 0.1
I 3.2.1 Ansaat 8'000 0.1

I 4 Hartfläche 16'000 0.3
I 4.1 Fundationsschicht 9'000 0.1
I 4.1.1 Fundationschicht 9'000 0.1

I 4.3 Belag 7'000 0.1
I 4.3.4 Walzasphaltbeläge 7'000 0.1

I 5 Schutzeinrichtung Umgebung 103'000 1.6
I 5.2 Einfriedung 103'000 1.6
I 5.2.1 Zäune 6'100 < 0.1
I 5.2.3 Perimeterschutz 96'900 1.5

J Ausstattung Gebäude 168'500 2.7

J 1 Mobiliar 168'500 2.7
J 1.1 Allgemeines Mobiliar 16'500 0.3
J 1.1.1 Allgemeines Mobiliar 16'500 0.3

J 1.2 Nutzungsspezifisches Mobiliar 152'000 2.4
J 1.2.1 Nutzungsspezifisches Mobiliar 152'000 2.4

V Planungskosten inkl. 
Planungsnebenkosten 1'056'500 16.8

V 1 Planer 1'056'500 16.8
V 1.1 Architekt 704'000 11.2
V 1.1.1 Architekten 694'000 11.0
V 1.1.2 Landschaftsarchitekt 10'000 0.2

V 1.2 Bauingenieur 114'000 1.8
V 1.2.1 Bauingenieur Statik 114'000 1.8

V 1.3 Fachingenieur Gebäudetechnik 233'000 3.7
V 1.3.1 Elektroingenieur 62'000 1.0
V 1.3.2 GebäudeautomatisationsIngenieur 16'000 0.3
V 1.3.3 HLKK 99'000 1.6
V 1.3.6 Sanitär 56'000 0.9

V 1.4 Spezialist 137'200 2.2
V 1.4.1 Geometer 2'000 < 0.1
V 1.4.2 Geologe ...........
V 1.4.4 Sicherheitsplaner 48'200 0.8
V 1.4.5 Bauhysiker 20'000 0.3
V 1.4.8 Koordination 13'000 0.2
V 1.4.9 Reprokosten Planer 54'000 0.9

V 1.5 Generalplaner,Planergemeinschaft 35'000 0.6
V 1.5.1 Generalplaner 35'000 0.6

V 1.6 Planungskredit Vor- und 
Bauprojekt -166'700 -2.7

V 1.6.1 Abzug Kosten Vor- und 
Bauprojekt -166'700 -2.7

W Nebenkosten Bewilligung 
Gebühren 137'400 2.2

W 1 Bewilligung, Gebühr 137'400 2.2
W 1.1 Bewilligung 9'000 0.1
W 1.1.1 Bewilligungen/Baugespann 9'000 0.1
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W 1.2 Gebühr 128'400 2.0
W 1.2.1 Gebühren Kanalisation 49'400 0.8
W 1.2.6 Gebühren Wasser 79'000 1.3

Y Reserve, Teuerung 250'000 4.0

Y 1 Reserve 250'000 4.0
Y 1.1 Reserve 250'000 4.0
Y 1.1.1 Reserve 250'000 4.0

Z Mehrwertsteuer B - W 446'700 7.1

Z 1 Mehrwertsteuer 446'700 7.1
Z 1.1 Mehrwertsteuer 446'700 7.1
Z 1.1.1 MWST 446'700 7.1

Total Fr. 6'284'000 100.0


