
KANTON ZUG VORLAGE NR. 207.4
(Laufnummer 11408)

GENEHMIGUNG DER SCHLUSSABRECHNUNG (K40)
BETREFFEND DIE KERNENTLASTUNG II. ETAPPE, GEMEINDE BAAR

BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

VOM 17. FEBRUAR 2004

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen gemäss § 28 Abs. 3 des Finanzhaushaltgesetzes vom
28. Februar 1985 (BGS 611.1) die Schlussabrechnung zum Kredit, den Sie für die
Kernentlastung II. Etappe, Gemeinde Baar, am 1. Juni 1995 beschlossen haben.

Mit Beschluss vom 4. Juli 1995 hat der Regierungsrat das Bauprojekt genehmigt.
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1. Schlussabrechnung

Zusammenstellung gemäss KR Beschluss vom 1. Juni 1995

Bewilligter Kredit in Fr. Abrechnung in Fr.
- SBB- Unterführung, inkl. 4'511'000.00 5'055'366.65
  Direktzahlungen an SBB
- Strassenbau Kreuzplatz bis 4'608'000.00 3'307'860.85
  Kreisel Neugasse / Weststrasse
- Strassenbau, Knoten 557'000.00 638'979.05
  Süd- / Weststrasse
- Busspur Zugerstrasse, Pförtner 500'000.00 813'416.45
  und Knoten Neufeld
- Kanal Zugerstrasse mit 660'000.00 463'357.15
  Regenwasserklärbecken
- Lärmschutzwand an der 300'000.00 311'415.05
  Weststrasse
- Landerwerb und 351'000.00 160'212.45
  Entschädigungen
Total 11'487'000.00 10'750'607.65
Kreditunterschreitung 736'392.35

2. Kommentar zur Schlussabrechnung

Die Kostenübersicht berücksichtigt den Kredit vom 1. Juni 1995, wie er vom Kantons-
rat bewilligt wurde. Die bis zur Bauvollendung berechtigte Teuerung wurde nicht mit-
einbezogen, weil in der Offert- und Vergabephase, vor allem im Strassenbau, von
einer preisgünstigen Situation profitiert werden konnte. Die Abrechnung konnte
innerhalb des bewilligten Kredites erstellt werden.
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3. Überprüfung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Bauabrechnung geprüft und in ihrem
Schlussbericht Nr. 61 - 2003 vom 17. Juni 2003 bestätigt, dass das Projekt
ordnungsgemäss abgerechnet wurde. Die Finanzkontrolle beantragt dem Regie-
rungsrat, die vorliegende Bauabrechnung zu genehmigen.

4. Antrag

Die Schlussabrechnung für die Kernentlastung II. Etappe, Gemeinde Baar, sei zu
genehmigen.

Zug, 17. Februar 2004 Mit vorzüglicher Hochachtung

REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG

Der Landammann: Walter Suter

Der Landschreiber: Tino Jorio
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