
 

Vorlage Nr.  2450.1  

Laufnummer 14810  

Genehmigung der Schlussabrechnung 

betreffend Rahmenkredit und Verfahren für die Planung von kantonalen Hochbauten vom 

24. September 1992 (BGS 721.252) 

 

Bericht und Antrag des Regierungsrates 

vom 11. November 2014  

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir unterbreiten Ihnen hiermit gestützt auf § 28 Abs. 8 Bst. b des Finanzhaushaltgesetzes vom 

31. August 2006 (FHG, BGS 611.1) die Schlussabrechnung betreffend Rahmenkredit zur Ge-

nehmigung. 

 

1. Ausgangslage 

 

Mit Beschluss vom 1. Juni 1989 hat der Kantonsrat einen Rahmenkredit I für die Planung von 

kantonalen Hochbauten von 12 Mio. Fr. bewilligt. Mit KRB vom 28. Mai 1998 wurde dieser Kan-

tonsratsbeschluss abgerechnet, abgeschlossen und vom Kantonsrat genehmigt. 

 

Mit Beschluss vom 24. September 1992 hat der Kantonsrat einen unbefristeten Rahmenkredit  II 

von 12 Mio. Fr. für die Planung von kantonalen Hochbauten bewilligt. 

 

2. Beanspruchung des Rahmenkredits und Schlussabrechnung 

 

Der Rahmenkredit II wurde für die Planung der nachfolgenden kantonalen Hochbauten bean-

sprucht: 

 

2.1 Zwischenbericht der Finanzkontrolle vom 30. November 2005 (RB 98-2005) 

 

Projektierung Hauptstützpunkt ZVB auf dem Gaswerkareal Zug Fr. 1'255'977.50 

Vgl. RB 99-2005 

Projektierung weitere Bauvorhaben auf dem Gaswerkareal Zug Fr. 1'310'202.10 

Vgl. RB 111-2005 

Projektierung Kaufmännisches Bildungszentrum Zug (KBZ) Fr. 1'608'665.90 

Vgl. RB 82-2005 

Projektierung Erweiterungsneubau Trakt 9 Kantonsschule Zug Fr. 1'008'341.80 

Vgl. RB 95-2005   

 

Zwischenstand 30. November 2005 Fr. 5'183'187.30 

Nicht beansprucht Fr. 6'816'812.70 

 

Im Revisionsbericht Nr. 98-2005 vom 30. November 2005 stellt die Finanzkontrolle fest, dass 

der Rahmenkredit II bisher ordnungsgemäss belastet wurde. 
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2.2 Schlussbericht der Finanzkontrolle vom 30. September 2014 (RB 95-2014) 

 

Projektwettbewerb Kant. Zeughaus Zug Fr. 299'676.60 

Vgl. RB 37-2010 

Projektkredit Kantonsschule Menzingen (KSM) Fr. 6'225'146.45 

Vgl. RB 94-2014   

 

Total Ist-Kosten zu Lasten Rahmenkredit II Fr. 11'708'010.35 

Rahmenkredit II Fr. 12'000'000.00 

Nicht beanspruchter Rahmenkredit II Fr. 291'989.65 

 

Im Revisionsbericht Nr. 95-2014 vom 30. September 2014 stellt die Finanzkontrolle fest, dass 

der Rahmenkredit II vom Hochbauamt insgesamt ordnungsgemäss belastet und abgerechnet 

wurde. Die Buchhaltung des Hochbauamts und die Staatsbuchhaltung wurden abgeglichen und 

stimmen überein. Es wurde darauf verzichtet, den Rahmenkredit  II um die indexierte Teuerung 

anzupassen, wie dies gemäss § 28 Ziff. 4 FHG möglich wäre. Damit wäre die Kreditunterschrei-

tung entsprechend höher ausgefallen. 

 

3. Empfehlung der Finanzkontrolle 

 

Die Finanzkontrolle hat die Schlussabrechnung geprüft und empfiehlt dem Kantonsrat die 

Schlussabrechnung betreffend Rahmenkredit II zur Genehmigung (RB 95-2014). 

 

4. Anträge 

 

Wir stellen Ihnen folgende Anträge: 

 

4.1 die Schlussabrechnung betreffend Rahmenkredit II für die Planung von kantonalen 

Hochbauten zu genehmigen. 

 

4.2 die §§ 1 und 3 des Kantonsratsbeschlusses betreffend Rahmenkredit  II und Verfahren für 

die Planung von kantonalen Hochbauten vom 24. September 1992 aufzuheben, da der Rah-

menkredit nicht mehr beansprucht wird. 

 

 

Zug,  11. November 2014 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Regierungsrat des Kantons Zug 

 

Der Landammann: Beat Villiger 

 

Der Landschreiber: Tobias Moser 

 

 

 

Beilagen: 

Revisionsbericht Nr. 98-2005 

Revisionsbericht Nr. 95-2014 
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