
 

 Vorlage Nr.  1257.4  

Laufnummer 14610  

Genehmigung der Schlussabrechnung 

betreffend Objektkredit für das Projekt KS 25, Gemeinde Zug, Artherstrasse, Abschnitt 

Eielen–Lotenbach, Instandstellung inklusive Geh- und Radweg  

 

Bericht und Antrag des Regierungsrates 

vom 25. Februar 2014 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gestützt auf § 28 Abs. 8 des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006 (BGS 611.1) unte r-

breiten wir Ihnen die Schlussabrechnung des Objektkredits für das Projekt KS 25 , Gemeinde 

Zug, Artherstrasse, Abschnitt Eielen–Lotenbach, Instandstellung inklusive Geh- und Radweg, 

vom 18. Dezember 2003 zur Genehmigung. 

 

 

1. Kantonsratsbeschluss 

 

Am 25. November 2004 bewilligte der Kantonsrat folgenden Objektkredit aus dem Strassen-

bauprogramm 2004–2014, KRB vom 18. Dezember 2003: 

 

a. Objektkreditanteil zu Lasten des Rahmenkredits 

für Kantonstrassen: Fr. 8 310 000.00 

 

b. Objektkreditanteil zu Lasten des Rahmenkredits  

für Anlagen regionaler Buslinien und Radstrecken: Fr. 2 770 000.00 

  

c. Total bewilligter Objektkredit (inkl. 7,6 % MWST) Fr 11 080 000.00 

 

 

2. Planung und Bau 

 

Nach der öffentlichen Auflage im Herbst 2004 begannen die Projektierungsarbeiten für das 

Ausführungsprojekt sowie die Submission der Hauptarbeiten aufgrund des bereinigten Baupr o-

jekts.  

Im Juli 2006 wurden die Bauarbeiten für die Instandstellung des 850 m langen Strassenab-

schnitts und der 22 Kunstbauten sowie für den Ausbau des Rad- und Fusswegs in Angriff ge-

nommen. Nach einer Dauer von knapp eineinhalb Jahren konnten die Hauptarbeiten im No-

vember 2008 abgeschlossen werden. Die Fertigstellung mit dem Einbau des Deckbelags und 

der Markierungsarbeiten fand plangemäss im Sommer 2009 statt. Nach Abschluss sämtlicher 

Arbeiten wurde die vollständig sanierte Strassenanlage mit der Bauwerksabnahme am 

24. Oktober 2009 dem Bauherrn übergeben.  
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Nach der Erstellung der Bauwerksakten wurde das Projekt im April 2012 abgeschlossen, die 

Schlussabrechnung erstellt und am 17. Januar 2013 der Finanzkontrolle zur Prüfung einge-

reicht. 

 

 

3. Schlussabrechnung 

 

a. Anteil für Anlagen regionaler Buslinien und Radstrecken Fr. 2 770 000.00 

Ist-Kosten Fr. 2 163 507.55 

Unterschreitung Fr. 606 492.45 

 

b. Anteil für Kantonsstrassen Fr. 8 310 000.00 

Ist-Kosten Fr. 6 220 605.80 

Unterschreitung Fr. 2 080 494.20 

 

Total Schlussabrechnung: 

Objektkredit gemäss KRB vom 25. November 2004 Fr. 11 080 000.00 

Ist-Kosten Fr. 8 393 013.35 

Kreditunterschreitung Fr. 2 686 986.65 

 

 

4. Begründung der Minderkosten 

 

• Kein unvorhergesehener Mehraufwand 

• Preislich sehr günstige Vergabe der Hauptarbeiten 

• Der Baugrund erwies sich in vielen Bereichen besser , als anzunehmen war. 

 

 

5. Überprüfung durch die Finanzkontrolle 

 

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Bauabrechnung geprüft und in Ihrem Schluss -

bericht Nr. 82 - 2013 vom 23. Januar 2014 bestätigt, dass das Projekt ordnungsgemäss abge-

rechnet wurde. Die Finanzkontrolle beantragt dem Kantonsrat, die vorliegende Bauabrechnung 

zu genehmigen. 
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6. Antrag 

 

Wir stellen Ihnen den Antrag, die Schlussrechnung für die Instandsetzung der Artherstrasse, 

Abschnitt Eielen–Lotenbach, Gemeinde Zug, zu genehmigen. 

 

 

Zug, 25. Februar 2014 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Regierungsrat des Kantons Zug 

 

Der Landammann: Beat Villiger 

 

Der Landschreiber: Tobias Moser 

 

 

 

 

 

Beilage:  

- Revisionsbericht Nr. 82 - 2013 vom 23. Januar 2014 der Finanzkontrolle des Kantons Zug 
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