
Nr. Objekt mit Teilobjekten

1 Zentrum Sonnhalde
2 Vorbereitungsarbeiten
3 Dachsanierung
4 Ausbau Wohngruppe 3  3. OG
5 Ausbau Administration  3. OG
6 Ausbau Wäscherei
7 Fensterersatz
8 Fassadensanierung
9 Brandschutzauflagen
10 Haus Maihof ZUG
11 Vorbereitungsarbeiten
12 Sanierung Technik Therapie - Bad
13 Sanierung Haustechnik
14 Dachsanierung
15 Duscheneinbau
16 Küchenersatz
17 Euwmatt Unterägeri
18 Vorbereitungsarbeiten
19 Bodenbelagsersatz Aufenthaltsräume
20 Bodenbelagsersatz Treppen

Fr. 5'068'000.--
Umbau und Sanierung Zentrum Sonnhalde Menzingen

Vorbereitungsarbeiten
Detailplanung, Gesuche, Submission, Vergaben

Dachsanierung
Ausführung in Etappen

Ausbau Wohngruppe 3  3. OG

Ausbau Administration  3. OG

Ausbau Wäscherei
bei frühzeitiger Projektfreigabe ( mitte September 2010), fertig Juni 2011, vor Beginn Schuljahr 2011/2012.   Bei Projektfreigabe Oktober 2011, Betriebsaufnahme Oktober 2011

Fensterersatz
Ausführung in Etappen

Fassadensanierung
Ausführung in etappen

Brandschutzauflagen

Fr. 1'968'000.--

Vorbereitungsarbeiten
Detailplanung, Gesuche, Submission, Vergaben

Sanierung Technik Therapie - Bad

Sanierung Haustechnik

Dachsanierung

Duscheneinbau

Küchenersatz

Fr. 93'000.--

Vorbereitungsarbeiten

Bodenbelagsersatz Aufenthaltsräume

Bodenbelagsersatz Treppen
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Stiftung Maihof ZUG                                                         Umbau und Sanierungen
Zentrum Sonnhalde Menzingen - Haus  Maihof Zug - Haus Euwmatt Unterägeri Müller + Partner   Architekten  AG

Oberneuhofstrasse  8,  6340 Baar

Datum, Mi 23.12.09 Zeitplan gesamt
Basis Freigabe Mitte September/Ende Oktober 2010
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