Vorlage Nr. 2683.1
Kanton ZUg Laufnummer 15312

Interpellation von Florian Weber, Andreas Hiirlimann und Philip C. Brunner
betreffend POLYCOM Projektstand im Kanton Zug
vom 2. November 2016

Die Kantonsrate Florian Weber, Walchwil, Andreas Hirlimann, Steinhausen, und Philip C.
Brunner, Zug, haben am 2. November 2106 folgende Interpellation eingereicht:

Das POLYCOM-Projekt im Kanton Zug hatte gemass urspringlicher Kantonsratsvorlage an-
fangs 2014 abgeschlossen werden sollen. In der Antwort auf eine Interpellation betreffend Sta-
tus Realisierung POLYCOM im Kanton Zug vom April 2014 sollte daraufhin das Projekt
POLYCOM im Fruhling 2016 im Rahmen des budgetierten Betrages von 17 Millionen Franken
abgeschlossen sein.

Im Frihling hatte das VBS fiir Schlagzeilen gesorgt, nachdem es einen Nachristungs-Vertrag
far 325 Millionen Franken praktisch freihdndig vergeben hatte. Noch im 2015 waren fir diese
Nachristung 100 Millionen Franken vorgesehen. Trotzdem wurde flir das Budget 2015 noch-
mals ein Nachtragskredit fur «Werterhalt und Weiterentwicklung des nationalen Sicherheits-
funksystems POLYCOM» von 13.8 Millionen Franken nétig, der in der Herbstsession 2016 vom
Bundesparlament bewilligt wurde.

Aufgrund dieser Entwicklungen stellen wir dem Regierungsrat zum Projekt POLYCOM folgende
Fragen:

1. Konnte das Projekt POLYCOM wie geplant im Fruhling 2016 abgeschlossen werden?
1a. Wurde dabei der vorgesehene Projektumfang vollumfanglich realisiert?

2. Konnten alle Projektziele erreicht werden?
2a. Sind die Benutzenden vollumfanglich zufrieden mit der L6ésung?
2b. Wer nutzt aktuell POLYCOM aktiv?

3. Konnte das Budget wie in der Antwort zur oben erwdhnten Interpellation geplant und
ohne Beanspruchung des vom Regierungsrat freizugebenden Restkredites von
2.2 Millionen Franken eingehalten werden?

4, Inwiefern tangiert die vom VBS in Auftrag gegebene Nachriistung von POLYCOM die
Zuger POLYCOM-L6sung?

4a. Kann diese wie urspringlich geplant mit zufriedenstellender Leistungsfahigkeit bis 2025
unverandert betrieben werden?

4b. Falls nein, wie sieht der Upgrade-Pfad aus und mit welchen Zusatzkosten ist zu
rechnen?

5. Welche Effizienzsteigerungen kénnen durch die neue Funkldsung erzielt werden?

Fur die Beantwortung dieser Interpellation und weiteren relevanten aktuellen Informationen zu
POLYCOM bedanken sich die drei Interpellanten im Voraus.
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