Vorlage Nr. 2897.1
Kanton Zug Laufnummer 15873

Kantonsratsbeschluss
betreffend Freigabe eines Objektkredits fuir das Projekt Ausbau Hinterburgmiulibach,
Gemeinde Neuheim

Bericht und Antrag des Regierungsrats
vom 18. September 2018

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachstehend das Begehren um Freigabe eines Objektkredits von
2,3 Millionen Franken flur den Ausbau des Hinterburgmilibachs zwecks Verbesserung des
Hochwasserschutzes in der Gemeinde Neuheim.
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l. In Klrze

Der Hinterburgmulibach hat in den vergangenen Jahren durch Uberschwemmungen wie-
derholt zu Schaden an Gebauden, Strassen und Kulturland gefuhrt. Zur Verbesserung
des Hochwasserschutzes wird der grésstenteils eingedolte Bach in ein offenes Gerinne
verlegt. Das Siedlungsgebiet Neuheim wird damit weitgehend geschiitzt. Neben der Ver-
besserung des Hochwasserschutzes wird das Gewasser durch die Bachéffnung ékolo-
gisch aufgewertet. Die Gesamtkosten betragen 2,3 Millionen Franken. Der Bund beteiligt
sich mit ca. 0,8 Millionen Franken.

Gleichzeitig mit dem Wasserbauprojekt wird im gleichen Perimeter die Kantonsstrasse
saniert. Mit der gleichzeitigen Realisierung der beiden Projekte lassen sich Synergieef-
fekte nutzen. Der Kredit fur das Strassenbauprojekt im Umfang von 940 000 Franken
wurde durch die Baudirektion bereits freigegeben. Er ist nicht Bestandteil dieser Vor-
lage.

Ausgangslage: Hochwasserschutzdefizit

Der Hinterburgmilibach ist ein privates Gewasser im Siedlungsgebiet der Gemeinde Neuheim.
Zwischen dem Miliweiher und dem Waldtobel ist der Bach weitgehend eingedolt oder in unna-
turlich hart verbautem Zustand. Die Abflusskapazitat des bestehenden Bachs ist zu klein. Be-
reits bei kleinen Hochwassern kann die anfallende Wassermenge nicht mehr kontrolliert abge-
leitet werden. Der Hinterburgmilibach ist in den vergangenen Jahren deshalb wiederholt aus-
geufert. Das austretende Wasser verursachte Schaden im Siedlungsgebiet von Neuheim sowie
an Strassen und Kulturland. Es geféahrdet Einwohnerinnen und Einwohner sowie Verkehrsteil-
nehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Bereits bei einem Hochwasserereignis, das im Durch-
schnitt alle dreissig Jahre stattfindet, muss mit Schaden in der H6he von rund funf Millionen
Franken gerechnet werden.

Projektziel: Verbesserung des Hochwasserschutzes

Mit dem Ausbau des Hinterburgmiilibachs wird das Uberflutungsrisiko im Siedlungsgebiet von
Hinterburg und Neuheim im Vergleich zum heutigen Zustand erheblich verkleinert und Hoch-
wasserschaden zukiinftig weitgehend vermieden.

Okologische und landschaftliche Aufwertung

Die Offenlegung des Hinterburgmulibachs ist ein Gewinn fir Natur und Landschaft. Sie ermdg-
licht eine bessere Vernetzung von Naturraumen, schafft Lebensraum fir eine vielféltige, ge-
wasserbezogene Flora und Fauna und wertet das landschaftliche Erscheinungsbild auf.

Landerwerb
Fur das Wasserbauprojekt wird kein Land erworben. Das Gewasser und das von der Bach-
offenlegung betroffene Land bleiben im Privateigentum.

Finanzierung und Dauer der Arbeiten

Der Regierungsrat beantragt beim Kantonsrat die Freigabe eines Objektkredits von 2,3 Millio-
nen Franken. Der Subventionssatz des Bundes betragt voraussichtlich 35 % der beitragsbe-
rechtigten Kosten. Damit verbleiben dem Kanton Zug Kosten von etwa 1,5 Millionen Franken.
Die Erstellungskosten sind im Vergleich zur erreichten Schutzwirkung gering. Das Projekt weist
ein vorteilhaftes Kosten/Nutzen Verhdltnis auf. Die Bauarbeiten sollen 2019/2020 koordiniert
mit der Sanierung der Hinterburgstrasse innerhalb von rund zwdélf Monaten erfolgen.
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I1. Projektbegrindung

Schutzdefizit: Hohe Wahrscheinlichkeit von Personen-, Sach- und Kulturlandschaden

Die Abflusskapazitat des bestehenden Bachs ist zu klein. Bereits bei kleinen Hochwassern
kann die anfallende Wassermenge nicht mehr kontrolliert abgeleitet werden. Besonders kritisch
ist der Durchlass unter der Edlibachstrasse. Dort ist der Hinterburgmilibach in den vergange-
nen Jahren schon mehrfach Uber das Ufer getreten. Das austretende Wasser fliesst sowohl
Richtung Hinterburg als auch Richtung Neuheim-Tal und gefahrdet Wohngebiete, Gewerbe und
Industrie. Es verursacht Schaden an Gebauden, Strassen und Kulturen und gefahrdet Einwoh-
nerinnen und Einwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Die Geféahr-
dung durch Hochwasser entspricht nicht dem heutigen Schutzbedurfnis.

Verbesserung des Hochwasserschutzes

Mit der Realisierung des Projekts wird das Siedlungsgebiet von Hinterburg und Neuheim bei

einem Ereignis, das sich im Durchschnitt alle funfzig bis hundert Jahre ereignet, nahezu voll-
standig vor Uberschwemmungen aus dem Hinterburgmiilibach geschiitzt. Auch im sehr selte-
nen Uberlastfall wird das System gegeniiber dem heutigen Zustand gutmiitiger reagieren, in-
dem austretendes Wasser wieder in den offengelegten Bach zuriickfliessen kann.

Hohe Wirtschaftlichkeit durch ginstiges Nutzen/Kosten-Verhaltnis

Bereits bei einem haufigen (30-jahrlichen) Hochwasser muss mit Schaden in der Hohe von funf
Millionen Franken gerechnet werden. Die jahrlichen Kosten (Abschreibung, Betrieb, Unterhalt)
fur die geplanten Massnahmen betragen rund 80 000 Franken. Die monetarisierte Risikoreduk-
tion (Nutzen) der geplanten Hochwasserschutzmassnahme betragt rund 200 000 Franken pro
Jahr. Daraus ergibt sich ein Nutzen/Kosten-Verhéltnis von 2,4, was deutlich tber 1,0 liegt und
damit die Wirtschaftlichkeit des Projekts bestatigt.

Gewinn fur Natur und Landschaft

Das Projekt erfillt die Anforderungen an eine naturnahe Gestaltung des Gewassers, wie dies
das Bundesgesetz Uber den Wasserbau vom 21. Juni 1991 (SR 721.100, Art. 4) fur Hochwas-
serschutzprojekte verlangt. Gleichzeitig erfullen die geplanten Massnahmen die im Bundesge-
setz Uber den Schutz der Gewéasser vom 24. Januar 1991 (SR 814.20) verankerte Pflicht zur
Offenlegung (Art. 38) und Revitalisierung (Art. 38a29) von Gewassern. Die Offenlegung des
Hinterburgmulibachs ist ein Gewinn fur Natur und Landschaft. Sie ermdglicht eine bessere
Vernetzung von Naturrdumen, schafft Lebensraum fir eine vielféltige, gewasserbezogene Flora
und Fauna und wertet das landschaftliche Erscheinungsbild auf.

Synergieeffekte durch koordiniertes Vorgehen mit der Sanierung der Hinterburgstrasse
Gleichzeitig mit der Offenlegung des Hinterburgmilibachs wird die Hinterburgstrasse (KS N) im
Abschnitt Baarerstrasse bis Hinterburgmuhle saniert. Dank Synergieeffekten fuhrt dies bei bei-
den Projekten zu Kosteneinsparungen im Umfang von 200 000 Franken.
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I1l.  Projektbeschrieb

Eckdaten
Projektstandort Hinterburg, Gemeinde Neuheim
Gewassername Hinterburgmilibach (Gewasser Nummer 6094)

Gerinnelange

500 m (Miliweiher - Edlibachstrasse - Waldtobel)

— Eingedolt Ist-Zustand: 450 m (90%) Projekt: 80 m  (15%)
— Offen Ist-Zustand: 50 m  (10%) Projekt: 420 m (85%)
Kunstbauten 5 Brucken Breite 3.5 m bis 4.5 m
2 Durchlassbauwerke (DL) DL Hinterburgmuli L=38m
in Kantonsstrasse DL Spittel L=24m
Gestaltung — Naturnahes Gerinne mit abwechselnd kiesiger Sohle, Blockrampen

offenes Gerinne und Schwellen. Béschungssicherung und Gestaltung mit ingenieurbio-
logischen Massnahmen und Blocksatz.
— Sohlenbreite 1.5 m

— Neigung Bachbdschung 1:1 bis 1:3

Spezielles — Neue Erschliessung des Ruedihofareals
— Objektschutz Scheune GS Nr. 264

Projektgebiet

Das Projekt liegt im Gebiet Hinterburg, Gemeinde Neuheim. Der Projektperimeter liegt in der
Landwirtschaftszone, welche aber einen bauzonenéhnlichen Charakter aufweist. Der betrachte-
te Abschnitt des Hinterburgmulibachs erstreckt sich Gber eine Lange von 500 m vom Mduliwei-
her oberhalb der Edlibachstrasse bis zum Waldtobel unterhalb der Kreuzung Hinterburgstrasse
/ Baarerstrasse.
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Abbildung 1: Projektgebiet
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Gewasser Ist- Zustand

Der Hinterburgmilibach (Gewdasser Nr. 6094) ist ein Privatgewasser. Im Projektabschnitt zwi-
schen dem Miuliweiher und dem Waldtobel ist der Bach weitgehend eingedolt oder in unnatir-
lich hart verbautem Zustand.

Die Abflusskapazitat des heutigen Bachs betrégt ca. 1,3 m®/s. Ein solcher Abfluss wird alle fiinf
Jahre erreicht oder Uberschritten (sogenannt 5-jahrliches Hochwasser). Ist die Wasserfuhrung
im Hinterburgmilibach grésser als ein 5-jahrliches Ereignis ufert der Bach deshalb aus.

Hydrologie

Der Hinterburgmiulibach entwéassert bis ans untere Ende des Projektperimeters ein natirliches
Einzugsgebiet von 1 km? zwischen Neuheim und Menzingen. Zudem werden die Edlibachstras-
se und die Hinterburgstrasse in den Hinterburgmulibach entwéassert. Bei Starkniederschlagen
schwillt der Abfluss im Hinterburgmulibach deshalb schnell und stark an.

Der Dimensionierungsabfluss wird in drei Abschnitte unterteilt:

— Abschnitt 1, Miliweiher bis Edlibachstrasse: 4 ms
— Abschnitt 2, Edlibachstrasse bis Parzelle 83: 5 m®/s
— Abschnitt 3, Parzelle 83 bis Waldtobel: 6 m/s
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/

Abbildung 2: 100-jahrlicher Hochwasserabfluss in verschiedenen Abschnitten

Schutzziel
Das Schutzziel wird auf ein Hochwasserereignis festgelegt, das hdochstens einmal in flinfzig
Jahren eintritt.

Schutzdefizit

Die Abflusskapazitat des bestehenden Bachs ist zu klein. Bereits bei einem 5-jahrlichen Hoch-
wasser kann die anfallende Wassermenge nicht mehr kontrolliert abgeleitet werden. Fir die
Ableitung des Dimensionierungsabflusses ist die Abflusskapazitat ungentgend. Der erste Eng-
pass im eingedolten Bachsystem ist der Durchlass unter der Edlibachstrasse. Dort ist der Hin-
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terburgmilibach in den vergangenen Jahren schon mehrfach tber das Ufer getreten (letztmals
2014 und 2012, siehe Abbildung). Auch weiter unten reicht die Gerinnekapazitat nicht aus, um
den Dimensionierungsabfluss schadlos abzuleiten.

Abbildung 3: Restaurant Hinterburgmuihle ab GS Nr. 91 Abbildung 4: Hinterburgstrasse

Das im Hochwasserfall austretende Wasser fliesst tiber die Edlibachstrasse (Kantonsstrasse P)
in die Bauzone (Neuheim) sowie Uber die Hinterburg- und Baarerstrasse Richtung Baarburg.
Die Uberschwemmung verursacht Schaden an Gebauden, Strassen und Kulturland und geféhr-
det Einwohnerinnen und Einwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.
Als Folge davon muss alle 30 Jahre mit Hochwasserschaden in der H6he von funf Millionen
Franken gerechnet werden.

Abbildung 5: Uberflutung bei einem 100-jahrlichen Hochwasser
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Das angestrebte Schutzziel wird im heutigen Zustand nicht erreicht. Die erwartete Haufigkeit
und die hohe Gefahrdung durch Hochwasser sowie die dadurch verursachten Kosten verdeutli-
chen das vorhandene Schutzdefizit. Mit dem Projekt wird dieses Schutzdefizit behoben.

Massnahmen

Der Ausbau des Hinterburgmilibachs wird entsprechend dem Schutzziel auf das gefahrlose
Ableiten im Gerinne und einen vollstédndigen Schutz des Projektgebiets bis zu einem 50-jéhr-
lichen respektive einem begrenzten Schutz bis zu einem 100-jahrlichen Hochwasser ausgelegt.
Folgende Massnahmen sind zur Erreichung des Schutzziels und damit zur Verbesserung der
Hochwassersicherheit und der 6kologischen Situation vorgesehen:

- Offenlegung des eingedolten Gerinnes auf einer Lange von rund 500 m zwischen dem
Mduliweiher und dem Waldtobel,

- naturnahe Gerinnegestaltung mit Flachstrecken, Blocksteinrampen und Schwellen, sowie
Storsteinen und ingenieurbiologischen Massnahmen fir ein attraktives, naturnahes Ge-
rinne;

- Bepflanzung der Gerinnebdschungen mit standorttypischer Vegetation unter Bericksich-
tigung von Beschattung und Verkehrssicherheit;

- neues Auslaufbauwerk beim Miiliweiher als Ubergang ins offene Gerinne;

- zwei Durchlassbauwerke zur Unterquerung der Edlibach- und der Hinterburgstrasse
(Kantonsstrassen) mit héherer Abflusskapazitat und Einbauten zur Gewahrleistung der
Kleintierdurchgéangigkeit;

- funf Brucken zur Wiederherstellung bestehender Zufahrten und Erschliessung von Be-
wirtschaftungsflachen;

- neue Erschliessung des Ruedihofareals zur Verbesserung der Verkehrssicherheit;

- Objektschutz Landwirtschaftsgebaude auf GS Nr. 264 (unterhalb Waldtobel) mittels Ab-
laufrinne im Flurweg und Ableitstruktur entlang des Geb&audes.

Linienfihrung Gerinne

Das Projekt wird in zwei Abschnitte unterteilt: Oberhalb und unterhalb der Edlibachstrasse.
Auf dem oberen Abschnitt zwischen dem Miuliweiher und der Edlibachstrasse wird der Hinter-
burgmilibach entlang der Falllinie offen gefihrt. Die Edlibachstrasse wird in einem neuen
Durchlassbauwerk unterquert. Im Anschluss wird der Bach ndérdlich entlang der Hinterburg-
strasse bis zum Hafnerhof wieder in einem offenen Gerinne gefihrt. In einem zweiten Durch-
lass wird die Hinterburgstrasse unterquert. Danach verlauft der Bach bis zum Waldtobel in
einem offenen Gerinne entlang der Hinterburgstrasse.
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Abbildung 6: Linienfuhrung offenes Gerinne mit Hauptelementen

Ausbau und Gestaltung des offenen Gerinnes

Das offene Gerinne wird als Trapezprofil mit variablen Béschungsneigungen von 1:2 bis 2:3
ausgefuhrt. Auf der Kantonsparzelle Riedihof (GS Nr. 81) wird die Méglichkeit zur Realisierung
einer flacheren Bdschung von 1:3 genutzt. Steilere Béschungen mit einer Neigung von 1:1
werden in Blocksatz ausgebildet und nur dort angelegt, wo dies bautechnisch und zur Gewéhr-
leistung der Stabilitat der Uferb6schung notwendig ist. Die Gerinneb&schung wird mit standort-
typischer Vegetation bestockt, so dass sich ein Vernetzungskorridor ausbildet. Zudem soll da-
mit eine ausreichende Gewasserbeschattung unter Ricksichthahme auf die landwirtschaftliche
Nutzung erreicht werden. Baume und grdossere Bepflanzungen auf der Seite der Hinterburg-
strasse kdnnen nur vereinzelt gepflanzt werden, um die vorgeschriebenen Sichtweiten fir
Fahrzeuge nicht zu behindern.
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Die Gerinnesohle hat eine Breite von 1,5 m. Aus 6kologischen Grinden ist darin durchgehend
eine natirliche Niederwasserrinne ausgebildet. Storsteine und ingenieurbiologische Massnah-
men schutzen das Ufer vor unzulassiger Erosion und sorgen fur ein attraktives, naturnahes Ge-
rinne. Strecken mit einer natiirlichen, kiesig sandigen Sohle wechseln sich, abhangig vom Ge-
falle, mit Blockrampen und Schwellen ab. Die Strecken mit einer nattrlichen Sohle weisen ein
flaches Gefélle von 2 % bis 3 % auf. In diesen Abschnitten bilden sich mit der Zeit verschiede-
ne Strukturen wie kleine Abstiirze, Unterkolkungen oder lokale Kiesbanke, die stdndigen Ver-
anderungen unterworfen sind. Dies ermdglicht die Bildung von Lebensraumen fir eine vielfalti-
ge gewasserbezogene Flora und Fauna. Die hinter Schwellenabstirzen ausgespilten Kolke
sind attraktive Aufenthaltsbereiche fur Fische. Die Blockrampen aus formwilden Blécken oder
Abschnitte mit Schwellen weisen eine Neigung von ca. 8 % auf. Die Blocksteinrampe zur
Uberwindung der Steilstufe am Ende des Projektperimeters hat ein Gefalle von 44%.
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Abbildung 7: Typisches Querprofil

Anpassungen am Miuliweiher

Der Uberlauf vom Weiher ins offene Gerinne erfolgt iiber ein neu erstelltes Auslaufbauwerk.
Das trichterformige Bauwerk wird in Blocksatz erstellt. Im Einlaufbereich sorgt ein Rechen fir
den Ruckhalt von Schwemmholz. Ein am Rechen befestigtes Fischgitter verhindert die Abwan-
derung von Fischen aus dem Weiher, welcher fir die Fischzucht genutzt wird.

Durchlassbauwerke

Das Projekt beinhaltet die Erstellung von zwei neuen Kantonsstrassendurchlassen in der Edli-
bach- und in der Hinterburgstrasse mit zugehdrigen Ein- und Auslaufbauwerken. Die Durchlas-
se werden als Beton-Hohlkasten ausgebildet. Die Ein- und Auslaufbauwerke werden zum
Schutz vor Auskolkungen, Tiefenerosion und Unterspilungen mit Blocksatz gesichert. Einbau-
ten im Durchlass sollen die Durchgéngigkeit fur Kleintiere verbessern.



Seite 10/16 2897.1 - 15873

Bauwerk Durchlass Hinterburg Durchlass Spittel
Lange 380 m 240 m
Lichte Breite 1.7 m 22 m
Lichte Hohe 1.1 m 1.3 m
Gefalle 42 % 26 %
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Abbildung 8: Querprofil Durchlassbauwerk

Bricken und Erschliessungen

Wo bestehende Zufahrten oder Bewirtschaftungsflachen durch die Bachoffenlegung getrennt
werden, wird die Erschliessung mittels Briicken wiederhergestellt. Insgesamt sind dazu funf
neue Bricken notwendig. Die Briicken sind wie folgt aufgebaut:

- Einachsig gespannte Platte aus Beton;

- Spannweite 3,5 bis 4,5 m;

- Widerlager aus in Beton versetzten Blocksteinen;

- Schrammbord mit einer Héhe von 20 cm;

- Absturzsicherung mit Bundnerzaun (horizontales Gelander mit Handlauf und Knieleiste
aus Holzholmen, Pfosten aus Stahl).
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Nach Fertigstellung des Bauvorhabens gehen die Bricken in den Besitz und damit in die Zu-
standigkeit flr Betrieb und Unterhalt an die jeweiligen Grundeigentiimer (Berechtigte) tber.

Die Erschliessung des Areals Ruedihof und der dahinter liegenden Bewirtschaftungsflachen
wird umgestaltet. Die heutige nordliche Zufahrt wird aufgehoben und durch einen sidlich am
Hof vorbeifihrenden asphaltierten Weg mit einer Breite von 4,0 m ersetzt. Neben einer Beruhi-
gung des Hofareals wird mit der neuen Erschliessung bei der Einmindung in die Hinterburg-
strasse eine genlugende Sichtweite gewéahrleistet und damit eine heute vorhandene Gefahren-
quelle eliminiert.

Werkleitungen

Im Bereich des Projektperimeters ist eine Vielzahl von privaten und o6ffentlichen Werkleitungen
(Strom, Schmutz- und Trinkwasser, Telecom) vorhanden. Die Bedurfnisse von Werken und Pri-
vaten wurden im Zusammenhang mit dem Strassenbauprojekt gesamtheitlich betrachtet. Ne-
ben den projektbedingten Leitungsumlegungen nutzen die Werkleitungseigentimerinnen und -
eigentumer auch teilweise die Gelegenheit zur Anpassung und Erneuerung ihrer Netze.

Objektschutz

Auf der Parzelle 264 unterhalb des Waldtobels ufert der Hinterburgmilibach bei der Eindolung
bereits bei kleinen Hochwassern aus. Davon betroffen ist das Landwirtschaftsgebaude, das di-
rekt im Zustrombereich der austretenden Wassermassen liegt. In Erganzung zum Ausbau des
Hinterburgmulibachs wird der Hof objektbezogen geschiitzt. Das aus dem Bach austretende
Wasser wird in einem im Fahrweg liegenden Ablaufkanal (dhnlich einem Weiderost) gesammelt
und am Gebéaude vorbei abgeflhrt.

IV. Landerwerb, Landbeanspruchung, Rodung, Grenzmutationen

Fir das Wasserbauprojekt muss kein Land erworben werden. Das Gewdasser und das von der
Bachoffenlegung beanspruchte Land bleiben im Privateigentum. Der offene Bach beansprucht
ausserhalb des Waldes eine Landflache von 3'300 m? (Bachsohle + Bdschungsflache).

Die fur die Bachoffenlegung erforderliche Rodung gilt als temporar und betragt rund 430 m?.
Infolge der angepassten Linienfiihrung der Kantonsstrasse sind kleinere Arrondierungen vorge-
sehen.
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Entschadigung

Sofern Anspruch besteht, werden die Grundeigentiimer einmalig fur die voriibergehende und
permanente Landbeanspruchung monetéar, durch Pachtvergabe oder Arrondierungen entsché-
digt. Fur die Entschadigung von beanspruchten Flachen liegt noch nicht von allen Grundeigen-
timern eine schriftliche Einverstandniserklarung vor. Fir die monetare Entschadigung im frei-
handigen Vorgehen werden die folgenden Ansatze angewendet:

— Zusatzliche Gewassersohle 80 Fr./ m?
— Zusétzliche permanente Nutzungseinschrankung 5 Fr./ m?
(Bachbéschung, Dungeverbot)
— Temporare Nutzungseinschrankung LN 5 Fr. / Are / Jahr
— Rodung GS Nr. 77 und 78 Entschéadigung fir vorzeitigen
Holzschlag

Zustandigkeit Gewasserunterhalt

Die Bachbdschungen gehdren weiterhin zur landwirtschaftlichen Nutz- oder Waldflache. Die
Unterhaltspflichten bleiben bestehen und richten sich nach dem Gesetz lber die Gewéasser
(GewG vom 25. November 1999; BGS 731.1).

V. Umwelt

Gemass der Verordnung des Bundesrates uber die Umweltvertraglichkeitsprifung vom 19. Ok-
tober 1988 (SR 814.011, Stand 1. Oktober 2016) unterliegen Wasserbauprojekte mit einem
Aufwand von unter 10 Millionen Franken nicht der Umweltvertraglichkeitsprifung.

VI. Kosten und Finanzierung

Kostenvoranschlag
Die Gesamtkosten sind auf 2,3 Millionen Franken veranschlagt (inkl. MWST. 7,7 %, Preisbasis:
Schweizerischer Baupreisindex April 2018) und setzen sich gerundet wie folgt zusammen:
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Honorare Fr. 135'000
SIA Phase 5 Realisierung Fr. 135'000
Baukosten Fr. 1'901'000
Installationen Fr. 90'000
Abholzen und Rodungen Fr. 5'000
Abbriiche und Demontagen Fr. 24'000
Wasserhaltung Fr. 18'000
Gartenbau Fr. 15'000
Baugrube und Erdbau Fr. 488'000
Wasserbau Fr. 741'000
Belagsarbeiten Fr. 102'000
Werkleitungen Fr. 124000
Ortbetonbau Fr. 88'000
Stahlbauarbeiten Fr. 15'000
Objektschutz GS Nr. 264 Fr. 50'000
Unvorhergesehenes (8%) Fr. 141'000
Baunebenkosten Fr. 100'000
Versicherungen, Geblihren etc. Fr. 20'000
Entschadigungen Fr. 80'000
Gesamtkosten inkl. MWST Fr. 2'300'000
Total exkl. MWST Fr. 2'136'000
MWST 7,7 % Fr. 164'000

Durch die gleichzeitige Realisierung des Wasserbauprojekts mit dem Strassenbauprojekt zur
Sanierung der Hinterburgstrasse kbnnen Synergien genutzt und damit die Gesamtkosten red u-
ziert werden. Die Kostenersparnis im Wasserbau betragt grob geschétzt 70 000 Franken und
ist hauptsachlich auf die einfachere Erstellung des Bachdurchlasses Spittel, die hoheren

Baumengen sowie die Teilung der Installationskosten zurtickzufihren.

Kostenteiler

Die Kosten fir Projektierung und Realisierung werden von Kanton und Bund getragen. Der
Bund beteiligt sich im Rahmen des Grundangebots (Programmvereinbarung im Bereich
Schutzbauten und Gefahrengrundlagen) voraussichtlich mit 35 % an den beitragsberechtigten

Kosten.

Von den Gesamtkosten von 2,3 Millionen Franken gehen somit etwa 1,5 Millionen Franken zu
Lasten des Kantons Zug. Der voraussichtliche Bundesbeitrag belauft sich auf 0,8 Millionen

Franken.

Kreditfreigabe

Der fur die geplanten wasserbaulichen Massnahmen erforderliche Verpflichtungskredit (Objekt-
kredit) wird gemass § 27 Abs. 1 lit. b und 8 28 Abs. 2 lit. b des Finanzhaushaltgesetzes vom

31. August 2006 (BGS 611.1) vom Kantonsrat genehmigt.

Finanzielle Auswirkungen und Anpassungen von Leistungsauftragen

Die Ausgaben zulasten der Verwaltungsrechnung werden mit 10 % pro Jahr abgeschrieben

(8 14 Finanzhaushaltgesetz).
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Investitionsrechnung 2019 2020 2021 2022
1. | Gemaéss Budget oder Finanzplan:
bereits geplante Ausgaben 500'000| 1'200'000| 1'200'000 0
bereits geplante Einnahmen
(Beitrag Bund) 180'000 400'000 400'000 0
2. |Gemass vorliegendem Antrag:
effektive Ausgaben 400'000| 1'800'000 100'000 0
effektive Einnahmen
(Beitrag Bund) 0 770'000 30'000 0

B |Erfolgsrechnung (nur Abschreibungen auf Investitionen)

3. | Gemass Budget oder Finanzplan:

bereits geplante Abschreibungen 32'000 108'800 177'920 160'128
4. |Gemass vorliegendem Antrag:
effektive Abschreibungen 40'000 139'000 132'100 118'890

C |Erfolgsrechnung (ohne Abschreibungen auf Investitionen)

5. | Gemass Budget oder Finanzplan:

bereits geplanter Aufwand 0 0 0 0

bereits geplanter Ertrag 0 0 0 0
6. | Gemass vorliegendem Antrag:

effektiver Aufwand 0 0 3'000 3'000

effektiver Ertrag 0 0 0 0

Fir den baulichen Unterhalt des Bachs ist in den Folgejahren fir Nachbesserungen mit einem
Aufwand von ca. 3000 Franken pro Jahr zu rechnen. Dieser Aufwand wird dem Konto Wasser-
bau 3142.10 «Baulicher Unterhalt» belastet.

VIl. Verfahrensfragen

Projektauflage

Gemass 88 3 und 34 des GewG und gemass § 1 Abs. 1 lit. a der Verordnung zum Gesetz tber
die Gewasser vom 17. April 2000 (BGS 731.11; V GewG) erteilt das Tiefbauamt nach Anho-
rung der betroffenen Einwohnergemeinde und nach Abschluss des Einspracheverfahrens die
Baubewilligung. Das Bauprojekt wurde im Januar 2018 den kantonalen Amtern zur Vernehm-
lassung unterbreitet. Die Anderungsvorschlage aus dieser Vernehmlassung konnten weitge-
hend berucksichtigt werden.

Gegen das Auflageprojekt inklusive fischereirechtliche Bewilligung, Rodungsgesuch und
Rechtserwerb sind keine Einsprachen eingegangen. Das TBA kann die Baubewilligung somit
nach der Rechtskraft der Bewilligung des vorliegenden Kreditantrags erteilen.

Bauprogramm

Mit den koordinierten Bauarbeiten (Wasserbau und Strassenbau) soll im Winter 2019/2020 be-
gonnen werden. Die gesamte Bauzeit betragt voraussichtlich neun Monate, sofern die Hinter-
burgstrasse wahrend den Strassenbauarbeiten gesperrt werden kann. Im Rahmen des Ausfih-
rungsprojektes werden die genauen Bauphasen, deren Ablaufe sowie der Einsatz von Licht-
signalanlagen geprift.



2897.1 - 15873 Seite 15/16

VIII. Gleichzeitige Realisierung Strassenbauprojekt mit Wasserbauprojekt

Das Strassenbauprojekt «KS N, Hinterburgstrasse, Abschnitt Baarerstrasse—Knoten Hinter-
burg, Neuheim» wird gleichzeitig mit dem Wasserbauprojekt realisiert.

Die Kreditbewilligung des Strassenbauprojekts ist nicht Bestandteil dieser Vorlage. Wegen der
engen Verkniupfung der beiden Projekte wird das Strassenbauprojekt nachfolgend in Kirze
wiedergegeben.

Projektbeschrieb
Die Hinterburgstrasse wird im Anschnitt Baarerstrasse bis Knoten Hinterburg auf einer Lange
von rund 320 m gleichzeitig mit dem Bachausbau saniert.

Dieser Strassenabschnitt bedarf einer umfassenden Sanierung, da er sich in einem schlechten
baulichen Zustand befindet, die Strassenentwasserungsleitungen teilweise defekt und die not-
wendigen Sichtweiten bei den Grundstiickserschliessungen ungentigend sind. Zudem ist die
Verkehrssicherheit fur den Langsamverkehr mangelhaft und eine Larmsanierung vonndoten.

Vorgesehen ist, die Strassengeometrie leicht anzupassen und homogener auszugestalten so-
wie gleichzeitig dorfseitig ein durchgehendes, 1,80 m breites Trottoir zu erstellen. Durch die
neue Strassengeometrie wird bei den beiden Strassenkreuzungen und den Grundsttickser-
schliessungen die Verkehrssicherheit erhoht. Das Strassenabwasser wird — wenn méglich —
Uber die Schulter oder Uber Einlaufschéachte direkt in den Hinterburgmiulibach abgeleitet.

Die Hinterburgstrasse wird gleichzeitig mit dem Einbau eines larmarmen Belags larmsaniert.
Das Geschwindigkeitsregime erfahrt keine Veranderung.

Die Strassenbeleuchtung wird aufgrund der angepassten Linienfilhrung, des neuen Trottoirs
sowie der alten Kandelaber komplett neu mit LED-Leuchten ersetzt.

Das Strassenprojekt erfordert rund 230 m? Land, fur welches zum heutigen Zeitpunkt die mund-
lichen Zusagen fir einen freihdndigen Erwerb vorliegen. Zum Strassenbauprojekt liegt eine
Einsprache vor.

Finanzierung

Die Gesamtkosten fir das Strassenbauprojekt belaufen sich auf 940 000 Franken inkl.

7,7 % MWST. Die Kreditfreigabe und den Ausgabenvollzugsentscheid hat die Baudirektion am
6. August 2018 auf Basis von § 2 Abs. 1 Bst. a und b sowie § 3 Abs. 3 des Kantonsratsbe-
schlusses Uber das Strassenbauprogramm 2014-2022 (erstreckt bis 2026) vom 28. August
2014 (BGS 751.12) und unter Beachtung von § 7 Abs. 1 Ziff. 11 der Delegationsverordnung
vom 28. November 2017 (DelV; BGS 153.3) sowie unter dem Vorbehalt der gleichzeitigen
Realisierung mit dem vorliegenden Ausbau des Hinterburgmilibachs beschlossen.

Durch die gleichzeitige Realisierung des Strassenbauprojekts mit dem Ausbau des Hinter-
burgmilibachs kénnen Synergien genutzt werden. Grob geschéatzt werden damit rund

150 000 Franken beim Strassenbau eingespart. Dies ist hauptséchlich auf die folgenden
Faktoren zurtickzufiihren:
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- das Strassenabwasser wird direkt in den Bach eingeleitet womit auf eine separate Stras-
senentwasserungsleitung verzichtet werden kann;

- geringerer Installationsanteil;

- kurzere Gesamtbauzeit im Vergleich zur getrennten Ausfihrung und damit Minimierung
der Verkehrsbehinderung und Reduktion der Baustellenimmissionen;

- grossere Baumengen;

- Vollsperrung und somit gleichzeitige Realisierung des Bachdurchlasses.

Realisierung Strassenbau

Die Strassenbauarbeiten sollen im 1. und 2. Quartal 2020 erfolgen. Es wird mit einer Haupt-
bauzeit bei einer Vollsperrung von rund vier Monaten gerechnet. Zuvor und nachgelagert sind
Arbeiten ausserhalb der Fahrbahn notwendig, die zusammen mit dem Wasserbau erfolgen.

IX. Antrag

Gestutzt auf die vorstehenden Ausfihrungen beantragen wir lhnen, auf die Vorlage Nr. 2897.2
— 15874 einzutreten und ihr zuzustimmen.
Zug, 18. September 2018

Mit vorziuglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Frau Landammann: Manuela Weichelt-Picard

Der Landschreiber: Tobias Moser

115/hs



