
Anhang 1 
Übersicht Zusatzpositionen  
 
  Kosten (Fr.) 
a) Gebäude  

− Neutralisierung Vergabe-Erfolg RRB 06.12.05   350'000.-- 
− Anpassungen Materialkonzept (Materialien Böden, Wände, Decken)   180'000.-- 
− Einbau Zentralgarderobe in GOPS   820'000.-- 
− Verbesserung der inneren Sicherheit   90'000.-- 
− Labor, Leitungen Schnittstellen TU bis Geräte   60'000.-- 
− Funktionelle Anpassungen Patientenzimmer   90'000.-- 
− Mehrkosten für feste Einbauten, Arbeitsplätze, Schränke, Kombinationen Gestelle (Schreinerarbeiten)   400'000.-- 
− Signaletik   175'000.-- 
− Nachrüstung Verkabelung   500'000.-- 
 
Total  2'665'000.-- 
 

b) Gebäudetechnik 
− Zusätzliche Massnahmen für infektiöse Krankheiten   820'000.-- 
− Notkühlung mit Grundwasser GOPS   20'000.-- 
− Dusche in der Urologie   10'000.-- 
− Badgeleser in Liftanlagen   50'000.-- 
− Neutralisierung des Vergabeerfolgs RRB 06.12.05   240'000.-- 
− Anpassung Lüftung in OPS   60'000.-- 
− Änderungen Zentralsterilisation   60'000.-- 
− Verbesserung der inneren Sicherheit   40'000.-- 
− Nachrüstungen Dialyse   50'000.-- 
− Honorare Schnittstellen   1'650'000.-- 
− Fassadenbefahranlage   400'000.-- 
 
Total   3'400'000.-- 
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  Kosten (Fr.) 
c) Umgebung und Diverses 

− Separate Notfallzufahrt   150'000.-- 
− Umzugskosten   500'000.-- 
− Redundanz Grundwasserkühlung   150'000.-- 
− Anpassungen Landhausstrasse   100'000.-- 
− Einweihungsfeier inkl. Baudokumentation    100'000.-- 
 
Total   1'000'000.-- 
 

d) SKP 7 Medizinische Apparate und Anlagen / SKP 8 Medizinische Einrichtungen und 
 Ausstattung (nur feste Einrichtungen) 

− Zusätzliche Videoüberwachung, Offerthonorar   5'000.-- 
− Umplanung Kühlung Videoraum   8'000.-- 
− Ausführung Kühlung Videoraum   7'000.-- 
− Telemetrie   180'000.-- 
− Tagesklinik, Erweiterung der festen Trennwände   50'000.-- 
− Endoskopie, Kühlung   40'000.-- 
− Abgleich von Einrichtungslisten mit Raumdatenblättern   80'000.-- 
− Gebäudeleitsystem, ev. zusätzliche Datenpunkte   140'000.-- 
− Gewerbliche Geräte anstelle von Haushaltgeräten   40'000.-- 
− Zusätzliche Presse für Abfallentsorgung (inkl. Abluft)   90'000.-- 
− Zusätzliche audio-visuelle Einrichtungen   260'000.-- 
− Sterilisation   600'000.-- 

 

 Total   1'500'000.-- 
 
e) Reserve Total  4'000'000.-- 
 
f) Teuerung vom 1. April 2002 bis 1. April 2006  
 (1,9 Punkte bzw. 1,73 % auf ∑ Zusatzpositionen von Fr. 12'565'000.-- )  220'000.-- 
 
g) Total Zusatzkredit   12'785'000.-- 
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