Vorlage Nr. 1084.12/1478.8
Kanton ZUg Laufnummer 13220

Genehmigung der Schlussabrechnungen betreffend

1. Projektierungskredit

2. Objektkredite und Zusatzkredit

fur den Neubau des Zentralspitals, des Parkhauses u  nd fir die Sanierung und den Um-
bau der Geschitzten Operationsstelle (GOPS) in Baar

Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission
vom 1. Oktober 2009

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) hat die Vorlage Nr. 1084.11/1478.7 - 13194 an der
Sitzung vom 1. Oktober 2009 beraten. Baudirektor Heinz Tannler stand uns fir zusatzliche
Auskinfte zur Verfigung. Kurz zusammengefasst stellt sich die Situation wie folgt dar:

Fr. 15'000'000 KRB vom 26. April 2001 (Projektierungskredit)

Fr. 159'700'500 KRB vom 28. August 2003 (Baukredit Zentralspital)
Fr. 9'940'000 KRB vom 28. August 2003 (Baukredit Parkhaus)
Fr. 4'115'000 KRB vom 28. August 2003 (Baukredit GOPS)

Fr. 12'785'000 KRB vom 14. Dezember 2006 (Zusatzkredit)

Fr. 201'540'500 Total Kreditgenehmigung durch Kant  onsrat

Fr. 3'344'750 Finanzbeitrage Dritter

Fr. 7'708'980 Teuerung

Fr. 212'594'230 Total zur Verfiigung stehende Mitte |

Die Schlussabrechnung ergibt Folgendes:
Fr. 194'731'577 Total Ausgaben inklusive Riuckstellungen
Fr. 17'862'653 Kreditunterschreitung

Die Finanzkontrolle (Fiko) des Kantons Zug hat im Dezember 2005 eine erste Zwischenrevision
durchgefuhrt. Die Fiko stellte damals fest, dass die Reserve fiir Unvorhergesehenes praktisch
aufgebraucht sei und dass allenfalls ein Zusatzkredit beantragt werden misse. Sie wies aber
auch darauf hin, dass in den Hauptkreditpositionen allenfalls noch Vergabeerfolge erzielt wer-
den kdnnten. Zur Frage, ob der Zusatzkredit im Dezember 2006 lberhaupt notwendig gewesen
sei, erklarte uns der Baudirektor, dass zu jenem Zeitpunkt noch nicht alle Arbeiten, namentlich
die Einrichtungen, noch nicht ausgeschrieben waren. Im Weiteren hatten bei den Bauinvestitio-
nen in den letzten zwei Jahren noch substanzielle Vergabeerfolge erzielt werden kénnen.

Gestutzt auf einen Auftrag des Regierungsrates, fuhrte die Fiko seit Juli 2006 periodische Spe-
zialprifungen durch. Die entsprechenden Berichte wurden auch der Stawiko (Prasident und
Delegation Baudirektion) zugestellt. Die Revision zum Gesamtprojekt erfolgte in verschiedenen
Abschnitten, wozu ebenfalls Fiko-Berichte erstellt worden sind. Auch diese insgesamt acht Be-
richte lagen der Stawiko vor.

Der dem regierungsrétlichen Bericht beiliegende Fiko-Bericht Nr. 58 - 2009 vom 2. September
2009 umfasst die definitiven Schlussabrechnungen. Die Stawiko hat davon Kenntnis genom-
men, dass das Einrechnen von Riickstellungen fir Optimierungen und Fertigstellungsarbeiten
Ublich ist und dass die Fiko deren Verwendung noch separat prifen wird. Der Baudirektor bes-
tatigte auf unsere Anfrage, dass diese Ruckstellungen von 3.56 Mio. Franken ausreichen wer-
den.
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Die Fiko bestatigt die ordnungsgemassen Abrechnungen aller Kredite und empfiehlt, diese zu
genehmigen. Gemass § 28 Abs. 8 des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006 (BGS
611.1) sind abgerechnete Verpflichtungskredite Uber 10 Mio. Franken dem Kantonsrat zur Ge-
nehmigung vorzulegen.

Antrag

Wir beantragen lhnen einstimmig, die Schlussabrechnungen gemass Vorlage Nr.
1084.11/1478.7 - 13194 zu genehmigen.

Zug, 1. Oktober 2009

Mit vorziiglicher Hochachtung

Im Namen der Staatswirtschaftskommission
Der Prasident: Gregor Kupper



