KANTON ZUG VORLAGE NR. 1478.4
(Laufnummer 12225)

KANTONSRATSBESCHLUSS

UBER EINEN ZUSATZKREDIT
FUR DEN NEUBAU DES ZENTRALSPITALS IN BAAR

BERICHT UND ANTRAG DER STAATSWIRTSCHAFTSKOMMISSION

VOM 7. NOVEMBER 2006

Sehr geehrte Frau Préasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) hat die Vorlage Nr. 1478.2 - 12183 an der
Sitzung vom 7. November 2006 beraten. Die Sitzung wurde von Kantonsrat Gregor
Kupper geleitet, da der Stawiko-Prasident, Kantonsrat Peter Dir, als Leitender Arzt
im Kantonsspital Zug arbeitet und sich nicht dem Vorwurf der Parteilichkeit aus-
setzen wollte. Der Kantonsbaumeister Herbert Staub und der Gesamtprojektleiter
Zentralspital, Christian Blumer, standen fir zusatzliche Auskinfte zur Verfugung. Wir
gliedern unseren Bericht wie folgt:

1. Ausgangslage

2. Eintretensdebatte und Detailberatung
3. Antrag
1. Ausgangslage

Der Antrag auf einen Zusatzkredit von insgesamt 12.785 Mio. Franken ist mit dem
Bericht des Regierungsrates (Vorlage Nr. 1478.1 - 12182) und demjenigen der
Spitalkommission (Vorlage Nr. 1478.3 - 12224) gut dokumentiert. Am 30. November
2003 genehmigten die Zuger Stimmberechtigten mit einer Mehrheit von 63 Prozent
den Kredit von 159,7 Mio. Franken fir den Bau des Zentralspitals in Baar. Mit der
Er6ffnung des neuen Zentralspitals Mitte 2008 werden 184 Betten zur Verfligung
stehen. Die Spitalkommission weist in ihrem Bericht auf den langfristigen Nutzen des
Zentralspitals fur den Kanton Zug und das Zuger Gesundheitswesen hin, welches
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der Bevolkerung den Zugang zur stationdren Akutmedizin und zur Notfallversorgung
sichert. Das Zentralspital bietet rund 600 Arbeitsplatze und das Zuger Gewerbe wird
als Zulieferer profitieren. Der Neubau wird durch die Totalunternehmergemeinschaft
HRS Hauser Rutishauser Suter AG und Peikert Contract AG realisiert und es
werden bei rund zwei Drittel aller Vergabungen Zuger Unternehmungen berick-
sichtigt. Als zukunftige Betreiberin ist die Kantonsspital AG fur das der Planung zu
Grunde liegende Betriebskonzept zustandig und bestimmt dessen Weiterentwicklung
wéhrend des Baus mit.

2. Eintretensdebatte und Detailberatung

Die Stawiko geht mit der Spitalkommission einig, dass es bei einem so grossen Bau-
projekt mit einer langen Planungs- und Bauphase aufgrund der fortschreitenden
technologischen und medizinischen Entwicklung zu Bestellungsanderungen kommen
kann. Es ist heute allen Beteiligten klar, dass der seinerzeit eingestellte Reserve-
betrag von 5 Mio. Franken oder 3% des Kreditbetrages fiir Unvorhergesehenes zu
tief angesetzt war. Bei einem Hochbauprojekt muss normalerweise eine 10%-ige
Reserve eingeplant werden und bei einem so komplexen Bauvorhaben wie dem
Zentralspital liegt dieser Ansatz eher noch dartber. Die Stawiko stellt fest, dass ein
Betrag fur Unvorhergesehenes von 16 bis 18 Mio. Franken unbedingt erforderlich
gewesen ware.

Die Stawiko hat davon Kenntnis genommen, dass nicht der Lenkungsausschuss
sondern der Gesamtregierungsrat tUber die zukinftigen Bestellungsanderungen und
die Antrage der Kantonsspital AG entscheiden wird. Dabei ist der Nachweis zu
erbringen, dass die Mehrkosten nicht mit anderen Massnahmen kompensiert werden
kdnnen.

Die Stawiko verzichtet darauf, sich mit Schuldzuweisungen fir vergangene Fehler,
Unterlassungen oder Kommunikationsprobleme zu befassen. Wir sind jedoch mit den
kritischen Bemerkungen der Spitalkommission grundsatzlich einverstanden. Der Blick
ist jetzt in die Zukunft zu richten. Das Zentralspital ist zu etwa 60% gebaut und die
Inbetriebnahme muss im Jahr 2008 erfolgen kénnen. Wir wurden informiert, dass ein
Baustopp von z.B. sechs Monaten unproduktive Kosten von rund 1 Mio. Franken pro
Monat verursachen wirde, was vermieden werden muss. Deshalb hat auch die
Stawiko keine Einwénde, wenn Zahlungen in der Grossenordnung zwischen 1.1 und
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1.7 Mio. Franken bereits geleistet werden mussen, bevor der Zusatzkredit formell
genehmigt worden ist (siehe dazu die Bemerkungen der Spitalkommission auf
Seite 9 unten ihres Berichtes).

Der beantragte Zusatzkredit von 12,785 Mio. Franken umfasst

- 8.565 Mio. Franken fir Projektanpassungen,

- 4.0 Mio. Franken Reserve fiur Unvorhergesehenes und

- 0.22 Mio. Franken fiur die aufgelaufene Bauteuerung.

Der Finanzdirektor hat uns informiert, dass durch den Zusatzkredit kein anderes
Investitionsprojekt verschoben oder abgesetzt werden muss und dass die Liquiditat
des Kantons nicht gefahrdet ist. Dies ist neben den guten Rechnungsabschlissen
der letzten Jahre namentlich auch auf die Einnahmen im Zusammenhang mit der von
der Schweizerischen Nationalbank im Jahre 2005 verkauften Goldreserven zurtick-
zufihren.

Die Stawiko hat sich vom Kantonsbaumeister und dem Gesamtprojektleiter tber
verschiedene Positionen informieren lassen. Wir konnten uns von der Notwendigkeit
eines Einbaus der Zentralgarderobe im geschuitzten Operationssaal (GOPS) uber-
zeugen. Wir wurden auch informiert, dass das Zugeln sinnvollerweise an einem
einzigen Tag vorgenommen werden muss und dass die Planung und Durchfuhrung
dieses hochkomplexen Prozesses hohere Kosten verursacht als urspriinglich ange-
nommen. Auch die Massnahmen im Zusammenhang mit infektiosen Krankheiten
(Stichwort Vogelgrippe) und die damit verbundenen Zusatzkosten sind fir uns nach-
vollziehbar. Kein Verstandnis wird dafur aufgebracht, dass die ,Honorare Schnitt-
stellen* im Umfang von 1.65 Mio. Franken seinerzeit einfach vergessen worden sind.
Jedoch ist auch dieser Position jetzt im Nachhinein zuzustimmen. Die separate Not-
fallzufahrt und die Anpassungen Landhausstrasse sind notwendig und zu guter Letzt
ist auch die Stawiko der Ansicht, dass nach Bauvollendung eine wurdige Einwei-
hungsfeier stattfinden soll, welche zusammen mit der Baudokumentation 100'000
Franken kosten wird.

Die Stawiko halt fest, dass die Spitalkommission eine allféllige Erhéhung der jetzt
eingestellten Reserve fir Unvorhergesehenes abgelehnt hat, weil von allen Betei-
ligten versichert worden ist, dass der Betrag von 4 Mio. Franken auf jeden Fall aus-
reichen wird. Der Finanzdirektor hat uns im Weiteren bestatigt, dass das Bau- und
Finanzcontrolling bereits bis anhin gut funktioniert hat und dass die erforderlichen
Informationen und Entscheidungsgrundlagen jeweils rechtzeitig vorlagen.
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Die Auswirkungen der Projektanpassungen auf die zukinftigen Betriebskosten sind
auch von der Betreibergesellschaft nicht schlissig zu beantworten. Es wird jedoch
davon ausgegangen, dass keine Mehrkosten entstehen, da sich der Grundauftrag
nicht veradndert. Es wird eher damit gerechnet, dass mit den zusatzlichen
Investitionen die Betriebskosten (z.B. Heizkosten infolge besserer Isolation) gesenkt
werden konnen.

Die Stawiko wurde informiert, dass der Landerwerbsvertrag mit dem Pflegezentrum
Baar zwar abgeschlossen, dass jedoch die Eintragung im Grundbuch noch aus-
stehend ist, weil noch kleinere Differenzen im Zusammenhang mit zukiinftigen Park-
platzgebihren zu bereinigen sind. Der Kanton hat bisher 9.6 Mio. Franken fur das
Land bezahlt. Ein Rest von 330'000 Franken wird dann beglichen, wenn die
genannten Differenzen ausgeraumt sein werden, womit noch in diesem Jahr
gerechnet wird.

Die Stawiko ist einstimmig auf die Vorlage eingetreten und in der Detailberatung

wurde das Wort nicht mehr verlangt.

3. Antrag

Gestutzt auf diesen Bericht beantragen wir lhnen einstimmig,

auf die Vorlage Nr. 1478.2 - 12183 einzutreten und ihr zuzustimmen.

Zug, 7. November 2006

Mit vorziglicher Hochachtung
IM NAMEN DER STAATSWIRTSCHAFTSKOMMISSION

Der Prasident-Stellvertreter: Gregor Kupper



