Vorlage Nr. 1527.9

Kanton Zug Laufnummer 16275

Genehmigung der Schlussabrechnung
betreffend Objektkredit fur das Projekt Ausbau Verbindung Knoten Grindel-Bibersee,
Gemeinden Cham und Steinhausen

Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission
vom 1. April 2020

Sehr geehrte Frau Préasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) hat die Vorlage Nr. 1527.8 - 16204 an der Sitzung

vom 1. April 2020 beraten. Diese Sitzung wurde aufgrund des neuen Coronavirus (COVID-19)

als Telefonkonferenz durchgefuhrt. Finanzdirektor Heinz Tannler vertrat das Geschaft von Am-
tes wegen aus der Sicht des Regierungsrats. Wir gliedern unseren Bericht wie folgt:

1. Ausgangslage
2. Frage der Stawiko
3. Antrag

1. Ausgangslage

Das Bauprojekt ist abgeschlossen und der vom Kantonsrat am 25. Oktober 2007 genehmigte
Kredit von 30,3 Millionen Franken wurde um 4,1 Millionen Franken unterschritten.

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug empfiehlt in ihrem Bericht Nr. 57a - 2019 vom 15. Okto-
ber 2019, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

Da es sich um einen Kredit tber 10 Millionen Franken handelt, ist die Schlussabrechnung ge-
mass § 28 Abs. 8 Bst. b des Finanzhaushaltgesetzes (BGS 611.1) dem Kantonsrat mit einer
separaten Vorlage zur Genehmigung vorzulegen.

2. Frage der Stawiko

Die Finanzkontrolle halt auf Seite 6 ihres Berichtes fest, dass rechtsgliltig unterzeichnete Auf-
trage im Umfang von 955 839.35 Franken fehlten. Auf Nachfrage der Stawiko kommentierte der
Leiter des Tiefbauamts diesen Sachverhalt im Anschluss zur Sitzung per E-Mail wie folgt:

Die Mengenanderung ereignete sich ausschliesslich im Los 2 (Strassenbau) aufgrund des sehr
schwierigen geologischen Untergrunds, welcher entgegen den Untersuchungen und den Um-
weltvorgaben grossflachig ersetzt werden musste. Diese Bodenverbesserung war notwendig,
um eine sichere und nachhaltige Strasse zu erstellen.

Die Mengenanderung wurde vom Unternehmen, der drtlichen Bauleitung sowie dem kantonalen
Projektleiter rechtzeitig erkannt und festgehalten. Mit Beschluss vom 13. August 2013 hat der
Regierungsrat den bestehenden Auftrag und das Kostendach von Los 2 von urspriinglich

10,2 Millionen auf 11,8 Millionen Franken erhéht. Die entsprechende Begriindung ist im Regie-
rungsratsbeschluss ersichtlich; dieser enthélt auch den Hinweis auf die noch offenen Nach-
trage von rund 950 000 Franken. Der Grundauftrag und die Nachtrage infolge Anderungsbe-
stellungen wurden vertraglich korrekt erfasst.

Es ist somit festzuhalten, dass alles korrekt erkannt und rechtlich durch den Regierungsrat be-
schlossen wurde. Das Unternehmen hat aufgrund dessen die Mehraufwendungen in Rechnung
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gestellt, was auch vom Kanton beglichen wurde. Es hat keine unrechtméassige Handlung statt-
gefunden. Einzig die schriftliche Auftragsbestatigung an das Unternehmen beziiglich der Men-
genénderungen fehlt.

Selbstverstandlich hat das Tiefbauamt aufgrund dieses Vorfalls die Lehren daraus gezogen
und wird zukunftig die Empfehlungen der Finanzkontrolle beriicksichtigen.

3. Antrag

Die Stawiko beantragt Thnen einstimmig, mit 5 Ja- zu 0 Nein-Stimmen ohne Enthaltung, auf die
Vorlage Nr. 1527.8 - 16204 einzutreten und die Schlussabrechnung zu genehmigen.
Steinhausen, 1. April 2020

Mit vorzuglicher Hochachtung
Im Namen der Staatswirtschaftskommission

Der Prasident: Andreas Hausheer



