KANTON ZUG VORLAGE NR. 686.4/615.7/514.7/
489.4/707.5/427.4/482.4/1060.4
(Laufnummer 11889)

GENEHMIGUNG VON ACHT SCHLUSSABRECHNUNGEN

1. UMBAU KNOTEN TALACHER, UNTERTALACHER - LORZENTOBEL-
BRUCKE, BAAR (VORLAGE NR. 686.4)

2. BUSSPUR CHAMERSTRASSE, CHAMER FUSSWEG - ERLENPLATZ, ZUG
(VORLAGE NR. 615.7)

3.  VERKEHRSANLAGE SIHLBRUGG UND NEUBAU METEORWASSER-
LEITUNG, BAAR / NEUHEIM (VORLAGE NR. 514.7)

4. AUSBAU KANTONSSTRASSE N, BAARBURGRANK - HINTERBURG,
NEUHEIM (VORLAGE NR. 489.4)

5.  KNOTENAUSBAU LATTICH MIT NEUBAU ZIEGELBRUCKE, BAAR
(VORLAGE NR. 707.5)

6. KANTONSSTRASSE R, ALOSEN - SCHAFWEIDLIRANK, OBERAGERI
(VORLAGE NR. 427.4)

7. SANIERUNG ARTHERSTRASSE, MURPFLI - UNTERHASEL, ZUG
(VORLAGE NR. 482.4)

8. UMBAU KNOTEN BOSCH, HUNENBERG (VORLAGE NR. 1060.4)

BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

VOM 13. DEZEMBER 2005

Sehr geehrte Frau Prasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten lhnen gemass § 28 Abs. 3 des Finanzhaushaltgesetzes vom
28. Februar 1985 (BGS 611.1) die Schlussabrechnungen von acht Projekten.
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Wir erstatten Ihnen folgenden Bericht:

A. Die Schlussabrechnungen in Kirze

B. Die Abrechnungen im Einzelnen

1. Umbau Knoten Talacher, Untertalacher - Lorzentobelbriicke, Baar

2.  Busspur Chamerstrasse, Chamer Fussweg - Erlenplatz, Zug

3. Verkehrsanlage Sihlbrugg und Neubau Meteorwasserleitung, Baar / Neu-

heim

© N o ok

C. Antrag

. Umbau Knoten Bosch, Hinenberg

A. Die Schlussabrechnungen in Kiirze

Ausbau Kantonsstrasse N, Baarburgrank - Hinterburg, Neuheim
Knotenausbau Lattich mit Neubau Ziegelbricke, Baar
Kantonsstrasse R, Alosen - Schafweidlirank, Oberageri
Sanierung Artherstrasse, Murpfli - Unterhasel, Zug

Projekte bewilligte Teuerung bewilligte Abrechnung

Kredite und MWST- | Kredite teue- | in Fr.

in Fr. Erhéhung rungsberei-

in Fr. nigt in Fr.

Umbau Knoten Talacher 2’570°000.00 157°097.40 | 2'727°097.40 2'366°'600.20
Busspur Chamerstrasse 5’000°000.00 245’307.20 | 5'245°307.20 4'935’397.25
Verkehrsanlage Sihlbrugg 8'205°'000.00 164'653.75 | 8'369'653.75 7'921°716.45
Ausbau Kantonsstrasse N 4’300’000.00 0.00 | 4°300°000.00 3'994°615.70
Knotenausbau Léattich 2°900°000.00 212'282.55 | 3'112'282.55 2'708'305.70
Kantonsstrasse R 3'420°000.00 0.00 | 3420°000.00 3'178738.30
Sanierung Artherstrasse 6'266°000.00 275'522.15 | 6’541°522.15 6'984’'718.20
Umbau Knoten Bbsch 1'510°000.00 150.95 1'510'150.95 1'073'228.15
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B. Die Abrechnungen im Einzelnen

1.  Umbau Knoten Talacher, Untertalacher - Lorzentobelbriicke, Baar

Vorliegend handelt es sich um die Schlussabrechnung zu den Krediten fir den Um-
bau Knoten Talacher mit Radstreifen, Abschnitt Untertalacher - Moosrank, Gemeinde
Baar, welchen Sie am 25. November 1999 beschlossen haben, und fur den Radstrei-
fen, Abschnitt Moosrank - Lorzentobelbriicke, Gemeinde Baar, welchen der Regie-
rungsrat am 4. April 2000 beschlossen hat.

Der Regierungsrat hatte zustandigkeitshalber den Radstreifen, Abschnitt Moosrank -
Lorzentobelbriicke, Gemeinde Baar, beschlossen. In der Folge wurden die beiden
Projekte zu einem einzigen zusammengeflihrt. Die Baumeisterarbeiten wurden integ-
ral ausgeschrieben und vergeben. Eine Trennung der beiden Kredite ist dadurch
nicht mehr moglich. Durch die gemeinsame Detailplanung und Ausflhrung der bei-
den Projekte konnten Synergien genutzt werden, welche sich vor allem bei den
Baumeistarbeiten positiv auswirkten.

1.1. Schlussabrechnung

Kreditubersicht:

KRB vom 25. November 1999 Fr. 2'270'000.00
RRB vom 4. April 2000 Fr. 300'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 2'570'000.00
+ Mehrwertsteuererhdhung Fr. 21'257.45
+ Teuerung Fr. 135'839.95

Total teuerungsbereinigter Kredit Fr. 2'727'097.40
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Zusammenstellung gemass der Kantonsratsvorlage vom 13. Juli 1999 und dem
Regierungsratsbeschluss vom 4. April 2000:

bewilligte Kredite Abrechnung
Bauarbeiten Fr. 2'031'000.00 Fr. 1'889'121.55
Beleuchtung inkl. Kabeltrassee Fr. 128'000.00 Fr. 74'299.95
Landerwerb, Vermessung Fr. 60'000.00 Fr. 44'946.00
Signalisation, Markierung Fr. 72'000.00 Fr. 93'972.10
Regie, Unvorhergesehenes Fr. 172'000.00 Fr. 138'708.15
Projekt, Bauleitung, NK Fr. 107'000.00 Fr. 125'5652.45
Total Fr. 2'670'000.00 Fr. 2'366'600.20
Mwst. und Teuerung Fr. 157'097.40
Total Kredit teuerungsbereinigt Fr. 2'727'097.40
Kreditunterschreitung (-13.2 %) Fr. 360'497.20

1.2. Kommentar zur Schlussabrechnung

Mit Schreiben vom 9. Februar 2000 teilte das Bundesamt fur Strassen mit, dass
keine Beitrage gemass Luftreinhalteverordnung gesprochen wirden. Aus Sicht der
Luftreinhalteverordnung liegt ein ungunstiges Verkehrsverhaltnis der Haupt- und
Seitenarme vor.

Die Mehraufwendungen bei Projekt, Bauleitung und Nebenkosten sind hauptsachlich
auf die Projektoptimierungen beim Retentionsfilterbecken und auf eine langere Bau-
zeit zuruckzufuhren.

Bei den Bauarbeiten fuhrten vor allem die gunstige Arbeitsvergabe und die Projekt-
optimierungen im Bereich des Retentionsfilterbeckens zu Minderaufwendungen.

Die Kabeltrasseearbeiten (Grabarbeiten und Kabelblock) wurden in den Bauarbeiten
abgerechnet, dadurch sind die Minderaufwendungen bei der Beleuchtung inkl.
Kabeltrassee entstanden.
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1.3. Uberpriifung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Bauabrechnung gepruft und in ihrem
Schlussbericht Nr. 11 - 2005 vom 27.Januar 2005 bestatigt, dass das Projekt
ordnungsgemass abgerechnet wurde. Die Finanzkontrolle empfiehlt, die vorliegende
Bauabrechnung zu genehmigen.

2. Busspur Chamerstrasse, Chamer Fussweg - Erlenplatz, Zug

Diese Schlussabrechnung betrifft die Kredite, die Sie fur die Busspur Chamerstrasse
mit kombiniertem Rad-/Gehweg, Abschnitt Chamer Fussweg - Erlenplatz, Gemeinde
Zug, am 27. Mai 1999 und 24. Februar 2000 beschlossen haben. Zudem hat der Re-
gierungsrat im Rahmen seiner Kompetenzen den Radweganteil, gemass Zusam-
menstellung in den Kantonsratsvorlagen, am 10. August 1999 und 14. Marz 2000
gesprochen.

2.1. Schlussabrechnung

Kreditubersicht:

KRB vom 27. Mai 1999 Fr. 3'220'000.00
RRB vom 10. August 1999 Fr. 500'000.00
KRB vom 24. Februar 2000 Fr. 1'080'000.00
RRB vom 14. Marz 2000 Fr. 200'000.00
Total bewilligter Kredit Fr.  5'000'000.00
+ Mehrwertsteuererhdhung (ab 2000) Fr. 17.75
+ Teuerung (ab 2000) Fr. 245'289.45

Total teuerungsbereinigter Kredit Fr. 5'245'307.20
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Zusammenstellung gemass Kantonsratsvorlage vom 10. Januar 2000:

bewilligte Kredite Abrechnung
Landerwerb, Entschadigung Fr. 115'000.00 Fr. 25'355.80
Bauarbeiten Fr. 3'790'000.00 Fr. 4'185'593.15
Beleuchtung Rad-/Gehweg Fr. 60'000.00 Fr. 59'733.25
LSA Aabachstrasse Fr.  240'000.00 Fr. 211'757.30
Signalisation, Markierung Fr. 64'000.00 Fr. 51'373.90
Regie, Unvorhergesehenes Fr.  365'000.00 Fr. 223'611.65
Projekt, Bauleitung, NK Fr. 366'000.00 Fr. 177'972.20
Total Fr. 5'000'000.00 Fr. 4'935'397.25
Mwst. und Teuerung Fr. 245'307.20
Total Kredit teuerungsbereinigt Fr. 5'245'307.20
Kreditunterschreitung (- 5.9 %) Fr. 309'909.95

2.2. Kommentar zur Schlussabrechnung

Die Mehrleistungen fur die Bauarbeiten sind auf den sehr heterogenen Strassenauf-
bau, die erschwerten Bedingungen bei den Kanalisationsarbeiten und die Bauteue-
rung zuruckzufuhren.

Infolge der sehr glnstig eingekauften Ingenieurleistungen konnten die Kosten fur
Projekt, Bauleitung und Nebenkosten ca. halbiert werden.

Aufgrund einer Einsprache und der daraus erfolgten Projektoptimierung konnte auf
weiteren Landerwerb verzichtet werden, was zur deutlich tieferen Abrechnung fuhrte.

Die Stadt Zug und die Wasserwerke Zug AG haben gleichzeitig ihre Werkleitungen
saniert und ausgebaut. Die Baumeisterarbeiten wurden getrennt verrechnet. Auf-
wendungen, welche gemeinsam fur alle drei Bauherren anfielen, wurden auf der
Basis der jeweiligen Baukosten verrechnet und von den Bauherren direkt beglichen.
Somit erubrigten sich Gutschriften oder Rechnungstellungen. Die gemeinsamen
Arbeiten ergaben Optimierungen bei der Planung und Realisierung, was wiederum
zu Einsparungen fuhrte.
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2.3. Uberpriifung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Bauabrechnung gepruft und in ihrem
Schlussbericht Nr. 30 - 2005 vom 28. Februar 2005 bestatigt, dass das Projekt
ordnungsgemass abgerechnet wurde. Die Finanzkontrolle empfiehlt, die vorliegende
Bauabrechnung zu genehmigen.

3. Verkehrsanlage Sihlbrugg und Neubau Meteorwasserleitung, Baar / Neu-
heim

Sie haben den Kredit fur die Verkehrsanlage Sihlbrugg und den Neubau der Meteor-
wasserleitung, Gemeinden Baar und Neuheim, am 26. Marz 1998 beschlossen.

3.1. Schlussabrechnung

Kreditubersicht:

KRB vom 26. Marz 1998 (Verkehrsanlage Sihlbrugg) Fr. 6'090'000.00
+ Mehrwertsteuererhdhung Fr. 56'228.05
+ Teuerung Fr. 94'712.25
KRB vom 26. Marz 1998 (Meteorwasserleitung) Fr. 2'115'000.00
+ Mehrwertsteuererhdhung Fr. 7'265.20
+ Teuerung Fr. 6'448.25

Total teuerungsbereinigter Kredit Fr. 8'369'653.75
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Teilkredit Verkehrsanlage Sihlbrugg
Zusammenstellung gemass Kantonsratsvorlage vom 23. Dezember 1997:

bewilligter Kredit Abrechnung
Bauarbeiten Fr. 4'410'000.00 Fr. 2'893'346.75
Beleuchtung Fr. 190'000.00 Fr. 145'789.25
Signalisation, Markierung Fr.  210'000.00 Fr. 375'095.85
Umgebungsgestaltung+
Fussgangerfihrung Fr. 150'000.00 Fr. 219'489.05
Projekt, Bauleitung, NK Fr.  500'000.00 Fr. 452'921.25
Landerwerb, Vermessung Fr.  190'000.00 Fr. 69'732.40
Regie, Unvorhergesehenes Fr. 440'000.00 Fr. 1'623'922.80
Total Fr. 6'090'000.00 Fr. 5'780'297.35
Mwst. und Teuerung Fr. 150'940.30
Total Kredit teuerungsbereinigt Fr. 6'240'940.30
Kreditunterschreitung (-7.4 %) Fr. 460'642.95
Nettobelastung Kanton Zug:

Kredit gem. KRB Kredit

inkl. mutmasslicher teuerungsbereinigt
Beitrage

Kredit Fr. 6'090'000.00 Fr. 6'240'940.30
Ausgaben Fr. 5'780'297.35
Beitrag Bund Fr. 1'279'000.00 Fr. 997'500.00
Nettobelastung Kanton Zug Fr. 4'811'000.00 Fr. 4'782'797.35

Kreditunterschreitung (- 0.6 %) Fr. 28'202.65
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Teilkredit Meteorwasserleitung

Der Kredit wurde - wie in der Kantonsratsvorlage ausgewiesen - auf der Basis einer
Kostenschatzung mit einer Genauigkeit von +/- 20% verlangt. Zusammenstellung
gemass Kostenvoranschlag:

bewilligter Kredit Abrechnung
Bauarbeiten Fr. 1'710'000.00 Fr. 2'034'894.70
Baugrunduntersuchungen Fr. 30'000.00 Fr. 7'564.90
Projekt, Bauleitung, NK Fr. 170'000.00 Fr. 79'763.15
Landerwerb, Vermessung Fr. 15'000.00 Fr. 278.95
Regie, Unvorhergesehenes Fr. 190'000.00 Fr. 112'150.85
Ruckvergutung Werke Fr. - 93'233.45
Total Fr. 2'115'000.00 Fr. 2'141'419.10
Mwst. und Teuerung Fr. 13'713.45
Total Kredit teuerungsbereinigt Fr. 2'128'713.45
Kreditliberschreitung (+ 0.6 %) Fr. 12'705.65
Nettobelastung Kanton Zug:

Kredit gem. KRB Kredit

inkl. mutmasslicher teuerungsbereinigt
Beitrage

Kredit Fr. 2'115'000.00 Fr. 2'128713.45
Ausgaben Fr. 2'141'419.10
Beitrage Gde. Baar + Neuheim Fr. 1'798'000.00 Fr. 1'860'608.80
Nettobelastung Kanton Zug Fr. 317'000.00 Fr. 280'810.30
Kreditunterschreitung (-11.4 %) Fr. 36'189.70

3.2. Kommentar zur Schlussabrechnung

Verkehrsanlage Sihlbrugg
Das Bundesamt fur Strassen hat unter dem Titel "Schweizerische Hauptstrasse"
eine Kostenbeteiligung von Fr. 997'500.00 gesprochen.
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In der Bauprojektphase wurde durch zusatzliche Zustandsuntersuchungen festge-
stellt, dass der bestehende Oberbau mehrheitlich wieder verwendet werden konnte.
In der Kantonsratsvorlage ging man von einem Totalersatz aus. Weitere Minderkos-
ten gegenlber dem Kredit ergaben sich durch die wesentlich glinstigere Vergabe der
Baumeisterarbeiten als im Kostenvoranschlag vorgesehen.

Die hoheren Ausgaben bei der Signalisation und Markierung sind vor allem mit den
komplexen und umfangreichen Bauetappen und den daraus erhdhten Signalisa-
tionsanforderungen zu begrunden.

Im Bereich des Sihlufers musste im Zusammenhang mit dem Bau einer Fussganger-
unterfuhrung zusatzlich eine Ufermauer erstellt werden.

Die Minderaufwendungen im Landerwerb sind dank Realersatz zustande gekommen.

Far den Posten Regie und Unvorhergesehenes sind grossere Mehraufwendungen
gegenuber dem Kostenvoranschlag angefallen. Der Betrag setzt sich aus diversen
zusatzlichen Auftragen zusammen:

- Die Thematik der Entsorgung von Teerbelagen wurde erst in der Bauprojektphase
aktuell. Die Abklarungen ergaben, dass grossere Mengen dieses Belages projekt-
bedingt abgetragen und entsorgt werden mussten. Fur die notwendige gesetzes-
konforme Entsorgung sind Kosten in der Hohe von ca. Fr. 470'000.00 angefallen.

- Um wahrend der Bauzeit den Verkehr moglichst behinderungsfrei fuhren zu kon-
nen, mussten zusatzliche aufwandige Provisorien fur Umleitungen erstellt werden.
Ebenso kam vermehrt ein Verkehrsdienst zur Verkehrsregelung zum Einsatz.

- Beim Bau der Strassenabwasserbehandlungsanlage wurden in der Bauphase
diverse Anpassungen vorgenommen. Die neuesten und aktuellsten Erkenntnisse
der Forschung (EMPA) wurden mit dem Bau berucksichtigt.

- Im Bereich des Kreisels Ebertswilerstrasse wurden zur Steigerung des Verkehrs-
flusses zusatzliche bauliche Anpassungen vorgenommen.

Meteorwasserleitung

In der Detailprojekt- und Bauphase wurde die Linienfuhrung der Meteorwasserleitung
gegenuber der Kantonsratsvorlage soweit optimiert, dass ein wesentlicher Teil der
Meteorwasserleitung im offentlichen Grund erstellt werden konnte, was zu den Min-
deraufwendungen beim Landerwerb fuhrte. Weiter konnte das bendtigte Land fur die
Bachoffenlegung mittels Landabtausch geregelt werden.
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Die Minderaufwendungen bei Projekt, Bauleitung und Nebenkosten lassen sich
durch die sehr glinstig eingekauften Ingenieurleistungen begrinden.

Die Bauarbeiten wurden in 2 Lose aufgeteilt. Im Los 1 erfolgte der Meteorwasserlei-
tungsbau mit einem Pressvortrieb. Im Los 2 wurde die Leitung konventionell, d.h. in
einer offenen Baugrube ausgeflhrt. Infolge geologischer Schwierigkeiten - bedeu-
tend mehr und gréssere Findlinge als im geologischen Bericht erwahnt - kam die Er-
stellung des Pressvortriebes nur sehr langsam und teurer als geplant voran. Wah-
rend den Bauarbeiten wurde das Projekt Uberarbeitet, so dass die Pressvortriebs-
lange reduziert und die fehlende Leitungslange konventionell erstellt werden konnte.
Mit diesen Massnahmen gelang es, das Baugrundrisiko zu minimieren und die Kos-
ten wieder in den Griff zu bekommen. Allerdings mussten zu Gunsten des Verkehrs-
flusses weiterreichende Massnahmen getroffen werden. Diese Griunde fuhrten im
Wesentlichen zu der Abweichung der Bauarbeiten gegenuber dem Kredit.

Zeitgleich hat die Wasserversorgung Zurich ihre Leitungen erneuert. Einige Arbeiten
wurden durch die vom Kanton beauftragte Unternehmung ausgefuhrt. Die vom Kan-
ton zuviel bezahlten Leistungen wurden durch die Wasserversorgung Zurich
zurUckerstattet.

Fir die Berechnung der Gemeindebeitrage wurden auch die planlichen Vorleistun-
gen berlcksichtigt, weshalb diese Beitrage hoher ausgefallen sind.

3.3. Uberpriifung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Bauabrechnung gepruft und in ihrem
Schlussbericht Nr. 32 - 2005 vom 2. Marz 2005 bestatigt, dass das Projekt
ordnungsgemass abgerechnet wurde. Die Finanzkontrolle empfiehlt, die vorliegende
Bauabrechnung zu genehmigen.

4. Ausbau Kantonsstrasse N, Baarburgrank - Hinterburg, Neuheim
Hier geht es um die Schlussabrechnung zum Kredit, den Sie fur den Ausbau der

Kantonsstrasse N, Teilstrecke Baarburgrank - Hinterburg, Gemeinde Neuheim, am
27. November 1997 beschlossen haben.
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4.1. Schlussabrechnung
Auf die Ausweisung des teuerungsbereinigten Kredites wird verzichtet, da die Kredit-
unterschreitung ansonsten noch héher ausfallen wirde.

Zusammenstellung gemass Kantonsratsvorlage vom 1. Oktober 1997:

bewilligter Kredit Abrechnung
Baukosten Fr. 3'660'000.00 Fr. 2'984'632.45
Umlegung Quellfassungen Fr. 50'000.00 Fr. 86'632.60
Signalisation, Markierung Fr. 20'000.00 Fr. 15'902.45
Projekt, Bauleitung, NK Fr.  280'000.00 Fr. 210'195.20
Landerwerb, Vermessung Fr. 90'000.00 Fr. 95'208.85
Aufforstung Fr. 10'000.00 Fr. 292.00
Regie, Unvorhergesehenes Fr. 190'000.00 Fr. 601'752.15
Total Fr. 4'300'000.00 Fr. 3'994'615.70
Kreditunterschreitung (-7.1 %) Fr. 305'384.30

4.2. Kommentar zur Schlussabrechnung
Die Bauarbeiten konnten zu einem wesentlich glnstigeren Preis als im Kostenvoran-
schlag angenommen vergeben werden. Dies fuhrte zu den Minderkosten.

Die Fassung von Quellen ist sehr heikel. Die angetroffenen Bodenschichten missen
laufend beurteilt und gleichzeitig muss vorsichtig weitergearbeitet werden. Die Fas-
sungsarbeiten gestalteten sich schwieriger und umfangreicher als urspringlich an-
genommen.

Die notwendige Aufforstungsflache wurde in Absprache mit dem Grundeigentimer
der Natur Uberlassen. Es erfolgten keine Bepflanzungsarbeiten.

Fur den Posten Regie und Unvorhergesehenes sind grossere Mehraufwendungen
gegenuber dem Kostenvoranschlag angefallen. Der Betrag setzt sich aus diversen
zusatzlichen Auftragen zusammen:

- Die spezielle Entsorgung des Teerbelages wurde erst in der Bauprojektphase aktu-
ell. Durch den projektbedingten Belagsabtrag und die Entsorgung des Teerbelages
ergaben sich Mehrkosten in der Héhe von ca. Fr. 220'000.00.



686.4/615.7/514.7/489.4/707.5/427.4/482.4/1060.4 - 11889 13

- In einem Streckenabschnitt wurden von der durchgefuhrten geologischen Unter-
suchung abweichende Verhaltnisse angetroffen. Der schlechte Baugrund liess
keinen Neubau der Strasse ohne weitere Schutzmassnahmen zu. Zur Stitzung des
Strassenkorpers musste eine Bohrpfahlwand erstellt werden. Gegenuber der geplan-
ten Boschungssicherung mittels Steinkdrben sind zusatzliche Mehrkosten von rund
Fr. 180'000.00 entstanden.

4.3. Uberpriifung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Bauabrechnung gepruft und in ihrem
Schlussbericht Nr. 59 - 2004 vom 31. August 2004 bestatigt, dass das Projekt
ordnungsgemass abgerechnet wurde. Die Finanzkontrolle empfiehlt, die vorliegende
Bauabrechnung zu genehmigen.

5. Knotenausbau Lattich mit Neubau Ziegelbriicke, Baar
Die Schlussabrechnung zum Kredit, den Sie flir den Knotenausbau Lattich mit Neu-
bau der Ziegelbriicke, Gemeinde Baar, am 29. Juni 2000 beschlossen haben, lautet

wie folgt:

5.1. Schlussabrechnung

Kreditubersicht:

KRB vom 29. Juni 2000 Fr. 2'900'000.00
+ Mehrwertsteuererhdhung Fr. 2'407.35
+ Teuerung Fr. 209'875.20

Total teuerungsbereinigter Kredit Fr. 3'"112'282.55
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Zusammenstellung gemass Kantonsratsvorlage vom 7. September 1999:

bewilligter Kredit Abrechnung
Strassenbau Fr. 1'290'000.00 Fr. 1'303'633.95
Projekt, Bauleitung, NK / Strassen Fr. 60'000.00 Fr. 89'591.65
Brickenbau inkl. Projekt,
Bauleitung, NK, Anteil Regie +
Unvorhergesehenes Fr. 1'050'000.00 Fr. 941'653.35
Signalisation, Markierung,
Beleuchtung Fr. 80'000.00 Fr. 130'241.35
Anpassungen, Umwelt Fr. 50'000.00 Fr. 50'111.35
Diverses, Unvorhergesehenes Fr.  130'000.00 Fr. 43'782.50
Landerwerb, Realersatz Fr. 240'000.00 Fr. 149'291.55
Total Fr. 2'900'000.00 Fr. 2'708'305.70
Mwst. und Teuerung Fr. 212'282.55
Total Kredit teuerungsbereinigt Fr. 3'112'282.55
Kreditunterschreitung (-13.0 %) Fr. 403'976.85

5.2. Kommentar zur Schlussabrechnung

Mit Schreiben vom 26. Februar 2001 teilte das Bundesamt fur Strassen mit, dass
keine Beitrage gemass Luftreinhalteverordnung gesprochen wurden. Aus der Sicht
der Luftreinhalteverordnung liegt ein ungunstiges Verkehrsverhaltnis der Haupt- und
Seitenarme vor.

Die Mehrausgaben beim Ingenieurhonorar des Strassenbaues sind auf die komple-
xen und zusatzlichen Bauetappen zurlckzufuhren. Zudem hat der hdohere Koordina-
tionsaufwand unter den am Bau Beteiligten zu Buche geschlagen.

Beim Bruckenbau konnten alle Arbeiten gemass den Erwartungen abgewickelt
werden. Die Anteile fur Regie und Unvorhergesehenes wurden deshalb nicht be-
notigt.

Wegen der zusatzlichen Bauetappen haben sich die Aufwendungen fur Signalisation
und Markierung erhdht. Zudem fielen die Beleuchtungsaufwendungen hoher aus als
im Kostenvoranschlag vorgesehen.
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Projektoptimierungen fuhrten dazu, dass weniger Land als vorgesehen erworben
werden musste. Es konnte nicht mehr bendétigtes ehemaliges Strassenland verkauft
werden.

5.3. Uberpriifung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Bauabrechnung gepruft und in ihrem
Schlussbericht Nr. 109 - 2004 vom 10. Januar 2005 bestatigt, dass das Projekt
ordnungsgemass abgerechnet wurde. Die Finanzkontrolle empfiehlt, die vorliegende
Bauabrechnung zu genehmigen.

6. Kantonsstrasse R, Alosen - Schafweidlirank, Oberageri

Wir unterbreiten die Schlussabrechnung zum Kredit, den Sie fur die Korrektion der
Kantonsstrasse R, Abschnitt Alosen - Schafweidlirank, Gemeinde Oberageri, am
27. Februar 1997 beschlossen haben.

6.1. Schlussabrechnung

Auf die Ausweisung des teuerungsbereinigten Kredites wird verzichtet, da die Kredit-

unterschreitung ansonsten noch héher ausfallen wirde.

Zusammenstellung gemass Kantonsratsvorlage vom 23. Dezember 1996:

bewilligter Kredit Abrechnung
Strassenbau, Installation Fr.  856'000.00 Fr. 924'846.90
Stutzkonstruktionen, Bepflanzung Fr. 1'950'000.00 Fr. 1'682'605.25
Vorsorgliche Beweisaufnahmen Fr. 78'000.00 Fr. 66'144.20
Honorare Fr. 298'000.00 Fr. 344'975.30
Regie, Unvorhergesehenes Fr. 162'000.00 Fr. 182'944.75
Grund + Rechte, Aufforstung Fr. 76'000.00 Fr. 96'473.25
Beitrage Dritter Fr. - 19'251.35
Total Fr. 3'420'000.00 Fr. 3'178'738.30

Kreditunterschreitung (-7.1 %) Fr. 241'261.70
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6.2. Kommentar zur Schlussabrechnung

Infolge Projektoptimierungen (anderes Bauverfahren bei den Stutzkonstruktionen)
und gunstiger Arbeitsvergabe der Baumeisterarbeiten konnte der Kostenvoranschlag
deutlich unterschritten werden. Die Projektoptimierung bei den Stutzkonstruktionen
fuhrte jedoch zu Mehraufwendungen bei den Honoraren und bendtigte zudem mehr
Land. Durch die Projektoptimierung ist die Abgrenzung zwischen dem Strassenbau
und den Stutzkonstruktionen nicht mehr gleich zu behandeln. Die beiden Positionen
sind deshalb gesamthaft zu betrachten.

Die Beitrage Dritter waren im Kreditantrag nicht vorgesehen. Es handelte sich um
Anteile der Gemeinde Oberageri und Privater an gemeinsamen Arbeiten.

6.3. Uberpriifung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Bauabrechnung gepruft und in ihrem
Schlussbericht Nr. 76 - 2004 vom 29. November 2004 bestatigt, dass das Projekt
ordnungsgemass abgerechnet wurde. Die Finanzkontrolle empfiehlt, die vorliegende
Bauabrechnung zu genehmigen.

7. Sanierung Artherstrasse, Murpfli - Unterhasel, Zug

Weiter geht es um die Schlussabrechnung zum Kredit fur die Sanierung der
Artherstrasse, Abschnitt Murpfli - Unterhasel, Gemeinde Zug, welchen Sie am
27. November 1997 beschlossen haben. Einbezogen ist der Kredit fir den Radweg-

anteil, welchen der Regierungsrat am 23. Dezember 1997 beschlossen hat.

7.1. Schlussabrechnung

Kreditubersicht:

KRB vom 27. November 1997 Fr. 5'766'000.00
RRB vom 23. Dezember 1997 Fr. 500'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 6'266'000.00
+ Mehrwertsteuererh6hung Fr. 59'094.00
+ Teuerung Fr. 216'428.15

Total teuerungsbereinigter Kredit Fr. 6'541'522.15
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Zusammenstellung gemass Kantonsratsvorlage vom 16. September 1997 und
Regierungsratsbeschluss vom 23. Dezember 1997:

bewilligte Kredite Abrechnung
Strassenbau Fr. 2'835'000.00 Fr. 3'231'079.80
Kunstbauten Fr. 2'492'000.00 Fr. 2'831'631.10
Beleuchtung, Umgebung,
Signalisation, Markierung Fr. 73'000.00 Fr. 41'165.85
Unvorhergesehenes, Regie Fr. 271'000.00 Fr. 310'361.50
Honorare, Nebenkosten Fr. 468'000.00 Fr. 488'189.30
Landerwerb, Aufforstungen Fr. 127'000.00 Fr. 91'225.40
Beitrage Dritter Fr. - 8'934.75
Total Fr. 6'266'000.00 Fr. 6'984'718.20
Mwst. und Teuerung Fr. 275'522.15
Total Kredit teuerungsbereinigt Fr. 6'541'522.15
Kreditliberschreitung (+ 6.8 %) Fr. 443'196.05

Der in der Kantonsratsvorlage separat ausgewiesene Mehrwertsteuerbetrag wurde
zum besseren Vergleich mit der Abrechnung direkt aufgerechnet.

7.2. Kommentar zur Schlussabrechnung

Der Bund hat aufgrund der Larmschutzverordnung einen Beitrag von Fr. 111'253.00
gesprochen. Dieser Beitrag war zum Zeitpunkt des Kreditantrages nicht bestimmbar.
Ohne Berucksichtigung des Bundesbeitrages belauft sich die Kreditiberschreitung
auf Fr. 443'196.05 oder 6.8%. Netto betragt die Kreditiberschreitung Fr. 331'943.05
oder 5.1%.

Bei den Beitragen Dritter handelt es sich um Anteile gemeinsamer Arbeiten.

Die Entsorgung von Teerbelagen wurde erst nach der Krediterteilung zwingend. Der
bestehende Belagsaufbau wurde genauer untersucht. Dabei wurde teerhaltiger
Asphaltbelag nachgewiesen. Gemass den Richtlinien des BUWAL von 1997 musste
der Belag speziell entsorgt werden. Die Mehrkosten beliefen sich auf ca.
Fr. 140'000.00.
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Die starken Niederschlage im Mai 1999, bei welchen auch eine bestehende Stutz-
mauer der SBB ausserhalb der Baustelle eingesturzt ist, haben im Baustellenbereich
zu zusatzlichen Kosten in der Hohe von ca. Fr. 20'000.00 gefuhrt.

Die geologischen Untersuchungen wurden nach der Krediterteilung weiter verfeinert.
Die nicht stabilen Seeablagerungen im Gebiet Otterswil und die Hanginstabilitat in
der Nahe des SBB-Trassees erforderten zusatzliche Pfahlungen. Dies fuhrte bei den
Honoraren und der Bauausfuhrung zu Mehraufwendungen in der Héhe von

ca. Fr. 90'000.00.

Zum Zeitpunkt der Krediterteilung waren die Landverhandlungen und die eingegan-
genen Beschwerden bei der 6ffentlichen Planauflage noch nicht abgeschlossen. In-
folge der Verhandlungsergebnisse ergaben sich weitere Mehrkosten von ca.
Fr. 50'000.00.

Die stellenweise recht schwierigen Baugrundverhaltnisse fuhrten bei diversen
Arbeitsgattungen (Erdarbeiten, Fundationsschicht, Entwasserung) zu diversen
Mehraufwendungen von ca. Fr. 140'000.00.

7.3. Uberpriifung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Bauabrechnung gepruft und in ihrem
Schlussbericht Nr. 27 - 2005 vom 28. Februar 2005 bestatigt, dass das Projekt
ordnungsgemass abgerechnet wurde. Die Finanzkontrolle empfiehlt, die vorliegende
Bauabrechnung zu genehmigen.

8. Umbau Knoten Boésch, Hiinenberg
Schliesslich prasentieren wir in dieser Vorlage die Schlussabrechnung zum Kredit,

den Sie fur den Umbau Knoten Bdsch, Gemeinde Hunenberg, am 19. Dezember
2002 beschlossen haben.
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8.1. Schlussabrechnung

Kreditubersicht:

KRB vom 19. Dezember 2002 Fr. 1'510'000.00
+ Mehrwertsteuererhdhung Fr. 0.00
+ Teuerung Fr. 150.95
Total teuerungsbereinigter Kredit Fr. 1'510'150.95

Zusammenstellung gemass Kantonsratsvorlage vom 22. Oktober 2002:

bewilligter Kredit Abrechnung
Strassenbau Fr. 990'000.00 Fr. 695'139.10
Beleuchtung Fr. 100'000.00 Fr. 82'587.55
Landerwerb, Vermessung Fr. 160'000.00 Fr. 143'768.40
Signalisation, Markierung Fr. 30'000.00 Fr. 44'088.05
Regie, Unvorhergesehenes Fr.  100'000.00 Fr. 70'197.65
Projekt, Bauleitung, NK Fr.  130'000.00 Fr. 84'955.55
Ruckvergutung Privater Fr. - 47'508.15
Total Fr. 1'510'000.00 Fr. 1'073'228.15
Mwst. und Teuerung Fr. 150.95
Total Kredit teuerungsbereinigt Fr. 1'510'150.95
Kreditunterschreitung (- 28.9 %) Fr. 436'922.80
Nettobelastung Kanton Zug:

Kredit gem. KRB Kredit

inkl. mutmasslicher teuerungsbereinigt
Beitrage

Kredit Fr. 1'510'000.00 Fr. 1'5610'150.95
Ausgaben Fr. 1'073'228.15
Beitrage Gemeinde Hunenberg Fr. 377'500.00 Fr. 268'307.05
Nettobelastung Kanton Zug Fr. 1'132'500.00 Fr. 804'921.10
Kreditunterschreitung (- 28.9 %) Fr. 327'578.90

8.2. Kommentar zur Schlussabrechnung

Im Bewilligungsverfahren zeigte es sich, dass mehr und umfangreichere Signalisa-
tionen und Markierungen notwendig waren als vorgesehen, was zu den Mehrauf-
wendungen flhrte.
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Wahrend der Detailprojektierung wurde die Belagskotierung weiter optimiert, was zu
geringerem Belagsersatz fuhrte. Ein Teil der Minderaufwendungen in der Sparte
"Strassenbau” ist auf diese Massnahme zurlckzufuhren. Die ausserst tiefe Arbeits-
vergabe fuhrte zu weiteren Minderaufwendungen.

Die Ruckvergutung Privater ist mit Arbeiten der vom Kanton beauftragten Unterneh-
mung begrindet.

Der Gemeindeanteil wurde gemass Kantonsratsbeschluss auf 25 % der effektiven
Kosten festgelegt. Von den wesentlich tieferen Ausgaben hat auch die Gemeinde
Hunenberg profitiert.

8.3. Uberpriifung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Bauabrechnung gepruft und in ihrem
Schlussbericht Nr. 90 - 2005 vom 26. September 2005 bestatigt, dass das Projekt
ordnungsgemass abgerechnet wurde. Die Finanzkontrolle empfiehlt, die vorliegende
Bauabrechnung zu genehmigen.

C. Antrag
Die Schlussabrechnungen,

1. Umbau Knoten Talacher und den Radstreifen im Abschnitt Untertalacher -
Lorzentobelbricke, Gemeinde Baar,

2. Busspur Chamerstrasse mit kombiniertem Rad-/Gehweg im Abschnitt Chamer
Fussweg - Erlenplatz, Gemeinde Zug,

3. Verkehrsanlage Sihlbrugg und Neubau der Meteorwasserleitung, Gemeinden
Baar und Neuheim,

4. Ausbau der Kantonsstrasse N, Teilstrecke Baarburgrank - Hinterburg, Ge-
meinde Neuheim,

5. Knotenausbau Lattich mit Neubau der Ziegelbricke, Gemeinde Baar,

6. Korrektion der Kantonsstrasse R, Abschnitt Alosen - Schafweidlirank, Ge-
meinde Oberageri,
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7.  Sanierung Artherstrasse, Abschnitt Murpfli - Unterhasel, Gemeinde Zug,
8. Umbau Knoten Bdsch, Gemeinde Hlnenberg,

seien zu genehmigen.

Zug, 13. Dezember 2005

300/sk

Mit vorzuglicher Hochachtung
REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG
Die Frau Landammann: Brigitte Profos

Der Landschreiber: Tino Jorio



