KANTON ZUG VORLAGE NR. 572.15
(Laufnummer 11899)

GENEHMIGUNG DER SCHLUSSABRECHNUNG

BETREFFEND NEUBAU DER KAUFMANNISCHEN
BERUFSSCHULE ZUG (KAUFMANNISCHES BILDUNGSZENTRUM)
UND BETEILIGUNG AN DER SPORTHALLE DER STADT ZUG

BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

VOM 20. DEZEMBER 2005

Sehr geehrte Frau Prasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten lhnen hiermit gemass § 28 Abs. 3 des Finanzhaushaltgesetzes vom
28. Februar 1985 (BGS 611.1) die Schlussabrechnungen fir die vier im Titel
genannten Bauwerke. Den Bericht gliedern wir wie folgt:
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A DAS WICHTIGSTE IN KURZE

In der unten aufgeflihrten Zusammenfassung wird die Teuerung nicht berlcksichtigt.

bewilligte Kredite Bauabrechnung

1. Neubau KBZ Fr. 39'344'200.00 Fr. 38'244'875.30
1.1 Projektierungskredit Fr.  1'680'000.00 Fr. 1'608'665.90
1.2 Umlegung Siehbach und Kanalisation Fr. 1'775'800.00 Fr. 1'968'872.15
Total Neubau KBZ Fr. 42'800'000.00 Fr. 41'822'413.35
Kreditunterschreitung brutto Fr. -977'586.65
Anteil Stadt Zug (Umlegung Siehbach und Kanalisation) Fr. -1263'174.95
Anteil Landis & Gyr (Umlegung Kanalisation) Fr. - 10'000.00
Kreditunterschreitung netto Fr. -2'250'761.60
Bundessubventionen Fr. 4'500'000.00 Fr. 6°051'786.00

2. Photovoltaikanlage Fr. 400'000.00 Fr. 340'281.55
Kreditunterschreitung brutto Fr. - 59'718.45
Beitrag Stadt Zug Fr. 100'000.00

3. Sporthalle (Anteil Kanton Zug) Fr. 8'975'000.00 Fr. 9'068'540.80
Kreditiiberschreitung brutto Fr. + 93'540.80
Bundessubventionen Fr. 1°000'000.00 Fr. 1°583'796.00

4. Riickbauten und Altlastenentsorg. Fr. 8'300'000.00 Fr. 8'436'472.00
Kreditiiberschreitung brutto Fr. +136'472.00
Total bewilligte Kredite / Ausgaben Fr. 60'475'000.00 Fr. 59'667'707.70
Kreditunterschreitung brutto Fr. -807'292.30
Anteil Stadt Zug (Umlegung Siehbach und Kanalisation) Fr. -1'263'174.95
Anteil Landis & Gyr (Umlegung Kanalisation) Fr. - 10'000.00
Beitrag Stadt Zug (Photovoltaikanlage) Fr.  -100'000.00
Total Kreditunterschreitung netto Fr. -2'180°'467.25
Total Bundessubventionen Fr. 5'500'000.00 Fr. 7'635'582.00
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B KANTONSRATSBESCHLUSSE

Mit Beschluss vom 27. Februar 1997 (GS 25, 577) hat der Kantonsrat das ehemalige
Gaswerkareal nurmehr als Standort fur die Kaufmannische Berufsschule samt Dop-
pelturnhalle festgelegt und seine fruheren Beschlisse betreffend Standortfestlegung
und Planung von offentlichen Bauten (ZVB-Hauptstutzpunkt, kantonale Steuerver-
waltung und Sporthalle) aufgehoben. Das restliche Gaswerkareal solle dem Kanton
Zug als langerfristige Reserve fur zukunftige offentliche kantonale Bauvorhaben zur
Verfugung stehen. Im Weiteren genehmigte der Kantonsrat das Raumprogramm und
beschloss, dass das Raumprogramm anstelle der Doppelturnhalle eine Sporthalle
umfassen solle, sofern sich die Stadtgemeinde Zug daran finanziell beteiligen werde.
Der Beschluss trat nach Ablauf der ungenutzten Referendumsfrist am 6. Mai 1997 in
Kraft.

Mit Schreiben vom 20. Mai 1997 teilte der Stadtrat von Zug dem Regierungsrat mit,
dass er die Realisierung einer eigenen, stadtischen Sporthalle auf dem benachbarten
Areal, zwischen dem Eisstadion Herti und dem alten Bahndamm, favorisiere und
eine Losung anzustreben sei, bei welcher der obligatorische Turnunterricht der
Kaufmannischen Berufsschule Zug in der stadtischen Sporthalle durchgefuhrt wer-
den koénne. Mit Schreiben vom 17. Juni 1997 antwortete der Regierungsrat dem
Stadtrat, dass der Kanton an einer gemeinsamen LOosung grundsatzlich interessiert
sei. Gleichzeitig gab er seine Bedingungen bekannt. Mit Schreiben vom 1. Juli 1997
teilte der Stadtrat dem Regierungsrat mit, dass die Bedingungen nach Auffassung
des Stadtrates erfullbar seien.

Mit Regierungsratsbeschluss vom 12. Mai 1998 wurde die Vereinbarung zwischen
dem Kanton Zug und der Stadtgemeinde Zug betreffend Nutzungsrecht und Kosten-
beteiligung des Kantons Zug an der stadtischen Sporthalle, vorbehaltlich der not-
wendigen Volks- und Kantonsratsbeschlisse, genehmigt.

In der Abstimmung vom 27. September 1998 wurde von den Stimmburgerinnen und
Stimmbdurgern der Stadt Zug der Baukredit von 17,950 Mio. Franken fur die Sport-
halle (mit halftiger Beteiligung des Kantons Zug) angenommen.

Mit Beschluss vom 26. November 1998 (GS 26, 277) hat der Kantonsrat folgende
Objektkredite bewilligt (Basis: Zurcher Baukostenindex 1. April 1998):
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Fr. 42'800'000.-- fur den Neubau Kaufmannisches Bildungszentrum Zug, abzug-
lich der bisherigen Projektierungskosten von Fr. 1'680'000.-- fur das Vor- und
Bauprojekt, der Bundessubvention von mutmasslich Fr. 4'500'000.-- sowie der
(2/3) Kostenbeteiligung der Stadt Zug an der Umlegung von Siehbach und der
Kanalisationsleitung;

Fr. 400'000.-- fur die Installation einer Photovoltaikanlage, abzuglich einer allfal-
lige Subvention der Stadt Zug;

Fr. 8'975'000.-- fur die Halftige Beteiligung am Bau der Sporthalle der Stadt Zug,
abzuglich der Bundessubvention von mutmasslich 1 Mio. Franken;

Fr. 8'300'000.-- fur Ruckbauten und Altlastenentsorgung auf dem ehemaligen
Gaswerkareal, abzuglich Fr. 140'000.-- fur bisherige Planungs- und Vorberei-
tungsarbeiten.

Der Beschluss trat nach Ablauf der ungenutzten Referendumsfrist am 2. Februar
1999 in Kraft.

Cc

BAUCHRONIK

27. Februar 1997 Kantonsratsbeschluss:
Das ehemalige Gaswerkareal wird als Standort fur die
Kaufmannische Berufsschule mit einer Doppelturnhalle
festgelegt.

9. Juni 1998 Regierungsratsbeschluss:
Vorbereitungsarbeiten auf dem ehemaligen Gaswerkareal
(Altlastensanierung)

12. Mai 1998 Regierungsratsbeschluss:

Vereinbarung mit der Stadt Zug betreffend Nutzungsrecht
und halftiger Kostenbeteiligung an der Sporthalle.

27. September 1998 Die Stimmberechtigten der Stadt Zug bewilligen den Bau-
kredit fur die Sporthalle (mit halftiger Kostenbeteiligung
des Kantons Zug).



5. Januar 1999

15.

10.

27.

31.

25.

27.

30.

20.

21.

22.

Februar 1999

Marz 1999

August 1999

Mai 2000

August 2000

Januar 2001

Juli 2001

August 2001

September 2001

September 2001

572.15 - 11899 5

Baubewilligungen fur die Umlegung des Siehbachs und
der Kanalisationsleitung, fur die Altlastenentsorgung und
fur das KBZ-Schulgebaude.

Beginn Umlegung Siehbach und Kanalisationsleitung
sowie der Altlastensanierung.

Spatenstich Sporthalle

Spatenstich KBZ

Rohbauvollendung KBZ

Aufrichtefeier KBZ

Einweihung Sporthalle

Baufertigstellung KBZ

Erster Schultag im neuen KBZ

Einweihung KBZ

Tag der offenen Tur
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D BAUABRECHNUNG NEUBAU KBZ

(inkl. Umlegung Siehbach und Kanalisationsleitung)

D1 Vergleich Baukredit mit Bauabrechnung

bewilligter Kredit Bauabrechnung
Objektkredit Fr. 39'344'200.00 Fr. 38'244'875.30
Projektierungskredit Fr. 1'680'000.00 Fr. 1'608'665.90
*Siehbach- und Kanalisat.-Umlegung Fr.  1'775'800.00 Fr. 1'968'872.15
Objektkredit / Bauabrechnung Fr. 42'800'000.00 Fr. 41'822'413.35
Kreditunterschreitung brutto Fr. -977'586.65
*Kostenbeitrag Stadt Zug Fr. -1'177'200.00 Fr. -1'263'174.95
*Kostenbeitrag Landis & Gyr Fr. - 10'000.00 Fr. -10'000.00
Kreditunterschreitung netto Fr. -2'250'761.60
Bundessubventionen Fr. -4'500'000.00 Fr. -6'051'786.00
Nettokredit / Nettoausgaben Fr. 37'112'800.00 Fr. 33'519'865.75

Teuerung: Da die Bauabrechnung unter dem bewilligten Objektkredit liegt, verzich-
tete die Finanzkontrolle auf eine Teuerungsberechnung.

D2 Vergleich Kostenvoranschlag mit Bauabrechnung

Kostenvoranschlag Bauabrechnung
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten Fr. 1'371'000.00 Fr. 769'894.15
BKP 2 Gebaude Fr. 26'692'400.00 Fr. 25119'469'70
BKP 3 Betriebseinrichtungen Fr. 4'172'500.00 Fr. 4'621'931.70
BKP 4 Umgebung Fr. 1'883'100.00 Fr. 1727'771.00
BKP 5 Baunebenkosten Fr. 3'807'200.00 Fr. 3'624'905.00

BKP 9 Ausstattungen Fr. 1'418'000.00 Fr. 2'480'903.75
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Objektkredit / Bauabrechnung Fr. 39'344'200.00 Fr. 38'244'875.30
Projektierungskredit (siehe D 3) Fr. 1'680'000.00 Fr. 1'608'665.90
Siehbachumlegung (siehe D 4) Fr. 1'775'800.00 Fr. 1'968'872.15
Objektkredit / Bauabrechnung Fr. 42'800'000.00 Fr. 41'822'413.35
Kreditunterschreitung brutto Fr. -977'586.65

+ Kostenanteil Stadt Zug Umlegung Siehbach und Kanalisation Fr. -1'263'174.95
+ Kostenanteil Landis & Gyr Umlegung Kanalisation Fr. -10'000.000
Kreditunterschreitung netto Fr. -2'250'761.60

Begriindung der Mehr- und Minderkosten

BKP 1  Vorbereitungsarbeiten (Minderkosten: Fr. 601'105.85)
Die Pfahlarbeiten konnten aufgrund der Marktverhaltnisse wesentlich gunstiger ver-
geben und in einem Teilbereich des Schulhauses die Spundwéande der Altlasten-
sanierung verwendet werden.

BKP 2 Gebaude (Minderkosten: Fr. 1'572'930.30)
Im Zeitpunkt der Arbeitsausschreibungen und Arbeitsvergaben herrschten sehr
gunstige Marktverhaltnisse. Deshalb konnten u.a. die Aushubarbeiten, die Glasfas-
saden und Fenster, die Gebaudetechnik-Installationen (Elektro, Heizung, Luftung,
Sanitar) sowie die Transportanlagen (Aufzuge) gunstiger vergeben bzw. abgerechnet
werden.

BKP 3 Betriebseinrichtungen (Mehrkosten: Fr. 349'431.70)
Zusatzliche Elektroinstallationen hatten Mehrkosten zur Folge.

BKP 4 Umgebungsarbeiten (Minderkosten: Fr. 155'329.00)
Die Umgebungsarbeiten konnten gunstiger abgerechnet werden.

BKP 5 Baunebenkosten (Minderkosten: Fr. 182'295.00)
Die Minderkosten resultieren aus Kosteneinsparungen bei den Bewilligungen und
Gebuhren, Plankopien und Vervielfaltigungen, Versicherungen, usw.
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BKP 9 Ausstattungen (Mehrkosten: Fr. 1'062'903.75)
Maoblierung: Bei der Erarbeitung des Kostenvoranschlages lagen fur die Schulmdbel
zu tiefe Richtpreise vor. Zusatzliche Mdbel mussten angeschafft werden, weil die
Aufenthaltszonen als Gruppenarbeitsplatze gestaltet und maobliert wurden. Die Mehr-
kosten wurden von der regierungsratlichen Baudelegation mit Beschluss vom 9. April
2001 genehmigt.

D3 Projektierungskredit

Im bewilligten Objektkredit von 42,8 Mio. Franken sind 1'680'000 Franken fur die vor-
herigen Projektierungskosten (Vor- und Bauprojekt) enthalten. Die Projektierungs-
kosten betragen gemass Abrechnung 1'608'665.90 Franken und liegen Fr. 71'334.10
unter dem bewilligten Projektierungskredit (vgl. Revisionsbericht der Finanzkontrolle
Nr. 82-2005 vom 3. Oktober 2005).

D4 Umlegung Siehbach und Kanalisationsleitung

Im bewilligten Objektkredit von 42,8 Mio. Franken sind 1'775'800 Franken fur die
Umlegung des Siehbachs und der Kanalisationsleitung auf dem ehemaligen Gas-
werkareal enthalten. Im beurkundeten Dienstbarkeitsvertrag (Nr. 160/1999) wurde
vereinbart, dass die Stadt Zug 2/3 der Kosten (max. 1,4 Mio. Franken) fur die Umle-
gung des Siehbachs und der Kanalisationsleitung Ubernimmt, der Kanton Zug 1/3
und die Landis & Gyr Immobilien 10'000 Franken pauschal. Aus statischen Grinden,
d.h. um Schaden an den kantonseigenen Wohnhausern Weststrasse 5 und 7 zu
vermeiden, mussten in diesem Bereich die Spundwande im Baugrund verbleiben.
Die Kosten fur die "verlorenen" Spundwande (Fr. 74'109.75) gehen zu Lasten des
Grundstuckeigentumers Kanton Zug.

Auf Verlangen der Stadt Zug wurde fur die Umlegung des Siehbachs und der Kanali-
sationsleitung eine zusatzliche, GEP-konforme Projektvariante «Ost» entlang der
Aabachstrasse / General-Gusian-Strasse ausgearbeitet. Diese Variante wurde
jedoch aufgrund der hohen veranschlagten Kosten von Uber 2,1 Mio. Franken fallen-
gelassen.
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Die Schlussabrechnung und der Kostenteiler lauten wie folgt:

Schlussabrechnung Kostenvoranschlag Bauabrechnung
Umlegung Siehbach und Kanalisation Fr. 1'775'800.00 Fr. 1'915'806.65
Projektierungskosten Variante «Ost» Fr. 53'065.50
Objektkredit / Bauabrechnung Fr. 1'775'800.00 Fr. 1'968'872.15
Kredituberschreitung brutto Fr. 193'072.15

Die Mehrkosten von Fr. 193'072.15 ergeben sich aus der Vergrosserung des Spei-
chervolumens im Siehbachkanal, welche die Stadt Zug erst nachtraglich als notwen-
dig erachtete und ins Projekt einbrachte, und aus den zusatzlichen Projektierungs-
kosten fur die Variante «Ost».

Kostenteiler zwischen Stadt Zug / Kanton Zug / Landis & Gyr

Umlegung Siehbach und Kanalisation inkl. Variante «Ost» Fr. 1'968'872.15
abzugl. verlorene Spundwande z.L. Kanton Fr. - 74'109.75
Total aufzuteilende Kosten (2/3 Stadt Zug und 1/3 Kanton Zug) Fr. 1'894'762.40
Kostenanteil Stadt Zug Fr. 1'263'174.95
Kostenanteil Kanton Zug inkl. verlorene Spundwénde Fr. 695'697.20
Kostenanteil Landis & Gyr Fr. 10'000.00

E BAUABRECHNUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE

bewilligter Kredit Bauabrechnung
Photovoltaikanlage Fr. 400'000.00 Fr. 340'281.55
Objektkredit / Bauabrechnung Fr. 400'000.00 Fr. 340'281.55
Kreditunterschreitung brutto Fr. - 59'718.45
Beitrag der Stadt Zug Fr.  -100'000.00 Fr. -100'000.00

Nettokredit / Nettoausgaben Fr. 300'000.00 Fr. 240'281.55
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Der Subventionsbeitrag der Stadt Zug von 100'000 Franken (Forderbeitrag an Solar-
stromanlagen) basiert auf dem Reglement zur Forderung von erneuerbaren Energien
und der rationellen Energie- und Wassernutzung vom 8. September 1998 der Ein-
wohnergemeinde Zug. Gemass § 2 des damals gultigen Reglements darf der Beitrag
der Gemeinde 100'000 Franken pro Anlage nicht Ubersteigen. Die Stadt Zug hat den
Beitrag dem Kanton Uberwiesen.

F BAUABRECHNUNG SPORTHALLE STADT ZUG

Mit Regierungsratsbeschluss vom 12. Mai 1998 wurde die Vereinbarung zwischen
Kanton Zug und Stadtgemeinde Zug betreffend Nutzungsrecht und Kostenbeteili-
gung des Kantons Zug an der stadtischen Sporthalle, vorbehaltlich der notwendigen
Volks- und Kantonsratsbeschlisse, genehmigt. In der Vereinbarung wurde fest-
gehalten, dass die Einwohnergemeinde Zug die Sporthalle so plant und erstellt, dass
diese die Anforderungen fur den Turnunterricht fir das Kaufmannische Bildungszent-
rum Zug erfullt und von diesem tagsuber, von Montag bis Freitag, mitbenutzt werden
kann.

In der Abstimmung vom 27. September 1998 wurde von den Stimmburgerinnen und
Stimmbdurgern der Stadt Zug der Baukredit von 17,950 Mio. Franken fur die Sport-
halle (mit halftiger Beteiligung des Kantons Zug) bewilligt.

Mit Beschluss vom 26. November 1998 hat der Kantonsrat die halftige Beteiligung an
der Sporthalle genehmigt und dafur einen Objektkredit von 8'975'000 Franken bewil-

ligt.

F1 Vergleich Baukredit mit Bauabrechnung (je 100%)

bewilligter Kredit Bauabrechnung
Baukredit / Bauabrechnung Fr. 17'950°000.00 Fr. 17'950'000.00
Mehrkosten Fr. 187'081.60
Objektkredit / Bauabrechnung Fr. 17'950'000.00 Fr. 18'137'081.60

Kredituberschreitung brutto Fr. 187'081.60
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Die von der Finanzkontrolle der Stadt und des Kantons Zug anhand des Zircher
Baukostenindexes mit 447'041 Franken berechnete Teuerung ist im obigen Vergleich
nicht berucksichtigt.

Die Mehrkosten von Fr. 187'081.60 beinhalten: Anderung der elektrischen Steue-
rung, Mehraufwand Fassadengeruste infolge langerer Miete, zusatzliche Bodenhei-
zung, zusatzliche Kletterwand, Mehrkosten fur Beschallungsanlage.

F2 Halftige Kostenbeteilung Kanton Zug
Anteil Kanton

Bewilligter Baukredit Fr. 8'975'000.00
Anteil Mehrkosten (50%) Fr. 93'540.80
Baukredit brutto / Bauabrechnung Fr. 8'975'000.00 Fr. 9'068'540.80
Kreditiuberschreitung brutto Fr. 93'540.80
Bundessubventionen Fr. -1'000'000.00 Fr. -1'583'796.00
Nettokredit / Nettoausgaben Fr. 7'975'000.00 Fr. 7'484'744.80

G BAUABRECHNUNG RUCKBAUTEN UND ALTLASTENENTSORGUNG

bewilligter Kredit Bauabrechnung
Ruckbau und Altlastenentsorgung Fr. 8'160'000.00 Fr. 8'301'427.90
Planungskosten Fr. 140'000.00 Fr. 135'044.10
Objektkredit / Bauabrechnung Fr. 8'300'000.00 Fr. 8'436'472.00
Kredituberschreitung Fr. 136'472.00

Im Altlastensanierungsbericht und in der Kantonsratsvorlage wurde bereits darauf
hingewiesen, dass im Laufe der Arbeiten mit positiven oder negativen Uberraschun-
gen gerechnet werden muisse, da altlastenbedingte Verschmutzungsherde und deren
Entsorgungskosten nur annahernd im Voraus bestimmt und berechnet werden kon-
nen. Glucklicherweise kamen wahrend den Rickbauten und der Altlastenentsorgung
keine grosseren Uberraschungen zum Vorschein, sodass der bewilligte Kredit mit
einer moderaten KostenlUberschreitung von 136'472 Franken bzw. 1,65% abgerech-
net werden kann.
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H BUNDESSUBVENTIONEN

H1 Bundessubventionen fiir KBZ-Neubau und Lehrmittel

Bauabrechnung KBZ (Kapitel D1 und D2) Fr. 41'769'347.85
(exklusive Fr. 53'065.50,

Projektierungskosten Variante "Ost", Umlegung Siehbach)

davon subventionsberechtigte Baukosten Fr. 25'669'000.00
davon subventionsberechtigte Lehrmittel Fr. 1'854'807.00
Total subventionsberechtigte Kosten Fr. 27'423'807.00
Bundessubvention Bau (22%) Fr. 5'625'180.00
Bundessubvention Lehrmittel (23%) Fr. 426'606.00
Total Bundessubventionen Fr. 6'051'786.00

Die Abrechnung der Bundessubventionen stutzt sich auf die Richtlinien des Bundes
vom 1. Mai 1997. Der Neubau wird demnach nach Kostenkategorien und Flachen-
pauschalen subventioniert. Zusatzlich werden die Lehrmittel subventioniert.

Die Finanzkontrolle hat in ihrem Bericht Nr. 110 - 2005 vom 2. Dezember 2005 die
Subventionsberechnungen gepruft und im Detail aufgelistet. Sie empfiehlt dem Kan-

tonsrat, die Subventionsabrechnung zu genehmigen.

H2 Bundessubventionen an den Kanton fiir Sporthalle und Ausstattungen

Bauabrechnung Stadt Zug
abzuglich Bauteuerung

Bauabrechnung exkl. Bauteuerung (Kapitel F1)

Halftige Beteiligung des Kantons Zug (Kapitel F2)
davon subventionsberechtigte Baukosten
davon subventionsberechtigte Ausstattungskosten

Total subventionsberechtigte Kosten

Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

18'584'122.60
- 447'041.00
18'137'081.60

9'068'540.80
7'047'859.00

144'641.00
7'192'500.00
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Bundessubvention Bau (22%) Fr. 1'650'5629.00
Bundessubvention Ausstattung (23%) Fr. 33'267.00
Total Bundessubventionen Fr. 1'583'796.00

Die Finanzkontrolle hat in ihrem Bericht Nr. 79 - 2005 vom 31. August 2005 die Sub-
ventionsberechnungen gepruft und im Detail aufgelistet. Sie empfiehlt dem Kantons-

rat, die Subventionsabrechnung zu genehmigen.

I PRUFUNG DURCH DIE FINANZKONTROLLE

Die Finanzkontrolle hat die Schlussabrechnungen und Bundessubventionen gepruft
und die folgenden Revisionsberichte erstellt:

Nr. 105 - 2005 Neubau KBZ

Nr. 110 - 2005 Bundessubvention Neubau und Lehrmittel KBZ
Nr. 82 - 2005 Projektierungskredit KBZ

Nr. 93 - 2005 Umlegung Siehbach und Kanalisationsleistung
Nr. 70 - 2005 Photovoltaikanlage

Nr. 1005 - 2001 Sporthalle

Nr. 79 - 2005 Bundessubvention Sporthalle und Ausstattungen
Nr. 74 - 2005 Ruckbau und Altlastenentsorgung

Nr. 119 - 2005 Schlussbericht

Die Finanzkontrolle stellt in ihren Berichten fest, dass alle Bauvorhaben ordnungs-
gemass abgerechnet und die Submissionsverfahren ordnungsgemass durchgefuhrt
wurden. Zudem bestatigt die Finanzkontrolle, dass die Ausgaben gemass Abrech-
nung des Hochbauamtes mit den Verbuchungen in der Staatsbuchhaltung Uberein-
stimmen. Die Finanzkontrolle empfiehlt dem Kantonsrat, die Abrechnungen zu
genehmigen.
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K ANTRAG

Wir stellen Ihnenden Antrag,

die Schlussabrechnung betreffend Neubau der Kaufmannischen Berufsschule
Zug (Kaufmannisches Bildungszentrum) und Beteiligung an der Sporthalle der
Stadt Zug zu genehmigen.

Zug, 20. Dezember 2005
Mit vorziglicher Hochachtung
REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG
Die Frau Landammann: Brigitte Profos

Der Landschreiber: Tino Jorio

300/mb



