KANTON ZUG VORLAGE NR. 9445
(Laufnummer 11157)

GENEHMIGUNG DER SCHLUSSABRECHNUNG
BETREFFEND BAU- UND EINRICHTUNGSBEITRAG AN DEN VEREIN CONSOL,
ARBEIT FUR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG ZUG, FUR DAS PROJEKT
CONSOL OFFICE

BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

VOM 13. MAI 2003

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten lhnen hiermit gestutzt auf § 28 Abs. 2 und 3 des Finanzhaushaltge-
setzes vom 28. Februar 1985 (BGS 611.1) Bericht und Antrag zur Genehmigung der
Schlussabrechnung des Bau- und Einrichtungsbeitrages an den Verein ConSol,
Arbeit fur Menschen mit Behinderung fur das Projekt ConSol Office in Zug.

.  AUSGANGSLAGE

Mit Beschluss vom 28. Februar 2002 sicherte der Kantonsrat dem Verein ConSol,
Arbeit fur Menschen mit Behinderung Zug, fir den Umbau und das Einrichten eines
Blrozentrums in Zug einen Beitrag von héchstens 197'000.00 an die Gesamtkosten
von Fr. 325'000.00 zu (Zurcher Baukostenindex vom Oktober 2001). Im Juni 2002
wurde das ConSol Office am Ibelweg 18c in Zug erdffnet. Der Betrieb ist erfreulich
gut angelaufen. Das Burozentrum bietet 12 geschuitzte Arbeitsplatze fur Menschen
mit Behinderung.

. SCHLUSSABRECHNUNG

Der Verein ConSol reichte mit Schreiben vom 12. Februar 2003 die Schlussabrech-
nung fur das ConSol Office ein und ersucht um die Ausrichtung des definitiven Kan-
tonsbeitrages. Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat mit Bericht Nr. 29 - 2003
vom 8. April 2003 die Bauabrechnung gepruft und bestatigt, dass das Gesamtprojekt
ordnungsgemass abgerechnet wurde. Die Bau- und Einrichtungskosten belaufen
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sich gemass Bericht der Finanzkontrolle auf Fr. 359'459.55. Der Kantonsbeitrag er-
rechnet sich wie folgt:

Gesamtkosten Fr. 359'459.55
Bundesbeitrag (1V) Fr. 116'225.00
Eigenleistung des Vereins Fr. 46'234.55
Kantonsbeitrag Fr. 197'000.00

Budgetiert waren urspruinglich Gesamtkosten von Fr. 325'000.00 und eine Eigen-
leistung des Vereins ConSol von Fr. 30'000.00. Aufgrund einer Vorgabe der kanto-
nalen Beratungsstelle flr behinderten- und betagtengerechtes Bauen musste nach-
traglich ein zweites Behinderten-WC eingeplant werden. Der Bund beteiligte sich
anteilmassig an diesen Mehrkosten. Dank zusatzlicher zweckgebundener Zuwen-
dungen Dritter war ConSol in der Lage, eine héhere Eigenleistung zu erbringen.

Die Finanzkontrolle beantragt, die vorliegende Bauabrechnung zu genehmigen und
bei der Beitragsberechnung keine Bauteuerung anzurechnen. Der Zurcher Baukos-
tenindex wird jeweils auf den 1. April berechnet und publiziert. Vom April 2001 bis
April 2002 ist er um 0.1 Punkte gesunken und somit liegt auch innerhalb der Zeit-
spanne Oktober 2001 bis Juni 2002 kaum eine Indexsteigerung vor. Der maximal
zugesicherte Kantonsbeitrag von Fr. 197°000.00 wird ausgeschopft. Unter Be-
rucksichtigung der bereits geleisteten Akontozahlung von Fr. 177'300.00 betragt die
Schlusszahlung des Kantons Zug an den Verein ConSol Fr. 19'700.00.

lll. ANTRAG

Die Schlussabrechnung fur das ConSol Office des Vereins ConSol, Arbeit fur
Menschen mit Behinderung Zug, sei zu genehmigen.

Zug, 13. Mai 2003 Mit vorzuglicher Hochachtung
REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG
Der Landammann: Walter Suter

Der Landschreiber: Tino Jorio
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