Vorlage Nr. 2335.15

Kanton Zug Laufnummer 17273

Genehmigung der Kredit-Schlussabrechnung
betreffend Objektkredit fur die Planung und Realisierung einer wettkampftauglichen
Dreifachsporthalle mit Zuschauerbereich fir die Kantonsschule Zug (KSZ)

Bericht und Antrag des Regierungsrats
vom 4. April 2023

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestutzt auf § 28 Abs. 8 Bst. b des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006 (FHG;
BGS 611.1) unterbreiten wir Ihnen die Kredit-Schlussabrechnung des Objektkredits fur die
Planung und Realisierung einer wettkampftauglichen Dreifachsporthalle mit Zuschauerbereich
fur die Kantonsschule Zug (KSZ) vom 29. Januar 2015 (GS 2015/011), zur Genehmigung.

1. Kantonsratsbeschluss

Am 29. Januar 2015 bewilligte der Kantonsrat den Objektkredit von 18,7 Millionen Franken
(inkl. 8 % MWST, Preisbasis Zircher Baukostenindex 1. April 2014) fur die Planung und Reali-
sierung einer wettkampftauglichen Dreifachsporthalle mit einem Zuschauerbereich auf dem

GS 3070 am Lussiweg 24 in Zug. An diesem Baukredit beteiligte sich die Stadt Zug mit 3 Millio-
nen Franken. Anstelle der durch die Schule urspringlich fir den Eigenbedarf bestellten zwei
Einzelturnhallen konnte mit einer Dreifachsporthalle der grossen Nachfrage der Zuger Sport-
vereine entsprochen werden.

2. Planung, Bau, Projektabschluss
Das mit dem Objektkredit verbundene Geschaft wurde innerhalb von folgendem Zeitraum abge-
wickelt:

- Planung ab Februar 2015;
- Realisierung von November 2016 bis November 2018;
- Bauvollendung / Inbetriebnahme Dezember 2018.

Die neue Dreifachsporthalle ist als eigenstandiger Baukorper auf dem fritheren Hartplatz der
Kantonsschule Zug situiert. Der Ersatz hierfur befindet sich auf dem Dach des Gebaudes. Die
Halle ist halftig in den Boden eingelassen. Dies ermdglicht eine unterirdische Anordnung der
Garderoben- und Geraterdume jeweils langsseitig zur Halle, womit die beanspruchte Grund-
stucksflache auf ein Minimum reduziert werden kann.

Im Rahmen der Vor- und Bauprojektplanung wurde intensiv an Vereinfachungen gearbeitet, wie
beispielsweise die Anhebung der Bodenplatte, die Straffung des Raumprogramms und die
Uberpriifung der betrieblichen Anforderungen.

Andererseits ergaben sich im Planungsverlauf auch kostentreibende Veranderungen. Am we-
sentlichsten wirkten sich diesbeziiglich folgende Projektanpassungen aus:
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- FUr den nicht standardmassigen Hartplatz auf dem Dach der Halle mussten bei den Stahl-
trédgern zusatzlich Schwingungsdampfer eingebaut werden.

- Die Planung und Realisierung einer zusatzlichen Warmeerzeugung wahrend der Ausfiih-
rungsphase konnte innerhalb des Kredits abgerechnet werden.

Die Realisation ab November 2016 erfolgte unter Aufrechterhaltung des Schulbetriebs. Dies
hatte zur Folge, dass wahrend der Maturitatsprifungen die Bauarbeiten unterbrochen wurden.
Trotz des engen Terminplans konnte die Inbetriebnahme im Dezember 2018 plangemass erfol-
gen.

Die 2-jahrige Garantieabnahme wurde ohne wesentliche Mangel erfolgreich abgeschlossen.

3. Kredit-Schlussabrechnung
Objektkredit geméass Kantonsratsbeschluss vom 29. Januar 2015 (GS 2015/011):

a. Ausgaben
Kredit, bereinigt um die Negativteuerung Fr. 18 204 691.00
Abgerechnet Fr. 17 809 723.07
Unterschreitung Fr. 394 967.93

b. Einnahmen
Abgerechnet Fr. 3 000 000.00

Total Objektkreditunterschreitung (netto) Fr. 394 967.93

4, Objektkredit — Begrindung der Abweichung
Die Kreditunterschreitung betréagt 394 967.63 Franken und entspricht 2,2 Prozent des Objekt-
kredits. Dies begrindet sich wie folgt:

Trotz der bertcksichtigten Negativteuerung von rund 500 000.00 Franken sowie den unter
Punkt 2 erwahnten kostentreibenden Projektanpassungen konnte der Kredit dank Optimierun-
gen in der Planungs- und Realisierungsphase, Vergabeerfolgen sowie einer exakten Kosten-
kontrolle eingehalten werden.

5. Uberpriifung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Kredit-Schlussabrechnung geprift und in ihrem
Schlussbericht Nr. 50 — 2022 (Beilage 1) vom 20. Dezember 2022 bestatigt, dass das Projekt
ordnungsgemass abgerechnet wurde. Sie beantragt dem Kantonsrat, die vorliegende Kredit-
Schlussabrechnung zu genehmigen.
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6. Antrag

Wir stellen IThnen den Antrag, die Kredit-Schlussabrechnung fir die Planung und Realisierung
einer wettkampftauglichen Dreifachsporthalle mit Zuschauerbereich fir die Kantonsschule Zug
Zu genehmigen.

Zug, 4. April 2023

Mit vorzuglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Die Frau Landammann: Silvia Thalmann-Gut

Die stv. Landschreiberin: Renée Spillmann Siegwart

Beilage:
- Revisionsbericht Nr. 50-2022 vom 20. Dezember 2022 der Finanzkontrolle des Kantons Zug

75/mb



