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Machbarkeitsstudie Kantonsschule > Lissiweg 24 > 6302 Zug Kostenberechnung Schulraumprovisorium + Dreifachsporthalle nach EKG-Makro +/- 15%

Provisorium Neubau
KENNWERTE Schulraum Dreifachsporthalle

bei Parkplatz bei Hartplatz
FLACHEN / VOLUMEN
Geschossflachen SIA 416 2'639 3'330 5'969
Aussen Geschossflachen SIA 416 240 240
Hauptnutzflache HNF 1115
Volumen SIA 416 9'349 26'944 36'293
Fassadenflachen inkl. Wande unter Terrain 1309 2'333 3'642
PROJEKTKENNZIFFERN
GF / Volumen SIA 116 1/ 3.54 1/ 8.09 1/ 6.08
GF / Fassadenflache 1/ 0.50 1/ 0.70 1/ 0.61
GEBAUDEKOSTEN BKP 2
Gebaudekosten BKP 2 / m3 SIA 416 724 450 521
Geb3udekosten BKP 2 / m2 GF SIA 416 2'565 3'644 3'167
KENNWERTE
Kennwerte Haustechnik (ME), Kosten / m2 GF 754 616 677
Kennwerte Ausbau (MF), Kosten / m2 GF 376 502 446
GRUNDLAGEN
Die Grundlagen fir die Kostenschatzung sind:
> Plane Machbarkeitsstudie Schulraumprovisorium, Dat. 15.11.2013
> Plane Vorprojekt 3-fach Sporthalle Dat. 18.07.2014, Vorschlage zur Kostenreduktion Dat. 18.08.2014
> Situation Mst. 1:1000, Dat. 18.07.2014
GENAUIGKEITSGRAD
> Der Genauigkeitsgrad der Kostenberechnung betragt +/- 15 % bezogen auf die Gesamtbausumme.
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AUSMASSRESERVEN
> Bei samtlichen Ausmasspositionen (m1, m2, etc) wurden 5% Reserven eingerechnet.

MEHRWERTSTEUER
> Die Mehrwertsteuer ist mit 8% eingerechnet.

KOSTENSTAND
> Kostenstand der Kostenschatzung ist der 1. April 2014, des schweizerischen Baupreisindexes, Zentralschweiz fiir Hochbau

BEMERKUNG ZU KOSTENBERECHNUNG
> Die gesamte Kostenberechnung wurde grundsatzlich aufgrund von Erfahrungszahlen und Kennwerten laufender Objekte aufgebaut. Es wurden aktuelle und marktibliche Preise vergleichbarer Objekte eingesetzt.

ABKURZUNGEN

In der Detailkostenberechnung sind in der dritten Spalte Abkirzungen zu einzelnen Positionen eingetragen. Daraus ist ersichtlich, durch wen die jeweilige Kalkulation gemacht wurde
und bei wem die Verantwortung der einzelnen Positionen liegen.

Bl=  Bauingenieur: Gruner Berchtold + Eicher AG, Zug

El= Elektroingenieur: Scherler AG, Baar

HLK = HLK-Ingenieur: Meierhans + Partner, Schwerzenbach
SI=  Sanitaringenieur: Bosch AG, Unterengstringen

Hl=  Holzbauingenieur: Makiol Wiederkehr, Beinwil am See
BH = Angaben Bauherrschaft

A= Annahmen

NICHT ENTHALTENE KOSTEN

A GRUNDSTUCK
> Kosten fir Grundstickerwerb und Nebenkosten dazu (Handanderung, Notariat, Grundbuchgebiihren, etc.)
> Ver- und Entsorgung Erschliessungsleitungen ausserhalb Grundstick, inkl. allfalligen notwendigen Anpassungsarbeiten hierzu
> Allfallige Kosten fir Nachbarentschadigungen, Ablosen von Servituten, Perimeterbeitrage an Leitungs- und Strassenbau

B BAUVORBEREITUNG
> Kosten fir Beseitigung allfalliger Altlasten im Terrain wie kontaminiertes Erdreich, etc.
> Anpassungen, Sicherungen und Umlegungen allfalliger im Grundstuck liegender Werk- und Erschliessungsleitungen
> Massnahmen zur Entflechtung der Abwasser, gemass Kurzbericht Berchtold + Eicher vom 26.04.2005
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MA-MF GEBAUDE
> Photovoltaik Anlagen
> Klimaanlage Schulraumprovisorium

v BAUNEBENKOSTEN
> Finanzierungskosten vor und wahrend der Bauausfiihrung
> Kosten fir bisherige Machbarkeitsstudien
> Wettbewerbskosten
> Bauherrenleistungen, Projektbegleitung, Reisespesen
> Anwalts- und Gerichtskosten
> Inkonvenienz- und Nachbar- und Mieterentschadigungen
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Provisorium Neubau
GESAMTKOSTEN NACH BKP Schulraum Dreifachsporthalle

bei Parkplatz bei Hartplatz
| % gl % ey
GESAMTBAUKOSTEN NACH BKP 100% 9'470'000  100% 17'520'000 100% 26'990'000

0 GRUNDSTUCK 0.0% of 00%

1 VORBEREITUNGSARBEITEN 6.7% 633100 129% 2'267'600

2 GEBAUDE 1.5% 6770100 693% 12'133'900

3 BETRIEBSEINRICHTUNGEN 3.2% 299'500| 2.7% 468'900

& UMGEBUNG 1.3% 160200 8.9% 1'563'600

5 BAUNEBENKOSTEN 5.2% 492'500|  47% 823'100

9 AUSSTATTUNG 11.8% 1"114'600]  1.5% 262'900
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Provisorium Neubau
GESAMTKOSTEN NACH EKG Schulraum Dreifachsporthalle

bei Parkplatz bei Hartplatz
| % getm| % eirag
GESAMTBAUKOSTEN NACH EKG 100% 9'470'000  100% 17'520'000 100% 26'990'000

A GRUNDSTUCK

B BAUVORBEREITUNG 538200 1'946'400
MA  ROHBAU GEBAUDE BIS OK - BODENPLATTE 08% 79'200( 88% 1'539'200
MB  AUSSENWANDE 19% 752100 77% 1'349'900
MC DACHER (DECKEN IN MD) 24% 230'400 53% 926'400
MD  UBRIGER ROHBAU 17.9% 1'692'700| 16.3% 2'855'700
ME  HAUSTECHNIK 21.0% 1'990'300| 11.7% 2'051'600
MF  AUSBAU 10.5% 991'200( 9.5% 1'670'800
P BAULICHE BETRIEBSEINRICHTUNG 2.8% 261700  23% 409'500
R AUSSTATTUNG 1.2% 1'060'000 1.4% 250'000
T UMGEBUNG 1.5% 144'500]  8.1% 1'"427'600

\% BAUNEBENKOSTEN 5.2% 492'500(  L7% 823'100

w HONORARE 13.1% 1'237200] 13.0% 2'269'800
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GESAMTKOSTEN NACH EKG, DETAILLIERT

A GRUNDSTUCK

Provisorium

Schulraum
bei Parkplatz

| eengl e
0

0

Neubau
Dreifachsporthalle
bei Hartplatz

1'946'400 2'484'600

1'539'200 1'618'400

Keine Massnahmen eingerechnet 0 0
BAUVORBEREITUNG 538'200
Annahme fir Bestandesaufnahmen (Gelande, Baugrund, best. Gebaude, efc.) 10'000 10'000
Annahme fir partielle Abbriche und Rodungen A 15'000 22'000
Gemeinsame Baustelleneinrichtung (% MA - MF) 68'800 93'500
Pfahlfundation mit Verdrangungspfahlen (Druck und Auftrieb) Bl 205700 607'900
Bohrplanum (Einkofferung) Bl 0 35'900
Spundwande inkl. Rammplanum BI 0 337000
Longarine und Anker Bl 0 203'000
Wasserhaltung Baugrube Bl 13100 178'400
Zuschlag fur Aushub 3-fach Sporthalle (gespriesste Baugrube, Nasszuschlag, efc.) 0 458'700
Streifenfundamente 40 cm 100200
Betonriegel unter Terrain cm 50 125'400

MA  ROHBAU GEBAUDE BIS OK BODENPLATTE 79'200
Baugrubenaushub, inkl. Abtransport, Gebihren und Hinferfillung 33'800 645'500
Bodenplatte 30 cm, Armierung 130 kg/m3, inkl. Magerbeton 0 490'700
Fundamentvertiefungen Bl 0 31'700
Dammung 20 cm unter Bodenplatte 0 276'100
Kanalisation im Gebaude 39400 87200
Liftunterfahrten gedammt, inkl. Abdichtung 6'000 8'000
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Provisorium Neubau

GESAMTKOSTEN NACH EKG, DETAILLIERT Schulraum Dreifachsporthalle
bei Parkplatz bei Hartplatz

] meng e

MB  AUSSENWANDE 752'100 1'349'900 2'102'000

Betonwande 30 cm, Armierung 130 kg/m3
Mehrausmass fur Dachkonstruktion als Sportplatz 0
Betonwande 45 cm, Armierung 130 kg/m3 0
Mehrausmass fur Dachkonstruktion als Sportplatz 0
Perimeterdammung in Erdreich, inkl. Abdichtung mit Combiflex und Filtermatten 0
Konsole fiir Auflage Sichtbetonfassade 0
Dammung Sichtbetonfassade 0
Mehrausmass fiir Dachkonstruktion als Sportplatz 0
Sichtbetonfassade 25 cm 0
Mehrausmass fiir Dachkonstruktion als Sportplatz 0
Verputze Deckenuntersichten 28 cm, inkl. Anstrich 0
Fensterbanke aus Aluminium 0
Holzbau
Aussenwand, DSP sicht, Stander 240 mm gedammt, Weichfaserplatte Hl 242'000
Fassadenstitzen mit BSH 200 x 200 mm HI 54'800
Fassadenverputz auf Weichfaserplatte 52'100
Verglasungen (Fenster, Fenstertiren, Eingangstiren) 265'600
Mechanischer Sonnenschutz (Lamellenstoren) 36'500
Treppe zu Notausgang EG, inkl. Podest und Gelander 11'000
Stakettengelander zu Treppe 12'000
Stakettengelander Horizontalgelander 43'700
Notausgangstiren UG, 1.50 mx2.20 m 0
Hydrophobierung Sichtbetonfassade 0
leichtes Fassadengerist aussen, inkl. Miete 34'400
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Provisorium Neubau

GESAMTKOSTEN NACH EKG, DETAILLIERT Schulraum Dreifachsporthalle
bei Parkplatz bei Hartplatz

b eing

MC DACHER (DECKEN IN MD) 230'400 926'400 1'156'800

Flachdach gedammt 28 cm PUR, extensiv begrint 160'500

Mehrpreis fur Kompaktdach und Aufbau fur Sportplatz auf Hauptdach 0

Flachach "Laubengang” begehbar, ungedammt, Belag in MF 28'800

Flachdach unter Terrain gedammt 16 cm PUR (Belag in T) 0

Dachentwasserung und Blitzschutz 14'900

An-und Abschlisse zu Flachdach 26'200

UBRIGER ROHBAU 1'692'700 2'855'700 4'548'400

Allg. Baustelleneinrichtung (% von Baumeister) 33'400 281'700

Holzbau
Bodenelemente DSP, Balkenlage inkl. 60 mm Hohlraumdammung, DSP, 100 mm Weichfaserplatte HI 220'100 0
Dachelemente DSP, Balkenlage inkl. 600 mm Hohlraumdammung, DSP HI 190'500 0
Zuschlag fur Ausfuhrung in Korridor mit GFP HI 3'000 0
Dachrand HI 11'100 0
Quertrager BSH 220 x 600 mm HI 235'900 0
Deckenelemente DSP, Balkenlage inkl. 600 mm Hohlraumdammung, DSP HI 384'000 0
Zuschlag fur Ausfuhrung in Korridor mit GFP HI 10'200 0
Korridorwand GFP, 0SB, Stander 160 mm gedammt, DSP sicht Hl 200'300 0
Zimmertrennwande DSP, 2xStander 100 mm gedammt mit 0SB, DSP HI 242'200 0
Werkstattplanung Unternehmer HI 81'000 0
Transporte, Aufzugseinrichtungen HI 37'800 0
Treppenkonstruktion aus Metall HI 43'200 0

Massivbau
Betondecken 18 cm, Armierung 120 kg/m3 0
Mehrpreis fur Schalung Gber Turnhalle, Hohe 11'm 0
Beftondecken 30 cm, Armierung 130 kg/m3 0
Betondecken 40 cm, Armierung 125 kg/m3 0
Beftondecken 45 cm, Armierung 130 kg/m3 0
Betontreppen und Sitzstufen als Zuschlag zu Betondecken 0
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GESAMTKOSTEN NACH EKG, DETAILLIERT

Provisorium
Schulraum
bei Parkplatz

Betrag

Neubau

Dreifachsporthalle
bei Hartplatz

Betrag

Stahltrager s235 30x140 cm

0

516'600

Mehrpreis fir Stahltrager s235 65x280 cm fir Nutzung Sportplatz

0

860'000

Betonwande 20 cm, Armierung 100 kg/m3

38'400

Betonwande 25 cm, Armierung 100 kg/m3

75'300

Betonwande 30 cm, Armierung 120 kg/m3

169'200

Mehrausmass fur Dachkonstruktion als Sportplatz

11'600

Betonstitzen 50 x 30 cm, Hohe 450 cm

10'500

Betonstitzen d= 25 cm, Hohe 250 cm, 6200 KN

22'400

Innenwande Kalksand-/Backstein

66'500

Mehrausmass fur Dachkonstruktion als Sportplatz

=== = === =]

6'100

2'051'600 4'041'900

1'670'800 2'662'000

ME HAUSTECHNIK 1'990'300
Elektroinstallationen Neubau Turnhalle El 0 686'600
Elektroinstallationen Schulprovisorium, inkl. UKV-Verkabelungen El 692'700 0
Warmeerzeugung + BWW-Ladung HLK 233'300 170'600
Warmeverteilung HLK 136'100 252'700
Klimakalte HLK 51'800 0
Liftung HLK 479'500 225'700
Sanitarinstallationen Neubau Turnhalle Sl 0 508700
Mehrkosten fur Enfwasserung Sportplatz S| 0 34'600
Sanitarinstallationen Schulprovisorium Sl 210'600 0
Personenaufzug 630 kg pro Halt (normaler Standard) 60'000 60'000
Erganzende Leistungen (% von ME) 126'300 112'700

MF  AUSBAU 991'200
Ausbau Neubau Turnhalle 0 1'670'800
Ausbau Provisorium Schulzimmer 991'200 0
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Provisorium Neubau

GESAMTKOSTEN NACH EKG, DETAILLIERT Schulraum Dreifachsporthalle
bei Parkplatz bei Hartplatz

L meng  eing

P BAULICHE BETRIEBSEINRICHTUNG 261'700 409'500 671'200

Einrichtungen Turnhalle gemass Offerte WIBA
Feste Gerate 3-fach Sporthalle, gemass Offerte WIBA 188'100
Gerafteraumabtrennungen, gemass Offerte WIBA 27000
Hallentrennwande 75'600

Schranke in Klassenzimmer 187200

Gebaudeautomation HLK 74'500 118'800

R AUSSTATTUNG 1060000 250'000 1'310'000
Klassenzimmer (Budget 50'000—/Zimmer, gemass Angaben T. Trottmann BH 1'050'000 0
Einrichtung 3-fach Sporthalle, gemass Angaben T. Trottmann BH 0 240'000
Budget fir weitere Gerate, Hauswart, Kleininventar A 10'000 10'000

T UMGEBUNG 144'500 1'427'600 1'572'100
Abbrucharbeiten
Abbruch best. Tribline A 0 23'200
Abbruch best. Hartplatz, Weitsprunganlage, Kugelstossanlage A 0 88'500

Umgebungsbauwerke (Treppen, Rampen fir Zutritt Sportplatz)
Bodenplatten und Fundamente zu Stahlkonstruktion
Betonwande 30 cm, Armierung 120 kg/m3
Stahlkonstruktion mit Streckmetallverkleidung
Fassadengerist
Beftondecken 25 cm, Armierung 130 kg/m3
Rampe aus Gitterrosten
Handlauf bei Treppenaufgang
Ringsumlaufender Schutzzaun auf Dachflache, Hohe & m

22'800
87800
89'600

9'600

6'900
60'900
16'000
56'900

oo O O O O O o
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GESAMTKOSTEN NACH EKG, DETAILLIERT

Provisorium
Schulraum
bei Parkplatz

Dreifachsporthalle
bei Hartplatz

823100 1'315'600

Betrag
Massnahmen in Umgebungsflachen Turnhalle
Kostenanteil Ersatz Kunstrasenfeld zu Lasten Dreifachsporthalle BH 0
Erweiterung Weitsprunganlage 0
Neue Hochsprunganlage mit Rubtan-Belag 0
Neue Kugelstossanlage mit 4 Stosskreisen 0
Anpassung Umgebungsflachen Hochsprung-, und Kugelstossanlage 0
Anpassung Umgebungsflachen um Turnhalle 0
Massnahmen in Umgebungsflachen Provisorium Schulraum
Instandstellung Zufahrtswege, befahrbar 32'100
Prov. Parkplatz mit Sickerasphalt fur 24 + 32 PP, inkl. Unterbau 60'500
Annahme fir Anpassungen, Instandstellung best. Umgebungsflachen 5'500
Anpassungen an Baumbestand 4'000
Umgebungsentwasserung 9'400
Anpassungen Umgebungsbeleuchtung 8'000
Erschliessungsleitungen und Installationen
Annahme fir Erschliessungsleitungen bis 5 m AK Fassade 25'000
Werkleitungen 1.+2. Etappe gemass Kostenzusammestellung Bihlmann vom 06.05.2014 BH 0
Beleuchtung Sportplatz El 0
BAUNEBENKOSTEN 492'500
Gebihren fir Bewilligung, Anschlussgebiihren, efc. 269'300
Ubrige Nebenkosten (ohne Finanzierungskosten) % von B, MA - MF, P, T, W A 223'200
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Provisorium Neubau

GESAMTKOSTEN NACH EKG, DETAILLIERT Schulraum Dreifachsporthalle
bei Parkplatz bei Hartplatz

L peng  eing

W HONORARE, INKL. FACHINGENIEURE 1'237'200 2'269'800 3'507'000

Honorar A Grundstick 0
Honorar B Bauvorbereitung 94'900
Honorar MA - MF Geb3aude 1'016'400
Honorar Spezialisten (Bauphysiker, Akustiker, Geometer, Gebaudeautomation, etc) A 17'800
Honorar P Bauliche Betriebseinrichfungen 37800
Honorar R Ausstattung Architekt 54'600
Honorar T Umgebung 15"700
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