Vorlage Nr. 1257.4
Kanton Zug Laufnummer 14610

Genehmigung der Schlussabrechnung
betreffend Objektkredit fiir das Projekt KS 25, Gemeinde Zug, Artherstrasse, Abschnitt
Eielen—Lotenbach, Instandstellung inklusive Geh- und Radweg

Bericht und Antrag des Regierungsrates
vom 25. Februar 2014

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestitzt auf § 28 Abs. 8 des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006 (BGS 611.1) unter-
breiten wir IThnen die Schlussabrechnung des Objektkredits fir das Projekt KS 25, Gemeinde
Zug, Artherstrasse, Abschnitt Eielen—Lotenbach, Instandstellung inklusive Geh- und Radweg,
vom 18. Dezember 2003 zur Genehmigung.

1. Kantonsratsbeschluss

Am 25. November 2004 bewilligte der Kantonsrat folgenden Objektkredit aus dem Strassen-
bauprogramm 2004-2014, KRB vom 18. Dezember 2003:

a. Objektkreditanteil zu Lasten des Rahmenkredits

fir Kantonstrassen: Fr. 8 310 000.00
b. Objektkreditanteil zu Lasten des Rahmenkredits

fur Anlagen regionaler Buslinien und Radstrecken: Fr. 2 770 000.00
c. Total bewilligter Objektkredit (inkl. 7,6 % MWST) Fr 11 080 000.00

2. Planung und Bau

Nach der 6ffentlichen Auflage im Herbst 2004 begannen die Projektierungsarbeiten fir das
Ausfuhrungsprojekt sowie die Submission der Hauptarbeiten aufgrund des bereinigten Baupro-
jekts.

Im Juli 2006 wurden die Bauarbeiten fir die Instandstellung des 850 m langen Strassenab-
schnitts und der 22 Kunstbauten sowie fir den Ausbau des Rad- und Fusswegs in Angriff ge-
nommen. Nach einer Dauer von knapp eineinhalb Jahren konnten die Hauptarbeiten im No-
vember 2008 abgeschlossen werden. Die Fertigstellung mit dem Einbau des Deckbelags und
der Markierungsarbeiten fand plangemdass im Sommer 2009 statt. Nach Abschluss samtlicher
Arbeiten wurde die vollstédndig sanierte Strassenanlage mit der Bauwerksabnahme am

24. Oktober 2009 dem Bauherrn Uibergeben.
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Nach der Erstellung der Bauwerksakten wurde das Projekt im April 2012 abgeschlossen, die
Schlussabrechnung erstellt und am 17. Januar 2013 der Finanzkontrolle zur Prifung einge-
reicht.

3. Schlussabrechnung

a. Anteil fiir Anlagen regionaler Buslinien und Radstrecken Fr. 2 770 000.00
Ist-Kosten Fr. 2 163 507.55
Unterschreitung Fr. 606 492.45

b. Anteil fur Kantonsstrassen Fr. 8 310 000.00
Ist-Kosten Fr. 6 220 605.80
Unterschreitung Fr. 2 080 494.20

Total Schlussabrechnung:

Objektkredit geméass KRB vom 25. November 2004 Fr. 11 080 000.00
Ist-Kosten Fr. 8 393 013.35
Kreditunterschreitung Fr. 2 686 986.65

4. Begrindung der Minderkosten

*  Kein unvorhergesehener Mehraufwand
. Preislich sehr gunstige Vergabe der Hauptarbeiten
. Der Baugrund erwies sich in vielen Bereichen besser, als anzunehmen war.

5. Uberpriifung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Bauabrechnung geprift und in Threm Schluss-
bericht Nr. 82 - 2013 vom 23. Januar 2014 bestétigt, dass das Projekt ordnungsgemass abge-
rechnet wurde. Die Finanzkontrolle beantragt dem Kantonsrat, die vorliegende Bauabrechnung
zu genehmigen.
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6. Antrag

Wir stellen Thnen den Antrag, die Schlussrechnung fir die Instandsetzung der Artherstrasse,
Abschnitt Eielen—Lotenbach, Gemeinde Zug, zu genehmigen.

Zug, 25. Februar 2014

Mit vorzuglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Der Landammann: Beat Villiger

Der Landschreiber: Tobias Moser

Beilage:
- Revisionsbericht Nr. 82 - 2013 vom 23. Januar 2014 der Finanzkontrolle des Kantons Zug
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