KANTON ZUG VORLAGE NR. 1123.2
(Laufnummer 11189)

GENEHMIGUNG DER SCHLUSSABRECHNUNG
FUR DAS GEWERBLICH-INDUSTRIELLE BILDUNGSZENTRUM ZUG (GIBZ)

2. BAUETAPPE (TRAKT 2 MIT TURNHALLEN)
UND GESAMTES NEUBAUOBJEKT

BERICHT UND ANTRAG DER STAATSWIRTSCHAFTSKOMMISSION

VOM 2. JUNI 2003

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Staatswirtschaftskommission hat die Vorlage 1123.1 - 11161 an der Sitzung vom
2. Juni 2003 beraten. Wir erstatten lhnen hiermit unseren Bericht, den wir wie folgt
gliedern:

Ausgangslage

Berichte der Finanzkontrolle
Eintretensdebatte und Detailberatung
Antrag

N

1. Ausgangslage

Der Neubau des Gewerblich-industriellen Bildungszentrums Zug (GIBZ) ist das bis-
her grosste Hochbauvorhaben des Kantons und wurde in zwei Bauetappen realisiert.
Bereits im Jahr 1986 wurden dem Kantonsrat das Raumprogramm und der Projektie-
rungskredit beantragt, im Dezember 1990 wurde der Objektkredit fur die erste Bau-
etappe (Trakte 1, 3 und 4) bewilligt und im Februar 1997 derjenige fur die zweite
Bauetappe (Trakt 2 mit Turnhallen).
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Um den Uberblick zu behalten verweisen wir auf:

- die Vorlagen Nrn. 299.1 und 299.2, womit die ersten Antrage zur zweiten Bau-
etappe gestellt worden sind (Bauprojekt '95);

- die Vorlagen Nrn. 299.3 bis 299.9, womit diese ersten Antrage uberarbeitet
wurden, um ein erheblichen Einsparpotenzial auszuschopfen (Bauprojekt '96);

- die Vorlage Nr. 299.10, in welcher der Projektierungskredit fur die zweite Bau-
etappe beantragt und gleichzeitig die Schlussabrechnung fur die erste Bauetappe
prasentiert wurde;

- die Vorlage Nr. 299.11, in welcher die Staatswirtschaftskommission dazu Stellung
genommen hat.

Die hier und jetzt zu behandelnde Vorlage enthalt die Schlussabrechnung fur die

zweite Bauetappe sowie die Schlussabrechnung des gesamten Neubauprojektes.

2. Berichte der Finanzkontrolle

Seit 1997 hat die Finanzkontrolle regelmassig Revisionen vorgenommen und daruber

insgesamt sieben Berichte erstellt. Der Bericht Nr. 39 - 2002 vom 23. Mai 2002 um-

fasst die Bauabrechnung fur die zweite Bauetappe (Takt 2 mit Turnhallen) und die

Schlussabrechnung Uber das gesamte Bildungszentrum. Im Bericht Nr. 78 - 2002

vom 21. November 2002 wird die Gesamtrechnung inklusive der definitiven Abrech-

nungen aller Bundessubventionen aufgestellt.

Die Finanzkontrolle

- stellt fest, dass die Bauabrechnung fur den Neubau des gewerblich-industriellen
Bildungszentrums Zug (GIBZ) ordnungsgemass erstellt worden ist;

- stellt fest, dass die Kosten der zweiten Bauetappe um insgesamt 3.88 Mio.
Franken unterschritten worden sind;

- stellt fest, dass die Kosten des Gesamtprojektes um insgesamt 4.74 Mio. Franken
unterschritten worden sind;

- beantragt, die vorliegende Bauabrechnung zu genehmigen.

3. Eintretensdebatte und Detailberatung

Die Staatswirtschaftskommission schliesst sich den vorstehenden Aussagen der

Finanzkontrolle an. Die Gesamtkosten belaufen sich auf netto 115°233'825.10
Franken. Wir stellen mit Freude fest, dass gesamthaft eine Kostenunterschreitung
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von 4.74 Mio. Franken resultiert. Eintreten war unbestritten und in der Detailberatung
wurde das Wort nicht mehr verlangt.

4. Antrag

Gestutzt auf diesen Bericht bean tra g e n wir lhnen einstimmig,

auf die Vorlage 1123.1 - 11161 einzutreten und ihr zuzustimmen.

Zug, 2. Juni 2003

Mit vorziglicher Hochachtung
IM NAMEN DER STAATSWIRTSCHAFTSKOMMISSION

Der Prasident: Peter Diir



