KANTON ZUG VORLAGE NR. 1156.1
(Laufnummer 11250)

GENEHMIGUNG DER SCHLUSSABRECHNUNG

FUR DIE KORREKTION DER LORZE ZWISCHEN JOCHLER UND
ZIEGELBRUCKE, GEMEINDE BAAR

BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

VOM 19. AUGUST 2003

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten lhnen gemass § 28 Abs. 3 des Finanzhaushaltgesetzes vom
28. Februar 1985 (BGS 611.1) die Schlussabrechnung zum Objektkredit, den Sie flr
die Korrektion der Lorze zwischen Jochler und Ziegelbricke in der Gemeinde Baar
am 15. Dezember 1994 beschlossen haben.

1. SCHLUSSABRECHNUNG

Bewilligter Kredit in Fr. Bauabrechnung in Fr.
- Erdbau 2'915'400.-- 1'455'940.65
- Brickenbau 2'060'000.-- 1'701'888.50
- Landerwerb/Entschadigungen 922'700.-- 1'065'965.85
- Honorare 776'900.-- 842'318.80
- Unvorhergesehenes/Bestockung 125'000.-- 127'294.75
Total 6'800'000.-- 5'193'408.55
Kreditunterschreitung 1'606'591.45
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Kommentar zur Schlussabrechnung

Die Minderkosten gegenuber dem bewilligten Objektkredit ergeben sich vor allem
aus den Minderaufwendungen bei den Sparten Erdbau und Brickenbau. Wesentlich
dazu beigetragen haben der Verzicht auf die vorgesehene Krebsbachverlegung
(Einspracheentscheid des Regierungsrates vom 5. September 1995), die ausser-
ordentlich gunstigen Unternehmer-Deponiekosten, die Wiederverwertung von Fluss-
schotter und das modifizierte Brickenkonzept.

2. UBERPRUFUNG DURCH DIE FINANZKONTROLLE

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Bauabrechnung gepruft und in ihrem
Bericht Nr. 65-2003 vom 30. Juni 2003 bestatigt, dass das Projekt ordnungsgemass
abgerechnet wurde. Die Finanzkontrolle empfiehlt, die vorliegende Bauabrechnung
zu genehmigen.

3. ANTRAG

Die Schlussabrechnung fur die Korrektion der Lorze zwischen Jochler und Ziegel-
brucke in der Gemeinde Baar sei zu genehmigen.

Zug, 19. August 2003 Mit vorzuglicher Hochachtung
REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG
Der Landammann: Walter Suter

Der Landschreiber: Tino Jorio
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