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GENEHMIGUNG DER SCHLUSSABRECHNUNG
BETREFFEND AUSBAU DES SIJENTALBACHES IN ROTKREUZ,

GEMEINDE RISCH

BERICHT UND ANTRAG DER STAATSWIRTSCHAFTSKOMMISSION

VOM 9. OKTOBER 2003

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben die Vorlage Nr. 1157.1 - 11251 an unserer Sitzung vom 9. Oktober 2003
beraten und erstatten Ihnen hiermit den Bericht der Staatswirtschaftskommission.

Die gesamten Kosten für dieses Projekt belaufen sich auf 1‘039'902.40 Franken. Die
Staatswirtschaftskommission nimmt erfreut zu Kenntnis, dass damit die Bauab-
rechnung um 410'000.- Franken tiefer ausgefallen ist als der seinerzeit bewilligte
Kredit. Der regierungsrätliche Bericht enthält zwar eine kurze Begründung zu den
Minderkosten, jedoch bittet die Stawiko die Regierung, inskünftig die Abweichungen,
sowohl gegen oben als auch gegen unten, besser und detaillierter zu erklären. In
ihrem Bericht 59-2003 vom 6. Juni 2003 empfiehlt die Finanzkontrolle, die vorlie-
gende Bauabrechung zu genehmigen. Dieser Empfehlung schliesst sich auch die
Staatswirtschaftskommission an.

Gestützt auf diesen Bericht  b e a n t r a g e n  wir Ihnen einstimmig,

auf die Vorlage Nr. 1157.1 - 11251 einzutreten und ihr zuzustimmen.

Zug, 9. Oktober 2003

Mit vorzüglicher Hochachtung

IM NAMEN DER STAATSWIRTSCHAFTSKOMMISSION

Der Präsident: Peter Dür


