Vorlage Nr. 1624.8
Kanton Zug Laufnummer 14786

Genehmigung der Schlussabrechnung
betreffend Objektkredit fir das Projekt Kantonsstrasse 4, Nordzufahrt Zug/Baar,
Gemeinden Zug und Baar

Bericht und Antrag des Regierungsrates
vom 21. Oktober 2014

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestitzt auf § 28 Abs. 8 Bst. b des Finanzhaushaltsgesetzes vom 31. August 2006
(BGS 611.1) unterbreiten wir Ihnen die Schlussabrechnung des Rahmenkredits fir das Projekt
Kantonsstrasse 4, Nordzufahrt Zug/Baar, zur Genehmigung.

1. Kantonsratsbeschluss

Am 28. Juni 2001 bewilligte der Kantonsrat den Rahmenkredit fur die Planung, den Landerwerb
und den Bau der Nordzufahrt Zug/Baar. Die Objektkreditfreigaben erfolgten mittels Kantons-
ratsbeschluss vom 28. Juni 2001 (GS 27, 187) uber 91,8 Millionen Franken sowie Kantonsrats-

beschluss vom 29. Mai 2008 (GS 29, 755) tuber 11,7 Millionen Franken.

a. Objektkreditanteil geméass KRB 28. Juni 2001
zu Lasten des Rahmenkredits Fr. 91'800'000.—

b. Objektkreditanteil geméass KRB 29. Mai 2008

zu Lasten des Rahmenkredits Fr. 11'700'000.—-
Total bewilligter Objektkredit (inkl. MWST) Fr. 103'500'000.—
2. Planung, Bau, Projektabschluss

Nach der 6ffentlichen Auflage im Frihling 2003 und der Bundesgerichtsurteile zu den Einspra-
chen vom 26. September 2006 begannen die Projektierungsarbeiten fur das Ausfuhrungspro-
jekt sowie die Submissionen fur die Arbeiten der sechs Baulose. Im Mai 2007 wurde mit den
Bauarbeiten fir die rund 3 km lange Strasse begonnen. Im September 2009 konnte die neue
Nordzufahrt offiziell dem Verkehr lbergeben werden. Die neue SBB-Unterfihrung Feldstrasse
wurde im Juni 2010 er6ffnet. Mit dem Abschluss der Landerwerbsgeschéafte im August 2013
konnten die Schlussrechnungen fur den Nationalstrassenperimeter mit dem Bund und den Ge-
meinden erstellt werden. Gleichzeitig erfolgte auch die Schlussabrechnung fiir die Kostenbetei-
ligung aus dem Infrastrukturfonds fir dringliche Bauprojekte mit dem Bund. Im Mai 2014 wurde
die Objektschlussabrechnung fertiggestellt und der Finanzkontrolle zur Prifung eingereicht.
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3. Schlussabrechnung

Objektkredit gemass KRB 28. Juni 2001 / 29. Mai 2008 (Teuerungsbereinigt):
a. Ausgaben

Kredit Fr. 108'373'668.23

Abgerechnet Fr. 97'155'238.13

Unterschreitung Fr. 11'218'430.10
b. Einnahmen

Kredit Fr. 77'275'137.35

Abgerechnet Fr. 67'966'596.40

Unterschreitung Fr. 9'308'540.95
C. Belastung Kanton

Kredit Fr. 31'098'530.88

Belastung Abgerechnet Fr. 29'188'641.73
Total Objektkredit Kreditunterschreitung (netto) Fr. 1'909'889.15
d. Fertigstellungskredit Fr. 695'000.00
Total Rahmenkredit Kreditunterschreitung (netto) Fr. 1'214'889.15

4, Objektkredit — Begrindung der Abweichungen

Der Objektkredit sieht Ausgaben von 103,5 Millionen Franken und Einnahmen von 73,8 Millio-
nen Franken auf der Preisbasis vom Oktober 2000 vor. Die teuerungsbereinigte Gesamtkredit-
summe betragt 108,4 Millionen Franken als Ausgabe. Diesem Betrag stehen Einnahmen im
Umfang von 77,3 Millionen Franken gegenuber.

Die Abrechnungssummen liegen bei 97,2 Millionen Franken fir die Gesamtausgaben und

68,0 Millionen Franken Einnahmen. Daraus resultiert eine Unterschreitung des Objektkredits
von 1,9 Millionen Franken.

4.1. Abweichungen Ausgaben

. Geschétzter
Begrundung
Betrag
Gunstige V be bei der Unterfiih Feldst d optimierte Bau-
e Ginstige Vergabe bei der Unterfuhrung Feldstrasse und optimierte Bau 2.6 Mio. Fr.

verfahren bei den Baugrubensicherungen.

e Optimierungen bei den Strassenbauarbeiten (Wiederverwendung der
Baupiste, Synergien infolge Vergabe der Baulose an dieselbe Unter- 2,5 Mio. Fr.
nehmergemeinschaft).

e Nicht benotigte Reserven bei den Unterfihrungen Schochenmihle und

Schieife. 1,7 Mio. Fr.
e Verzicht auf den Ausbau der Baarerstrasse auf drei Spuren. 0,5 Mio. Fr.
e Kostenoptimierungen durch die zeitgleiche Ausfiihrung der Sanierungen 0.9 Mio. Fr.
des Knotens Sud-/Weststrasse mit dem Autobahnanschluss Baar. ’
e Mehraufwand bei den Planerarbeiten infolge veranderten Umgebungen - 1.9 Mio. Fr.
und Projektdnderungen. ’
e Teuerung (Vorvertragsteuerung & Vertragsteuerung) 4,9 Mio. Fr.

Summe Minderausgaben 11,2 Mio. Fr.
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4.2. Einnahmen

Insgesamt musste Mindereinnahmen von rund 9,3 Millionen Franken in Kauf genommen wer-
den. In wesentlichen Teilen sind diese als Folge der tieferen Baukosten zu begriinden.

Begriindung Geschatzter
Betrag

o Tiefere Beitrage des Bundes fur den Nationalstrassenperimeter infolge 5 1 Mio. Fr.
tieferer Baukosten. ’

o Tiefere Beitrage des Bundes aus dem Infrastrukturfonds infolge tieferer 3.0 Mio. Fr.
Baukosten. ’

o Tiefere Beitrdge der Gemeinde Baar infolge tieferer Baukosten. 0,5 Mio. Fr.

o Tiefere Beitrdge der Gemeinde Zug infolge tieferer Baukosten und des 0.8 Mio. Fr.

Verzichts auf den Ausbau der Baarerstrasse.

¢ Nicht budgetierte Einnahmen aus Verpflichtungen von Dritten —
Altlastenentsorgung, Verkauf von Restmaterial, Rlckvergutungen von - 0,5 Mio. Fr.
Versicherungsleistungen.

e Mehreinnahmen infolge Abtretungen von Restparzellen. - 3,1 Mio. Fr.
e Teuerung (Vorvertragsteuerung & Vertragsteuerung) 3,5 Mio. Fr.
Summe Mindereinnahmen 9,3 Mio. Fr.

4.3. Fertigstellungskredit (Projekt TB 3031.0054)

Mit dem Projektende wurden per 30. September 2013 alle Leistungen abgerechnet und allen
Kostentragern die Schlussrechnungen gestellt. Danach erfolgten keine Transaktionen mehr auf
dem Projektkonto. Im Dezember 2013 wurde ein Konto Fertigstellungskredit iiber 695'000
Franken eroffnet. Dieses beinhaltet im Wesentlichen Bilanzbuchungen fiir die Ubertragung von
Strassenparzellen vom Finanz- ins Verwaltungsvermégen. Des Weiteren werden die Aufwen-
dungen fir Bodenverbesserungsmassnahmen bei Vernassungen in benachbarten Landwirt-
schaftsflachen, sowie die Aufwendungen fur die Schlussabnahme (Garantieabnahme) nach der
5-jahrigen Betriebszeit ebenfalls auf diesem Fertigstellungskredit erfasst. Alle diese Aufwen-
dungen unterliegen keinem Kostenteiler mit Dritten und werden voraussichtlich Mitte 2015 se-
parat abgerechnet. Die Abrechnung des Fertigstellungskredits wird dannzumal der Finanzkon-
trolle zur Prifung eingereicht und anschliessend kompetenzgerecht von der Baudirektion ge-
nehmigt werden kdnnen.

4.4. Teuerung

Mit Kantonsratsbeschluss vom 26. Juni 2008 (GS 29, 903) wurde der Rahmenkredit nachtrag-
lich auf der Preisbasis des Schweizerischen Baupreisindex Oktober 2000 festgelegt. Gemass
dem Finanzhaushaltsgesetz vom 31. August 2006 erhéhen sich damit beim Gesamtkredit die
Ausgaben um 4,9 Millionen Franken und die Einnahmen um 3,5 Millionen Franken.

4.5. Rahmenkredit — Nettobelastung Kanton Zug

In der Kantonsratsvorlage (Vorlage Nr. 1624.1 — 12588) zum Kantonsratsbeschluss vom
29. Mai 2008 (GS 29, 755) hat der Regierungsrat eine Nettobelastung des Kantons Zug von
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29,7 Millionen Franken ausgewiesen, teuerungsbedingt betragt diese 31,1 Millionen Franken.
Die Nettoausgaben fir den Kanton betragen 29,9 Millionen Franken. Daraus resultiert eine
Rahmenkreditunterschreitung von 1,2 Millionen Franken, was einem Anteil von 4 % entspricht.
5. Uberpriifung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Bauabrechnung gepriift und in ihrem Schlussbe-
richt Nr. 72a — 2014 vom 8. Oktober 2014 bestatigt, dass das Projekt ordnungsgemass abge-
rechnet wurde. Sie beantragt dem Kantonsrat, die vorliegende Bauabrechnung zu genehmigen.

6. Antrag

Wir stellen Ihnen den Antrag, die Rahmenkredit-Schlussabrechnung fir das Projekt Kantons-
strasse 4, Nordzufahrt Zug/Baar, zu genehmigen.

Zug, 21. Oktober 2014

Mit vorzuglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Der Landammann: Beat Villiger

Die stv. Landschreiberin: Renée Spillmann Siegwart

Beilage:
— Revisionsbericht Nr 72a — 2014 vom 8. Oktober 2014 der Finanzkontrolle des Kantons Zug
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