Vorlage Nr. 2060.7

Kanton Zug Laufnummer 16678

Genehmigung der Schlussabrechnung

zum Kantonsratsbeschluss betreffend Objektkredit fir das Projekt KS F,
Bustrassee Unterfihrung Sumpf, Teilstrecke Knoten Chamerried bis Knoten
Steinhauser-/Chollerstrasse, Gemeinden Cham, Steinhausen und Zug

Bericht und Antrag des Regierungsrats
vom 17. August 2021

Sehr geehrte Frau Préasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestitzt auf § 28 Abs. 8 Bst. b des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006 (FHG;
BGS 611.1) unterbreiten wir Ihnen die Schlussabrechnung des Objektkredits fir das Projekt
«KS F, Bustrasse Unterfihrung Sumpf, Teilstrecke Chamerried bis Knoten Steinhausen-
/Chollerstrasse, Gemeinden Cham, Steinhausen und Zug» vom 24. November 2011 (GS 31,
108) zur Genehmigung.

1. Kantonsratsbeschluss

Am 24. November 2011 bewilligte der Kantonsrat den Objektkredit Uber 30,8 Millionen Franken
(inkl. 8 % MWST, Preisbasis Schweizerischer Baupreisindex Oktober 2010) fiir Planung, Land-
erwerb und Bau des Projekts «KS F, Bustrasse Unterfihrung Sumpf, Teilstrecke Chamerried
bis Knoten Steinhausen-/Chollerstrasse, Gemeinden Cham, Steinhausen und Zug».

2. Planung, Bau, Projektabschluss

Nach der 6ffentlichen Auflage im Marz/April 2011 und der Bearbeitung der Einsprachen wurden
die in der Planersubmission vom 4. September 2008 bereits ausgeschriebenen Ingenieurleis-
tungen fir die Realisierungsphase freigegeben. Die Projektierungsarbeiten konnten entspre-
chend sofort nach der Einsprachenerledigung im Sommer 2011 beginnen. Nach den Baumeis-
tersubmissionen der Kunstbaute (20. Juni 2012) und des Strassenbaus (5. Juli 2012) und deren
Arbeitsvergaben erfolgte im August 2012 der Spatenstich an der Unterfihrung im Sumpf.

Die Realisierung wurde in drei Baulose gegliedert. Die Arbeiten am Los 1 (Kunstbauten) und
Los 2 (Strassenbau zwischen den Knoten UF Sumpf und Chollerstrasse) konnten innerhalb von
zwei Jahren abgeschlossen werden, sodass die Erdffnung der Unterfihrung Sumpf im Juni
2014 erfolgte.

Parallel zur Realisierung der Unterfihrung Sumpf startete die Umgestaltung des Knotens Alpen-
blick (Vorleistungen der Umfahrung Cham—Hinenberg, Vorlage Nr. 1142.1 - 11221) und die Sa-
nierung der Alten Steinhauser- und der Hinterbergstrasse (Vorlage Nr. 2059.1 - 13813) im Feb-
ruar 2013. Bestandteil dieser Arbeiten war das Los 3 (Strassenbau zwischen Knoten Chamer-
ried und UF Sumpf). Im Mai 2014 konnten auch diese Arbeiten abgeschlossen werden.
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Die Kredit-Schlussabrechnungen der Projekte Unterfihrung Sumpf und der Alten Steinhauser-/
Hinterbergstrasse wurden der Finanzkontrolle gleichzeitig zur Prifung eingereicht.

3. Kredit-Schlussabrechnung

Kreditkosten geméass KRB vom 24. November 2011 30 800 000.00

abzgl. Einnahmen - 13 054 000.00
Kreditkosten (netto) 17 746 000.00
Abgerechnete Ist-Kosten (brutto) 19 452 309.40
abzgl. Ist-Einnahmen - 8975 682.45
Abgerechnete Ist-Kosten (netto) 10 476 626.95
Total Kreditunterschreitung (netto) 7 269 373.05

4, Objektkredit — Begrindung der Abweichung

Die Kreditunterschreitung netto betragt Fr. 7 269 373.05 und entspricht 23,6 % des Objektkre-
dits. Diese Unterschreitung begriindet sich wie folgt:

Ausnahmslos alle Arbeiten konnten — teilweise wesentlich — unterhalb der ermittelten Kosten-
voranschlage vergeben werden. Der Wettbewerb spielte bei der Ausschreibung der Bauarbeiten
vollumfanglich.

Ebenso liegen die tatsachlichen Ausgaben im Bereich der Vergabesummen und zum grossen
Teil darunter. Das heisst, die wesentlichen Arbeiten konnten zusammen mit allen am Bau Betei-
ligten weiter optimiert und die Kosten gesenkt werden.

Auch der Landerwerb und die Entschadigungen fur vorilbergehende Beanspruchung, Nutzungs-
einschrankungen sowie Ertragsausféalle konnten durch Flachenreduzierung, Ausnitzungsuber-
tragung, Realersatz und kurze Bauzeiten glnstiger abgeschlossen werden.

Risiken, welche aufgrund der vorliegenden Geologie, Altlastenverdachtsflachen, Archéologie,
SBB-Sperrfristen, eventuelle Projektanpassungen, Schaden an Nachbargebauden und Witte-
rung im Kostenvoranschlag mit zirka 15 % der Gesamtkosten veranschlagt worden sind, haben
sich nicht eingestellt. Somit entféallt ein weiterer, nicht geringer Kostenfaktor von rund 4,0 Millio-
nen Franken zu Gunsten des Projektkredits.

Einnahmen:

Der Bund hat sich im Rahmen des Agglomerationsprogramms der 1. Generation mit 42,9 %
(Fr. 8 346 619.00) an den Kosten beteiligt. Die Gemeinde Steinhausen beteiligte sich mit 3,2 %
(Fr. 629 063.45).

Teuerung:
Die Teuerung wurde bei der Kredit-Schlussabrechnung (Indexierung: Schweizerischer Bau-
preisindex Oktober 2010) aufgrund der hohen Unterschreitung nicht ausgewiesen.
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5. Uberprufung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Kredit-Schlussabrechnung geprift und in ihrem
Schlussbericht Nr. 48a*-2020 vom 25. Juni 2020 bestatigt, dass das Projekt ordnungsgemass
abgerechnet wurde. Sie beantragt dem Kantonsrat, die vorliegende Kredit-Schlussabrechnung
zu genehmigen.

6. Antrag

Wir stellen Ihnen den Antrag, die Schlussabrechnung fir das Projekt «KS F, Bustrasse Unter-
fuhrung Sumpf, Teilstrecke Chamerried bis Knoten Steinhausen-/Chollerstrasse, Gemeinden
Cham, Steinhausen und Zug» zu genehmigen.

Zug, 17. August 2021

Mit vorzuglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Der Landammann: Martin Pfister

Der Landschreiber: Tobias Moser

Beilage:
- Revisionsbericht Nr. 48a* - 2020 vom 25. Juni 2020 der Finanzkontrolle des Kantons Zug
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