Vorlage Nr. 2038.7

Kanton Zug Laufnummer 17427

Genehmigung der Schlussabrechnung des Kantonsratsbeschlusses
betreffend Objektkredit fir den Bau und die Investitions-Folgekosten der S-Bahn-Halte-
stelle Steinhausen Rigiblick

Bericht und Antrag des Regierungsrats
vom 12. September 2023

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestutzt auf § 28 Abs. 8 Bst. b des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006 (FHG;
BGS 611.1) unterbreiten wir Ihnen die Schlussabrechnung betreffend Objektkredit fiir den Bau
und die Investitions-Folgekosten der S-Bahn-Haltestelle Steinhausen Rigiblick zur Genehmi-

gung.

Der Bericht ist wie folgt gegliedert:
1. In Klrze
2. Kantonsratsbeschluss

3. Projektablauf

4. Baukosten
5. Finanzierung
6. Schlussabrechnung

6.1. Baukosten des Kantons Zug
6.2. Investitions-Folgekosten
6.3. Total Kosten

7. Uberpriifung durch die Finanzkontrolle

8. Zeitplan

9. Antrag
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1. In Klirze

Die Schlussabrechnung fur den Bau und die Investitions-Folgekosten der S-Bahn-Haltestelle
Steinhausen Rigiblick mit den beiden Teilprojekten Perron und Personenunterfiihrung schliesst
mit Kosten von total 5 295 171.70 Franken ab. Der Kreditbeschluss vom 25. August 2011 von
total 11 620 000 Franken wird damit netto um 6 324 828.30 Franken unterschritten. Kostenbe-
teiligungen des Bundes sowie der Gemeinde Steinhausen trugen massgeblich zu diesem posi-
tiven Ergebnis bei.

2. Kantonsratsbeschluss

Fir den Bau der S-Bahn-Haltestelle beschloss der Kantonsrat am 25. August 2011 einen Ob-
jektkredit von 10 650 000 Franken brutto sowie fiir die Investitions-Folgekosten tber 25 Jahre
einen einmaligen Beitrag von maximal 970 000 Franken. Die Volkswirtschaftsdirektion wurde
ermachtigt, die entsprechenden Vereinbarungen zu unterzeichnen. Bis 2018 war das ehema-
lige Amt fur offentlichen Verkehr der Volkswirtschaftsdirektion fir die Projektleitung verantwort-
lich. Aufgrund des Direktionswechsels wurde diese ab 2019 durch das Amt fir Raum und Ver-
kehr der Baudirektion ilbernommen.

3. Projektablauf

Das Projekt lag vom 15. Oktober bis 15. November 2010 6ffentlich auf. Es gingen keine Ein-
sprachen ein. Die Plangenehmigung (Baubewilligung) des Bundesamts fur Verkehr BAV fir
den Bau der S-Bahn-Haltestelle Rigiblick erfolgte am 25. Marz 2011.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. Februar 2011 stimmte die Gemeinde Steinhausen zu, sich
an den Kosten des Teilprojekts Personenunterfiihrung mit 2 007 000 Franken respektive 50 %
Zu beteiligen.

Der Kanton Zug unterzeichnete im November 2011 die notwendigen Vereinbarungen mit der
SBB sowie dem BAV und dem ASTRA fir die Realisierung und Mitfinanzierung durch den Bund
im Rahmen des Agglomerationsprogramms. Fiur das Teilprojekt Perron wurde der maximale
Bundesbeitrag auf 1 490 000 Franken festgelegt. Die Personenunterfihrung war Bestandteil
eines Massnahmenpakets, woflir der maximale Bundesbeitrag gesamthaft auf 2 120 000 Fran-
ken festgelegt wurde. Fur die Personenunterfihrung wurde von einem Beitrag von 720 000
Franken ausgegangen. Alle Beitrdge basierten auf dem Preisstand des Jahres 2005.

Mit der SBB als Bauherrschaft erfolgte im Dezember 2011 der Baubeginn. Bereits anlasslich
des Fahrplanwechsels am 9. Dezember 2012 konnte die S-Bahn-Haltestelle in Betrieb genom-
men werden. Aufgrund der gleichzeitigen Bauarbeiten des kantonalen Bustrasses UF Sumpf
erfolgten gewisse Fertigstellungsarbeiten am Teilprojekt Perron erst gegen Mitte 2014. Ein
durch die Bauarbeiten verursachter Rickstau des Oberflachenwassers auf einer angrenzenden
Wiese wurde im 2015 behoben.

Ende 2018 reichte die SBB den Abschlussbericht beim Bund zur Prifung ein. Die Genehmi-
gung des Teilprojekts Perron erfolgte mit Schreiben des BAV vom 19. November 2021, jene
des Teilprojekts Personenunterfihrung mit Schreiben des ASTRA vom 30. Mai 2022. Darauf
basierend unterzeichneten der Kanton Zug und die SBB am 27. Mai 2022 den Vertrag zur Re-
gelung der Investitions-Folgekosten.
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Mit dem Neubau der S-Bahn-Haltestelle Steinhausen Rigiblick konnten die umliegenden Ar-
beitsplatzgebiete in den Gemeinden Steinhausen und Cham erfolgreich mit dem 6ffentlichen
Verkehr erschlossen werden. Die S5 Pfaffikon SZ-Uster—Zirich HB—Affoltern am Albis—Zug be-
dient die Haltestelle halbstindlich. Seit Inbetriebnahme entwickelten sich die Fahrgastzahlen
positiv. Mit der integrierten Personenunterfiihrung wurde zudem eine Netzliicke im kommuna-
len Fuss- und Velowegnetz geschlossen.

4, Baukosten

Die Baukosten der S-Bahn-Haltestelle betrugen total 8 916 792.25 Franken. Das Bundesamt
fur Verkehr BAV und der Kanton Zug leisteten ihre Zahlungen jeweils direkt an die SBB. Die
Zahlungen der Gemeinde Steinhausen und des ASTRA an den Kanton Zug erfolgten nachgela-
gert. Die Aufteilung nach Teilprojekten sowie nach Kostentragern gliedert sich wie folgt:

Teilprojekt Perron Fr. 5664 712.80
Teilprojekt Personenunterfihrung Fr. 3 252 079.45
Total Baukosten Fr. 8 916 792.25
Zahlungen des BAV an die SBB Fr. 1673 181.00
Zahlungen des Kantons Zug an die SBB * Fr. 7 243 611.25
Total Zahlungen an die SBB Fr. 8 916 792.25

* Nicht bericksichtigt: Zahlungen der Gemeinde Steinhausen und des ASTRA an den Kanton
5. Finanzierung

Die Baukosten des Kantons Zug von brutto 7 243 611.25 Franken wurden zulasten des Objekt-
kredits fir den Bau der S-Bahn-Haltestelle Rigiblick abgerechnet. Vorher angefallene Projektie-
rungskosten von 778 618.80 Franken wurden bereits zulasten des Projektierungskredits Stadt-
bahn 1. Teilergdnzung abgerechnet und vom Kantonsrat genehmigt.

Von den Bau- und Projektierungskosten konnten total 7 975 403.45 Franken dem Agglomerati-
onsprogramm des Bundes angerechnet werden. Einzig 46 826.60 Franken fur Grundlagenbe-
schaffungen, Varianten- und Vorstudien waren nicht anrechenbar, da der Bund Projekte erst ab
Stufe Vorprojekt mitfinanziert.

Kostenart Kostenhdhe in Franken Kosten zulasten
Baukosten 7 243 611.25 — Objektkredit Bau der S-Bahn-
brutto im Agglomerationsprogramm Haltestelle Steinhausen Rigi-
nicht anrechenbar: anrechenbar blick (KRB 25.08.2011)
0.00 7243 611.25
Projektierungs- 778 618.80 — Projektierungskredit Stadt-
kosten im Agglomerationsprogramm bahn 1. Teilerganzung (KRB
nicht anrechenbar: anrechenbar: 18.12.2003)
46 826.60 731 792.20
Total 7 975 403.45
— Darlehensbetrag 6 313 263.28
— a-fonds-perdu-Betrag 1662 140.18

Bund und Kanton leisten bei Eisenbahninfrastrukturen Beitrage an die aktivierbaren Investitio-
nen an die SBB als zinslose, bedingt riickzahlbare Darlehen. Nicht aktivierbare Kosten werden
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a-fonds-perdu finanziert. Fur den Kanton Zug ergab sich ein Darlehensbetrag von 6 313 263.28
Franken sowie ein a-fonds-perdu-Betrag von 1 662 140.18 Franken. Der Bund bestimmt, ob
und in welchem Umfang eine Riickzahlung des Darlehens erfolgt. Zum heutigen Zeitpunkt ist
eine Rickzahlung in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Das bedingt riickzahlbare Darlehen
wird beim Kanton in einer separaten Bilanzposition gefiihrt und ordentlich abgeschrieben. Dies
bis auf einen symbolischen Erinnerungsfranken.

6. Schlussabrechnung

6.1. Baukosten des Kantons Zug

Die Baukosten des Kantons Zug betrugen brutto 7 243 611.25 Franken. Die Gemeinde Stein-
hausen beteiligte sich mit 1 626 039.75 Franken an der Personenunterfiihrung. Das ASTRA be-
teiligte sich mit 872 225 Franken an der Personenunterfiihrung, wovon der Kanton Zug

408 221.70 Franken an die Gemeinde Steinhausen weiterleitete. Diese Aufteilung erfolgte im
Verhaltnis der gesamthaft getragenen Projektierungs- und Baukosten der Personenunterfiih-
rung. Die Baukosten des Kantons Zug betrugen somit netto 5 153 568.20 Franken:

Baukosten des Kantons Zug (brutto) Fr. 7 243 611.25
Beteiligung der Gemeinde Steinhausen Fr. -1626 039.75
Beteiligung des ASTRA (netto) Fr. - 464 003.30
Baukosten des Kantons Zug (netto) Fr. 5153 568.20

6.2. Investitions-Folgekosten

Aufgrund des Inkrafttretens der «Finanzierung und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur» (FABI)
sind die Kantone von Beitragen an den baulichen und betrieblichen Unterhalt an Bahnhaltestel-
len seit dem 1. Januar 2017 befreit. Statt der urspriinglich vorgesehenen Einmalzahlung von
970 000 Franken fir 25 Jahre reduzierte sich diese fir die verbleibenden vier Jahre (2013 bis
2016) auf 141 603.50 Franken.

6.3. Total Kosten

Objektkredit (brutto), KRB vom 25. August 2011 Fr. 10 650 000.00
Investitions-Folgekosten, KRB vom 25. August 2011 Fr. 970 000.00
Total Kreditbeschluss (brutto) Fr. 11 620 000.00
Baukosten des Kantons Zug (netto) Fr. - 5153 568.20
Investitions-Folgekosten Fr. - 141 603.50
Kreditunterschreitung Kanton Zug (netto) Fr. 6 324 828.30

Die Kreditunterschreitung von rund 6,32 Mio. Franken ist auf folgendes zurickzufthren:

- Beteiligung des BAV (1,67 Mio. Franken)

- Beteiligung des ASTRA (0,46 Mio. Franken)

- Beteiligung der Gemeinde Steinhausen (1,63 Mio. Franken)

- Nichtbeanspruchung der 10 % fur Unvorhergesehenes (0,97 Mio. Franken)
- Reduktion der Investitions-Folgekosten (0,83 Mio. Franken)

- Erfolge bei den Arbeitsvergaben (0,76 Mio. Franken)

7. Uberpriifung durch die Finanzkontrolle
Die kantonale Finanzkontrolle hat die Schlussabrechnung betreffend Objektkredit fir den Bau

und die Investitions-Folgekosten der S-Bahn-Haltestelle Steinhausen Rigiblick geprift. In ihrem
Bericht Nr. 32 - 2023 vom 31. August 2023 stellt sie fest, dass diese ordnungsgemass erstellt
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wurde. Die Finanzkontrolle empfiehlt die Schlussabrechnung dem Kantonsrat zur Genehmi-
gung vorzulegen.

8. Zeitplan

28. September 2023 Kantonsrat, Kommissionsbestellung (Staatswirtschaftskommission)

2. November 2023 Beratung Staatswirtschaftskommission

9. November 2023 Bericht Staatswirtschaftskommission

14. Dezember 2023 Kantonsrat

14. Dezember 2023 Inkrafttreten

9. Antrag

Gestitzt auf die vorstehenden Ausfiihrungen beantragen wir lhnen, die Schlussabrechnung be-
treffend Objektkredit fir den Bau und die Investitions-Folgekosten der S-Bahn-Haltestelle
Steinhausen Rigiblick zu genehmigen.

Zug, 12. September 2023

Mit vorzuglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Die Frau Landammann: Silvia Thalmann-Gut

Der Landschreiber: Tobias Moser

Beilage:
- Revisionsbericht Nr. 32 - 2023 der Finanzkontrolle des Kantons Zug vom 31. August
2023
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