Vorlage Nr. 3592.6

Kanton Zug Laufnummer 17646

Kantonsratsbeschluss
betreffend Freigabe eines Objektkredits flur das Projekt «KS 25, Ersatzneubau Bricke
Seefeld, Gemeinde Walchwil»

Zusatzbericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission
vom 3. April 2024

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) hat die Vorlage Nr. 3592.2 - 17370 am 31. Ja-
nuar 2024 erstmals beraten. Hoher ausfallende Kosten fiir die Baumeisterarbeiten erforderten
jedoch eine Anpassung des Objektkredits, weshalb die vorberatende Kommission fir Tiefbau
und Gewasser einen entsprechenden Zusatzbericht und Antrag erstellt hat. Die Stawiko hat
deshalb die Vorlage an ihrer Sitzung vom 3. April 2024 nochmals beraten. Zwei Stawiko-Mit-
glieder sind auch Mitglieder der vorberatenden Kommission fir Tiefoau und Gewdasser. Finanz-
direktor Heinz Tannler vertrat die Meinung des Regierungsrats. Das Protokoll fihrte Peter
Berchtold, Stawiko-Sekretar. Wir gliedern unseren Bericht wie folgt:
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Schlussabstimmung
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1. Ausgangslage

Die Briicke Seefeld in Walchwil befindet sich in einem schlechten Zustand und soll ersetzt wer-
den. Die Gesamtkosten beliefen sich geméss Bericht und Antrag des Regierungsrats vom
4. Juli 2023 auf 6,6 Millionen Franken.

Aufgrund der Komplexitat des Bauvorhabens wurden die Arbeiten unter Vorbehalt der kantons-
ratlichen Genehmigung im Dezember 2023 ausgeschrieben. Die eingegangenen Angebote
zeigten, dass die geschéatzten Kosten flr die Baumeisterarbeiten deutlich Uberschritten wirden.
Der beantragte Gesamtkredit geméass Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 4. Juli 2023
von 6,6 Millionen Franken reichte damit nicht aus. Die nun beantragten, um rund 0,6 Millionen
Franken hdheren Kosten begriinden sich gemass Zusatzbericht und Antrag der vorberatenden
Kommission fur Tiefbau und Gewéasser vom 14. Marz 2024 hauptsachlich auf aktuell stark
schwankende Preise in der Baubranche.

Die Kommission fir Tiefbau und Gewasser ist an ihrer ersten Sitzung vom 29. November 2023
einstimmig auf die Vorlage eingetreten. Da dieser Beschluss der Kommission ausser Frage ge-
standen habe, verzichtete die Kommission an der zuséatzlichen Sitzung vom 14. Marz 2024 auf
die FUhrung einer erneuten Eintretensdebatte und einer diesbezuglichen Abstimmung. Die
Kommission fur Tiefbau und Gewésser beantragt einstimmig ohne Enthaltung, den Objektkredit
um 588 000 Franken auf gesamthaft 7,188 Millionen Franken zu erhdhen.
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2. Bemerkungen der Stawiko

Gemass Zusatzbericht und Antrag der vorberatenden Kommission fir Tiefbau und Gewésser
vom 14. Marz 2024 wurde die Frage besprochen, ob es Ublich sei, dass die Submission vor
dem Vorliegen des Kantonsratsbeschlusses ausgeschrieben werde. Die Baudirektion flihrte
aus, dass dieses Vorgehen die Ausnahme bilde und die Arbeiten unter dem Vorbehalt des Kan-
tonsratsbeschlusses vergeben wirden.

Die Stawiko halt fest, dass eine Ausschreibung vor der Behandlung im Kantonsrat die Aus-
nahme bleiben muss und nur in begriindeten Einzelféallen, wie zum Beispiel in dieser Vorlage
aufgrund der Komplexitat, vorgenommen werden soll.

3. Eintretensdebatte

Die Stawiko ist stillschweigend auf die Vorlage eingetreten.

4, Detailberatung

In der Detailberatung wird das Wort nicht verlangt.

5. Schlussabstimmung

Die Stawiko beschliesst mit 7 Ja- zu 0 Nein-Stimmen, der Vorlage Nr. 3592.2 - 17370 gemass
vorberatender Kommission fir Tiefbau und Gewasser zuzustimmen.

6. Antrage

Gestlitzt auf die vorstehenden Ausfiihrungen beantragt lhnen die Stawiko, auf die Vorlage
Nr. 3592.2 - 17370 einzutreten und ihr gemass vorberatender Kommission fur Tiefbau und Ge-
wasser mit dem hoéheren Objektkredit von 7,188 Millionen Franken zuzustimmen.

Edlibach, 3. April 2024

Mit vorziglicher Hochachtung
Im Namen der Staatswirtschaftskommission

Der Prasident: Tom Magnusson
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