
 

 Vorlage Nr. 2335.16 

Laufnummer 17638 

Genehmigung der Schlussabrechnung 

betreffend Kantonsratsbeschluss Objektkredit für die Planung und Realisierung einer 

wettkampftauglichen Dreifachsporthalle mit Zuschauerbereich für die Kantonsschule 

Zug (KSZ) 

 

Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission 

vom 3. April 2024 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) hat die Vorlage Nr. 2335.15 - 17273 an der Sitzung 

vom 3. April 2024 beraten. Finanzdirektor Heinz Tännler vertrat das Geschäft aus der Sicht des 

Regierungsrats. Das Protokoll führte Peter Berchtold, Stawiko-Sekretär. Wir gliedern unseren 

Bericht wie folgt: 

 

1. Sachverhalt 

2. Bemerkungen der Stawiko 

3. Antrag 

 

1. Sachverhalt 

Am 29. Januar 2015 bewilligte der Kantonsrat den Objektkredit von 18,7 Millionen Franken  für 

die Planung und Realisierung einer wettkampftauglichen Dreifachsporthalle mit einem Zu-

schauerbereich am Lüssiweg 24 in Zug. An diesem Baukredit beteiligte sich die Stadt Zug mit 

3 Millionen Franken. 

 

Gemäss Schlussabrechnung wurde das Projekt im Oktober 2020 (Abnahme 2 -Jahresgarantie) 

abgeschlossen. Die Baudirektion hat den Objektkredit am 10. Juni 2021 abgerechnet und dabei 

die gesetzlich vorgeschriebene Frist von zwei Jahren eingehalten.  Gemäss § 28 Abs. 7 des Fi-

nanzhaushaltgesetzes (FHG; BGS 611.1) hat die Schlussabrechnung spätestens zwei Jahre 

nach Nutzungsbeginn oder Abschluss des Vorhabens zu erfolgen.  

 

Der Bericht Nr. 50-2022 der Finanzkontrolle liegt der regierungsrätlichen Vorlage bei und 

wurde mit Datum vom 20. Dezember 2022 erstellt. Die Finanzkontrolle empfiehlt, die Schluss-

abrechnung zu genehmigen. 

 

Da der Gesamtkredit über 10 Millionen Franken liegt, ist die Schlussabrechnung gemäss § 28 

Abs. 8 Bst. b FHG durch den Kantonsrat aufgrund einer separaten Vorlage zu genehmigen.  

 

Der vom Kantonsrat genehmigte Kredit von 18,7 Millionen Franken wurde um rund 0,4  Millio-

nen Franken unterschritten. 
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2. Bemerkungen der Stawiko 

Die Stawiko stellt fest, dass nach den damaligen Diskussionen um die Erstellung von zwei Ein-

zelturnhallen oder einer Dreifachturnhalle das Projekt sehr gut umgesetzt wurde. Der Regie-

rungsrat hatte aus finanziellen Gründen ursprünglich nur zwei Einzelturnhallen beantragt. Im 

Rahmen der Diskussionen im Kantonsrat wurde eine Dreifachturnhalle favorisiert, wofür der 

Kantonsrat den Objektkredit am 29. Januar 2015 genehmigte.  

 

Die Stawiko dankt allen Beteiligten, welchen an diesem Projekt beteiligt waren, für die gute 

Umsetzung. 

3. Antrag 

Die Stawiko beantragt Ihnen mit 7 Ja- zu 0 Nein-Stimmen ohne Enthaltung, auf die Vorlage  

Nr. 2335.15 - 17273 einzutreten und die Schlussabrechnung zu genehmigen.  

 

 

 

Edlibach, 3. April 2024 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Im Namen der Staatswirtschaftskommission 

 

Der Präsident: Tom Magnusson 
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