Vorlage Nr. 2038.8

Kanton Zug Laufnummer 17639

Genehmigung der Schlussabrechnung des Kantonsratsbeschlusses
betreffend Objektkredit fur den Bau und die Investitions-Folgekosten der S-Bahn-Halte-
stelle Steinhausen Rigiblick

Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission
vom 3. April 2024

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) hat die Vorlage Nr. 2038.7 - 17427 an der Sitzung
vom 3. April 2024 beraten. Finanzdirektor Heinz Tannler vertrat das Geschéaft aus der Sicht des
Regierungsrats. Das Protokoll fihrte Peter Berchtold, Stawiko-Sekretar. Wir gliedern unseren
Bericht wie folgt:

1. Sachverhalt
2. Exkurs zur Frage des Eigentums
3. Antrag

1. Sachverhalt

Am 25. August 2011 bewilligte der Kantonsrat den Objektkredit von 10,65 Millionen Franken fir
den Bau der S-Bahn-Haltestelle sowie einen einmaligen Betrag von maximal 0,97 Millionen
Franken fur die Investitions-Folgekosten Uber 25 Jahre an die SBB.

Gemass Schlussabrechnung wurde das Projekt im Oktober 2022 abgeschlossen. Die Baudirek-
tion hat den Objektkredit am 31. Oktober 2022 abgerechnet und dabei die gesetzlich vorge-
schriebene Frist von zwei Jahren eingehalten. Geméss 8§ 28 Abs. 7 des Finanzhaushaltgeset-
zes (FHG; BGS 611.1) hat die Schlussabrechnung spatestens zwei Jahre nach Nutzungsbe-
ginn oder Abschluss des Vorhabens zu erfolgen.

Der Bericht Nr. 32-2023 der Finanzkontrolle liegt der regierungsratlichen Vorlage bei und
wurde mit Datum vom 31. August 2023 erstellt. Die Finanzkontrolle empfiehlt, die Schlussab-
rechnung zu genehmigen.

Da der Gesamtkredit Uber 10 Millionen Franken liegt, ist die Schlussabrechnung geméss § 28
Abs. 8 Bst. b FHG durch den Kantonsrat aufgrund einer separaten Vorlage zu genehmigen.

Der vom Kantonsrat genehmigte Kredit fur den Bau der S-Bahn-Haltestelle und die Investitions-
Folgekosten von gesamthaft 11,62 Millionen Franken wurde um rund 6,3 Millionen Franken un-
terschritten. Die Kreditunterschreitung ist hauptséchlich auf folgendes zurickzufihren:

— Beteiligung des Bundesamts fur Verkehr (BAV): 1,67 Mio. Franken

— Beteiligung des Bundesamts fur Strassen (ASTRA): 0,46 Mio. Franken

— Beteiligung der Gemeinde Steinhausen: 1,63 Mio. Franken

— Nichtbeanspruchung der 10 % fir Unvorhergesehenes: 0,97 Mio. Franken

— Reduktion der Investitions-Folgekosten: 0,83 Mio. Franken

— Erfolge bei den Arbeitsvergaben: 0,76 Mio. Franken
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2. Exkurs zur Frage des Eigentums

Fir die Stawiko stellte sich die Frage, wer Eigentimer der S-Bahn-Haltestelle Steinhausen Ri-
giblick ist und wie die Eigentumsverhéltnisse generell, zum Beispiel bei den Stadtbahn-Halte-
stellen, geregelt sind.

Im Nachgang der Sitzung informierte die Baudirektion, dass grundsétzlich das Eigentum bei
Haltestellen bei der SBB liege. Auch bei den Stadtbahn-Haltestellen treffe dies zu. Bei diesen

wurde jedoch vertraglich festgelegt, dass bei Anderungen an den Haltestellen der Kanton (iber
ein Mitspracherecht verfugt

3. Antrag

Die Stawiko beantragt lhnen mit 7 Ja- zu 0 Nein-Stimmen, auf die Vorlage Nr. 2038.7 - 17427
einzutreten und die Schlussabrechnung zu genehmigen.

Edlibach, 3. April 2024

Mit vorzuglicher Hochachtung
Im Namen der Staatswirtschaftskommission

Der Prasident: Tom Magnusson
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