Vorlage Nr. 2683.2
Kanton ZUg Laufnummer 15421

Interpellation von Florian Weber, Andreas Hiirlimann und Philip C. Brunner
betreffend POLYCOM Projektstand im Kanton Zug
(Vorlage Nr. 2683.1 - 15312)

Antwort des Regierungsrats
vom 4. April 2017

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Kantonsrate Florian Weber, Andreas Hirlimann und Philip C. Brunner haben am 2. No-
vember 2016 eine Interpellation betreffend den Projektstand von POLYCOM im Kanton Zug
(Vorlage Nr. 2683.1 — 15312) eingereicht. Der Kantonsrat hat die Interpellation am 24. No-
vember 2016 an den Regierungsrat Gberwiesen. Der Regierungsrat nimmt zu den in der
Interpellation gestellten Fragen wie folgt Stellung:

Frage 1:  Konnte das Projekt POLYCOM wie geplant im Friihling 2016 abgeschlossen wer-
den? Wurde dabei der vorgesehene Projektumfang vollumféanglich realisiert?

Das POLYCOM Teilnetz des Kantons Zug konnte per 22. November 2015 wie vorgesehen in
Betrieb genommen werden. Lediglich die Inbetriebnahme des Antennenstandortes Neuheim
konnte noch nicht abgeschlossen werden. Grund fiir diese Verzégerung war eine Einsprache
gegen das Baugesuch fur den ersten geplanten Standort der Antennenanlage in Neuheim. Die-
ser Standort musste in der Folge verworfen und stattdessen ein Alternativstandort e valuiert
werden. Die Suche nach einem neuen Antennenstandort, die Einreichung des Baugesuchs und
die Erledigung einer dagegen erhobenen Einsprache verzoégerten die Erteilung der Baubewilli-
gung und damit die Realisierung des Antennenstandortes in Neuheim. Die Baubewilligung wur-
de mittlerweile rechtskraftig erteilt, so dass der Antennenstandort bis im Sommer 2017 gebaut
und bis im Spéatherbst 2017 technisch in das POLYCOM Teilnetz des Kantons Zug integriert
werden kann. Der Projektumfang ist alsdann vollumfanglich realisiert. Der Projektabschluss er-
folgt voraussichtlich Ende 2017.

Frage 2:  Konnten alle Projektziele erreicht werden? Sind die Benutzenden vollumfénglich
zufrieden mit der Lésung? Wer nutzt aktuell POLYCOM aktiv?

Wie in der Antwort zu Frage 1 ausgefihrt, konnten samtliche Projektziele gemass Projekthand-
buch erreicht werden, mit Ausnahme des Antennenstandortes Neuheim, welcher bis im Herbst
2017 gebaut und in Betrieb genommen wird. Das POLYCOM Teilnetz des Kantons Zug wurde
— trotz des noch vorhandenen Funklochs im 6stlichen Teil der Gemeinde Neuheim — am

22. November 2015 durch die Zuger Polizei operativ in Betrieb genommen. Heute nutzen wie
vorgesehen alle Fihrungsorgane und Partnerorganisationen das Sicherheitsfunknetz POLY-
COM. Benutzerinnen und Benutzer sind die Zuger Polizei, die Feuerwehren (Kommandos der
Gemeinde-, Betriebs- und Stutzpunktfeuerwehren, Atemschutz der Freiwilligen Feuerwehr der
Stadt Zug sowie Amt fur Feuerschutz), das Gesundheitswesen der Notorganisation, der Ret-
tungsdienst Zug, die Abteilung «Technische Dienste» der Notorganisation (Strassenunterhalt,
Wasserwerke Zug, Zugerland Verkehrsbetriebe und weitere), das Amt fir Umweltschutz, der
Zivilschutz, die elf Gemeinde-Fihrungsstabe und der kantonale Fiihrungsstab. Das alte Funk-
system (ASTRO) wurde im Jahr 2016 zurlickgebaut.



Seite 2/3 2683.2 - 15421

Die Benutzerinnen und Benutzer der Zuger BORS (Behérden und Organisationen fiir Rettung
und Sicherheit) sind im Alltag wie auch bei besonderen Lagen (z.B. unbewilligte Anti-WEF-
Demonstration vom 23. Januar 2016) zufrieden mit dem Sicherheitsfunknetz POLYCOM. Das
Funknetz erfillt die in POLYCOM gesetzten Erwartungen und erleichtert die Zusammenarbeit
unter den Blaulichtorganisationen und generell unter den Zuger BORS sowie mit denjenigen
anderer Kantone in gemeinsamen Einsatzen. Derzeit laufen noch die Arbeiten der Optimie-
rungsphase des POLYCOM Teilnetzes Kanton Zug, wie sie auch in anderen Kantonen nach
der Erstellung des Funknetzes Ublich waren. Hierzu gehdrt zum Beispiel die Verbesserung der
Funkversorgung in einzelnen Gebauden. Zuséatzlich erfolgen punktuell Verbesserungen bei der
Sprachqualitat (z. B. an einzelnen Zellengrenzen) in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt flr
Bevolkerungsschutz (BABS).

Frage 3:  Konnte das Budget wie in der Antwort zur oben erwéhnten Interpellation geplant
und ohne Beanspruchung des vom Regierungsrat freizugebenden Restkredites von
2,2 Millionen eingehalten werden?

Der Kantonsrat hat mit Beschluss vom 3. Mai 2012 den Regierungsrat beauftragt, die Investiti-
onsrechnung fur das Projekt POLYCOM Teilnetz Kanton Zug mit einem Bruttokredit von

19,2 Mio. Franken zu belasten. Der Kantonsrat gab indes lediglich eine Kredittranche von

17 Mio. Franken direkt frei. Die Freigabe des Restkredits von 2,2 Mio. Franken bedarf eines
Beschlusses des Regierungsrats. Die bislang eingegangenen Verpflichtungen fiir die Realisie-
rung des Projekts liegen bei rund 16,6 Mio. Franken (Stand per 31. Dezember 2016) und damit
unterhalb der vom Kantonsrat freigegeben Kredittranche von 17 Mio. Franken. Die Projektlei-
tung rechnet jedoch damit, dass bis zum Projektabschluss ein Teil des Restkredits von 2,2 Mio.
Franken bendtigt wird. Der Regierungsrat hat daher mit Beschluss vom 4. Oktober 2016 einen
Teilkredit von 1,7 Mio. Franken freigegeben. Die restlichen 0,5 Mio. Franken sollen im Rahmen
des Entlastungsprogramms 2015-2018 eingespart werden. Die Kosten des Projekts entwickeln
sich nach Planung. Das Projekt wird daher mit grosser Wahrscheinlichkeit innerhalb des neuen
Bruttokredits geméass Regierungsratsbeschluss vom 4. Oktober 2016 in H6he von 18,7 Mio.
Franken abgeschlossen werden kénnen. Zudem bemuhen sich die Projektverantwortlichen, zu-
satzliche Einsparungen vorzunehmen, um die Kosten nach Mdéglichkeit noch tiefer zu halten.

Frage 4: Inwiefern tangiert die vom VBS in Auftrag gegebene Nachriistung von POLYCOM
die Zuger POLYCOM-Lésung? Kann diese wie urspriinglich geplant mit zufrieden-
stellender Leistungsféahigkeit bis 2025 unveréndert betrieben werden? Falls Nein,
wie sieht der Upgrade-Pfad aus und mit welchen Zusatzkosten ist zu rechnen?

Beim nationalen Sicherheitsfunkprojekt «POLYCOM 2030» des Eidgendssischen Departements
fir Verteidigung, Bevolkerungsschutz und Sport (VBS) handelt es sich um eine Investition zur
Werterhaltung der bestehenden technischen Systeme und Komponenten. POLYCOM wurde in
verschiedenen Phasen von 2001 bis 2015 beim Bund, den Kantonen und Dritten in Betrieb ge-
nommen. Erste technische Systeme und Komponenten missen daher in den kommenden Jah-
ren ersetzt werden. Die Umsetzung dieses Projekts soll schweizweit die Verfigbarkeit des
Funksystems bis 2030 sicherstellen. Der Bund hat mit der per 1. Marz 2017 in Kraft getretenen
Anderung der Verordnung vom 5. Dezember 2003 (iber die Warnung, Alarmierung und Verbrei-
tung von Verhaltensanweisungen an die Bevdlkerung (Alarmierungsverordnung, AV;

SR 520.12) die entsprechenden Grundlagen fiir die Werterhaltung durch POLYCOM 2030 ge-
schaffen.

Das vom Kanton Zug errichtete Teilnetz POLYCOM ist technisch auf einem wesentlich neueren
Stand als die ersten Teilnetze und kann wie vorgesehen ohne technische Anpassungen bis
2025 weiterbetrieben werden. Von der vom VBS in Auftrag gegebenen Nachriistung ist der
Kanton Zug daher erst nach 2025 betroffen.
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Frage 5: Welche Effizienzsteigerungen kénnen durch die neue Funklésung erzielt werden?

Mit der Inbetriebnahme des POLYCOM Teilnetzes wurde im Kanton Zug erstmals erméglicht,
dass alle Fihrungsorgane, Partnerorganisationen und Dritten untereinander sowie mit Nach-
barkantonen und dem Bund Uber ein geschutztes und stromausfallsicheres Sicherheitsfunknetz
kommunizieren kédnnen. Die Kommunikation mit allen Partnerinnen und Partnern kann sowohl
im Alltag wie auch bei besonderen Lagen aus dem Stand heraus geschehen und erfordert kei-
ne oder nur kurze Absprachen zwischen den jeweiligen Fihrungsorganen und den Partneror-
ganisationen. Weiter kdnnen sie mit eigenen POLYCOM-Endgeraten im Zuge der Nachbarhilfe
mit den Partnerinnen und Partnern ad hoc kommunizieren. Ein Austausch oder die Ausristung
mit anderen Funkgeraten braucht nicht mehr stattzufinden. Diese effiziente Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen BORS ware mit dem alten Sicherheitsfunknetz ASTRO nicht még-
lich gewesen.

Antrag

Kenntnisnahme.

Zug, 4. April 2017

Mit vorzuglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Die Frau Landammann: Manuela Weichelt-Picard

Der Landschreiber: Tobias Moser
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