Finanzkontrolle

Bericht Nr. 57a* - 2019
Kanton ZUg 15. Oktober 2019

REVISIONSBERICHT

Baudirektion
Tiefbauamt (3020)

Priifung Kredit-Schlussabrechnungen

Projekt:  Ausbau Verbindung Knoten Grindel-Bibersee, Gemeinden Cham
und Steinhausen (Projekt-Nr .TB3020.0141.002)
Soll (Total): Fr. 30 300 000.00 Ist (Total): Fr. 26 165 402.34

Radstrecke Nr. 48, Abschnitt 48.01, Gemeinde Cham, Teilstrecke Bibersee
bis Kantonsgrenze ZH/Hasental (Projekt-Nr. TB3020.000.874)

Soll (Total): Fr. 2 600 000.00 Ist (Total): Fr. 2 551 604.05

1. REVISIONSERGEBNIS

1.1 Feststellungen
Im Rahmen unserer risikoorientierten, stichprobenweise und unter Beachtung der Wesentlichkeit'
durchgefuihrten Revision haben wir bei der gepruften Schiussabrechnung folgendes festgestellt:

Priifbereich V| t|u]u|+|Thema Kap. 6.2
Rechtsgrundlage /
Ausgabenvollzugsentscheid: Y 5201
Abrechnung formal und rechne- J Bst. c. d
risch / Abweichungsbegriindung: A
Buchhaltungsfiithrung: v Bst. e, f
Vergabe-/Submissionsverfahren: | Bst. g
Vergabeauftrage/Werkvertrage: v Bst. h

| ! I l + | Fehlende Auftrage Los 2
Beitrage Dritter: ~ Bst. i
Projektergebnis: «J Bst. j
Gesamtbeurteilung J
Schiussabrechnung:

Legende:1 v = im Wesentlichen ordnungs-/rechtmassig
! = Hinweis / !l = Empfehlung / Il = Beanstandung/ + = mit Hinweisen, Empfehlungen einverstanden
++ = gemé&ss Amt wihrend Revision umgesetzt

* Berichtsanpassung vom 23.10.2019 (vgl. 6.2 a): Der Ausbau Verbindung Knoten Grindel-Bibersee (KRB vom
25.10.2007) ist, im Gegensatz zur Radstrecke Nr. 48, nicht Bestandteil des Stassenbauprogramms (BGS 751.12).

! Begriffserlduterungen siehe Anhang Il

Postfach, 6301 Zug
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1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

Gepriifte Kredit-Schlussabrechnung

Fr.
Ausbau Verbindung Knoten Grindel-Bibersee (Anhang |
Kredit geméass KRB vom 25. Oktober 2007 30 300 000.00
Abgerechnete Ist-Kosten 27 188 421.04
Abgerechnete Ist-Einnahmen 1023 018.70
Kreditunterschreitung 4 134 597.66

Radstrecke Nr. 48, Abschnitt 48.01 (Anhang II)
(Bestandteil des Strassenbauprogramms 2004-2014 - KRB vom 18. Dezember 2003 [BGS 751.12])

Kredit geméass BDB vom 13. Juli 2011 2 600 000.00
Abgerechnete Ist-Kosten 2551 604.05
Kreditunterschreitung 48 395.95

Zusitzliche Feststellungen

Die Teuerung ist bei der Kredit-Schlussabrechnung (Indexierung: Schweizerischer Baupreisindex
Oktober 2006) aufgrund der Kreditunterschreitung nicht berticksichtigt.

Die Ausgaben fir die Planung des abgerechneten Bauprojektes «Ausbau Verbindung Knoten
Grindel-Bibersee» beliefen sich auf Fr. 651 611.80 und wurden mit Revisionsbericht Nr. 74-2008
abgerechnet. Die Ausgaben fur die Planung des Radwegs sind in den hier abgerechneten Ausga-
ben (TB3020.0004.874) enthalten.

Beanstandungen
Keine.

Empfehlungen

Sicherstellen, dass flr sémtliche zu erbringende Leistungen rechtsguiltig unterzeichnete Auftrage
vorliegen. (vgl. 6.2 Bst. h)

Hinweise
Keine

Genehmigungsempfehlung

Ausbau Verbindung Knoten Grindel-Bibersee

Aufgrund unserer durchgefuhrten Prifungshandlungen empfehlen wir dem Kantonsrat, die oben
angefuhrten Kredit-Abrechnungen geméss § 28 Abs. 8 Bst. b Finanzhaushaltgesetz (FHG; BGS
611.1) zu genehmigen.

Radstrecke Nr. 48. Abschnitt 48.01
Aufgrund unserer durchgefuhrten Prifungshandlungen empfehlen wir dem Regierungsratz, die
oben angefiihrte Kredit-Abrechnung zu genehmigen.

2 Vgl. Ziff. 6.2 Bst. b, Fussnote 5.
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PRUFUNGSGEGENSTAND

Kredit-Abrechnungen:

—  Ausbau Verbindung Knoten Grindel-Bibersee, Gemeinden Cham und Steinhausen
(TB3020.0141.002)

- Radstrecke Nr. 48, Abschnitt 48.01, Gemeinde Cham, Teilstrecke Bibersee bis Kantonsgren-
ze Zirich / Hasental (TB3020.0004.874, alt TB3020.0004.038)

PRUFUNGSAUFTRAG

Geméss § 42 Abs. 1 und § 45 Abs. 1 Bst. d des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006
(BGS 611.1) obliegt der Finanzkontrolle die Prifung der Projekt- und Kreditabrechnungen. Unsere
Prifung erfolgt mit dem Ziel, die Ordnungs- und Rechtmaéssigkeit der Kredit-Schlussabrechnung
festzustellen und eine entsprechende Empfehlung als Grundlage fiir deren Genehmigung abzuge-
ben.

PRUFUNGSGRUNDLAGEN

Folgende Unterlagen wurden uns durch das Tiefbauamt (TBA) zur Durchfiihrung unserer Prii-
fungshandlungen zugestellt:

—  Kredit-Abrechnungen vom 26. Mé&rz 2018, angepasst per 5. August 2019

— KRB vom 25. Oktober 2007 betreffend Objektkredit fiir Planung, Landerwerb und Bau des
Projektes «Ausbau Verbindung Knoten Grindel - Bibersee»

— BDB vom 13. Juli 2011 betreffend Radstrecke 48, Abschnitt 48.01, Gemeinde Cham, Teilstre-
cke Bibersee bis Kantonsgrenze ZH / Hasental, Bau einen Rad und Fussweges, Kreditfreiga-
ben

—  Auftragsvergaben und Auftrage

Wahrend der Prifungshandlungen wurden weitere Unterlagen eingesehen.

Die Verantwortung zur Erstellung der Kredit-Schlussabrechnung liegt bei der zusténdigen kantona-
len Stelle, wahrend unsere Aufgabe darin besteht, diese gemass den nachfolgend aufgefiihrten
Prafungshandlungen (vgl. 6.1) zu revidieren.
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PRUFUNGSBEMERKUNGEN

Prifprogramm

Unsere Prifungshandlungen (siehe unten) sind auf die unter 4. erwahnten Zielsetzungen ausge-
richtet:

T

> @

Formelle Existenzpriifung der Rechtsgrundlagen fiir das vorliegende Projekt
Existenzpriifung der Ausgabenvolizugsentscheide fir das vorliegende Projekt

Abstimmen der Ausgabenkontrolle mit dem gewéhrten Kredit und Einsichtnahme in die Be-
grandung einer allfalligen Kreditabweichung hinsichtlich ihrer Nachvollziehbarkeit

Formale und rechnerische Kontrolle der Kredit-Schlussabrechnung
Vergleich der abgerechneten Kosten mit der Staatsbuchhaltung
Abstimmen der Belege mit der Staatsbuchhaltung

Einhalteprifung des Vergabe- und Submissionsverfahrens

Abstimmen der Vergttungen mit den Werkvertragen/Vergabeauftragen
Prufung allfalliger Beitrége Dritter

Aussage zum Projektergebnis

Genereller Hinweis: Bei der Priifung der Kredit-Abrechnung werden rechtliche, finanzielle sowie

submissionsrelevanten Aspekte behandelt. (siehe Bst. a. bis i. oben). Bezuglich Projektergebnis
(Bst. j.) stiitzen wir uns auf die Aussage der Projektleitung. Hingegen erfolgen keine Priifungshand-
lungen und dementsprechend keine Aussagen und Bestéatigungen zum baulichen Vollzug im Sinne
einer Bau-Revision.

Grundsitzliche Feststellungen

a.

Die ausgewiesenen Kredite basieren auf folgenden Rechtsgrundlagen

Ausbau Verbindung Knoten Grindel-Bibersee
KRB vom 25. Oktober 2007 betreffend Objektkredit fir Planung, Landerwerb und Bau des
Projektes «Ausbau Verbindung Knoten Grindel-Bibersee».

Radstrecke Nr. 48, Teilstrecke 48.01
KRB vom 18. Dezember 2003 Uber das Strassenbauprogramm 2004 -2014 (BGS 751.12).

Fur die ausgewiesenen Kredite liegen folgende Ausgabenbewilligungen vor:

Ausbau Verbindung Knoten Grindel-Bibersee
Dem Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 1. Mai 2007° wurde durch den Kantonsrat
(vgl. Bst. a.) ohne Anderungen der Kreditsumme zugestimmt.

Ein darauf folgender Ausgabenvolizugsentscheid durch den Regierungsrat liegt nicht vor. Ge-
mass § 14 Abs. 3 Bst. a Finanzhaushaltverordnung vom 21. November 2017 (FHV [BGS
611.11]) gilt der Bericht und Antrag des Regierungsrates als Ausgabenvollzugsentscheid, so-
fern das Vorhaben durch die Genehmigung des Kantonsrats nicht wesentliche Anderungen er-
fahren hat. Da der Kantonsrat die Kreditsumme unverandert bewilligt hat, bewerten wir den
Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 1. Mai 2007 als Ausgabenvollzugsentscheid.

3 Vgl. Vorlage 1527.1, Laufnummer 12360.
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Radstrecke Nr. 48, Teilstrecke 48.01

Gem. § 3 Abs. 1 und 2 des KRB vom 18. Dezember 2003 (iber das Strassenbauprogramm
2004 -2014 (BGS 751.12) gab der Regierungsrat die Kredite fur Radstrecken unabhéngig vom
Betrag frei.*

Gemass § 7 Abs. 1 Bst. d der Delegationsverordnung (BGS 153.3) vom 23. November 1999
war die Kompetenz zur Freigabe der Kredite gem. 3 Abs. 2 des KRB vom 18. Dezember 2003
Uber das Strassenbauprogramm 2004 -2014 (BGS 751.12) an die Baudirektion delegiert.5

Fur den ausgewiesenen Kredit liegt ein Ausgabenvollzugsentscheid der Baudirektion vom
13. Juli 2011 vor.

c. Die Differenz zwischen den Ist-Kosten und den Krediten auf den Kredit-Abrechnungen ist kor-
rekt ausgewiesen. Die Kreditabweichung ist begriindet.

d. Die Abrechnungen sind formal und rechnerisch korrekt. Die betroffenen Teilprojekte wurden in
der Staatsbuchhaltung durch die Finanzverwaltung auf «abgeschlossen» gesetzt. Die Ist-
Kosten sind korrekt unter der Anlagekategorie «Strassenbau mit Spezialfinanzierung» (Konto
1401.02) sowie «Radwege» (Konto 1401.01) aktiviert.

e. Die ausgewiesenen Ist-Kosten und Ist-Einnahmen geméss Kredit-Abrechnungen (Anhang |
und 1) stimmen mit der Staatsbuchhaltung tGberein (Projekt-Nr. TB3020.0141.002 /
TB3020.0004.874 (alt TB3020.0004.38).

f.  Die Belege wurden stichprobenweise mit der Staatsbuchhaltung abgestimmt.

g. Die IST-Kosten waren bei 16 Auftragnehmern héher als die Schwellenwerte der IV6B®, ab
welchen bei entsprechend geschétzten Planungszahlen das Einladungsverfahren resp. das of-
fene Verfahren flr die Vergabe von Auftragen im Bauhaupt- oder Baunebengewerbe resp. im
Dienstleistungsbereich durchgefiihrt werden muss. Diese Auftragsvergaben haben wir plausi-
bilisiert.

Gemass unserer durchgefihrten formellen Beurteilung und Plausibilisierung der gewahiten
Vorgehensweise wurden die Vorschriften der Submissionsverordnung (BGS 721.53) beziiglich
Verfahrensart und Zuschlags-/Vergabekompetenz eingehalten.

h. Die Vergutungen konnten mehrheitlich mit den Werkvertragen/Vergabeauftragen abgestimmt
werden.

Sachverhalt

Fur die Baumeisterarbeiten im Los 27 wurden Gesamtaufwendungen in Héhe von

Fr. 11 026 880.45 vom Auftragnehmer abgerechnet. Gemass unserer durchgefiithrten formel-
len Beurteilung und Plausibilisierung der Auftragsvergabe erfolgte diese ordnungsgemass (vgl.

Gem. § 3 Abs. 1 des KRB vom 28. August 2014 zum Strassenbauprogramm 2014-2026 (BGS 751.12) sind nun-
mehr mit Ausnahme der allgemeinen Projektierungen alle Kredite tber 1.5 Millionen Franken durch den Kantons-
rat freizugeben.

Gem. § 35 Abs. 3 Finanzhaushaltgesetz (FHG; BGS 611.1) kann der Regierungsrat Ausgabenkompetenzen bis
Fr. 500 000 an die Direktionen delegieren. Die betragsunabhangige Kompetenzdelegation an die Baudirektion war
somit nicht korrekt. Dieser Umstand wurde mit der Anpassung des KRB vom 28. August 2014 iiber das Strassen-
bauprogramm 2014 -2026 (BGS 751.12) per 1. Januar 2018 korrigiert. Der Regierungsrat kann nunmehr seine
Befugnis zur Freigabe der tbrigen Kredite (bis 1,5 Millionen Franken) an die Baudirektion ibertragen.

Vgl. Schwellenwerte gemass Anhang 1 und Anhang 2 der IV6B (BGS 721.52).

Baumeisterarbeiten Kreisel Grindel bis zum Blegiwaldli. Neubau der Kantonsstrasse entlang der Autobahn N4
sowie Bau eines Rad-/Fussweges bis an die Kantonsgrenze Ziirich.
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6.2 Bst. g). Ebenso besteht ein RRB vom 13. August 20132, in dem ein Kostendach von
Fr. 11 791 023.85 bewilligt wurde.

Unsere Abstimmungen zu den Vergitungen und Vertrdgen zeigten:

Vertrage Auftrag in Fr. Gesamtauftrag in Fr.
Werkvertrag vom 2./6.7 / 19.10.2012 8 861 759.95 8 861 759.95
Nachtrag 2 vom 1.10.2012 249 726.05 9111 486.00
Nachtrag 1 vom 18.12.12/6.2.13 9 576.20 9121 062.20
Nachtrag 3 vom 14./30.1.13/6.2.13 28 906.25 9 149 968.45
Nachtrag 4 vom 24./30.1.13/6.2.13 11 588.15 9161 556.60
Nachtrag 5 vom 24./30.1.13/6.2.13 11216 10 917277270
Nachtrag 6 vom 18./23.4.2013 125 355.50 9298 128.20
Nachtrag 7 vom 11.11.13 668 349.60 9 966 477.80
Nachtrag 8 vom 9./11./18.12.13 39 357.00 10 005 834.80
Nachtrag 9 vom 9./11./18.12.13 10 054.80 10 015 889.60
Nachtrag 10 vom 9./11./18.12.13 55 151.60 10 071 041.20
Abgerechnete Gesamtkosten 11 026 880.45
Differenz 955 839.35

Das bewilligte Kostendach fiir den Auftrag wurde eingehalten. Die einzelnen Nachtrége wur-
den entsprechend der jeweiligen Einzel-Auftragssummen unterzeichnet. Fur die Differenz von
Fr. 955 839.35 lagen uns jedoch keine rechtsgiiltig unterzeichneten Auftrége zur Prifung vor
(Griinde fur diese Differenz waren geméss TBA hauptsachlich Mengenanderungen im Aus-
mass).

Empfehlung:
Sicherstellen, dass fur samtliche zu erbringenden Leistungen rechtsgultig unterzeichnete Auf-
trage vorliegen.

i. Beitrage Dritter: Mit Vertrag vom 25./29. September 2000 zwischen der Einwohnergemeinde
Steinhausen und der Genossenschaft Migros Luzern sowie mit Vertrag vom
10./17./21. Februar 2003 beteiligte sich die Genossenschaft Migros Luzern am Ausbau des
Kreisels Grindel und somit an der Verbesserung der Erschliessung der Zentrums Zugerland in
Steinhausen mit pauschal 1.0 Mio. Franken. Der Beitrag wurde der Einwohnergemeinde
Steinhausen in Rechnung gestellt und von dieser am 24. August 2012 bezahit.

Weiterhin erfolgten eine Gutschrift von Fr. 3236.35 aufgrund Entschadigungen im Rahmen
des Landerwerbs sowie eine Gutschrift von Fr. 19 782.35 aufgrund der Regulierung eines Un-
fallschadens.

j. Gemaéss den uns vorgelegten und eingesehenen Protokollen zur «<Abnahme des Werkes»
wurde das Bauwerk abgenommen.

8 vVgl. RRB vom 13. August 2013 betreffend «Tiefbau; Kantonsstrasse H, Steinhausen und Cham; Ausbau Verbin-
dung Knoten Grindel-Bibersee; Erhéhung Vergabesumme Baumeisterauftrag, Los 2, Strassenbau».
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6.3 Zusitzliche Feststellungen

Die Teuerung ist bei der Kredit-Schlussabrechnung (Indexierung: Schweizerischer Baupreisindex
Oktober 2006) aufgrund der Kreditunterschreitung nicht berticksichtigt.

Die Ausgaben fir die Planung des abgerechneten Bauprojektes «Ausbau Verbindung Knoten
Grindel-Bibersee» beliefen sich auf Fr. 651 611.80 und wurden mit Revisionsbericht Nr. 74-2008
abgerechnet. Die Ausgaben fur die Planung des Radwegs sind in den abgerechneten Ausgaben
(TB3020.0004.874) enthalten.

7. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Dieser Bericht wurde dem Kantonsingenieur im Entwurf zur Kenntnis gebracht. Er war mit dem vor-
liegenden Berichtsinhalt einverstanden.

Der Berichtsentwurf wurde zudem dem Baudirektor zur Kenntnis gebracht. Er war mit dem Be-
richtsinhalt ebenfalls einverstanden.

FINANZKONTROLLE DES KANTONS ZUG

Walter Hunziker Anita Heinecke

Geht an:

- Tiefbauamt

- Baudirektion

- Finanzdirektion

- Finanzverwaltung

- Staatswirtschaftskommission (via iZug)
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Anhang |

—— Baudirekilon
=== Kanton Zug

Direktion: Baudirektion

Amt: Tiefbauamt {3020)

Kreditabrechnung’

Projektname: Ausbau Verbindung Knoten Grindel-Bibersee,

Gemeinden Cham und Steinhausen
Projektnummer: TB3020.0141.002
Rechtsgrundlage: KRB betrettend Objektkredit fir Planung, Landerwerb und

Bau des Projektes «Ausbau Verbindung Knoten
Grindel~Bibersee» vom 25, Oktober 2007 (GS 28/121)

Ausgabenvollzugsentscheid: Bericht und Antrag RR vom 1. Mai 2007
Projektbeginn: September 2007
Projektende: Dezember 2017
Projektleitung: Louis Gempaeler
Datum Schlussabrechnung: 5. August 2019
Obersicht:
Bezeichnung, Veraientungatrediy i Fromicn in Franken Apwelchung
Postionen’ Ausgaben Einnahmen Saldo Ausgaben Einnahmen Saldo SOLL-iST
TB3020.0941.002 | 30'3G0'000.00 3030000000 2718842104 IT1BE421.04 | STY1TETRGE
TBIDZ0.0141.802 ‘ 102301870 02301870 1023'018.70
Total 30°300°000.00 30°300°000.00 | 27188'421.04] 1°023'018,70 | 26°165°402.34 | -4134'587.66

Abweichung Saldo SOLL-IST:

Die Kreditunterschreitung betrégt Fr. 4'134'697.86 und entspricht 18.5 % des Obiektkredits,

Dies begriindst sich wie folgt:

- Im Wesentlichen wurde die zuséatzliche Objektresarve von 15 %, resp. 3,80 Mio. Franken
nicht bendtigl.

- Baumeisterarbeiten:

+ Die Baumeistersubmission mit der anschliessenden Arbeitsvergabe fiel gegeniiber dem
Kostenvoranschlag deutlich tiefer aus.

+ Die Abeiten beim Hauptlos 2 fihrien infolge der Geologie und Altlasten zu Mehrkosten.
In den nachfolgenden Baulosen waren die geologischen Baugrundverhélinisse aber
vorteithaft, was dert zu Minderkosten fGhrte.

» Die Materialzufuhr fir Dammschittungen ist deutlich geringer ausgefallen, da das vor-
handene Material vor Ort weitgehend wieder verwendst werden konnte, was zu Minder-
kosten fihrte.

» Laufende Optimisrungen der Bauablaufe fihrten ebenfalls zu tieferen Kosten,

' vgl. FD-Weisung «Projekt- und Kreditabrechnungens vom 10. September 2018,

Ggl. Gliederung gemdss Beschluss (Soll-Positionen analog BKP, Teilprojekte, Datails geméss Finanz-
tabelle bzw. gemass «Bericht und Antrag RR» etc.)

Aabachstrasse 8, 6300 Zug
OAStrastenbal STRASSENFF-018_Fnansend_Xear ] T 041 72883 00, F 041 728 53 09
Srrpase_Kor_ 150505 Doc wyw. zg.chvbaudirektion
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Selte 2/2

Die Mehraufwendungen im Landerwerb begriinden sich im nachtriglichen Beschiuss des
Kantonsrats zum hoheren Landpreis fiir kantonale Bauvorhaben in der Landwirtschaft vom
24, September 2009.

Einnahmen:

Dic Einnahmen belaufen sich total auf Fr. 17028'018.70. Der Hauptbetrag von 1,0 Mio Franken
stammt aus dem Vertrag zwischen der Gemeinde Steinhausen und der Genossenschaft Migros
Luzern.

Bemerkungen:

- Die Rechnungen Nr. 820 vom 13. Oktober 2015 bis Nr. 1056 vom 20. Dezember 2017 sind
im OKP erfolgt und werden daher nicht in Papierform beigelegt.

- Die Ausfiihrung des Rad- und Fussweges wurde in das Strassenprojekt Grindel-Bibersee
integriert und im Bauprogramm entsprechend den Schnittstelien ausgefihrt. Die Baumeis-
terarbeiten wurden im Hauptios 2 und im Los 3 von Grindel-Bibersee ausgefihrt. Bei den
Rechnungen sind deshalb zwei Bauunternehmer aufgefihrt,

Aufgrund des nachtraglich geforderten Ausmasses anstelle der Pauschalabrechnung er-
folgte der Einzel-Buchungsbeleg Nr. 201909 vom 17. Juni 2019

Zug, 13, August 2019 7

Jiln s e

Urg Lehmann Florian Weber
ntonsingenieur Baudirektor

Beilage {Ordner):

~ Kreditbeschluss vom 25. Oktober 2007

- Einzelbuchungsbeleg Nr. 291909 vom 17. Juni 2019

- Projektkontoblatt der Staatsbuchhaltung {mit Statusvermerk «Abgeschlossen»}
- Kreditibersicht {Interne Rechnungsliste)

- Ubersicht der Arbeitsvergaben (interne Liste)

- Kreditorenrechnungen im Original bzw. Kopien Nr. 1 bis 819 (Ordner 5.0 bis 5.7)

- Arbeitsvergaben, Werkvertrage, Auftrage (Ordner 6.0, 8.1, 8.2}

- Abnahmeprotokolle

- Garantiescheine

- Abtretungsvertrag Gemeinde Steinhausen und dem Kanton Zug vom 23. Oktober 2017

Kopie an:
- Tiefbauamt (VOST, GELO}
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Anhang I
Baudirektion
== Kanton Zug

Direktion: Baudirektion
Amt: Tiefbauamt (3020)

Kreditabrechnung®

Projektname: Radstrecke Nr. 48, Abschnitt 48,01, Gemeinde Cham

Teiistrecke Bibersee bis Kantonsgrenze ZH / Hasental
Projektnummer: TB3020.0004.874 (Neu), TB3020.0004.38 (Alt)
Rechtsgrundiage: Kantonsratsbeschlusses (iber das Strassenbauprogramm
2004-2014 vom 18, Dezember 2003 (BGS 751.12)

Ausgabenvollzugsentscheid: BDB vom 13. Juli 2011

Projektbeginn: Dezember 2011

Projektende: Dezember 2013

Projektleitung: Louis Gempeler

Datum Schiussabrechnung: 5. August 2019

Ubersicht;

v SOLL (bewilligter Projektbetrag / : IST
Bezeichnung, Verpflichtungskredit) in Franken in Franken Ab';:‘;:u“
il 2
P Ausgaben Einnahmen Saldo Ausgaben Einnahmen Saldo SOLL-IST

TB3020.0004.38 2'600°000.00 250000000 |  2'651'604.05 2’551'604.05 48'395,95
Total 2'600'000.00 2'600'000.00 | 2'551'604.05 2'551'604.05 48'395.95
Bemerkungen:

- Die Ausfuhrung des Mad- und Fussweges wurde in das Strassenprojekt Grindel-Bibersee
integriert und im Bauprogramm entsprechend den Schnittstellen ausgefihrt. Die Baumeis-
terarbeiten wurden im Hauptlos 2 und im Los 3 von Grindel-Bibersee ausgefihrt. Bei den
Rechnungen sind deshalb zwei Bauunternehmer aufgefihrt.

- Aufgrund des nachtraglich geforderten Ausmasses anstelle der Pauschalabrechnung er-
folgte der Einzel-Buchungsbeleg Nr. 281909 vom 17. Juni 2019

Zug, 13. August 2019 4w

! |/ agrna e

U s Lehmann Florian Weber
ntonsingenieur Baudirektor

! Vgl. FD-Weisung «Projekt- und Kreditabrachnungens vom 10. September 2018.

2 Gt Gliederung gemaéss Beschluss {Soll-Positionen analog BKP, Teilprojekte, Details gemass Finanz-
tabelle bzw. gemass «Bericht und Antrag RR» etc.)

Aabachstrasse 5, 6300 Zug
OB asammlon STRASSENAR.G2_Pr 3o g T 041 728 53 00, F 041 728 53 09
Radstrecke_190805.0oc www.zg.ch/baudirektion
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Begriffserlauterungen

Begriff

«unter Beachtung der Wesentlichkeit»

«Ordnungsméssigkeit»

«Hinweis»
«Empfehlung»

«Beanstandung»

Finanzkontrolle
Bericht Nr. 57a - 2019
15. Oktober 2019

Anhang il

Erlauterung

Die Prufungstétigkeit und die entsprechende Bestati-
gung sind auf «Wesentlichkeit» ausgelegt. Unwesent-
liche Positionen werden nicht, wesentliche auf der
Basis von Stichproben geprift. Dabei allenfalls fest-
gestellte Abweichungen wurden als fiir das Gesamt-
bild unwesentlich eingestuft (vgl. dazu die entspre-
chenden Empfehlungen in diesem Bericht).

Ordnungsmaéssigkeit im Sinne der allg. anerkannten
kaufméannischen Grundsétze: Vollsténdig, wahr, klar,
Ubersichtlich, systematisch angelegt, zweckmassig
organisiert, a jour, nachprufbar (vgl. § 3 Abs. 1 Bst. a
FHG; BGS 611.1).

Kleinerer Mangel ohne Einschrankung.
Mittlerer Mangel mit Einschrankung..

Grosserer Mangel, nicht ordnungs- und/oder recht-
massig.
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