Vorlage Nr. 2163.5

Kanton Zug Laufnummer 16424

Genehmigung der Schlussabrechnung

betreffend Objektkredit fir das Projekt KS P, Sanierung und Ausbau der Sihlbrugg-
strasse, Abschnitt Sihlbrugg—Knoten Sand AG inkl. bergseitigem Radstreifen,
Gemeinde Neuheim

Bericht und Antrag des Regierungsrats
vom 20. Oktober 2020

Sehr geehrte Frau Préasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestitzt auf § 28 Abs. 8 Bst. b des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006 (FHG;

BGS 611.1) unterbreiten wir Ihnen die Schlussabrechnung des Objektkredits fir das Projekt
«KS P, Sanierung und Ausbau der Sihlbruggstrasse, Abschnitt Sihlbrugg—Knoten Sand AG ein-
schliesslich bergseitigem Radstreifen, Gemeinde Neuheim» vom 29. November 2012 (GS 31,
178) zur Genehmigung.

1. Kantonsratsbeschluss

Am 29. November 2012 bewilligte der Kantonsrat den Objektkredit Giber 18,5 Millionen Franken
(inkl. 8 % MWST, Preisbasis Schweizerischer Baupreisindex Oktober 2011) fur Planung, Land-
erwerb und Bau des Projekts «KS P, Sanierung und Ausbau der Sihlbruggstrasse, Abschnitt
Sihlbrugg—Knoten Sand AG Neuheim einschliesslich bergseitigem Radstreifen, Gemeinde Neu-
heim».

2. Planung, Bau, Projektabschluss

Das Projekt lag vom 11. bis 30. November 2011 6ffentlich auf. Es gingen keine Einsprachen
ein. Im Juni 2013 startete die Planersubmission und im November 2015 begannen die Bauar-
beiten, welche unter Vollsperrung ausgefihrt wurden und rund ein Jahr dauerten. Am 7. De-
zember 2016 konnte die Strasse fir den Verkehr wieder getffnet werden.

Um die Schnittstellen mit dem nachfolgenden Strassenbauprojekt «KS P, Sihlbruggstrasse, Ab-
schnitt Sand AG—Knoten Blatt, Gemeinde Neuheim» zu vereinfachen und die Beeintrachtigung
fur den Betrieb der ehemaligen Sand AG so gering wie moglich zu halten, wurde die 130 m
lange Stutzmauer P10 entlang ihrem Grundstiick aus dem Teilabschnitt 2 vorgezogen, ebenso
der Bau der rund 300 m langen Strassenentwasserungsleitung. Mit den beiden Beschliissen
des Kantonsrats vom 25. Oktober 2018 zum Projekt «KS P, Knoten Industrie—Knoten Blatt, Ge-
meinde Neuheim» und vom 27. Juni 2019 zum Projekt «KS P, Sand AG—Knoten Industrie, Ge-
meinde Neuheim» wurde der weitere Strassenausbau bewilligt.
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Die beiden Kreditabrechnungen «KS P, Sanierung und Ausbau der Sihlbruggstrasse, Abschnitt
Sihlbrugg—Knoten Sand AG inkl. bergseitigem Radstreifen, Gemeinde Neuheim» und «KS P,
Sihlbruggstrasse, Stiutzmauer Sand AG als Vorleistung TA2, Gemeinde Neuheim» wurden der
Finanzkontrolle gleichzeitig zur Prifung eingereicht (siehe beiliegender Bericht Nr. 56 - 2020
vom 17. August 2020).

Die Genehmigung der Schlussabrechnung fir die Vorleistungen TA2 erfolgt kompetenzgerecht
durch die Baudirektion.

3. Kredit-Schlussabrechnung

Objektkredit geméass KRB vom 29. November 2012:

- Anteil Kantonsstrassen (TB3020.0126.869) Fr. 13 900 000.00
- Anteil Radwege (TB3020.0004.876) Fr. 4 000 000.00
- Anteil Larm (TB3020.0131.833) Fr. 1 000 000.00
- Anteil Busbevorzugung (TB3020.0002.856) Fr. 500 000.00
Gesamtkredit Fr. 18 500 000.00
zzgl. Teuerung (Schweiz. Baupreisindex Oktober 2011) und MWST Fr. 550 038.62
Kredit (Sub-Total) Fr. 19 050 038.62
Abgerechnete Ist-Kosten Fr. 19 420 766.95
Kreditiberschreitung Fr. 370 728.33

4, Objektkredit — Begrindung der Abweichung

Die Kreditiberschreitung betragt Fr. 370 728.33 und entspricht 1,9 % des Objektkredits. Dies
begrindet sich wie folgt:

Mit Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 19. Juni 2012 wurde ein Objektkredit in der
Hohe von 17,7 Millionen Franken beantragt. Im Oktober 2012 kam es auf dem Strassenab-
schnitt zu einem Erdrutsch. Es mussten Sofortmassnahmen eingeleitet werden. Mit Schreiben
vom 18. Oktober 2012 an die Staatswirtschaftskommission wurde wegen dieser Rutschung be-
antragt, den in Behandlung stehenden Objektkredit um 800 000 Franken auf 18,5 Millionen
Franken zu erhdhen.

Um die Strasse wieder befahrbar zu machen, mussten die Schadstelle und das angrenzende
Gelande gesichert und die vorliegenden Schaden erst beseitigt werden. Dabei wurden nicht nur
die Erdmassen von der Strasse entfernt, sondern auch die Stitzmauer P-509 vorab erstellt und
der Hang ober- und unterhalb der Strasse gesichert. Da der Baugrund erheblich gestort, teil-
weise nicht mehr vorhanden war und zusatzliche Arbeiten erforderlich waren, entstanden Mehr-
kosten, welche weit Uber dem zusétzlichen Betrag von 800 000 Franken lagen. Diese Mehrkos-
ten waren nicht nur die direkten Folgen der Rutschung, sondern lassen sich auch durch den be-
reits erwahnten schwierigen Baugrund erklaren. So mussten die Pfahle teils massiv tiefer ge-
bohrt werden, als aufgrund der geologischen Unterlagen festgelegt war. Auch war der angren-
zende Boden so wenig tragfahig, dass die Anzahl der Bodenanker erhéht werden musste. Zu-
dem fuhrten Doppelarbeiten in Planung und Bau zu Mehrkosten und weitergehende geologische
und hydrogeologische Untersuchungen waren vonnéten, da der Fels grosse Schwankungen in
der Tiefenlage aufzeigte. Zufolge der Dringlichkeit wurden die Auftrdge im Direktverfahren ver-
geben, wodurch keine glunstigen Preise durch eine dffentliche Submission im Gesamtpaket er-
zielt werden konnten.
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Teuerung:

Die Teuerung in der Hohe von Fr. 550 259.77 wurde bei der Kreditabrechnung (Indexierung:
Schweizerischer Baupreisindex Oktober 2011) ausgewiesen.

5. Uberpriifung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Kreditabrechnung geprift und in ihrem Schlussbe-
richt Nr. 56 - 2020 vom 17. August 2020 bestatigt, dass die beiden Projekte ordnungsgemass
abgerechnet wurden. Sie beantragt dem Kantonsrat, die vorliegende Schlussabrechnung zu ge-
nehmigen.

6. Antrag

Wir stellen Thnen den Antrag, die Schlussabrechnung fir das Projekt «KS P, Sanierung und
Ausbau der Sihlbruggstrasse, Abschnitt Sihlbrugg—Knoten Sand AG inkl. bergseitigem Rad-
streifen, Gemeinde Neuheim» zu genehmigen.

Zug, 20. Oktober 2020

Mit vorzuglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Der Landammann: Stephan Schleiss

Die stv. Landschreiberin: Renée Spillmann Siegwart

Beilage:
- Revisionsbericht Nr. 56 - 2020 vom 17. August 2020 der Finanzkontrolle des Kantons Zug
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