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REVISIONSBERICHT

Volkswirtschaftsdirektion

Amt für öffentlichen Verkehr (2035)

Prüfung Kredit-Schlussabrechnung

Projekt: Darlehen Vorfinanzierung Durchmesserlinie Zürich (Projekt-Nr. VD2035.0023)

1. REVISIONSERGEBNIS

1.1 Geprüfte Kredit-Schlussabrechnung

Fr.

Kredit für Darlehen gemäss KRB vom 26. Januar 2012 (maximal) 16 000 000

Rückzahlung Darlehen gemäss KRB vom 26.Januar 2012 -16 000 000

Saldo gemäss KRB vom 26. Januar 2012 0.00

Abgerechneter Kredit für Darlehen 1 2 600 000

Abgerechnete Rückzahlung Darlehen -12 600 000

Saldo gemäss Ist-Abrechnung 0.00

Kreditüber/-unterschreitung 0.00

- Es liegt keine Kreditabweichung vor.

- Bundesbeiträge und Beiträge Dritter: Keine.

1.2 Feststellungen

Im Rahmen unserer stichprobenweise durchgeführten Prüfungen (vgl. 6.1) der uns zugestellten

Kredit-Schlussabrechnung haben wir festgestellt, dass diese ordnungsgemäss erstellt wurde

und der ausgewiesene Kredit mit den Rechtsgrundlagen und dem Ausgabenvollzugsentscheid

übereinstimmt.

1.3 Zusätzliche Feststellungen

Keine.

1.4 Empfehlung

Die oben angeführte Kredit-Schlussabrechnung wird, basierend auf den von uns durchgeführten

Prüfungshandlungen, zur Genehmigung empfohlen.

Ordnungsmässigkeit im Sinne der allg. anerkannten kaufmännischen Grundsätze: Vollständig, wahr, klar, über-

sichtlich, systematisch angelegt, zweckmässig organisiert, äjour, nachprüfbar (vgl. § 3 Abs. 1 lit. a FHG).
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3. PRÜFUNGSGEGENSTAND

Kredit-Schlussabrechnung: Darlehen Vorfinanzierung Durchmesserlinie Zürich (Projekt-Nr.

VD2035.0023).

4. PRÜFUNGSAUFTRAG

Gemäss § 42 Abs. 1 und § 45 Abs. 1 Bst. d des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006

(BGS 611.1) obliegt der Finanzkontrolle die Prüfung der Projekt- und Kreditabrechnungen. Unsere

Prüfung erfolgt mit dem Ziel, die Ordnungs- und Rechtmässigkeit der Kredit-Schlussabrechnung

festzustellen und eine entsprechende Empfehlung als Grundlage für deren Genehmigung abzuge-

ben.

5. PRÜFUNGSGRUNDLAGEN

Folgende Unterlagen wurden uns durch das Amt für öffentlichen Verkehr zur Durchführung unserer

Prüfungshandlungen zugestellt:

Kredit-Schlussabrechnung vom 23. November 2017

KRB vom 26. November 2009 betreffend die Vorfinanzierung von Bahnprojekten (BGS

751.32) und KRB vom 26. Januar 2012 betreffend Darlehen an die SBB zur teilweisen Vorfi-

nanzierung der Durchmesserlinie Zürich (BGS 751.316)

Vereinbarung vom 24. Februar und 21. März 2012 zwischen dem Kanton Zug, der Schweize-

rische Bundesbahnen (SBB) und dem Kanton Zürich betreffend Gewährung eines Darlehens

des Kantons Zug an die SBB als Beteiligung am Darlehen des Kantons Zürich an die SBB für

die teilweise Vorfinanzierung der Durchmesserlinie Zürich (DML) gemäss Vereinbarung vom

17./18. Dezember 2008

Während der Prüfungshandlungen wurden weitere Unterlagen eingesehen.

Die Verantwortung zur Erstellung der Kredit-Schlussabrechnung liegt bei der zuständigen kantona-

len Stelle, während unsere Aufgabe darin besteht, diese gemäss den nachfolgend aufgeführten

Prüfungshandlungen (vgl. 6.1) zu revidieren.
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6. PRÜFUNGSBEMERKUNGEN

6.1 Prüfprogramm

Unsere Prüfungshandlungen (siehe unten) sind auf die unter 4. erwähnten Zielsetzungen ausge-

richtet:

a. Formelle Existenzprüfung der Rechtsgrundlagen für das vorliegende Projekt

b. Existenzprüfung der Ausgabenvollzugsentscheide für das vorliegende Projekt

c. Abstimmen der Ausgabenkontrolle mit dem gewährten Kredit und Einsichtnahme in die Be-

gründung einer allfälligen Kreditabweichung hinsichtlich ihrer Nachvollziehbarkeit

d. Formale und rechnerische Kontrolle der Kredit-Schlussabrechnung

e. Vergleich der abgerechneten Kosten mit der Staatsbuchhaltung

f. Abstimmen der Belege mit der Staatsbuchhaltung

g. Vergleich der Zahlungen mit dem Darlehensvertrag

h. Prüfung allfälliger Beiträge Dritter

6.2 Grundsätzliche Feststellungen

a. Der ausgewiesene Kredit basiert auf dem Kantonsratsbeschluss vom 26. November 2009 be-

treffend die Vorfinanzierung von Bahnprojekten und auf dem Kantonsratsbeschluss vom

26. Januar 2012 betreffend Darlehen an die SBB zur teilweisen Vorfinanzierung der Durch-

messerlinie Zürich.

b. Gemäss § 3 des KRB vom 26.Januar 2012 wird die Volkswirtschaftsdirektion beauftragt und

ermächtigt, den entsprechenden Darlehensvertrag zu unterzeichnen. Mit dem Darlehensver-

trag2 vom 24. Februar und 21. März 2012 liegt der Ausgabenvollzugsentscheid für den ausge-

wiesenen Kredit sinngemäss vor.

c. Es liegt keine Kreditabweichung vor.

d. Die Abrechnung ist formal und rechnerisch korrekt. Das betroffene Projekt wurde in der

Staatsbuchhaltung durch die Finanzverwaltung auf «abgeschlossen» gesetzt. Die Ist-Kosten

wurden bis zur Rückzahlung korrekt unter der Anlagekategorie Darlehen SBB AG, Vorfinanzie-

rung Durchmesserlinie (Konto 1444.02) aktiviert.

e. Die ausgewiesenen Ist-Kosten gemäss Kredit-Schlussabrechnung (Anhang l) stimmen mit der

Staatsbuchhaltung überein (Projekt-Nr. VD2035.0023).

f. Die Belege wurden mit der Staatsbuchhaltung abgestimmt.

g. Die Höhe des Darlehens und die Rückzahlungsmodalitäten konnten mit der Vereinbarung zwi-

sehen dem Kanton Zug, derSBB und dem Kanton Zürich vom 24. Februar und 21. März 2012

abgestimmt werden.

h. Beiträge Dritter: Keine.

6.3 Zusätzliche Feststellungen

Keine.

Vereinbarung vom 24. Februar und 21. März 2012 zwischen dem Kanton Zug, der Schweizerische Bundesbahnen

(SBB) und dem Kanton Zürich betreffend Gewährung eines Darlehens des Kantons Zug an die SBB als Beteili-
gung am Darlehen des Kantons Zürich an die SBB für die teilweise Vorfinanzierung der Durchmesserlinie Zürich
(DML) gemäss Vereinbarung vom 17./18. Dezember 2008.
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7. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Dieser Bericht wurde dem Leiter des Amts für öffentlichen Verkehr im Entwurf zur Kenntnis ge-

bracht. Er war mit dem vorliegenden Berichtsinhalt einverstanden.

Der Berichtsentwurf wurde zudem dem Volkswirtschaftsdirektor zur Kenntnis gebracht. Er war mit

dem Berichtsinhalt einverstanden.

FINANZKONTROLLE DES KANTONS ZUG

./

-^^
Walter Hunziker

J. [Ci^^
Sibylle Keller

Geht an:

- Amt für öffentlichen Verkehr

- Volkswirtschaftsdirektion

- Finanzdirektion

- Finanzverwaltung

- Staatswirtschaftskommission (via iZug)
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Anhang l

Kanton Zug
Voikswirtschaftsdirektion
Amt für öffentlichen Verkehr

Direktion: Volkswirtschaftsdirektion
Amt: Amt für öffentlichen Verkehr (2035)

Abrechnung Darlehen

Projektname:
Projektnummer:

Rechtsgrundlage:

Ausgabenbewilligung:

Projektbeginn:
Projektende:
Projektleitung:
Datum Schlussabrechnung

Übersicht:

Darlehen Vorfinanzierung Durchmesserlinie Zürich

VD2035.0023

Kantonsratsbeschluss betreffend Darlehen an die SBB zur teil-

weisen Vorfinanzierung der Durchmesserlinie Zürich (DML) vom
26. Januar 2012 (BGS 751.316)
Vereinbarung zwischen Kanton Zug, SBB und Kanton Zürich vom

21. März 2012 betreffend Gewährung eines Darlehens des
Kantons Zug an die SBB als Beteiligung am Darlehen des Kantons

Zürich an die SBB für die teilweise Vorfinanzierung der DML
27. April 2012

23. Oktober 2017

Stefan Kempf
23. November 2017

Bezeichnung,
Positionen

26.01.2012

27.04.2012

31.10.2016

23.10.2017

Total

SOLL (bewilligtes Darlehen)
in Franken

Ausgaben

16'ooo'oao

16'oao'ooo

Einnahmen

16'QOO'OOO

16'ooo'oao

Saldo

0

0

IST
In Franken

Ausgaben

12'600'ODO

12'600'ODO

Einnahmen

7'dOO'OOO

5'600'QOO

12'600'000

Saldo

0

Abweichung
Saldo

SOLL-IST

0

Abweichung Saldo SOLL-IST:

Bemerkung:

0 Franken

Der KR sprach ein Darlehen von max. 16 Mio. Franken mit

KRBBGS751.316vom26.01.2012. Mit der SBB konnte ein
Vertrag über ein Darlehen von 12,6 Mio. Franken ausgehan-

delt werden, welches wie abgemacht, fristgerecht und voll-

ständig zurückbezahlt wurde.

Zug, 23 II 701 i-

.^i'fM

Stefan Kempf
Prqjektleiter

Zug, •75.^.. 2^ j

../'./''' -• ^" -.:''

//v ^'r"-^--"'^"<s

Hans-Kaspar Weber

Amtsleiter

Z"9. W//

RR Matthias Michel
Direktionsvorsteher

Beilagen:

Kantonsratsbeschluss betreffend Darlehen an die SBB zur teilweisen Vorfinanzierung der

Durchmesserlinie Zürich vom 26. Januar 2012 (BGS 751.316)

Vereinbarung zwischen Kanton Zug, SBB und Kanton Zürich betreffend Gewährung eines

Darlehens des Kantons Zug an die SBB als Beteiligung am Darlehen des Kantons Zürich an
die SBB für die teilweise Vorfinanzierung der Durchmesserlinie Zürich

Aufstellung der Einzelbelege mit Statusvermerk «abgeschlossen»
Originalbelege


