Vorlage Nr. 2195.7

Kanton Zug Laufnummer 16600

Genehmigung der Schlussabrechnung

Kantonsratsbeschluss betreffend Objektkredit fir den Kauf des ETH-Versuchsbetriebes
Chamau/Schachen in der Gemeinde Hinenberg und fir bauliche Massnahmen in der
Chamau, Hinenberg, und in der Schluecht, Cham

Bericht und Antrag des Regierungsrats
vom 4. Mai 2021

Sehr geehrte Frau Préasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestutzt auf § 28 Abs. 8 Bst. b des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006 (FHG; BGS
611.1) unterbreiten wir IThnen die Kredit-Schlussabrechnung des Objektkredits fir den Kauf des
ETH-Versuchsbetriebes Chamau/Schachen in der Gemeinde Hinenberg und fir bauliche
Massnahmen in der Chamau, Hinenberg, und in der Schluecht, Cham vom 29. August 2013
(GS 2013/069, Vorlage 2195), zur Genehmigung.

1. Kantonsratsbeschluss

Am 29. August 2013 bewilligte der Kantonsrat den Objektkredit Gber 24,5 Millionen Franken
(inkl. 8 % MWST, Preisbasis zZurcher Baupreisindex vom 1. April 2012) fur den Kauf des ETH-
Versuchsbetriebes Chamau/Schachen in der Gemeinde Hinenberg (15 Millionen Franken) und
fur bauliche Massnahmen in der Chamau, Hinenberg (8,75 Millionen Franken anstelle der be-
antragten 9,4 Millionen Franken), und in der Schluecht, Cham (0,775 Millionen Franken).

2. Planung, Bau, Projektabschluss

Die mit dem Objektkredit verbundenen baulichen Geschéafte wurden innerhalb von folgenden
Zeitrdumen abgewickelt:

e Rickbauten, Neu- und Umbauten Chamau 2016-2018
e Umbauten Schluechthof Cham 2017-2018

Nach der Ubernahme der Chamau durch den Kanton Zug wurde der Versuchsbetrieb vorerst
noch bis Ende 2016 der ETH zur Pacht Uberlassen. Unmittelbar danach begannen die Bauar-
beiten. Dank einer sorgfaltigen vorgéngigen Planung konnten die bestehende Scheune und der
Schweinestall sowie die als Holzkonstruktionen konzipierten Neubauten fur den Milchviehlauf-
stall sowie die Remise innerhalb von 13 Monaten realisiert werden. Im Januar 2018 erfolgte der
Bezug und im Juni die Ubergabe des Betriebs an das Landwirtschaftliche Bildungs- und Bera-
tungszentrum (LBBZ).
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Die Infrastruktur beim Schluechthof musste auf die neue Ausrichtung angepasst werden. Am
Schluechthof wurde der Obstbau mit der Direktvermarktung neu organisiert. So wurde nebst
der Erweiterung der Obstanlage auch ein Lager mit kontrollierter, gesteuerter Atmosphare,
gebaut. An diversen Gebauden waren bauliche Anpassungen erforderlich, um optimale Ablaufe
fur die Lager- und Aufbewahrungsmaglichkeiten bei der Direktvermarktung zu erreichen.

Die Schlussabrechnungen fir die beiden baulichen Geschafte wurden der Finanzkontrolle
gleichzeitig zur Prifung eingereicht.

3. Kredit-Schlussabrechnung

1. Ausgaben
Objektkredit geméass KRB vom 29. August 2013 Fr. 24'525'000.00
Negativteuerung Fr. - 552'911.00
Kredit teuerungsbereinigt Fr. 23'972'089.00
Abgerechnet Fr. 23'170'310.69
Unterschreitung Fr. 801'778.31

2. Einnahmen
Abgerechnet Fr. 75'600.00

Total Objektkredit Kreditunterschreitung (netto) Fr. 877'378.31

4. Objektkredit — Begrindung der Abweichung

Die Kreditunterschreitung betragt 877 378.31 Franken und entspricht 3,6 Prozent des Objekt-
kredits. Dies begrundet sich wie folgt:

Umbau Chamau:

Auch unter Berlcksichtigung der Negativteuerung konnte der Kredit dank sauberen Vorabkla-
rungen und entsprechend wenigen notwendigen Projektanderungen eingehalten werden. Zu-
satzlich konnte der Kauf von Maschinen und Geraten im Umfang von 270 000 Franken abgezo-
gen werden, da diese Position uUber die Erfolgsrechnung des LBBZ vorgenommen wurde.

Umbau Schluecht:
Auch unter Berilcksichtigung der Negativteuerung konnte der Kredit durch gute Planung,
Vergabeerfolge und exakte Kostenkontrolle unter dem KV abgeschlossen werden.

5. Uberpriifung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Kredit-Schlussabrechnung gepruft und in ihrem
Revisionsbericht Nr. 55-2020 vom 17. August 2020 bestétigt, dass das Projekt ordnungsge-
mass abgerechnet wurde. Sie beantragt dem Kantonsrat, die vorliegende Kredit-Schlussab-
rechnung zu genehmigen.


https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmosph%C3%A4re_(Technik)&action=edit&redlink=1
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6. Antrag

Wir stellen Ihnen den Antrag, die Kredit-Schlussabrechnung fur den Kauf des ETH-Ver-
suchsbetriebes Chamau/Schachen in der Gemeinde Hunenberg und fir bauliche Anpassungen
in der Chamau, Hinenberg, und in der Schluecht, Cham, zu genehmigen.

Zug, 4. Mai 2021

Mit vorziglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Der Landammann: Martin Pfister

Der Landschreiber: Tobias Moser

Beilage:
- Revisionsbericht Nr. 55-2020 vom 17. August 2020 der Finanzkontrolle des Kantons Zug
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