Vorlage Nr. 2177.10/2599.5

Kanton Zug Laufnummer 16601

Genehmigung der Schlussabrechnungen

Kantonsratsbeschluss betreffend Objektkredit fir Planung und Realisierung von Trakt 5
als Erweiterungsneubau fir das Gewerblich-industrielle Bildungszentrum Zug (GIBZ)
Kantonsratsbeschluss betreffend Fertigstellung und Nutzung des sechsten Geschosses
im Neubau Trakt 5, Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug (GIBZ)

Bericht und Antrag des Regierungsrats
vom 4. Mai 2021

Sehr geehrte Frau Prasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestitzt auf § 28 Abs. 8 Bst. b des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006 (FHG; BGS
611.1) unterbreiten wir Ihnen die Kredit-Schlussabrechnung des Objektkredits fir das Projekt
«Planung und Realisierung von Trakt 5 als Erweiterungsneubau fur das Gewerblich-industrielle
Bildungszentrum Zug (GIBZ)» vom 29. August 2013 (GS 2013/068), zur Genehmigung.

1. Kantonsratsbeschluss

Am 29. August 2013 bewilligte der Kantonsrat den Objektkredit von 25,71 Millionen Franken
(inkl. 8 % MWST, Preisbasis Zircher Baukostenindex vom 1. April 2011) far Planung und Re-
alisierung von Trakt 5 als Erweiterungsneubau fur das Gewerblich-industrielle Bildungs-
zentrum Zug (GIBZ). Am 27. Oktober 2016 bewilligte der Kantonsrat zusétzlich 580 000 Fran-
ken (inkl. 8 % MWST, Preisbasis ZiUrcher Baukostenindex vom 1. April 2011) flir den Ausbau
des 6. Geschosses.

2. Planung, Bau, Projektabschluss

Nach dem Beschluss des Kantonsrats zum Objektkredit fir das Projekt «Planung und Reali-
sierung von Trakt 5 als Erweiterungsneubau fir das Gewerblich-industrielle Bildungszent-
rum Zug (GIBZ)» vom 29. August 2013 (einstufiges Verfahren), der auf dem Vorprojekt
vom 10. April 2012 basierte, wurden die Bedurfnisse des GIBZ noch einmal Uberpriuft und
angepasst. Im Uberarbeiteten Projekt konnte das Gebaude deutlich kleiner und somit auch
gunstiger gestaltet werden.

Die Baubewilligung wurde am 22. September 2015 erteilt. Danach erfolgten die Ausfiihrungs-
planung sowie eine detaillierte Totalunternehmer-Ausschreibung im offenen Verfahren. Der
Baubeginn erfolgte am 19. Mai 2016. Die Bauarbeiten konnten nach Terminplan ausgefihrt
werden. Ende Méarz 2018 konnte der Totalunternehmer das fertiggestellte Gebaude fristgerecht
dem Hochbauamt Gbergeben. Der Schulbeginn erfolgte am 20. August 2018.

Die Kredit-Schlussabrechnung wurde am 8. Juli 2020 der Finanzkontrolle zur Prifung einge-
reicht.
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3. Kredit-Schlussabrechnung

1. Ausgaben
Objektkredit geméass KRB vom 29. August 2013 Fr. 25'710'000.00
Negativteuerung Fr. - 663'602.00
Kredit teuerungsbereinigt Fr. 25'046'398.00
Abgerechnet Fr. 18'208'700.80
Unterschreitung Fr. 6'837'697.20

2. Einnahmen
keine

Total Objektkredit Kreditunterschreitung (netto) Fr. 6'837'697.20

4, Objektkredit — Begrindung der Abweichung

Die Kreditunterschreitung betragt 6 837 697.20 Franken. Dies begriindet sich wie folgt:
Teuerung

Der Kredit wurde auf einem Preistand vom 1. April 2011 erstellt. Die Teuerung war negativ,
was den Kredit um 663 602 Franken reduzierte.

Nichtbeanspruchung Reserve

Im Kredit wurde eine Reserve von 3 205 000 Franken offen ausgewiesen. Durch ein straff ge-
fuhrtes Nachtrags- und Projektanderungsmanagement konnten Nachtrage und Projektanderun-
gen minimiert werden, so dass die Beanspruchung der Reserve nicht notwendig wurde.

Projektoptimierungen

Das in der Kantonsvorlage zum Objektkredit beigelegte Projekt entsprach dem Stand eines
Vorprojekts. Die Kostenschatzung, mit einer Genauigkeit von +/-15 Prozent, wurde damals ex-
tern Gberprift und als realistisch eingeschétzt.

Nach der Kreditgenehmigung wurde das Bauprojekt erarbeitet und das Projekt optimiert. Der
seitliche eingeschossige Anbau zum Trakt 4 wurde in das Hauptgebaude integriert. Weiter
wurde das Volumen kompakter gestaltet, effizienter organisiert und baulich vereinfacht. Fol-
gende Anpassungen fihrten zu Minderkosten:

e Reduktion des Volumens um ca. 2550 m3 und kompaktere Leitungsfiihrung der Gebaude-
technik durch mittige Anordnung im Gebaude
= Minderkosten 2550 m3 a 870.—-/m3 = Fr. 2 218 500.—
e Ausfihrung normale Pfahle anstelle von Energiepfahlen
= Minderkosten von Fr. 63 000.—
e Verzicht auf Abbruch Bodenplatte in der bestehenden Einstellhalle
= Minderkosten Fr. 260 000.-
e Minderkosten bei der Sanierung des bestehenden Bodenbelages der Einstellhalle
= Minderkosten Fr. 333 000.-

Insgesamt resultierte aus diesen Projektoptimierungen eine Kostenreduktion von
2 874 500 Franken.
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Vergabeerfolg

Die Totalunternehmerausschreibung wurde sehr detailliert und gesamtheitlich Gber alle Ge-
werke erstellt. Dadurch konnten die Unternehmer realitdtsnah und knapp offerieren. Zudem er-
folgte die Ausschreibung gegen Ende des Jahres, was bei TU-Offerten oft zu tieferen Preisen
fahrt. Die Auftragsbicher missen fur das nachste Jahr gefiillt werden. Daraus resultierte ein
Vergabeerfolg von ca. 750 000 Franken.

5. Uberprufung durch die Finanzkontrolle

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Kredit-Schlussabrechnung geprift und in ihrem
Revisionsbericht Nr. 19-2021 vom 23. Februar 2021 bestatigt, dass das Projekt ordnungsge-
mass abgerechnet wurde. Sie beantragt dem Kantonrat, die vorliegende Kredit-Schlussabrech-
nung zu genehmigen.

6. Antrag

Wir stellen den Antrag, die Kredit-Schlussabrechnung flir das Projekt «Planung und Realisie-
rung von Trakt 5 als Erweiterungsneubau fir das Gewerblich-industrielle Bildungszentrum
Zug (GIBZ)», zu genehmigen.

Zug, 4. Mai 2021

Mit vorzuglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Der Landammann: Martin Pfister

Der Landschreiber: Tobias Moser

Beilage:
- Revisionsbericht Nr. 19-2021 vom 23. Februar 2021 der Finanzkontrolle des Kantons Zug
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