Finanzkontrolle

Bericht Nr. 56 - 2020
Kanton ZUg 17. August 2020

REVISIONSBERICHT

Baudirektion

Tiefbauamt (3020)

Prafung Kredit-Schlussabrechnung

Projekt: Kantonsstrasse P, Sanierung und Ausbau Sihlbruggstrasse, Abschnitt Sihl-
brugg-Knoten Sand AG, inkl. bergseitigem Radstreifen, Neuheim

Projekt-Nr.: Soll (Total bereinigt?) in Fr. Ist (Total)? in Fr.
1) TB3020.0126.869 u.w. 19 050 038.62 19 420 766.95
2) TB3020.0311.055 500 000.00 459 294.35

1. REVISIONSERGEBNIS

1.1 Ubersicht
Im Rahmen unserer risikoorientierten, stichprobenweise und unter Beachtung der Wesentlichkeit?
durchgefiihrten Revision haben wir bei der gepriften Schlussabrechnung folgendes festgestellt:

Prifbereich Nt |ujw|+]|Thema Kap. 6.2
Rechtsgrundlage /
Ausgabenvollzugsentscheid: v et ey D
Abrechnung formal und rechne-
risch / Abweichungsbegriindung: v 2L 6,
Buchhaltungsfiihrung: | Bst. d, f
Rechnerische Korrektheit ! | | | + | Keine Pauschalabrechnungen
Vergabe-/Submissionsverfahren: | v Bst. g
Vergabeauftrage/Werkvertrage: | v Bst. h
Beitrage Dritter: | Bst. i
Projektergebnis: | Bst. |
Gesamtbeurteilung Schlussab- N
rechnung:

Legende:!

\ = «ordnungs-/rechtmassig» bzw. «im Wesentlichen ordnungs-/rechtméssig» (vgl. Ausfiihrungen im Bericht)
I = Hinweis / I = Empfehlung / !l = Beanstandung / + = mit Hinweisen, Empfehlungen einverstanden
++ = gemass Amt wahrend Revision umgesetzt

1 Kredit brutto geméass Beschluss um die Vorvertragsteuerung (Negativteuerung) angepasst.

2 |st-Ausgaben brutto.

3 Begriffserlauterungen siehe Anhang II.
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1.2

13

14

15

Geprufte Kredit-Schlussabrechnung

Fr.
1) Kredit geméass KRB vom 29.11.2012
Anteil Kantonsstrassen (TB3020.0126.869) 13 900 000.00
Anteil Radwege (TB3020.0004.876 4 000 000.00
Anteil Larm (TB3020.0131.833) 100 000.00
Anteil Busbevorzugung (TB3020.0002.856) 500 000.00
Gesamtkredit 18 500 000.00
zzgl. Teuerung (Schw. Baupreisindex Oktober 2011) 550 038.62
Kredit (Sub-Total) 19 050 038.62
(Bestandteil des Rahmenkredits «Strassenbauprogramm 2004 -2014» [BGS 751.12]
Abgerechnete Ist-Kosten 19 420 766.95
Kreditiberschreitung 370 728.33
2) Kredit geméss BDB vom 1.4.2016 500 000.00
(Bestandteil des Rahmenkredits «Strassenbauprogramm 2014 -2026» [BGS 751.12]
Abgerechnete Ist-Kosten 459 294.35
Kreditunterschreitung 40 705.65
Abgerechneter Gesamtkredit 19 550 038.62
Abgerechnete Gesamt-Ist-Kosten 19 880 061.30
Kreditliiberschreitung 330 022.68

Zusatzliche Feststellungen

Die Ausgaben fir planerischen Vorleistungen 2006 bis 2009 belaufen sich auf Fr. 356 644.35 und
wurden Uber das frihere Konto «Studien-, Vor- und Bauprojekte» verbucht und bereits abgerech-
net (vgl. Revisionsbericht Nr. 95-2013).

Fur weitere Planungskosten, die den Gesamtabschnitt der KS P Sihlbrugg-Neuhein-Menzigen be-
treffen, wurde ein Planungskredit in Hohen von Fr. 1 000 000 bewilligt (TB3020.0221.865). Die ab-
gerechneten Kosten belaufen sich auf Fr. 960 367.00. Der Abschluss der Prifung und die Bericht-
erstattung diesbeziglich sind noch pendent.

Oberhalb der Kantonsstrasse aber ausserhalb des Strassenperimeters befindet sich der Rutsch-
hang Wirzwald. Nach einem Rutsch im Oktober 2012, der die Strasse zum Teil unbefahrbar
machte, wurden die Sofortmassnahmen Uber das abgerechnete Strassenprojekt verbucht. Auf-
grund der hohen Aufwendungen fir die Hangsicherung wurde anschliessend ein eigenstandiges
Projekt mit separatem Kredit bewilligt. Die verbuchten Kosten belaufen sich auf Fr. 228 843.75 und
wurden bereits abgerechnet (vgl. Revisionsbericht Nr. 47-2020).

Beanstandungen

Keine.

Empfehlungen

Keine.
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1.6 Hinweise
Das Tiefbauamt wird gemass Absprache mit der Finanzkontrolle zukiinftig jede Kreditposition ent-
sprechend der «effektiven Kosten» (ggf. nach Kostenvoranschlag, nach bester Schatzung etc.) ab-
rechnen.*

1.7 Genehmigungsempfehlung
1) Kredit geméss KRB vom 29.11.2012
Uber 10 Mio.: Aufgrund unserer durchgefiinrten Prifungshandlungen empfehlen wir, die oben an-
gefihrte Kredit-Schlussabrechnung durch den Regierungsrat mit separater Vorlage dem Kantons-
rat zur Genehmigung vorzulegen (§ 28 Abs. 8 Bst. b FHG).
2) Kredit gemé&ss BDB vom 1.4.2016
Bis 1.5 Mio (Freigabe durch BD)5: Aufgrund unserer durchgefiihrten Prifungshandlungen emp-
fehlen wir der Baudirektion, die oben angefiihrte Kredit-Abrechnung zu genehmigen.

2. INHALTSVERZEICHNIS

Seite
REVISIONSERGEBNIS

INHALTSVERZEICHNIS
PRUFUNGSGEGENSTAND
PRUFUNGSAUFTRAG
PRUFUNGSGRUNDLAGEN
PRUFUNGSBEMERKUNGEN
SCHLUSSBEMERKUNGEN
KREDIT-SCHLUSSABRECHNUNG ANHANG |
BEGRIFFSERLAUTERUNGEN ANHANG I

N o o b~ w DN R
SUNS; I S NG NG U RN

4 Vgl. RB 55-2019 zur Kredit-Schlussabrechnung «KS Q, Bushaltestelle Institut, Gemeinde Menzingen vom 9. Okto-
ber 2019.

5 Vgl. 8 3 KRB Uber das Strassenbauprogramm 2014-2026 (BGS 751.12) i.V.m. § 7 Abs. 1 Ziff. 11 Delegationsver-
ordnung (BGS 153.3).
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PRUFUNGSGEGENSTAND

Kredit-Abrechnung: Kantonsstrasse P, Sanierung und Ausbau der Sihlbruggstrasse, Abschnitt
Sihlbrugg-Knoten Sand AG Neuheim, einschliesslich bergseitigem Radstreifen, Gemeinde Neu-
heim (TB3020.0002.856, TB3020.0004.876, TB3020.0126.869, TB3020.0131.833 und
TB3020.0311.055).

PRUFUNGSAUFTRAG

Gemass 8§ 42 Abs. 1 und § 45 Abs. 1 Bst. d des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006
(BGS 611.1) obliegt der Finanzkontrolle die Prifung der Projekt- und Kreditabrechnungen. Unsere
Prifung erfolgt mit dem Ziel, die Ordnungs- und Rechtmassigkeit der Kredit-Schlussabrechnung
festzustellen und eine entsprechende Empfehlung als Grundlage fur deren Genehmigung abzuge-
ben.

PRUFUNGSGRUNDLAGEN

Folgende Unterlagen wurden uns durch das Tiefbauamt (TBA) zur Durchfiihrung unserer Pru-
fungshandlungen zugestellt:

- Kredit-Schlussabrechnung vom 17. September 2019 / revidiert vom 7. August 2020

- KRB vom 29. November 2012 betreffend «Freigabe eines Objektkredites fur das Projekt Sanie-
rung und Ausbau der Sihlbruggstrasse, Abschnitt Sihlbrugg-Knoten Sand AK Neuheim, ein-
schliesslich bergseitigem Radstreifen, Gemeinde Neuheim»

- BDB vom 1.4.2016 betreffend «Tiefbauamt; KS P, Abschnitt Sand AG-Knoten Blatt, Gemeinde
Neuheim, Vorleistungen fir die Stitzmauer P10 und die Strassenentwéasserungsleitung, Kredit-
freigabe und Ausgabenbewilligung»

- Auftragsvergaben und Auftrage

Waéhrend der Prifungshandlungen wurden weitere Unterlagen eingesehen.

Die Verantwortung zur Erstellung der Kredit-Schlussabrechnung liegt bei der zustandigen kantona-
len Stelle, wahrend unsere Aufgabe darin besteht, diese gemass den nachfolgend aufgefihrten
Prifungshandlungen (vgl. 6.1) zu revidieren.
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PRUFUNGSBEMERKUNGEN

Prifprogramm

Unsere Prufungshandlungen (siehe unten) sind auf die unter 4. erwahnten Zielsetzungen ausge-

richtet:

a. Formelle Existenzprifung der Rechtsgrundlagen fiir das vorliegende Projekt

b. Existenzprifung der Ausgabenvollzugsentscheide fir das vorliegende Projekt

c. Abstimmen der Ausgabenkontrolle mit dem gewéahrten Kredit und Einsichtnahme in die Be-
griindung einer allfalligen Kreditabweichung hinsichtlich ihrer Nachvollziehbarkeit

d. Formale und rechnerische Kontrolle der Kredit-Schlussabrechnung

e. Vergleich der abgerechneten Kosten mit der Staatsbuchhaltung

f.  Abstimmen der Belege mit der Staatsbuchhaltung

g. Einhalteprifung des Vergabe- und Submissionsverfahrens

h. Abstimmen der Vergutungen mit den Werkvertragen/Vergabeauftragen

Prifung allfalliger Beitrage Dritter
Aussage zum Projektergebnis

Generelle Bemerkung: Bei der Prufung der Kredit-Abrechnung werden rechtliche, finanzielle sowie

submissionsrelevante Aspekte behandelt (siehe Bst. a bis i oben). Bezlglich Projektergebnis (Bst.
j) stutzen wir uns auf die Aussage der Projektleitung. Hingegen erfolgen keine Prifungshandlun-
gen und dementsprechend keine Aussagen und Bestatigungen zum baulichen Vollzug im Sinne
einer Bau-Revision.

Grundsatzliche Feststellungen

a.

1) Der ausgewiesene Kredit von Fr. 18 500 000.- basiert auf dem KRB vom 29. November
2012 betreffend «Freigabe eines Objektkredites fur das Projekt Sanierung und Ausbau der
Sihlbruggstrasse, Abschnitt Sihlbrugg-Knoten Sand AK Neuheim, einschliesslich bergseitigem
Radstreifen, Gemeinde Neuheim». Dieser Kredit ist Bestandteil des KRB vom 18. Dezember
2003 Uber das Strassenbauprogramm 2004 -2014 (BGS 751.12).

2) Der ausgewiesene Kredit von Fr. 500 000.- basiert auf dem KRB vom 28. August 2014 uber
das Strassenbauprogramm 2014-2022 (erstreckt bis 2026) (BGS 751.12).

1) Dem Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 19. Juni 20125 in Verbindung mit dem
Schreiben der Baudirektion vom 25. Oktober 2012 an die Mitglieder der Staatwirtschaftskom-
mission betreffend Kreditanpassung’ wurde durch den Kantonsrat (vgl. Bst. a.) ohne Anderun-
gen der Kreditsumme von Fr. 18 500 000.- zugestimmt.

Ein darauffolgender Ausgabenvollzugsentscheid durch den Regierungsrat liegt nicht vor. Ge-
mass § 14 Abs. 3 Bst. a Finanzhaushaltverordnung vom 21. November 2017 (FHV [BGS
611.11]) gilt der Bericht und Antrag des Regierungsrates als Ausgabenvollzugsentscheid, so-
fern das Vorhaben durch die Genehmigung des Kantonsrats nicht wesentliche Anderungen
erfahren hat. Da der Kantonsrat die Kreditsumme unverandert bewilligt hat, bewerten wir den
Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 19. Juni 2012 in Verbindung mit dem Schreiben

6 Vgl. Vorlage 2163.1, Laufnummer 14108.
7 vgl. Laufnummer 50163.
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der Baudirektion vom 25. Oktober 2012 an die Mitglieder der Staatwirtschaftskommission be-
treffend Kreditanpassung als Ausgabenvollzugsentscheid.

2) Fur den ausgewiesenen Kredit von Fr. 500 000.- liegt ein Ausgabenvollzugsentscheid der
Baudirektion vom 1. April 2016 vor.

c. Die Differenz zwischen den ausgewiesenen Ist-Kosten und den Krediten ist auf der Kredit-
Schlussabrechnung korrekt ausgewiesen. Die Kreditabweichung ist begriindet.

d. Die Abrechnung ist formal und rechnerisch weitgehend korrekt (vgl. nachfolgenden Sachver-
halt). Die betroffenen Teilprojekte wurden in der Staatsbuchhaltung durch die Finanzverwal-
tung auf «abgeschlossen» gesetzt. Die Ist-Kosten sind korrekt unter den Anlagekategorien
«Radwege (Konto 1401.01), «Strassenbau mit Spezialfinanzierung» (Konto 1401.02) und
«Busbevorzugung» (Konto 1401.06) aktiviert.

Sachverhalt: Im Rahmen des Objektkredites wurden die Anteile fir Radwege Uber

Fr. 4 000 000 (TB3020.0004.876), fir Busbevorzugung tber Fr. 500 000 (TB3020.0002.856),
sowie flr Larm Fr. 100 000 (TB3020.00131.833) pauschal analog zu den Soll-Kosten abge-
rechnet. Damit erfolgt die Aktivierungen und Abschreibung in der Staatsrechnung anteilméssig
nicht korrekt (der Anteil Kantonsstrasse {hier inkl. Anteil La&rm} wird jeweils Ende Jahr sofort
Uber die Kostenstelle 3030 «Strassenbau Spezialfinanzierung»,® die Anteile Radstrecken und
Busbevorzugung regular® abgeschrieben).

Hinweis: Das Tiefbauamt wird gemass Absprache mit der Finanzkontrolle zuklnftig jede Kre-
ditposition entsprechend der «effektiven Kosten» (ggf. nach Kostenvoranschlag, nach bester
Schatzung etc.) abrechnen.10

e. Die ausgewiesenen Ist-Kosten gemass Kredit-Schlussabrechnung (Anhang ) stimmen mit der
Staatsbuchhaltung Giberein (Projekt-Nr. TB3020.0002.856, TB3020.0004.876;
TB3020.126.869, TB3020.0131.833 und TB3020.0311.055).

f.  Die Belege wurden stichprobenweise mit der Staatsbuchhaltung abgestimmt.

g. Die Vergabebetrage waren in diesem Projekt in den Schwellenwertbereichen, in denen das
Einladungsverfahren bzw. das offene/selektive Verfahren durchzufihren ist (vgl. IV6B, BGS
721.52-A2). Die entsprechenden Verfahren wurden durchgefuhrt.

Gemass unserer durchgefuhrten formellen Beurteilung und Plausibilisierung der gewéhlten
Vorgehensweise wurden die Vorschriften des 6ffentlichen Beschaffungswesens bezlglich Ver-
fahrensart (vgl. IVOB / BGS 721.52-A2) und Zuschlags-/Verfahrenskompetenz (vgl. § 40 und

§ 41 Bst. ¢ SubV, BGS 721.53) eingehalten.

h. Die Vergitungen konnten mit den Werkvertragen/Vergabeauftragen abgestimmt werden.

i. Beitrage Dritter: Keine

8 Vgl. § 2 Abs. 3 KRB vom 28.8.2014 - Rahmenkredit tiber das Strassenbauprogramm 2014-2022 [erstreckt bis
2026], Stand 1.1.2018 [BGS 751.12].

9 Vgl. § 14 Abs. 3a FHG (BGS 611.1) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 KRB vom 28.8.2014 - Rahmenkredit (iber das
Strassenbauprogramm 2014-2022 [erstreckt bis 2026], Stand 1.1.2018 [BGS 751.12].

10 vgl. RB 55-2019 zur Kredit-Schlussabrechnung «KS Q, Bushaltestelle Institut, Gemeinde Menzingen vom 9. Okto-
ber 2019.
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j.  Gemass diverser von uns eingesehener Abnahmeprotokolle wurde das Bauwerk und die
sonstigen Arbeiten abgenommen.

Zusatzliche Feststellungen

Die Ausgaben fiur planerischen Vorleistungen 2006 bis 2009 belaufen sich auf Fr. 356 644.35 und
wurden Uber das frihere Konto «Studien-, Vor- und Bauprojekte» verbucht und bereits abgerech-
net (vgl. Revisionsbericht Nr. 95-2013).

Fur weitere Planungskosten, die den Gesamtabschnitt der KS P Sihlbrugg-Neuhein-Menzigen be-
treffen, wurde ein Planungskredit in Hohen von Fr. 1 000 000 bewilligt (TB3020.0221.865). Die ab-
gerechneten Kosten belaufen sich auf Fr. 960 367.00. Der Abschluss der Prifung und die Bericht-
erstattung diesbeziglich sind noch pendent.

Oberhalb der Kantonsstrasse aber ausserhalb des Strassenperimeters befindet sich der Rutsch-
hang Wirzwald. Nach einem Rutsch im Oktober 2012, der die Strasse zum Teil unbefahrbar
machte, wurden die Sofortmassnahmen Uber das abgerechnete Strassenprojekt verbucht. Auf-
grund der hohen Aufwendungen fir die Hangsicherung wurde anschliessend ein eigenstandiges
Projekt mit separatem Kredit bewilligt. Die verbuchten Kosten belaufen sich auf Fr. 228 843.75 und
wurden bereits abgerechnet (vgl. Revisionsbericht Nr. 47-2020).

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Dieser Bericht wurde dem Kantonsingenieur im Entwurf zur Kenntnis gebracht. Er war mit dem vor-
liegenden Berichtsinhalt einverstanden.

Der Berichtsentwurf wurde zudem dem Baudirektor zur Kenntnis gebracht. Er war mit dem Be-
richtsinhalt einverstanden.

FINANZKONTROLLE DES KANTONS ZUG

Z EA

Walter Hunziker Anita Heinecke

Geht elektronisch an:

- Tiefbauamt (urs.lehmann@zg.ch)

- Baudirektion (florian.weber@zg.ch, roman.wuelser@zg.ch, via iZug)

- Finanzdirektion (info.fd@zg.ch, via iZug)

- Finanzverwaltung (roger.wermuth@zg.ch, roger.studerus@zg.ch, via iZug)
- Staatswirtschaftskommission (via iZug)
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Baydirektinn

Kanton Zug

Direktion:  Baudirektion

Amt: Tiefbauamt (3020}

Kreditabrechnung'

Projektname: KS P, Sanierung und Ausbau der Sihlbruggstrasse, Abschnitt
Sihlbrugg-Knoten Sand AG MNeuheim, sinschliesslich bergseiti-
gem Radstreifan, Gemeainde Meuheim

Projektnummern: TB3020.0002 856

Rechtsgrundlagen:

Ausgabenvolizugsentscheid:

Projektbeginn:
Projektende:
Frojektieitung:

Datum Schiussabrechnung:

TB3020.0004.876

TB3020.0126.869 (fruhere Bezeichnung TB3031.0025.3,
TB3020.0126.055)

TB3020.0131.833 (frihere Bezeichnung TB3031.0031.10)

sowia TB3020.0311.055 (vorgezogenana Massnahmen TAZ2)

KRB Ober das Strassenbauprogramm 2004-2014
(BGS 751.12, 18. Dezember 2003)

KRB Ober das Strassenbauprogramm 2014-2022 (erstreckt
bis 2026), (BGS 751.12, 18. August 2014)

KRB vom 28 November 2012

Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 19, Juni 2012

BODB vam 1, April 2016

29, November 2006

31. Dezember 2018

Jorg Perrot

7. August 2020

Ubersicht:

SOLL (bewilligter Projektbetrag / IST "‘""‘;':I';'L“"“

B;m_il:,hnun?. Verpllichtungskredit) in Franken In Franken SOLL.IST
asitlonan

Ausgaben EI;:“' Saldo Ausgaben E’:‘::h' Saldo
| TB3020.0002.856 | 500000 00 500000000 50000000 500'000.00 0.00
TB3020.0004.876 |  £000°000 00 4000°000.00| 4'000°000.00 4'000000.00| 0.00
| TB3020.0125.868 | 13300°000.00 13900'000.00 | 14'620°7686 95 14'920766.95 | -920'766.05
TB3020.0131.833 1007000 00 100'000.00|  100°000.00 100'000.00 0.00
Teuerung 550'259 77 550'250.77 0 - o| ssoeseTT
Mehrweristeusr 22115 .221.15 0 0 22115
Tatal Teilab- 18 050°038 62 19'050°038. 62 | 19420'TEE 95 10420'788, 35 AT0'T28 33
schnitt 1
TBI020,0311.085 500°000.00 50000000 455264 35 459'734 35 40'705 65
I:::::};:‘}"“”“" 19°550°018.62 19'850'038.62 | 19'880°061.30 19'880'061.30 | -330°022.68

T Wgl. FO-Weisung «Projekt- und Kreditabrechnungens wom 10. Dezember 2018,

?Ggl Gliederung gemass Beschiuss (Soll-Fosmionen analag BKP, Teilprojekte, Details gemass Finanz-
tabelle bzw. gemdiss «Bericht und Antrag RR» etc.)
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Abweichung Saldo SOLL-IST:
Die KreditUberschreitung von Fr. 330°022.66 (1.66 %) hat folgende Gronde:

Mit Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 19. Juni 2012 wurde ein Objektkredit in der
H&he van 17,7 Mio. Franken beantragt. Im Oktober 2012 gab es auf dem Strassenabschnitt
einen Erdrutsch. Mit Schreiben vom 18. Oktober 2012 an die Staatswirtschaftskommission
wurde wegen dieser Rutschung beantragt, den Objektkredit um Fr. 800'000.— auf 18,5 Mio.
Franken zu erhahen.

Um die Strasse wieder befahrbar zu machen, mussten die Schadstelle und das angren-
zende Gelande gesichert und die verliegenden Schaden erst beseitigt werden. Dabei wur-
den nicht nur die Erdmassen von der Strasse entfernt, sondern auch die Stitzmauver P-509
varab erstellt und der Hang ober- und unterhalb der Strasse gesichert. Da der Baugrund
erheblich gestort, teilweise nicht mehr vorhanden war sowie zusaizliche Arbaiten erforder-
lich waren, kosteten die Sofortmassnahmen 2012/2013 zirka 2,3 Mio. Franken. Abziiglich
der vorgesehenen Kosten in der Hhe von Fr. 380'000.- fur die Stutzmauer P-509 lagen
die Kozten for die Sefertmassnahmen weit Uber dem zusatzlichen Betrag von Fr. B00°000.—.
Diese 1,12 Mia. Franken Mehrkosten waren nicht nur direkte Folgen der Rutschung, son-
dern lassen sich auch durch den schwierigen Baugrund erklaren. Die Pfhle mussten teils
massiy tiefer gebohrt werden, als aufgrund der geclogischen Unterlagen festgelegt. Auch
war der angrenzende Boden 2o wenig tragfahig, dass die Anzahl der Bodenanker erhaht
werden musste. Die Aufirage wurden als Direktvergabe erteilt, wodurch keine gunstigen
Preise durch eine Submission im Gesamtpaket erzielt werden konnten. Auch Doppelarbei-
ten in Planung und Bau fihrten zu Mehrkosten.

Aufgrund der Rutschung wurde festgestellt, dass der Baugrund extrem schwierig ist und die
vorliegenden geologischen und hydrogeologischen Untersuchungen nicht ausreichend und
somit weitergehende Untersuchungen notwendig waren. Der Fels hatte grosse Schwankun-
gen in der Tiefenlage. Aus diesem Grund wurden zur Erganzung der bestehenden Bau-
grunduntersuchungen weitere Sondierbohrungen mit Kosten in Hahe von Fr, 280°025.10
durchgefihrt.

Zudem wurde die geologische Baubegleitung intensiviert, um das Risiko des Baugrunds
weiter zu minimieren. Die Gesamtkosten dafir belragen Fr. 246'629.21. Somit wurden die
fur die Uberwachung der Quellen vorgesehenen Fr. 50'000 - weit Oberschritten.

Die Auseinanderrechnung der pauschalen Abrechnung von TB3020.0126 869 auf
TB3020.0311.055 hat Kosten in Hahe von Fr. 3'121.15 verursacht

Die Varvertragsteuerung betragt Fr. 608530 41, Die Vertragsteuerung bei den Bauleistun-
gen in Héhe von Fr. -58°270.64 wurde direkt in den Vertrdgen abgerechnet. Es resultiert
gine Gesamtteuerung von Fr. 550'258 77,

Durch die Senkung der Mehrwertsteuer ab dem 1. Januar 2018 gab es bei den beiden letz-
ten Ingenieurrechnungen eine Reduktion um Fr. 212,45, Die weiteren Rechnungen im Jahr
2018 betreffend Landerwerb waren Mehrwertsteuer frei. Bei TB3020.0311.055 entstand
durch die Teilung der Pauschale eine Reduktion der Mehrwertsteuar um Fr, 8 70. Gesamt
wurden Fr. 221.15 eingespart.

Dwrch standige Kosten- und Projektoptimierungen konnte eine noch hahere Kreditlber-
schreitung verhindert werden.
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Einnahmen:

Die Bundesmittel sind im Zuge der Programmvereinbarungen betreffand Larm- und Schall-
schutz (fur 2012-2015 einschliesslich Nachbesserungsjahr 2018) pauschal beantragt worden.
Die Beitrége des Bundes in Hahe voen Fr, 12°200.-, Fr. 9'200.= fir 23 Fenster und Fr. 3'000.—
fur Ingenieurleistungen wurden auf dem Konto 6300.10, KST 3020.0900, Sammelinvestition
TB3020.0131.832 verbucht.

Allgemeiner Hinweis:

Die Ausgabenbelege liegen bis zur Einfuhrung des OKP (Beginn 26. Oktober 2015) als Origi-
nalrechnungen bei. Danach wurden alle Rechnungen elektronisch erfasst und entsprechend
visiert. Sie sind im NSP auffindbar.

Die planerischen Vorleistungen 2006-2009 wurden auf der Sammelinvestition
TB3020.0151.001 (alt TB3030.0011) Fr. 356'644.35 verbucht. Danach wurde ein Planungskre-
dit in der Hohe von 1,0 Mia, Franken auf der Investition TB3020.0126.002 {alt TB3031.0026.2)
beantragt und auf dieser sowie auf TB2020,0221.865 abgerechnet. Es betrifft den kompletten
Abschnitt Sinlbrugg-Lithartigen und wird separat abgerechnet.

Um die Schnittstellen mit den nachfolgenden Strassenabschnitten zu vereinfachen und die Be-
eintréchtigung fur den Betrieb der Sand AG so gering wie moglich zu halten, wurde die 130 m
lange Stitzmauer P10 entlang des Grundstucks aus dem Teilabschnitt 2 vorgezogen. Damit
das Gesamtsystem funktioniert und um die Kosten zusammen mit der Erstallung der Stitz-
mauer P10 zu optimieren, wurde der Bau der rund 300 m langen Straseenentwassenungslei-
tung ebenfalls vorgezogen. Diese Vorleistungen wurden auf der Investition TB3020.0311.055
abgerechnet. Da zich der Bau des zweiten Teilabschnitts noch weiter verzdgert, wird diese Vor-
leistung bareits hier abgerechnet.

Der Rutschhang Worzwald befand sich direkt oberhalb der Kantonsstrasse, aber ausserhalb
das Strassenperimeters. Die sofort notwendigen Arbeiten zum Schutz vor weiteren Schaden an
der Strasse wurden zuerst Uber das Strassenprojekt abgerechnet. Aufgrund der hohen Aufwen-
dungen fiir die notwendige Hangsicherung wurden diese als eigenstandiges Projekt batrachtet
und ein separater Kredit beantragt. Die bestehenden Vertrage und Rechnungen wurden auf die
Investition TB3020.0219.050 umgebucht. Die Abrechnung erfolgt separat

Zug, 7. August 2020
o e

Florian Weber Urs Lehmann
Regierungsrat ntonsingeniaur
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Begriffserlauterungen

Begriffe

«Es besteht Ordnungsmassigkeit» (0.4.)

«im Wesentlichen ordnungsgemass»

«Wesentlichkeit»

«Ordnungsmassigkeit»

«Rechtmassigkeit» (Compliance)

«Feststellung»

«Sachverhalt»

«Hinweis»

«Empfehlung»

«Beanstandung»

Finanzkontrolle
Bericht Nr. 56 - 2020
17. August 2020

Anhang Il

Erléauterung

Prufungstatigkeit und Bestatigung sind auf «Wesentlich-
keit» ausgelegt. Unwesentliche Positionen werden nicht,
wesentliche auf der Basis von Stichproben gepruft. Im
Rahmen der stichprobenweise durchgefiihrten Prufun-
gen wurden keine Abweichungen festgestellt (die M6g-
lichkeit besteht jedoch, dass Abweichungen ausserhalb
der Stichprobe nicht entdeckt wurden).

Festgestellte Abweichungen, die in diesem Bericht mit
entsprechenden Ausfiihrungen erwahnt sind, wurden fir
das Gesamtbild als unwesentlich eingestuft (weitere Ab-
weichungen ausserhalb der Stichprobe wurden mdglich-
erweise nicht entdeckt).

Kurzdefinition: Entscheidungsrelevanz

Ordnungsmassigkeit im Sinne der allg. anerkannten
kaufmannischen Grundsatze: Vollstandig, wabhr, klar,
Ubersichtlich, systematisch angelegt, zweckmassig orga-
nisiert, a jour, nachprifbar (vgl. 8 3 Abs. 1 Bst. a FHG;
BGS 611.1).

Einhaltung der fir den gepriften Bereich relevanten
Rechtsgrundlagen, Rahmenbedingungen, gesetzlichen
Bestimmungen, internen Regelungen, Vertrage etc.

Erlauterung eines erwahnenswerten Ist-Zustandes im
neutralen oder positiven Sinn.

Erlauterung eines Ist-Zustandes, der nicht dem erwarte-
ten Soll-Zustand (Mangel) entspricht und aus dem sich
Hinweise, Empfehlungen oder Beanstandungen erge-
ben.

Kleinerer Mangel bzw. Abweichung vom Soll-Zustand
mit geringerer Wesentlichkeit.

Mittlerer wesentlicher Mangel (Abweichung vom Soll-Zu-
stand) mit Vorbehalt bezlglich der Ordnungs- und/oder
Rechtméassigkeit im behandelten Bereich.

Grdsserer wesentlicher Mangel (Abweichung vom Soll-
Zustand) mit Vorbehalt oder Einschrdnkung beziglich
der Ordnungs- und/oder Rechtmassig im behandelten
Bereich.
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