Kanton Zug

REVISIONSBERICHT

Baudirektion

Hochbauamt (3060)

Prafung Kredit-Schlussabrechnung

Finanzkontrolle
Bericht Nr. 55 - 2020
17. August 2020

Projekt: «Kauf des ETH-Versuchsbetriebs Chamau sowie bauliche Massnahmen der
Gutsbetriebe in der Chamau und in der Schluecht»
(Projekt-Nr. HB3060.0150, bestehend aus drei Teilprojekten)

Soll (Total bereinigt?):

Fr. 23 972 089.00

Ist (Total)?:

Fr.23 170 310.69

REVISIONSERGEBNIS

Ubersicht
Im Rahmen unserer risikoorientierten, stichprobenweise und unter Beachtung der Wesentlichkeit?
durchgefiihrten Revision haben wir bei der gepriften Schlussabrechnung folgendes festgestellt:

Priifoereich N |||+ |Thema Kap. 6.2
Rechtsgrundlage /

Ausgabenvollzugsentscheid: v Bk g o
Abrechnung formal und rechne- J 5 d
risch / Abweichungsbegriindung: st.¢,
Buchhaltungsfuhrung: v Bst. e, f
Schlussrechnungen ‘ I ‘ ‘ + | Kompetenzgerechte Unterschrift
Vergabe-/Submissionsverfahren: | Bst. g
Vergabeauftrage/Werkvertrage: v Bst. h
Beitrage Dritter: «l Bst. i
Grundsatze der Rechnungslegung ! ‘ ‘ ‘ + | Vollstandigkeit und Bruttodarstellung
Projektergebnis: + Projekt durchgefiihrt, abgeschlossen | Bst. j
Gesamtbeurteilung Schlussab- J

rechnung:

Legende:!

\ = «ordnungs-/rechtmassig» bzw. «im Wesentlichen ordnungs-/rechtméssig» (vgl. Ausfilhrungen im Bericht)
I = Hinweis / ! = Empfehlung / !l = Beanstandung / + = mit Hinweisen, Empfehlungen einverstanden

++ = geméass Amt wahrend Revision umgesetzt

1 Kredit brutto gemass Beschluss um die Vorvertragsteuerung (Negativteuerung) angepasst.
2 |st-Ausgaben brutto.
3 Begriffserlauterungen siehe Anhang II.

Postfach, 6301 Zug
T 041 728 36 06, info.fiko@zg.ch
www.zg.ch/finanzkontrolle
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1.2 Geprufte Kredit-Schlussabrechnung

Fr.
Kredit gemass KRB vom 29. August 20134
HB3060.0150.001:
§ 1 Abs. 1, Kauf des ETH-Versuchsbetriebs Chamau 15 000 000.00
Abgerechnete Ist-Kosten (netto) 15 000 000.00
Abweichung § 1 Abs. 1, Kauf des ETH-Versuchsbetriebs Chamau 0.00
HB3060.0150.002:
§ 2 Abs. 2 Bst. a, Bauliche Massnahmen, Betrieb Chamau 8 750 000.00
abzgl. Kauf von Maschinen und Geréate (via LBBZ) - 270 000.00
abzgl. negative Vorvertragsteuerung - 261 275.00
Kredit (netto) 8 218 725.00
Abgerechnete Ist-Kosten (brutto) 7 448 442.54
abzgl. Einnahmen gemass Kreditabrechnung HBA - 75 600.00
Abgerechnete Ist-Kosten (netto) 737284254

Unterschreitung § 2 Abs. 2 Bst. a, Bauliche Massnahmen, Betrieb Chamau 845 882.46

HB3060.0150.003:
8 2 Abs. 2 Bst. b, Bauliche Massnahmen, Betrieb Schluecht 775 000.00

abzgl. negative Vorvertragsteuerung - 21636.00
Kredit (netto) 753 364.00
Abgerechnete Ist-Kosten (netto) 721 868.15

Unterschreitung § 2 Abs. 2 Bst. b, Bauliche Massnahmen, Betrieb Schluecht 31 495.85

Kreditsumme gesamt, bereinigt um die Negativteuerung 23972 089.00
Abgerechnete Ist-Kosten gesamt (netto) 23094 710.69
Kreditunterschreitung gesamt 877 378.31

1.3 Beanstandungen

Keine.

1.4 Empfehlungen

- Bei Schlusszahlungen sind kompetenzgerechte Schlussvisen fur die Gesamtsummen sicherzu-
stellen.
Gemass Auskunft der Verantwortlichen beim HBA wurden die Mitarbeitenden zwischenzeitlich
entsprechend geschult, so dass bei neuen Projekten die systemunterstiitzte Visierung kompe-
tenzgerecht erfolgt. (vgl. 6.2 Bst. f)

1.5 Hinweise

- Einnahmen zu Gunsten von Investitionsprojekten sind vollstandig und brutto auszuweisen
(Grundséatze der Rechnungslegung gemass § 3 Abs. 1 Bst. a und b Ordnungsmassigkeit und
Bruttodarstellung). (vgl. 6.2 Bst. i)

4 Kantonsratsbeschluss betreffend Objektkredit fir den Kauf des ETH-Versuchsbetriebs Chamau/Schachen in der
Gemeinde Hunenberg und fur bauliche Massnahmen in der Chamau, Hinenberg, und in der Schluecht, Cham
vom 29. August 2013 (GS 2013/069).
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1.6 Zusatzliche Feststellungen (vgl. 6.3)

- Das HBA weist auf der Kredit-Schlussabrechnung (vgl. Anhang I) Kosten von Fr. 17 957.90 fir
die Planung und Vorbereitung des Projekts aus, welche 2013, 2014 (Teilprojekt Chamau) und
2017 (Teilprojekt Schluecht) in der Erfolgsrechnung verbucht wurden.®

- Die negative Vorvertragsteuerung wurde korrekt vom Bruttokredit abgezogen (vgl. Anhang ).

- Eine Kreditpositionen (Kauf von Maschinen und Geréte), welche ausserhalb des Projekts (Kre-
ditabrechnung) getatigt wurde, wurde korrekt vom Bruttokredit abgezogen (vgl. Anhang I).

1.7 Genehmigungsempfehlung

Verpflichtungskredit Gber 10 Mio.: Aufgrund unserer durchgefuhrten Prifungshandlungen empfeh-
len wir, die oben angefiihrte Kredit-Schlussabrechnung durch den Regierungsrat mit separater
Vorlage dem Kantonsrat zur Genehmigung vorzulegen (§ 28 Abs. 8 Bst. b FHG).

2. INHALTSVERZEICHNIS

Seite
REVISIONSERGEBNIS
INHALTSVERZEICHNIS
PRUFUNGSGEGENSTAND
PRUFUNGSAUFTRAG
PRUFUNGSGRUNDLAGEN
PRUFUNGSBEMERKUNGEN
SCHLUSSBEMERKUNGEN
KREDIT-SCHLUSSABRECHNUNG ANHANG |
BEGRIFFSERLAUTERUNGEN ANHANG I

N o g s~ w bR
N A A MWW R

3. PRUFUNGSGEGENSTAND

Kredit-Schlussabrechnung: «Objektkredit fur den Kauf des ETH-Versuchsbetriebs Chamau /
Schachen in der Gemeinde Hiinenberg und fir bauliche Massnahmen
in der Chamau, Hunenberg, und in der Schluecht, Cham»
(HB3060.0150) bestehend aus drei Teilprojekten:

- HB3060.0150.001 «Chamau; Kauf Grundsttick»
- HB3060.0150.002 «Chamau; bauliche Massnahmen»
- HB3060.0150.003 «Chamau; bauliche Massnahmen Schluecht»

5 Bei Kreditabrechnungen von kantonalen Hochbauten mit Planungs- und Vorbereitungskosten bis Fr. 250 000 ak-
zeptiert die Finanzkontrolle diese Vorgehensweise (der Nachweis fiir die ausgewiesene Summe ist den Abrech-
nungsunterlagen beizulegen). Dartiber sind diese Kosten entweder zusammen mit der jeweiligen Kredit-/ Projek-
tabrechnung oder separat abzurechnen.

Vgl. dazu das Schreiben des Finanzdirektors an das Hochbauamt vom 19.3.2018 («Beriicksichtigung der Pla-
nungskosten eines Projekts in den Schlussabrechnungen») sowie den KRB betreffend Verfahren fir die Planung
von kantonalen Hochbauten vom 24. November 2016 (BGS 721.253).




Finanzkontrolle
Bericht Nr. 55 - 2020
17. August 2020

PRUFUNGSAUFTRAG

Gemass 8§ 42 Abs. 1 und § 45 Abs. 1 Bst. d des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006
(BGS 611.1, FHG) obliegt der Finanzkontrolle die Prifung der Projekt- und Kreditabrechnungen.
Unsere Prufung erfolgt mit dem Ziel, die Ordnungs- und Rechtmassigkeit der Kredit-Schlussab-
rechnung festzustellen und eine entsprechende Empfehlung als Grundlage fiir deren Genehmi-
gung abzugeben.

PRUFUNGSGRUNDLAGEN

Folgende Unterlagen wurden uns durch das Hochbauamt (HBA) zur Durchfiihrung unserer Pri-
fungshandlungen zugestellt:

- Kredit-Schlussabrechnung vom 20. August 2019 (unterzeichnet am 24. Juni 2020 / 8. Juli 2020)

- Kantonsratsbeschluss betreffend Objektkredit fir den Kauf des ETH-Versuchsbetriebs Chamau
/ Schachen in der Gemeinde Hinenberg und fur bauliche Massnahmen in der Chamau, Hinen-
berg, und in der Schluecht, Cham vom 29. August 2013 (GS 2013/069, Vorlage 2195)

- Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 13. November 2012 (Vorlage Nr. 2195.1) sowie
RRB vom 6. September 2016

- Submissionsunterlagen, Auftragsvergaben und Werkvertrage/Auftrage

Wahrend der Prufungshandlungen wurden weitere Unterlagen zu den drei Teilprojekten eingese-
hen.

Die Verantwortung zur Erstellung der Kredit-Schlussabrechnung liegt bei der zustandigen kantona-
len Stelle, wahrend unsere Aufgabe darin besteht, diese gemass den nachfolgend aufgefihrten
Prifungshandlungen (vgl. 6.1) zu revidieren.

PRUFUNGSBEMERKUNGEN
Priafprogramm

Unsere Prufungshandlungen (siehe unten) sind auf die unter 4. erwéhnten Zielsetzungen ausge-
richtet:

a. Formelle Existenzprifung der Rechtsgrundlagen fiir das vorliegende Projekt
b. Existenzprifung der Ausgabenvollzugsentscheide fir das vorliegende Projekt

c. Abstimmen der Ausgabenkontrolle mit dem gewahrten Kredit und Einsichtnahme in die Be-
grindung einer allfalligen Kreditabweichung hinsichtlich ihrer Nachvollziehbarkeit

d. Formale und rechnerische Kontrolle der Kredit-Schlussabrechnung

e. Vergleich der abgerechneten Kosten mit der Staatsbuchhaltung

f.  Abstimmen der Belege mit der Staatsbuchhaltung

g. Einhalteprifung des Vergabe- und Submissionsverfahrens

h. Abstimmen der Vergitungen mit den Werkvertragen/Vergabeauftragen

Prifung allfalliger Beitrége Dritter
j-  Aussage zum Projektergebnis
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Generelle Bemerkung: Bei der Priifung der Kredit-Schlussabrechnung werden rechtliche, finanzi-

elle sowie submissionsrelevante Aspekte behandelt (siehe Bst. a bis i oben). Beziiglich Projekter-
gebnis (Bst. ) stutzen wir uns auf die Aussage der Projektleitung. Hingegen erfolgen keine Pru-
fungshandlungen und dementsprechend keine Aussagen und Bestéatigungen zum baulichen bzw.
technischen Vollzug im Sinne einer Bau-Revision.

6.2 Grundsatzliche Feststellungen

a.

Der ausgewiesene Kredit basiert auf dem Kantonsratsbeschluss betreffend Objektkredit fiir
den Kauf des ETH-Versuchsbetriebs Chamau / Schachen in der Gemeinde Hiinenberg und fir
bauliche Massnahmen in der Chamau, Hiinenberg, und in der Schluecht, Cham vom 29. Au-
gust 2013 (GS 2013/069, Vorlage 2195).

Dem Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 13. November 2012 (Vorlage Nr. 2195.1)
wurde durch den Kantonsrat (vgl. Bst. a.) einzig mit der finanziellen Anderung bei § 2 Abs. 2
Bst. a von 9,4 Mio. Franken auf 8,75 Mio. Franken zugestimmt. Ein darauffolgender Ausga-
benvollzugsentscheid fur die ausgewiesenen Kredite der baulichen Massnahmen in den Guts-
betrieben Chamau (8,75 Mio. Franken) sowie Schluecht (0,775 Mio. Franken) durch den Re-
gierungsrat liegt vom 6. September 2016 vor.

Die Differenz zwischen den ausgewiesenen Ist-Kosten und dem Kredit ist auf der Kredit-
Schlussabrechnung korrekt ausgewiesen. Die Kreditabweichung ist begrindet.

Die Abrechnung ist formal und rechnerisch korrekt. Die betroffenen drei Teilprojekte wurde in
der Staatsbuchhaltung durch die Finanzverwaltung auf «abgeschlossen» gesetzt. Die Ist-Kos-
ten sind korrekt unter der Anlagekategorie Hochbauten (Konten 1404.50 «Gutbetrieb Chamau,
Hinenberg GS» sowie 1404.23 «Landw. Schule/Gutsbetrieb Schluecht, Cham GS 214») akti-
viert.

Die ausgewiesenen Ist-Kosten gemass Kredit-Schlussabrechnung (Anhang I) stimmen mit der
Staatsbuchhaltung Gberein (Teilprojekt-Nr. HB3060.0150.001 «Chamau; Kauf Grundstick»,
HB3060.0150.002 «Chamau; bauliche Massnahmenx», HB3060.0150.003 «Chamau; bauliche
Massnahmen Schluecht»).

Die Belege wurden stichprobenweise mit der Staatsbuchhaltung abgestimmt.

Sachverhalt: Bei drei Schlussrechnungen (die anderen gepriften Rechnungen waren korrekt
visiert) erfolgten nicht kompetenzgerechte Schlussvisen (durch die Abteilungsleitung anstelle
durch den Amtsleiter bzw. durch den Baudirektor) hinsichtlich der jeweiligen Gesamtsummen.®

Empfehlung: Bei Schlusszahlungen sind kompetenzgerechte Schlussvisen fur die Gesamt-
summen sicherzustellen.

Gemass Auskunft der Verantwortlichen beim HBA wurden die Mitarbeitenden zwischenzeitlich
entsprechend geschult, so dass bei neue Projekten die systemunterstiitzte Visierung kompe-
tenzgerecht erfolgt.

6 Betroffene Belege: 80079642, 80137807 und 80142015. Im OKP-System miissen die Schlussrechnungen als Be-
legtyp «Schlussrechnung» mit der Gesamtsumme (und nicht der entsprechenden Teilsumme) erfasst werden, da-
mit die systemunterstiitzte korrekte Zuteilung zur Schlussvisierung erfolgen kann.
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g. Gemass unserer durchgefiihrten formellen Beurteilung und Plausibilisierung der gewahlten
Vorgehensweise wurden die Vorschriften der Submissionsverordnung (BGS 721.53) bezlglich
Verfahrensart und Zuschlags-/Vergabekompetenz im Wesentlichen eingehalten.

h. Die Vergitungen konnten mit den Werkvertragen/Vergabeauftragen abgestimmt werden. Wir
stellen fest, dass viele Nachtrage zu den Werkvertragen beim Teilprojekt bauliche Massnah-
men Chamau (HB3060.0150.002) abgeschlossen werden mussten. Gemass Auskunft der
Verantwortlichen beim HBA ist dies auf den Umstand zurtickzufiihren, dass es sich um einen
Umbau mit viel nicht Vorhersehbarem handelte.

i. Beitrdge Dritter: Ein Investitionsbeitrag vom Landwirtschaftsamt fur zusétzliche ammoniakre-
duzierende Massnahmen von 39 000 Franken sowie ein Bundesbeitrag fir die Gilleabde-
ckung von 36 600 Franken ergeben die ausgewiesenen Ist-Einnahmen von 75 600 Franken
bei den baulichen Massnahmen beim Gutsbetrieb Chamau (Teilprojekt HB3060.0150.002).

Sachverhalt I: Einen Kostenanteil der Nachbarschatft fir die Instandsetzung der Zufahrts-
strasse beim Gutbetrieb Chamau in Hinenberg von rund 44 000 Franken wurde anstelle als
Einnahmen als Minderaufwand (beim Teilprojekt HB3060.0150.002) verbucht (fehlende Brut-
todarstellung).

Sachverhalt II: Ein Bundesbeitrag fur die Gilleabdeckung beim Gutsbetrieb Schluecht von
14 700 Franken wurde anstelle dem Teilprojekt HB3060.0150.003 als Einnahme gutzuschrei-
ben als Ertrag im Hochbauamt verbucht (Konto 4630.10 Beitrdge vom Bund).

Hinweis: Einnahmen zu Gunsten von Investitionsprojekten sind vollstandig und brutto auszu-
weisen (Grundséatze der Rechnungslegung gemass § 3 Abs. 1 Bst. a und b Ordnungsmassig-
keit und Bruttodarstellung).

j. Gemass Ubergabeprotolle konnten an beiden Standorten (Gutsbetriebe Chamau sowie
Schluecht) die Arbeiten abgeschlossen und die Betriebe an die LBBZ iibergeben werden.

6.3 Zusatzliche Feststellungen

Planungskosten: Das HBA weist auf der Kredit-Schlussabrechnung (vgl. Anhang I) Kosten von

Fr. 17 957.90 fur die Planung und Vorbereitung des Projekts aus, welche 2013, 2014 (Teilprojekt
Chamau) und 2017 (Teilprojekt Schluecht) in der Erfolgsrechnung verbucht wurden.” Beim Teilpro-
jekt Chamau (HB3060.0150.002) vielen zuséatzliche Planungs-/Vorbereitungskosten von rund

13 000 Franken an, welche direkt dem Projekt belastet wurden (Investitionsrechnung) und entspre-
chend in der Abrechnung bertcksichtigt sind.

Ausweis der Teuerung: Die negative Vorvertragsteuerung bei den baulichen Massnahmen der
Gutsbetriebe Chamau und Schluecht wurde entsprechend dem beschlossenen Index (Zurcher
Baukostenindex vom 1. April 2012, vgl. KRB vom 29. August 2013, GS 2013/069) von den bewillig-
ten Bruttokrediten (vgl. Anhang ) korrekt abgezogen.

7 Bei Kreditabrechnungen von kantonalen Hochbauten mit Planungs- und Vorbereitungskosten bis Fr. 250 000 ak-
zeptiert die Finanzkontrolle diese Vorgehensweise (der Nachweis fiir die ausgewiesene Summe ist den Abrech-
nungsunterlagen beizulegen). Daruber sind diese Kosten entweder zusammen mit der jeweiligen Kredit-/ Projek-
tabrechnung oder separat abzurechnen.

Vgl. dazu das Schreiben des Finanzdirektors an das Hochbauamt vom 19.3.2018 («Beriicksichtigung der Pla-
nungskosten eines Projekts in den Schlussabrechnungen») sowie den KRB betreffend Verfahren fir die Planung
von kantonalen Hochbauten vom 24. November 2016 (BGS 721.253).
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Bereinigung der SOLL-Position: Ein im KRB vom 29. August 2013 (GS 2013/069) vorgesehener
und bewilligter Kauf von Maschinen und Geréte von 270 000 Franken wurde (ber die Buchhaltung
des Landw. Bildungs- und Beratungszentrums (LBBZ) abgewickelt. Entsprechend korrekt wurde
diese Position beim SOLL unter dem Teilprojekt HB3060.0100.002 (vgl. Anhang I) abgezogen.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Dieser Bericht wurde dem Kantonsbaumeister sowie dem Baudirektor im Entwurf zur Kenntnis ge-
bracht. Sie waren mit dem vorliegenden Berichtsinhalt einverstanden.

FINANZKONTROLLE DES KANTONS ZUG

Walter Hunziker Réto Ruprecht

Geht elektronisch an:

Hochbauamt (urs.kamber@zg.ch)

Baudirektion (florian.weber@zg.ch, roman.wuelser@zg.ch, via iZug)
Landw. Bildungs- und Beratungszentrum (martin.pfister2@zg.ch)
Finanzdirektion (info.fd@zg.ch, via iZug)

Finanzverwaltung (roger.wermuth@zg.ch, roger.studerus@zg.ch, via iZug)
Staatswirtschaftskommission (via iZug)


mailto:florian.weber@zg.ch
mailto:roger.wermuth@zg.ch
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Anhang |

Kanton Zug

Direktion:
Amt:

Kreditabrechnung

Projektname:

Projektnummer:

Rechtasgrundlage:

Baudirektion
Hochbaumt (3060)

Ausgabenvollzugsentscheid:

Projektbeginn:
Projektende:
Projektleitung:

Datum Schlussabrechnung:

Objektkredit fiir den Kauf des ETH-Versuchsbetriebs
ChamawSchachen in der Gemeinde Hiinenberg und flir
bauliche Massnahmen in der Chamau, Hiinenberg, und
in der Schluecht, Cham

HBE3060.0150.001-003

Kantongratsbeschluss betreffend Objektkredit for den Kauf
des ETH-Versuchsbetriebs Chamaw'Schachen in der Ge-
meinde Hinenberg und fir bauliche Massnahmen in der
Chamau, Hinenberg, und in der Schluecht, Cham vom

29, August 2013 (G5 2013/069)

Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 13. November
2012 (Vorlage Nr. 2195.1) sowie RRB vom 6. September
2018

1.4.2017

7.2.2019

Rene Meier / Roger Mumenthaler

20. August 2019

Ubersicht:
] SOLL (bewllllgter Projaktbatrag / 15T “ﬁ%’;““ﬂl
Bezelchnung, Posilonen varpflichtungskradit) In Franksn In Franksn BOLLAET
Ausgaban Elnnahimen Saldo Ausgabsn Elninahmsn Saldo netto
§ 1 Abs. 1 Kaul Chamau 1500000000 0.00 | 157000'000.00 | 1500000000 0.00| 15000°020.00 0.00
HB2060.0150.001
§ 2 Abs. 2 Umbau Chamau ETSIDO0.00 0.00 &750'000.00 7445442 54 TIE00.00| TITrEL2.54
HB2060.0150.002
Kaul Maschinen ! Gerale J. 27Ia00.00 . 270'000.00
Vonverragstausrmng J. 261°275.00 J. 261275.00
Total § 2 Abs. 2Bst a §218'725.00 0.00 | 321872500 | 744844254 TTE00.00 | TITXA42.54 | B845882.46
§ 2 Abs. 2 Umbau Schiuecht TTS000.00 0.00 775'000.00 TZ1'86E.15 0.o0 T21'858.15
HB2060.0150.003
Vorverragsieusnmg J 21636.00 J. 21'636.00
Total § 2 Abs. 2Bst b 75336400 0.00 To3364.00 721'868.15 0.00 T21'968.15 31°495.85
Total [barsinigt) 2397 X0EI.00 0.000 | 23°972°085.00 | 23170°310.65 TFE00.00 | 23'094'7T10.69 | BIT'3TE.31
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Seite 2/2

Abweichung Saldo SOLL-IST: Umbau Chamau: Auch unter Beriicksichtigung der Negativ-
teuerung konnte der Kredit dank sauberen Vorabklarungen
und entsprechend wenigen notwendigen Projektanderungen
eingehalten werden. (Abzug Kauf Maschinen und Gerate von
Fr. 270'000.— vom SOLL, da diese Position Gber die Erfolgs-
rechnung der LBBZ vorgenommen wurde, vgl. dazu Mail
vom 27. Marz 2017 von Martin Pfister).

Umbau Schluecht: Auch unter Bericksichtigung der Negativ-
teuerung konnte der Kredit durch gute Planung, Vergabeer-
folge und exakte Kontrolle unter dem KV abgeschlossen
werden.

Einnahmen: Umbau Chamau:
- LWA Investitionsbeitrag fir ammoniakreduzierende Mass-
nahmen in der Héhe von Fr. 39'000.—
- Bundesbeitrag fur Gilleabdeckung von Fr. 36'600.—-

Planungs-/Projektierungskosten: Umbau Chamau: Zur Vorbereitung des Projektes wurden Fr.
14'665.90 Uber die Erfolgsrechnung verbucht (Vergleiche
Register 3).
Umbau Schluecht: Zur Vorbereitung des Projektes wurden
Fr. 3'292.— uber die Erfolgsrechnung verbucht. (Vergleiche

Register 3).
Zugwf(,% 200, R . T lale
Urs Kamber Florian Weber

Amtsleiter/in Direktionsvorsteher/in (ab 500 000 Franken)




Begriffserlauterungen

Begriffe

«Es besteht Ordnungsmassigkeit» (0.4.)

«im Wesentlichen ordnungsgemass»

«Wesentlichkeit»

«Ordnungsmassigkeit»

«Rechtmassigkeit» (Compliance)

«Feststellung»

«Sachverhalt»

«Hinweis»

«Empfehlung»

«Beanstandung»
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Anhang Il

Erléauterung

Prufungstatigkeit und Bestatigung sind auf «Wesentlich-
keit» ausgelegt. Unwesentliche Positionen werden nicht,
wesentliche auf der Basis von Stichproben gepruft. Im
Rahmen der stichprobenweise durchgefiihrten Prufun-
gen wurden keine Abweichungen festgestellt (die M6g-
lichkeit besteht jedoch, dass Abweichungen ausserhalb
der Stichprobe nicht entdeckt wurden).

Festgestellte Abweichungen, die in diesem Bericht mit
entsprechenden Ausfiihrungen erwahnt sind, wurden fir
das Gesamtbild als unwesentlich eingestuft (weitere Ab-
weichungen ausserhalb der Stichprobe wurden mdglich-
erweise nicht entdeckt).

Kurzdefinition: Entscheidungsrelevanz

Ordnungsmassigkeit im Sinne der allg. anerkannten
kaufmannischen Grundséatze: Vollstandig, wahr, Klar,
Ubersichtlich, systematisch angelegt, zweckmassig orga-
nisiert, a jour, nachprifbar (vgl. 8 3 Abs. 1 Bst. a FHG;
BGS 611.1).

Einhaltung der fir den gepriften Bereich relevanten
Rechtsgrundlagen, Rahmenbedingungen, gesetzlichen
Bestimmungen, internen Regelungen, Vertrage etc.

Erlauterung eines erwahnenswerten Ist-Zustandes im
neutralen oder positiven Sinn.

Erlauterung eines Ist-Zustandes, der nicht dem erwarte-
ten Soll-Zustand (Mangel) entspricht und aus dem sich
Hinweise, Empfehlungen oder Beanstandungen erge-
ben.

Kleinerer Mangel bzw. Abweichung vom Soll-Zustand
mit geringerer Wesentlichkeit.

Mittlerer wesentlicher Mangel (Abweichung vom Soll-Zu-
stand) mit Vorbehalt bezlglich der Ordnungs- und/oder
Rechtméassigkeit im behandelten Bereich.

Grdsserer wesentlicher Mangel (Abweichung vom Soll-
Zustand) mit Vorbehalt oder Einschrdnkung beziglich
der Ordnungs- und/oder Rechtméssig im behandelten
Bereich.
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