Vorlage Nr. 2195.8

Kanton Zug Laufnummer 16657

Genehmigung der Schlussabrechnung

Kantonsratsbeschluss betreffend Objektkredit fiir den Kauf des ETH-Versuchsbetriebes
Chamau/Schachen in der Gemeinde Hinenberg und fir bauliche Anpassungen in der
Chamau, Hunenberg, und in der Schluecht, Cham

Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission
vom 30. Juni 2021

Sehr geehrte Frau Préasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) hat die Vorlage Nr. 2195.7 - 16600 an der Sitzung
vom 30. Juni 2021 beraten. Finanzdirektor Heinz Tannler vertrat das Geschéaft aus der Sicht

des Regierungsrats. Wir gliedern unseren Bericht wie folgt:

1. Ausgangslage

2. Bemerkungen der Stawiko
3. Antrag
1. Ausgangslage

Am 29. August 2013 bewilligte der Kantonsrat folgende Objektkredite flr das Landwirtschaftli-

che Bildungs- und Beratungszentrum Zug (LBBZ):

- 15,0 Millionen Franken fur den Kauf des ETH-Versuchsbetriebes Chamau/Schachen in der
Gemeinde Hunenberg;

- 8,75 Millionen Franken fiur bauliche Massnahmen in der Chamau, Hinenberg

- 0,775 Millionen Franken fur bauliche Massnahmen in der Schluecht, Cham

Die Arbeiten in der Chamau wurden in den Jahren 2016-2018 vorgenommen; die Umbauten in
der Schluecht in den Jahren 2017-2018. Die Baudirektion hat die Objektkredite am 20. August
2019 abgerechnet und dabei die gesetzlich vorgeschriebene Frist von zwei Jahren eingehalten.
Gemass § 28 Abs. 7 des Finanzhaushaltgesetzes (FHG; BGS 611.1) hat die Schlussabrech-

nung spatestens zwei Jahre nach Nutzungsbeginn oder Abschluss des Vorhabens zu erfolgen.

Der Bericht Nr. 55-2020 der Finanzkontrolle liegt der regierungsratlichen Vorlage bei und
wurde mit Datum vom 17. August 2020 erstellt. Das FHG sieht keine Frist vor, bis wann eine
Schlussabrechnung von der Finanzkontrolle zu prifen und dem Kantonsrat zur Genehmigung
Zu unterbreiten ist.

Da dar Gesamtkredit iber 10,0 Millionen Franken liegt, ist die Schlussabrechnung gemass § 28
Abs. 8 Bst. b FHG durch den Kantonsrat aufgrund einer separaten Vorlage zu genehmigen.

2. Bemerkungen der Stawiko

Fur den Kauf wurden die bewilligten 15,0 Millionen Franken ausgegeben. Der Anteil des Kre-
dits fir bauliche Massnahmen von 9,525 Millionen Franken wurde teuerungsbereinigt um rund
877 000 Franken oder 9,2 Prozent unterschritten. Die Finanzkontrolle empfiehlt, die Schlussab-
rechnung zu genehmigen.
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Der Regierungsrat erwahnt in seiner Vorlage Nr. 2195.7 - 16600 auf Seite 1 die «sorgfaltige
vorgangige Planung», auf Seite 2 die «sauberen Vorabklarungen» und «die gute Planung und
exakte Kostenkontrolle». Fir die Stawiko ist es selbstverstandlich, dass die Verwaltung sorgfal-
tig plant und die Kosten exakt kontrolliert. Wir sind der Ansicht, dass dies im Abschlussbericht
nicht noch speziell erwéhnt werden sollte.

3. Antrag

Die Stawiko beantragt lhnen mit 7 Ja- zu 0 Nein-Stimmen ohne Enthaltung, auf die Vorlage
Nr. 2195.7 - 16600 einzutreten und die Schlussabrechnung zu genehmigen.
Steinhausen, 30. Juni 2021

Mit vorzuglicher Hochachtung
Im Namen der Staatswirtschaftskommission

Der Prasident: Andreas Hausheer



