
 Baudirektion 
Hochbauamt 
 
Planung und Bau 
 

 

Aabachstrasse 5, 6300 Zug 
T 041 728 54 00, F 041 728 54 09 
www.zg.ch/hochbauamt 

 

 

 

 

 

Gesamtinstandsetzung Kantonsschule Zug 
Bericht zur vertieften Machbarkeitsstudie 2020 

 

 

Zug, 6. September 2022 

WYAV
Rechteck



 2
 

Impressum 

 

Auftraggeber 

Baudirektion Kanton Zug 

Hochbauamt 

Aabachstrasse 5 

6300 Zug 

T +41 41 728 54 00 

www.zug.ch/hochbauamt 

 
 

Verantwortlich 

Darlington Meier Architekten AG 

Architekten ETH BSA SIA 

Badenerstrasse 337a 

8003 Zürich 

T +41 44 405 44 10 

www.darlingtonmeier.ch 

 
 

  

 



 3
 

Inhalt 

 

1. Einleitung          4 

2. Rahmenbedingungen         5 

2.1 Arealinformationen         5 

2.2 Städtebau und Architektur        7 

2.3 Denkmalpflege          8 

3. Gesamtinstandsetzung 10 

3.1 Variantenvergleich  10 

3.2 Sanierungskonzept 17 

3.3 Raumprogramm 19 

3.4 Pläne 24 

4. Kosten 32 

4.1 Kostenzusammenstellung nach BKP 32 

4.2 Kostenzusammenstellung nach Trakten 33 

5. Termine 34 

6. Erweiterungsszenarien 35 

6.1 Ausgangslage 35 

6.2 Baufeldanalyse 37 

6.3 Variantenübersicht 38 

6.4 Kostenzusammenstellung Varianten 39 

7. Unterlagenverzeichnis 40 

8. Kontakte 41 

 

 

  



 4
 

1. Einleitung 

 

Der Kanton Zug, vertreten durch das Hochbauamt des Kantons, hat im Jahr 2016  

Darlington Meier Architekten AG/Wiederkehr Krummenacher AG mit der Ausarbeitung 

einer Machbarkeitsstudie für die Gesamtinstandsetzung der Kantonsschule Zug auf 

dem Luegeten-Areal in Zug beauftragt. Die heutigen Gebäude genügen in ihrem  

momentanen Zustand organisatorisch und baulich nicht mehr den Anforderungen hin-

sichtlich einer nachhaltigen schulischen Entwicklung und Nutzung. Von den 

Architekten wurden drei Varianten mit unterschiedlichen Lösungsansätzen erarbeitet.  

 

Die erste Variante bildet das geforderte Raumprogramm vollumfänglich ohne Rück-

sicht auf bestehende Gebäudestrukturen ab, was einen unökonomischen Umgang mit 

den Bestandesflächen zur Folge hat. Das zweite Szenario verfolgt eine Kompromisslö-

sung, welche die Flächenvorgaben der einzelnen Räume soweit wie möglich 

umsetzen, aber vertretbare Kompromisse bei den Raumgrössen eingehen, um den Be-

stand optimal nutzen zu können. Die dritte Option bildet eine reine Instandsetzung der 

Anlage ab, um die Ohnehinkosten für den Erhalt der Anlage zu eruieren.  

 

In Absprache mit dem Lenkungsausschuss wurde entschieden, die Variante II weiter-

zuverfolgen. Diese Variante umfasst ohnehin notwendige Instandsetzungen wie eine 

wärmetechnische Sanierung der Gebäudehülle, eine neue Wärmeerzeugung für das 

gesamte Areal und eine Ertüchtigung in den Bereichen Brandschutz und Erdbebensi-

cherheit. Neben den neuen Nutzungsaufteilungen in den Bestandesgebäuden soll ein 

Neubau (Aufstockung Trakt 7) das Raumangebot gezielt erweitern. 

 

Die Variante II kann die zeitgemässen und künftigen schulischen Ansprüche des Kan-

tons Zug in der bestehenden Raumstruktur nicht komplett umsetzen, stellt jedoch eine 

akzeptable Kompromisslösung dar.  

 

Zur Vorbereitung einer Projektierungskreditvorlage für die fällige Gesamtinstandset-

zung beauftragte das Hochbauamt 2020 Darlington Meier Architekten AG mit einer 

vertieften Machbarkeitsstudie. Diese umfasste auch eine Präzisierung der Kosten von 

± 25 auf ± 20%. Die Annahmen bezüglich Raumprogramm und den Nutzungsverteilun-

gen aus der Studie 2016 blieben unverändert und wurden im September 2021 nur 

minimal geändert und angepasst.  
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2. Rahmenbedingungen 

 

2.1 Arealinformationen 

 

 
 Lageplan Zug 
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Baugesetzliche Grundlagen Areal I 

 

Zonenplan: 

 
 

Information Liegenschaft: 

Eigentum:  Kanton Zug 

Adresse:  Lüssiweg 22, 24, 26, 28, 6300 Zug 

 

Grundstücke: 

Grundstücksnummer:  3070 

Fläche:  64‘438 m2 

Bauzone:  - Zone des öffentlichen Interesses für Bauten und Anlagen  

   (64‘410 m2) 

 - Wald (28 m2) 

Grundstücksnummer:  4142 

Fläche:  12’991 m2 

Bauzone:  - Zone des öffentlichen Interesses für Bauten und Anlagen  

  (5‘268 m2) 

 - Wald (6‘697 m2) 

 - Bauzone mit speziellen Vorschriften Metallstrasse (1’026 m2) 

 

Bauordnung der Stadt Zug: 

Bauzone: - Zone des öffentlichen Interesses für Bauten und Anlagen (OelB) 

 Zu den Grundstücken in angrenzenden Zonen sind die Grenz- 

und Gebäudeabstände dieser Zonen einzuhalten. Im Übrigen 

werden die Bauvorschriften vom Stadtrat unter Berücksichtigung 

der öffentlichen und privaten Interessen von Fall zu Fall festge-

legt. (Bauordnung Stadt Zug) 

 
 

3070 

4142 
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2.2. Städtebau und Architektur 

 

 

 
 

Kurzübersicht über die Entwicklung des Areals: 

 

1975 wurde die von Hafner und Wiederkehr Architekten geplante Schulanlage (Wettbewerb 

1962) in Betrieb genommen. Bis heute wurde die Schule mehrmals erweitert. 1982-1986 

wurde die Anlage auf Basis eines Studienauftrags (ARGE Weber/Schmid) um mehrere 

Bauten - darunter ein gedeckter Verbindungstrakt - erweitert. 2003 wurde nach einem Wett-

bewerb (Enzmann Fischer Architekten) ein weiterer Schultrakt erstellt. 2016 wurde die 

Schulanlage nochmals um zusätzliche provisorische Schulräume erweitert (Wiederkehr 

Krummenacher Architekten). Ende 2018 konnte die Dreifachsporthalle in Betrieb bezogen 

werden. (Wiederkehr Krummenacher Architekten). 

 

Die Anlage besteht aus einer campusartigen Abfolge von Bauten, Plätzen und Grünräu-

men. Wahrzeichen der Schulanlage ist der fünfgeschossige Klassenturm des Ober-

gymnasiums. Die erste Ausbauetappe (1986-1991) änderte den ursprünglichen Charakter 

der Anlage. Im Zusammenhang mit den neuen baulichen Eingriffen soll der ursprüngliche 

Ausdruck der architektonisch wertvollen Anlage wieder lesbar gemacht werden. 

 

TRAKT 1 

TRAKT 3 

TRAKT 4 

TRAKT 2 

TRAKT 5 

TRAKT P 

TRAKT 8 

TRAKT 9 

TRAKT 6 

TRAKT 7 

TRAKT D 
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2.3.  Denkmalpflege 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzbericht der Denkmalpflege vom 14.12.2015: 

 

Die im Geiste der Nachkriegsmoderne entworfene Schulanlage von Leo Hafner und Alfons 

Wiederkehr wurde Anfang der 1970er Jahre erbaut und besteht aus mehreren Baukörpern. 

Im Bericht der Denkmalpflege vom 14.12.2015 werden die Gesamtanlage gewürdigt und die 

Schutzziele definiert. Die originale Anlage von Hafner und Wiederkehr mit ihrem spannungs-

vollen Nebeneinander von kubischen Baukörpern mit einheitlicher Fassadenstruktur soll 

erhalten und bei Eingriffen in den ungeschützten Bestand in ihrer Wirkung wieder zur Gel-

tung gebracht werden. Auch die Aussenraumgestaltung von Fred Eicher ist ein wesentlicher 

Teil der Anlage. Von den inventarisierten Gebäuden werden die Trakte 1 bis 3 sowie 5 und 8 

als prioritär mit dem Schutzziel «integraler Erhalt» gewichtet. Dem Zwischentrakt 4 und den 

jüngeren Erweiterungen an Trakt 8 kommen geringere Bedeutung zu. Hier sind grössere 

Veränderungen denkbar. Die Trakte 6, 7 und 9 sind nicht inventarisiert. Damit die in erster 

Priorität zu schützenden Gebäude weiterhin ihre architekturhistorische Zeugenschaft erfüllen 

können, sind sowohl das äussere wie auch das innere Erscheinungsbild zu erhalten. Wo 

dies durch die heutigen Normen und Gesetze aus statischen oder wärmetechnischen Grün-

den nicht möglich ist, sollen die neuen Bauteile dem Bestand in Materialisierung und 

Farbwahl möglichst nahekommen. Die in der Machbarkeitsstudie «Gesamtinstandsetzung 

Kantonsschule Zug» (Stand 30.08.2016) der ARGE Darlington Meier Architekten AG und 

Wiederkehr Krummenacher AG aufgezeigten Variante II ist aus denkmalpflegerischer Sicht 

denkbar. 

 

Schutzziele 
Im Inventar, 2. Priorität 
(grössere Veränderungen denkbar) 

Nicht im Inventar Im Inventar, integraler Erhalt 
(gemäss Schutzzielen) 

TRAKT 1 

TRAKT 3 

TRAKT 4 

TRAKT 2 

TRAKT 5 

TRAKT P 

TRAKT 8 

TRAKT 9 

TRAKT 6 

TRAKT 7 

TRAKT D 
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Treppenanlage in Eingangshalle, L. Hafner und A. Wiederkehr 

Unterrichtszimmer im Trakt 3 (Klassenturm), L. Hafner und A. Wiederkehr 
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Machbarkeitsstudie Variante 1

3. Gesamtinstandsetzung 

3.1 Variantenvergleich 

 

 

 

 

 
  

Neubau Bestand Abbruch 

TRAKT 1 TRAKT 3 

TRAKT 4 

TRAKT 2 

TRAKT 5 

TRAKT D 

TRAKT 8 

TRAKT 9 

TRAKT 6 

TRAKT 7 

Variante I 
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Variante I

Vorgaben

Das Raumprogramm von Variante I stützt sich auf die Entscheide des Regierungsrates im 
Zusammenhang mit der „Planung Mittelschulstandorte Zug“ und die Richtplanänderung des 
Kantonsrates 2013 (Variante V12 mit 51 Klassen) sowie die kantonalen Eckwerte zur Planung 
von Schulraum im Kanton Zug (Vorgaben Direktion für Bildung und Kultur, 2012). 

Kennzahlen

- 51 Klassen

- Basiszimmer 80m2

Trakt P dient als Provisorium und Ausweichfläche für rund 16 Klassen während der 
Instandsetzung. Er wird nach Abschluss der Arbeiten entfernt.

Kurzbeschrieb

- Ausrichtung der Schulanlage auf die künftigen Bedürfnisse zeitgemässer Mittelschulen im Kanton 
Zug.

- Ungeeignete und zu kleine Raumstrukturen werden im Bestand angepasst.
Ein Ersatzneubau (Ersatz Trakte 6 und 7 / Mensa, Aula, Werken) kompensiert die vorhandenen 
Schwächen der Anlage und stellt zusätzliche notwendige Flächen zur Verfügung.

Nutzersicht

- Der Schulcampus am Lüssiweg wird nachhaltig saniert und umgestaltet. Variante I generiert 
genügend Schulraum für zukunftsgerichtetes Unterrichten in den nächsten 40 Jahren.

- Die Raumprogramme von KSM und KS Cham (Projekt sistiert, neu KS Rotkreuz) beruhen auf 
denselben Vorgaben. 

- Variante I basiert auf der bisherigen kantonalen Mittelschulplanung. Sie führt die Kantonsschule 
Zug in die Zukunft. Die Anlage am Lüssiweg entspricht nach ihrer Instandsetzung den Vorgaben 
moderner Schulraumbauten im Kanton und in der Mittelschullandschaft. 

- Die Umsetzung von Massnahmen aus dem Entlastungsprogramm 15-18 (Anpassung von 
Klassen- und Kursgrössen) ist aufgrund der neuen Zimmergrössen möglich.

Instandsetzung der Anlage mit Ersatzbauten
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Machbarkeitsstudie Variante 2

TRAKT 1 TRAKT 3 

TRAKT 4 

TRAKT 2 

TRAKT 5 

TRAKT D 

TRAKT 8 

TRAKT 9 

TRAKT 6 

TRAKT 7 

TRAKT P 

Abbruch Neubau Bestand 

II Variante II 
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Variante II

Vorgaben

Das Raumprogramm von Variante II steht im Zusammenhang mit dem Entlastungspaket 15-18 
und dem Projekt Finanzen 19.

Kennzahlen

- 51 Klassen

- Zimmer von 60 m2 bis 80 m2

Trakt P wird fester Bestandteil der Schulanlage (Nutzungsdauer: > 30 Jahre) und enthält Teile 
des Raumangebots der KSZ. 

Kurzbeschrieb

- Kompromisslösung zwischen den heutigen Bedürfnissen der Schule und der bestehenden 
Struktur der Schulanlage.

- Durch geschickte Rochaden und Anpassungen in den Gebäudestrukturen sowie einer 
langfristigen Nutzung von Trakt P sind nur örtliche Ersatz- und Erweiterungsmassnahmen im Trakt 
6 und 7 nötig. Trakt 7 benötigt eine Aufstockung, der Verbindungstrakt wird ersetzt.

- Leitgedanke: Weiterverwendung des Bestandes. Bauliche Sanierung mit moderaten Eingriffen in 
die Struktur und Anpassungen an heutige schulische Gegebenheiten. 

Nutzersicht

- Die Schule akzeptiert Kompromisse bezüglich Raumgrössen und Lage der Fachschaften.

- Der Standort Lüssiweg ist zwar technisch auf dem aktuellen Stand, bietet aber nur in Teilen 
Möglichkeiten für die weitere pädagogische Entwicklung.

- Die Umsetzung von Massnahmen aus dem Entlastungsprogramm 15-18 (Anpassung von 
Klassen- und Kursgrössen) ist aufgrund der begrenzten Zimmergrössen nur teilweise möglich.

Instandsetzung der Anlage mit minimierten Erweiterungsmassnahmen
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TRAKT 1 TRAKT 3 

TRAKT 4 

TRAKT 2 

TRAKT 5 

TRAKT D 

TRAKT 8 

TRAKT 9 

TRAKT 6 

TRAKT 7 

Neubau Abbruch Bestand 

III Variante III 

TRAKT P 
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Variante III

Vorgaben

Bauliche Sanierung ohne Berücksichtigung von aktuellen Schulraumstandards

Kennzahlen

- 51 Klassen

- Zimmer gemäss heutigem Bestand Trakt 3 und 5: 60 m2

Trakt P wird fester Bestandteil der Schulanlage (Nutzungsdauer: > 30 Jahre) und enthält Teile 
des Raumangebots der KSZ. 

Kurzbeschrieb

Instandsetzung der bestehenden Bausubstanz und deren Anpassung an die heutigen Normen 
und Vorschriften.

Nutzersicht

- Rein bauliche Sanierung ohne Bezug zu den aktuellen Bedürfnissen der 
Schule und deren Entwicklungsperspektiven. 

- Schulische Bedürfnisse sind nur insofern berücksichtigt, wie sie in den bestehenden Strukturen 
eingebracht werden können. 

- Bei dieser Variante besteht keine Möglichkeit zur pädagogisch-räumlichen Weiterentwicklung der 
KSZ.

Instandsetzung der Anlage ohne strukturelle Anpassungen und Erweiterungen
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Kostenvergleich Varianten I bis III 

Auszug aus Kostengrobschätzung, Kostengenauigkeit ± 25% 

Verfasser: b+p Baurealisation AG, 06.10.2016 

 

 

 

 

  

VAR. I VAR. II VAR. III 

* diese Position umfasst: 

- Budget Werkleitungen 

- Annahme Umgebungskosten 

- Annahme Gastroküche (Sanierung Bestand) 

- Provisorien (Budgetbetrag) 

* 
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3.2 Sanierungskonzept 

 

 Das Sanierungskonzept basiert auf der Variante II der Machbarkeitsstudie von 2016. 

Es wird die bestmögliche Lösung zwischen Substanzerhalt sowie der Erfüllung betrieb-

licher Anforderungen gesucht.  
 

Architektur und Umgebungsgestaltung: 

Grundidee für die Gesamtinstandsetzung der Kantonsschule Zug ist die Wahrung des 

architektonischen Ausdrucks und der Substanzerhalt der bestehenden schützenswer-

ten Bauten. 

Die Gebäude werden saniert, repariert und an die heute geltenden Normen und Ge-

setze angepasst. Nur wo dies zwingend nötig ist wie beispielsweise bei den 

Glasmetallfassaden, findet ein Substanzersatz statt. Mit dem Sanierungskonzept soll 

das innere und äussere Erscheinungsbild erhalten werden. 

Ersatz- und Ergänzungsmassnahmen werden so konzipiert, dass die räumlichen und 

architektonischen Qualitäten der Anlage aufrechterhalten werden. 

Analog zu den Hochbauten sind zahlreiche Elemente der Umgebungsgestaltung erhal-

tenswert. Diesem Umstand wird bei der Instandsetzung des Aussenraums Rechnung 

getragen. 
  

Statik: 

Ertüchtigung der Gebäudestatik für die Erdbebensicherheit. Die Grundstrukur des Be-

standes ist in weiten Bereichen (Schottenbau, Betonkerne) geeignet, um die Erd- 

bebensicherheit zu gewährleisten. Schwächen bei den Übergängen zu Skelettbau oder 

Hallenkonstruktionen werden mit Stahlkreuzen und einzelnen Betonwänden aufgeho-

ben. 

 

Bauphysik: 

Die Gebäudehülle ist altersbedingt sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den 

heutigen wärmetechnischen Anforderungen. Massive Bauteile werden instandgesetzt, 

Leichtbauteile (Stahl-/Glasfassade) gemäss dem ursprünglichen Erscheinungsbild er-

setzt. Im Hinblick auf das kommende Energiegesetz wird für die Umbauten im 

Unterschied zur Machbarkeitsstudie 2016 nun vom Minergie-P Standard ausgegangen. 
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Haustechnik: 

Anpassung der Haustechnik an den heutigen Stand der Normen und Vorschriften. Die 

bestehende Haustechnik muss ersetzt werden. Es werden alle Schulräume mecha-

nisch belüftet. 

 

Brandschutz: 

Die bestehende Bausubstanz weist in weiten Teilen zu wenig Brandwiderstand auf. 

Tragende Bauteile (Decken/Stützen) müssen zusätzlich gegen Brandlasten verkleidet 

werden. Nicht tragende Trennwände und Türen werden durch neue Elemente mit 

normkonformem Brandwiderstand ersetzt. Zusätzlich müssen neue Brandabschnitte 

und Fluchtwege ausgebildet werden. Hierzu wurde ein mögliches Brandschutzkonzept 

erstellt. 

 

Provisorien und Etappierung: 

Für die Provisorienplanung zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs mit 51 Klassen 

während der Sanierung der Gesamtanlage wurde ein grober Bedarf eruiert, welches 3 

Bauetappen über eine Gesamtlaufzeit von 60 Monaten (5 Jahre) vorsieht. Um den je-

weils im Bau stehenden Drittel der Anlage zu kompensieren, wurde von einem 

gemieteten Provisorium mit 30 Klassenzimmern während der gesamten Bauzeit  

ausgegangen. 
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Raumprogramm "KS Zug (2016) / Variante 2 / 51 Klassen"
gemäss Vorgaben Kanton Zug, Stand 09.09.2021

Geistes- und Sozialwissenschaften Total 3’370 m2

Unterrichtszimmer 30 80 m2 2’400 m2

Gruppenräume / Halbklassen 10 40 m2 400 m2

Mehrklassenzimmer für 50 P. 2 150 m2 300 m2

Rückzug / Gruppenvorbereitung für Lehrpersonen 2 20 m2 40 m2

Arbeitszone / Vorbereitung Lehrpersonen 2 100 m2 200 m2

Fachschaftsbibliotheken (in Arbeitszone LP integrieren) 3 10 m2 30 m2

Mathematik / Informatik / Technik Total 1’270 m2

Unterrichtszimmer 8 80 m2 640 m2

Mehrklassenzimmer 1 150 m2 150 m2

Gruppenräume / Halbklassen 3 40 m2 120 m2

Unterrichtszimmer IT 2 80 m2 160 m2

nicht gesetzte Unterrichtszimmer IT 2 80 m2 160 m2

Arbeitszone / Vorbereitung Lehrpersonen 0 120 m2 0 m2

Rückzug / Gruppenvorbereitung für Lehrpersonen 1 20 m2 20 m2

Fachschaftsbibliotheken (in Arbeitszone LP integrieren) 0 10 m2 0 m2

Materialraum FS GP 1 20 m2 20 m2

Naturwissenschaften Total 3’981 m2

Biologie Zwischentotal 996 m2

Unterrichtszimmer 4 80 m2 320 m2

Labor / Praktikum 2 100 m2 200 m2

Gruppenräume / Halbklassen 1 40 m2 40 m2

Projektarbeitsplätze für Klassen 0 60 m2 0 m2

Raum für Maturaarbeiten 1 40 m2 40 m2

Arbeitszone / Vorbereitung Lehrpersonen 1 100 m2 100 m2

Assistentenarbeitsplatz / Vorb. Unterricht 1 20 m2 20 m2

Büroarbeitsplatz Assistenten 2 8 m2 16 m2

Sanitätsraum 1 20 m2 20 m2

Rückzug / Gruppenvorbereitung für Lehrpersonen 1 20 m2 20 m2

Laborraum für Lehrpersonen 1 40 m2 40 m2

Kapellen-Raum 1 20 m2 20 m2

Fachschaftsbibliotheken (in Arbeitszone LP integrieren) 0 10 m2 0 m2

Sammlungsraum / Exponate 1 100 m2 100 m2

Tierpflege / Vorb. Futter, Lagerraum 1 20 m2 20 m2

Abwasch- und Geräteraum 1 40 m2 40 m2

Chemie Zwischentotal 1’000 m2

Unterrichtszimmer 3 80 m2 240 m2

Labor / Praktikum 2 100 m2 200 m2

Gruppenräume / Halbklassen 1 40 m2 40 m2

Maturaarbeitslabor inkl. Kapellen 1 80 m2 80 m2

Arbeitszone / Vorbereitung Lehrpersonen 1 100 m2 100 m2

Rückzug / Gruppenvorbereitung für Lehrpersonen 1 20 m2 20 m2

Fachschaftsbibliotheken (in Arbeitszone LP integrieren) 0 10 m2 0 m2

Sammlungsraum 1 60 m2 60 m2

Chemiekalienraum 1 60 m2 60 m2

Ass. AP / Abwasch/ Glaswaren 2 100 m2 200 m2

3.3 Raumprogramm 
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Physik Zwischentotal 1’055 m2

Unterrichtszimmer 3 80 m2 240 m2

Schwerpunktfachzimmer 1 75 m2 75 m2

Labor / Praktikum 1 80 m2 80 m2

Gruppenräume / Halbklassen 1 40 m2 40 m2

Raum für Maturaarbeiten 1 40 m2 40 m2

Freifach Labor 0 60 m2 0 m2

Langzeitarbeitsplatz für PM 1 30 m2 30 m2

Arbeitszone / Vorbereitung Lehrpersonen 1 100 m2 100 m2

Rückzug / Gruppenvorbereitung für Lehrpersonen 1 20 m2 20 m2

Fachschaftsbibliotheken (in Arbeitszone LP integrieren) 0 10 m2 0 m2

Laborraum für Lehrpersonen 1 40 m2 40 m2

Sammlungsraum 1 220 m2 220 m2

Assistentenarbeitsplatz 2 20 m2 40 m2

Putz- und Waschraum 1 30 m2 30 m2

Lagerraum / Werkstatt 1 100 m2 100 m2

Naturwissenschaftliches Propädeutikum Zwischentotal 360 m2

Unterrichtszimmer 1 80 m2 80 m2

Gruppenräume / Halbklassen 0 40 m2 0 m2

Labor / Praktikum 1 100 m2 100 m2

Vorbereitungszimmer Unterricht 1 60 m2 60 m2

Fachschaftsbibliotheken (in Arbeitszone LP integrieren) 0 10 m2 0 m2

Sammlungsraum 1 100 m2 100 m2

Assistentenarbeitsplatz 1 20 m2 20 m2

Geografie Zwischentotal 570 m2

Unterrichtszimmer 4 80 m2 320 m2

Gruppenräume / Halbklassen 1 40 m2 40 m2

Projekt- und Maturaarbeitszimmer 3 10 m2 30 m2

Arbeitszone / Vorbereitung Lehrpersonen 1 80 m2 80 m2

Rückzug / Gruppenvorbereitung für Lehrpersonen 1 20 m2 20 m2

Fachschaftsbibliotheken (in Arbeitszone LP integrieren) 0 10 m2 0 m2

Sammlungsraum 1 80 m2 80 m2
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Bildende und Darstellende Künste Total 2’630 m2

Bildnerisches Gestalten Zwischentotal 1’080 m2

Unterrichtszimmer 3 80 m2 240 m2

Materiallager 1 80 m2 80 m2

Gruppenräume / Halbklassen 1 40 m2 40 m2

Multimedialer Arbeitsraum 1 40 m2 40 m2

Atelierplätze für Schülerarbeiten 1 80 m2 80 m2

Lager Schülerarbeiten / Korrekturen 1 60 m2 60 m2

Druckraum 2 60 m2 120 m2

Nassraum Tonarbeiten 1 80 m2 80 m2

BG Werkraum / Werkzeuge 1 80 m2 80 m2

Foto- und Lichtlabor 1 80 m2 80 m2

Fotostudio 0 40 m2 0 m2

Arbeitszone / Vorbereitung Lehrpersonen 1 100 m2 100 m2

Rückzug / Gruppenvorbereitung für Lehrpersonen 0 20 m2 0 m2

Materiallager für Aussenarbeiten 1 20 m2 20 m2

Kopierzimmer / Schüler und Lehrpersonen (BG/AG/MU) 1 60 m2 60 m2

Aussenarbeitsplatz (Umgebungsarbeiten) 1 200 m2 200 m2

Angewandtes Gestalten Zwischentotal 1’090 m2

Unterrichtszimmer 2 80 m2 160 m2

Werkstätten 3 100 m2 300 m2

Brennraum / Spritzkabinen 1 30 m2 30 m2

Fotostudio / Objektdoku 1 20 m2 20 m2

Atelierplätze für Schüler 1 80 m2 80 m2

Arbeitszone / Vorbereitung Lehrpersonen 1 100 m2 100 m2

Atelierplätze für Lehrpersonen 1 50 m2 50 m2

Fachschaftsbibliotheken (in Arbeitszone LP integrieren) 0 10 m2 0 m2

Maschinenraum 2 60 m2 120 m2

Kleinmaschinenlager 2 30 m2 60 m2

Materiallager (Holz/Metall/Ton) 1 150 m2 150 m2

Entsorgung (Absauganlage) 1 20 m2 20 m2

Musik Zwischentotal 400 m2

Unterrichtszimmer 2 120 m2 240 m2

Unterrichtszimmer 0 240 m2 0 m2

Musikkojen (belüftet) 6 10 m2 60 m2

Musikkojen (belüftet) 0 20 m2 0 m2

Instrumentenraum für Schüler 1 20 m2 20 m2

Arbeitszone / Vorbereitung Lehrpersonen 1 80 m2 80 m2

Rückzug / Gruppenvorbereitung für Lehrpersonen 0 20 m2 0 m2

Fachschaftsbibliotheken (in Arbeitszone LP integrieren) 0 10 m2 0 m2

Lagerraum 2 25 m2 50 m2

Hauswirtschaft Total 464 m2

Unterrichtszimmer 2 80 m2 160 m2

Schulküche 2 120 m2 240 m2

Wirtschaftsraum 1 20 m2 20 m2

Vorratsraum 1 20 m2 20 m2

Arbeitszone / Vorbereitung Lehrpersonen 3 8 m2 24 m2
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Allgemeine Räume Total 180 m2

Postraum für Lehrpersonen 1 60 m2 60 m2

Copy-Center (Kopieren/Schneiden/Heften/Binden) belüf 4 15 m2 60 m2

Schülerberatung / Mediation 2 20 m2 40 m2

Schülerorganisation 1 20 m2 20 m2

Informationszentrum Total 1’150 m2

Mediothek 1 900 m2 900 m2

Lesesaal 0 200 m2 0 m2

Unterteilbare Gruppenräume 5 20 m2 100 m2

Arbeitsplatz Leitung 1 20 m2 20 m2

Arbeitsplatz Mitarbeiter 5 8 m2 40 m2

Arbeitsraum 1 30 m2 30 m2

Archiv 1 60 m2 60 m2

Schulleitung / -verwaltung / Hausdienst / Informatik Total 1’367 m2

Direktor 1 20 m2 20 m2

Rektoren 3 15 m2 45 m2

Verwaltungsleiter 1 15 m2 15 m2

Sekretariat / Schalter (7 Arbeitsplätze) 7 8 m2 56 m2

Personaldienstleisterin 1 15 m2 15 m2

Besprechungszimmer bis 10 P. 1 20 m2 20 m2

Konferenzraum bis 25 P. 0 60 m2 0 m2

Pausenraum Verwaltung 1 20 m2 20 m2

Archivraum Verwaltung 2 60 m2 120 m2

Stundenplaner Büro/Planungsraum 1 60 m2 60 m2

Informatik /AV (7 Arbeitsplätze) 7 8 m2 56 m2

Serverraum 1 80 m2 80 m2

IT-Werkstatt/Labor 1 80 m2 80 m2

IT-Lager 1 60 m2 60 m2

AV-Lager 1 60 m2 60 m2

Hausdienst 1 60 m2 60 m2

Besprechungsraum / Loge Hausdienst 1 20 m2 20 m2

Div. Lager / Werkstätten Hausdienst 5 100 m2 500 m2

Schülerberatung / Schulsozialarbeit 4 15 m2 60 m2

Besprechungszimmer bis 10 P. 1 20 m2 20 m2

Mensa Total 350 m2

Gemäss vorhandenem Projekt 2013
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Pausenplatz mit Bodenplastik, Peter von Ah

 

Aula Total 500 m2

Aula mit 457 Sitzplätzen 1 500 m2 500 m2

Sportbereich Total 4’016 m2

Turnhallen und Nebenräume gemäss Grundrisse

Haustechnik Total 1’987 m2

Summe aller Flächen circa

Nasszellen (WCs) Total 498 m2

Summe aller Flächen circa

Raumreserve Total 646 m2

Summe aller Flächen circa

Bereiche ohne Umnutzungs-
oder Vergrösserungsbedarf, 
nur bauliche Instandsetzung

Pausenplatz mit Bodenplastik, Peter von Ah 
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TRAKT 1

TRAKT 2

TRAKT 3

TRAKT 5

TRAKT 4

TRAKT 9

TRAKT 8

Unterrichtszimmer
74m2

Geografie
Projekt- und Maturaarbeitszimmer
54m2

K

K

8m2

Geografie
Rückzug /

Gruppenvorbereitung
Lehrpersonen

37m2

Geografie
Arbeitszone /  Vorbereitung

Lehrersonen
73m2

TRAKT 6

TRAKT 7

Machbarkeitsstudie  
Gesamtinstandsetzung  
Kantonsschule  Zug

Grundriss 5. Obergeschoss
M 1:600 /  A3

Arbeitsgemeinschaft:

Darlington Meier Architekten AG
Dipl. Architekten ETH BSA
Badenerstrasse 337a, 8003 Zürich

Wiederkehr Krummenacher  Architekten AG
Chamerstrasse  22, 6300 Zug

Variante 2
14.09.2016 /  lc

Geistes- und Sozialwissenschaften

Mathematik /  Informatik / Technik

Bildende und Darstellende Künste

Hauswirtschaft

Informationszentrum

Schulleitung /  -verwaltung /  Hausdiesnst  /  Informatik

Aula

Mensa

Sport

NUTZUNGSVERTEILUNG

Allgemeine Räume

Naturwissenschaften

Haustechnik

Raumreserve (nicht spez. zugeordnete Räume)

Nasszellen

rev. 26.11.2021 /  ln

3.4 Pläne 
 

5. Obergeschoss 

 
  

Legende Raumprogramm 

Geistes- und Sozialwissenschaften 

Mathematik / Informatik / Technik 

Naturwissenschaften 

Bildende und Darstellende Künste 

Hauswirtschaft 

Allgemeine Räume 

Informationszentrum 

Schulleitung / -verwaltung / Hausdienst / Informatik 

Aula 

Mensa 

Sport 

Haustechnik 

Nasszellen 

Raumreserve 

- 

Erschliessungsflächen sowie Keller- und Zivil-

schutzräume sind nicht farblich angelegt. 

Neubau Abbruch Bestand Dachflächen Luftraum 
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WC
22m2

WC
17m2

Unterrichtszimmer
77m2

Gruppenraum / Halbklasse
40m2

Gruppenraum /
Halbklasse
40m2

Unterrichtszimmer
77m2

Rückzug /
Gruppenvorbereitung

Lehrpersonen
60m2

TRAKT 1

TRAKT 2

TRAKT 3

TRAKT 5

TRAKT 4

TRAKT 9

TRAKT 8

K

B B

A

A

K

6m2

Unterrichtszimmer
73m2

Unterrichtszimmer
73m2

Unterrichtszimmer
73m2

Unterrichtszimmer
73m2

C C

14m2

Unterrichtszimmer
74m2

2m2

TRAKT 6

TRAKT 7

60m2 60m2

0 1m 10m5m

6m2

Machbarkeitsstudie  
Gesamtinstandsetzung  
Kantonsschule  Zug

Grundriss 4. Obergeschoss
M 1:600 /  A3

Arbeitsgemeinschaft:

Darlington Meier Architekten AG
Dipl. Architekten ETH BSA
Badenerstrasse  337a, 8003 Zürich

Wiederkehr Krummenacher Architekten AG
Chamerstrasse 22, 6300 Zug

Variante 2
14.09.2016 /  lc

Geistes- und Sozialwissenschaften

Mathematik /  Informatik / Technik

Bildende und Darstellende Künste

Hauswirtschaft

Informationszentrum

Schulleitung /  -verwaltung /  Hausdiesnst  /  Informatik

Aula

Mensa

Sport

NUTZUNGSVERTEILUNG

Allgemeine Räume

Naturwissenschaften

Haustechnik

Raumreserve (nicht spez. zugeordnete Räume)

Nasszellen

rev. 26.11.2021 /  ln

4. Obergeschoss 

 

  

Legende Raumprogramm 

Geistes- und Sozialwissenschaften 

Mathematik / Informatik / Technik 

Naturwissenschaften 

Bildende und Darstellende Künste 

Hauswirtschaft 

Allgemeine Räume 

Informationszentrum 

Schulleitung / -verwaltung / Hausdienst / Informatik 

Aula 

Mensa 

Sport 

Haustechnik 

Nasszellen 

Raumreserve 

- 

Erschliessungsflächen sowie Keller- und Zivil-

schutzräume sind nicht farblich angelegt. 

 

Neubau Abbruch Bestand Dachflächen Luftraum 
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3. Obergeschoss 

 

WC
17m2

Gruppenraum /
Halbklasse

42m2

Gruppenraum / Halbklasse
40m2

Unterrichtszimmer
77m2

Arbeitszone /  Vorbereitung
Lehrpersonen

60m2

Unterrichtszimmer
77m2

Rückzug /
Gruppenvorbereitung

Lehrpersonen
40m2

TRAKT 1

TRAKT 2

TRAKT 3

TRAKT 5

TRAKT 4

TRAKT 9

TRAKT 8

Materialraum FS GP
45m2

Putz-
raum
12m2

Geografie
Gruppenraum /

Halbklasse
37m2

K

B B

A

A

K

D D

E

E

8m2

Geografie
Unterrichtszimmer

73m2

Geografie
Sammlungsraum

73m2

C C

14m2

11m2

Geografie
Unterrichtszimmer  
73m2

Geografie
Unterrichtszimmer 
73m2

2m2

Geografie
Unterrichtszimmer  
74m2

Gruppenraum / Halbklasse
42m2

Unterrichtszimmer
78m2

Gruppenraum  / 
Halbklasse
42m2

Unterrichtszimmer
78m2

Unterrichtszimmer
78m2

TRAKT 6

TRAKT 7

60m2 60m2

Machbarkeitsstudie  
Gesamtinstandsetzung  
Kantonsschule  Zug

Grundriss 3. Obergeschoss
M 1:600 /  A3

Arbeitsgemeinschaft:

Darlington Meier Architekten AG
Dipl. Architekten ETH BSA
Badenerstrasse 337a, 8003 Zürich

Wiederkehr Krummenacher Architekten AG
Chamerstrasse 22, 6300 Zug

Variante 2
14.09.2016 /  lc

Geistes- und Sozialwissenschaften

Mathematik /  Informatik / Technik

Bildende und Darstellende Künste

Hauswirtschaft

Informationszentrum

Schulleitung /  -verwaltung /  Hausdiesnst  /  Informatik

Aula

Mensa

Sport

NUTZUNGSVERTEILUNG

Allgemeine Räume

Naturwissenschaften

Haustechnik

Raumreserve (nicht spez. zugeordnete Räume)

Nasszellen

rev. 26.11.2021 /  ln

Legende Raumprogramm 

Geistes- und Sozialwissenschaften 

Mathematik / Informatik / Technik 

Naturwissenschaften 

Bildende und Darstellende Künste 

Hauswirtschaft 

Allgemeine Räume 

Informationszentrum 

Schulleitung / -verwaltung / Hausdienst / Informatik 

Aula 

Mensa 

Sport 

Haustechnik 

Nasszellen 

Raumreserve 

- 

Erschliessungsflächen sowie Keller- und Zivil-

schutzräume sind nicht farblich angelegt. 

Neubau Abbruch Bestand Dachflächen Luftraum 
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WC
17m2

 WC 11m2

WC
18m2

Geräteraum 10m2Geräteraum 16m2

TRAKT 1

TRAKT 2

TRAKT 3

TRAKT 5

TRAKT 4

TRAKT 9

TRAKT 8

K

B B

A

A

K

D D

E

E

Unterrichtszimmer
77m2

Gruppenraum / Halbklasse
40m2

Gruppenraum /
Halbklasse
40m2

Unterrichtszimmer
77m2

Putz-
raum
5m2

6m2

Arbeitszone /  Vorbereitung
Lehrpersonen

60m2

C C

14m2

11m2 Rückzug /
Gruppenvorbereitung

Lehrpersonen
45m2

Unterrichtszimmer
73m2

Unterrichtszimmer  
73m2

Unterrichtszimmer  
74m2

Unterrichtszimmer
73m2

2m2

Unterrichtszimmer
73m2

Unterrichtszimmer
78m2

Gruppenraum / Halbklasse
42m2

Unterrichtszimmer
78m2

Gruppenraum
42m2

Unterrichtszimmer
78m2

Gruppenraum
42m2

TRAKT 6

TRAKT 7

Arbeitsp lätze für Schüler
80m2

Arbeitszone /  Vorbereitung
Lehrpersonen

90m2
Atelierplätze für Lehrpersonen
50m2

Putzraum
5m2

F

60m2 60m2

WC
22m2

Machbarkeitsstudie  
Gesamtinstandsetzung  
Kantonsschule  Zug

Grundriss 2. Obergeschoss
M 1:600 /  A3

Arbeitsgemeinschaft:

Darlington Meier Architekten AG
Dipl. Architekten ETH BSA
Badenerstrasse 337a, 8003 Zürich

Wiederkehr Krummenacher Architekten AG
Chamerstrasse 22, 6300 Zug

Variante 2
14.09.2016 /  lc

Geistes- und Sozialwissenschaften

Mathematik /  Informatik / Technik

Bildende und Darstellende Künste

Hauswirtschaft

Informationszentrum

Schulleitung /  -verwaltung /  Hausdiesnst  /  Informatik

Aula

Mensa

Sport

NUTZUNGSVERTEILUNG

Allgemeine Räume

Naturwissenschaften

Haustechnik

Raumreserve (nicht spez. zugeordnete Räume)

Nasszellen

rev. 26.11.2021 /  ln

2. Obergeschoss 
  

Legende Raumprogramm 

Geistes- und Sozialwissenschaften 

Mathematik / Informatik / Technik 

Naturwissenschaften 

Bildende und Darstellende Künste 

Hauswirtschaft 

Allgemeine Räume 

Informationszentrum 

Schulleitung / -verwaltung / Hausdienst / Informatik 

Aula 

Mensa 

Sport 

Haustechnik 

Nasszellen 

Raumreserve 

- 

Erschliessungsflächen sowie Keller- und Zivil-

schutzräume sind nicht farblich angelegt. 

Neubau Abbruch Bestand Dachflächen Luftraum 
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1. Obergeschoss 

 

Schülerberatung
15m2

TRAKT 1

TRAKT 2

TRAKT 3

TRAKT 5

TRAKT 4

TRAKT 9

TRAKT 8

D D

E

E

K

B B

A

A

K

I I

BG
Unterrichtszimmer
98m2

BG
Druckraum ,

M ateriallager für
Aussenarbeiten

76m2

Kopierzimmer / Schüler
und Lehrpersonen

(BG/ AG/M U)
45m2

BG
Lager Schülerarbeiten / 
Korrekturen
73m2

BG
Materiallager
63m2

Gruppenraum / Halbklasse
40m2

Unterrichtszimmer
77m2

Arbeitszone /  Vorbereitung
Lehrpersonen

60m2

Unterrichtszimmer
77m2

Rückzug /
Gruppenvorbereitung

Lehrpersonen
40m2

Chemie
Assistentenarbeitsplatz

34m2

18m2

Bib liothek 25m2

Garderobe 
Lehrer 15m2

Besprechungsraum
 25m2

Garderobe
Lehrer 15m2

Arbeitszone Lehrer 110m2

Chemie 
Chemikalienraum
33m2

C C

14m2

11m2

15m2

Chemie
M aturaarbeitlabor inkl. Kapellen

34m2

C hemie
Arbeitszone /  Vorbereitung

Lehrpersonen
71m2

2m2

Gruppenraum /
Halbklasse

42m2

BG
Unterrichtszimmer

78m2

BG
M ultimedialer  
Arbeitsp latz
42m2

BG
Unterrichtszimmer

78m2 TRAKT 6

TRAKT 7

F

Regie
41m2

Galerie
108m2

Garderobe 1
26m2

Garderobe 2
24m2

Unterrichtszimmer
100m2

Schulküche
116m2

Vorratsraum
36m2

Schulküche
99m2

Unterrichtszimmer
101m2

Wirtschaftsraum
24m2

Lüftungszentrale  
Trakt  7
23m2

Elektro 
Bühne
10m2

Lager
37m2

Fotostud io /  
Objektdoku
22m2

Putzraum
5m2

Unterrichtszimmer
80m2

Unterrichtszimmer
80m2

Chemie 
Sammlungsraum
38m2

BG
Atelierplätze für Schülerarbeiten
93m2

BG
Materiallager
54m2

Unterrichtszimmer
75m2

F

Gruppenraum
60m2

Gruppenraum
60m2

Schülerberatung
12m2

HW
Vorbereitung
(3x8m2) 24m2

18m2

Sitzungszimmer
27m2

WC
17m2

WC 12m2

WC
18m2

39m2

Machbarkeitsstudie  
Gesamtinstandsetzung  
Kantonsschule  Zug

Grundriss 1. Obergeschoss
M 1:600 /  A3

Arbeitsgemeinschaft:

Darlington Meier Architekten AG
Dipl. Architekten ETH BSA
Badenerstrasse 337a, 8003 Zürich

Wiederkehr Krummenacher Architekten AG
Chamerstrasse 22, 6300 Zug

Variante 2
14.09.2016 /  lc

Geistes- und Sozialwissenschaften

Mathematik /  Informatik / Technik

Bildende und Darstellende Künste

Hauswirtschaft

Informationszentrum

Schulleitung /  -verwaltung /  Hausdiesnst  /  Informatik

Aula

Mensa

Sport

NUTZUNGSVERTEILUNG

Allgemeine Räume

Naturwissenschaften

Haustechnik

Raumreserve (nicht spez. zugeordnete Räume)

Nasszellen

M ehrklassenzimmer 
152m2

Lüftung 
49m2

Unterrichtszimmer  
75m2

Unterrichtszimmer  
75m2

Unterrichtszimmer
75m2

Unterrichtszimmer
75m2

Unterrichtszimmer
75m2

WC
41m2

TRAKT P

rev. 26.11.2021 /  ln

Legende Raumprogramm 

Geistes- und Sozialwissenschaften 

Mathematik / Informatik / Technik 

Naturwissenschaften 

Bildende und Darstellende Künste 

Hauswirtschaft 

Allgemeine Räume 

Informationszentrum 

Schulleitung / -verwaltung / Hausdienst / Informatik 

Aula 

Mensa 

Sport 

Haustechnik 

Nasszellen 

Raumreserve 

- 

Erschliessungsflächen sowie Keller- und Zivil-

schutzräume sind nicht farblich angelegt. 

Neubau Abbruch Bestand Dachflächen Luftraum 
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23m2

WC
32m2

Rektor
34m2

Rektor
34m2

Rektor
34m2

Sekretariat Schalter /
Kanzlei

83m2

Rektor
34m2

Kulissenlager
40m2

ZWISCHENGESCHOSS  

TRAKT 1

TRAKT 2

TRAKT 5

TRAKT 4

TRAKT 8

TRAKT 9

D D

E

E

K

B B

A

A

K

I I

Mediothek und Lesesaal
907m2

Naturw. Prop.
Vorbereitungzimmer

Unterricht
75m2

Chemie 
Unterrichtszimmer
77m2

C hemie
Unterrichtszimmer

77m2

Chemie 
Uterrichtszimmer
76m2

Chemie
Labor / Praktikum
78m2

Naturw. Prop.
Sammlungsraum

53m2

Musik
Arbeitszone /
Vorbereitung
Lerpersonen

107m2

Musik
Lagerraum

27m2

M usik
Instrumentenraum  
für Schüler
14m2

Musik
Unterrrichtszimmer

242m2

M usik
Unterrichtszimmer

111m2

BG
Arbeitsvorbereitung
Lehrpersonen
35m2

BG
Arbeitsvorbereitung
Lehrpersonen
62m2

Stundenplaner 
Büro / Planungsraum
60m2

C opy-Center
29m2

Technik
6m2

Chemie
Labor / Praktikum

76m2

26m2

C C

IV WC
4m2

Putzraum
5m2

Putzraum
6m2

8m2

11m2

5m2 4m2

5m2

4m2

10m2

8m2 5m2

BG
Arbeitsvorbereitung
Lehrpersonen
56m2

Chemie 
Vorbereitung
Lehrpersonen
38m2

Stundenplaner 
Büro / Planungsraum
60m2 TRAKT 6

TRAKT 7

F

F

Seitenbühne
84m2

Bühne
118m2

Stuhlmagazin
46m2

Aula
452m2

Mensa
Buffet/Kiosk/ Küche

262m2

Werkstatt
80m2

M aschienenraum
60m2

Brennraum  /
Spritzkabinen
28m2

Werkstatt
100m2

Werkstatt
82m2

Kleinma-
schienen-
lager
17m2

Kleinma-
schienen-

lager
22m2

Entsorgung  
(Absauganlage)
25m2

Direktor
41m2

Pausenraum
19m2

Kopierer
Verwaltung

19m2
C opy-Center
23m2

Personal
dienstleister

28m2

Verwaltungsleiter
29m2

Arbeitsplätze BSL 4 Stk.
(4x8m2) 38m2

Postraum für  Lehrpersonen
135m2

108m2

Naturw. Prop.
Assistentenarbeitsplatz

48m2

Chemie 
Gruppenraum  /
Halbklasse
38m2

C hemie
Vorbereitung
Lehrpersonen
38m2

C hemie 
Abwasch /
Glaswaren
38m2

M ensa Halle
418 Sitzplätze

Übungskoje
16m2

Übungskoje
11m2

Übungskoje
11m2

Übungskoje
17m2

M usik
Lagerraum

20m2

Übungskoje
9m2

Übungskoje
9m2

Übungskoje
9m2

Übungskoje
9m2

 gesetztes
 IT

75m2

Besprechungsraum
34m2

Galerie
73m2

Arbeitsraum
24m2

Arbeitsplatz M itarbeiter
35m2

Arbeitsplatz
Leitung
18m2

37m2

Schulsozial-
arbeit

(2x15m2)
30m2

Direktions-
sekretariat
26m2

6m2

WC 17m2

WC 14m2

Machbarkeitsstudie  
Gesamtinstandsetzung  
Kantonsschule  Zug

Grundriss Erdgeschoss
M 1:600 /  A3

Arbeitsgemeinschaft:

Darlington Meier Architekten AG
Dipl. Architekten ETH BSA
Badenerstrasse 337a, 8003 Zürich

Wiederkehr Krummenacher Architekten AG
Chamerstrasse 22, 6300 Zug

Variante 2
14.09.2016 /  lc

Geistes- und Sozialwissenschaften

Mathematik /  Informatik /  Technik

Bildende und Darstellende Künste

Hauswirtschaft

Informationszentrum

Schulleitung /  -verwaltung /  Hausdiesnst  /  Informatik

Aula

Mensa

Sport

NUTZUNGSVERTEILUNG

Allgemeine Räume

Naturwissenschaften

Haustechnik

Raumreserve (nicht spez. zugeordnete Räume)

Nasszellen

M ehrklassenzimmer 
152m2

49m2

Unterrichtszimmer  
75m2

Unterrichtszimmer  
75m2

Unterrichtszimmer
75m2

Unterrichtszimmer
75m2

nicht  gesetztes
Unterrichtszimmer IT

75m2

WC
41m2

TRAKT P

rev. 26.11.2021 /  ln

Erdgeschoss 
  

Legende Raumprogramm 

Geistes- und Sozialwissenschaften 

Mathematik / Informatik / Technik 

Naturwissenschaften 

Bildende und Darstellende Künste 

Hauswirtschaft 

Allgemeine Räume 

Informationszentrum 

Schulleitung / -verwaltung / Hausdienst / Informatik 

Aula 

Mensa 

Sport 

Haustechnik 

Nasszellen 

Raumreserve 

- 

Erschliessungsflächen sowie Keller- und Zivil-

schutzräume sind nicht farblich angelegt. 

Neubau Abbruch Bestand Dachflächen Luftraum 
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1.Untergeschoss 

 

Biologie 
Unterrichtszimmer
77m2

Unterrichtszimmer IT
83m2

TRAKT 1

TRAKT 2

TRAKT 5

TRAKT 4

TRAKT 9

TRAKT 8

D D

E

E

K

B

A

A

B

K

I I

HD 
62m2

HD
46m2

Archivraum  Verwaltung
110m2

AV-Lager
44m2

Archiv
75m2

Serverraum
85m2

Unterrichtszimmer IT
93m2

IT-Werkstatt  /  Labor
77m2

Physik 
Assistentenarbeitsplatz
46m2

Physik 
Labor / Praktikum
72m2

Physik 
Unterrichtszimmer
74m2

Physik
Unterrichtszimmer

74m2

Physik
Laborraum für

Lehrerpersonen
48m2

Physik 
Putz- und 
Waschraum
32m2

Physik 
Gruppenraum  /
Halbklasse
36m2

Physik Sammlungraum
218m2

Physik
Unterrichtszimmer

68m2

Physik
Langzeitarbeitsplatz  für PM

38m2

Physik
Arbeitszone /  Vorbereitung

Rückzug /  Gruppenvorbereitung
Lehrpersonen

139m2

Physik
Schwerpunktfachzimmer

109m2

Physik
Raum für Maturaarbeiten

48m2

Naturw. Prop.
Unterrichtszimmer

75m2

Biologie
Unterrrichtszimmer

77m2

Biologie
Arbeitsp latz

Assistent  und
Tierpfleger

23m2

Bio logie
Sanität
26m2

30m2

nicht gesetztes
Unterrichtszimmer  IT
77m2

Vorbereitung 
Sport
22m2

Depot
85m2

Turnhalle 4
379m2

Turnhalle 3
379m2

Geräteraum
57m2

Geräteraum
56m2

Damen
23m2

Damen
23m2

Herren
23m2

Herren
23m2

Herren
23m2

Herren
23m2

Damen
23m2

Damen
23m2

Dusche
36m2

Dusche
36m2

Dusche
36m2

Dusche
36m2

Innen und 
Aussengeräte
103m2

Turnhalle 2
533m2

Turnhalle 1
264m2

Geräteraum
56m2

Turnhalle 5
396m2

Geräteraum
81m2

Dusche
23m2

Dusche
23m2

Herren
30m2

Damen
30m2

Theorieraum
Turnen
21m2

Sanitätszimmer
10m2

M attenraum
7m2

Heizung / Lüftung
130m2

Trafostation WWZ
41m2

HD
97m2

Putzraum
10m2

Gartengeräte
23m2

Technik
80m2

Geräte HD
7m2

Installationsraum  Trakt 8 /
Heizung / Sanitär

39m2

Putzraum
17m2

Dusche
16m2

Hausdienst  29m2

Garderobe
25m2

Geräteraum  271m2

Informatik /  AV
52m2

HD
68m2

16m2 IV WC
6m2

Elektro
29m2

Elektro
29m2

C C

Heizung / Lüftung
63m2

8m2

8m2

4m2

Schülerberatung  / 
Mediation
20m2

HD
25m2

HD
27m2

Naturw. Prop.
Labor / Praktikum

115m2

Bio logie  
Raum für
Maturaarbeiten
57m2

Biologie 
Arbeitszone /  Vorbereitung Lehrpersonen
97m2

Biologie 
Rückzug /  
Gruppen-
vorbereitung 
Lehrerpersonen
38m2

TRAKT 6

TRAKT 7

Theaterrequisiten
91m2

Wäsche
11m2

Tiefkühlraum
10m2

9m2

Trockenlager
22m2

Geschirr
16m2

Schutzraum 2 Werken Lager  2
62m2

Schutzraum 1
 Werken Lager 1

36m2

Container
20m2

Putzraum
7m2

Putzraum
7m2

Sprinklerraum
20m2

Elektro Hauptverteilung
37m2

Tierpflege
22m2

Bio logie 
Unterrichtszimmer
78m2

Schülerorganisation
17m2

Schülerberatung  / 
Mediation
21m2

orbereitung
Lehrpersonen

75m2

F

3m2

68m2

IT-Lager
44m2

HD
17m2

Schnittraum
27m2

WC 32m2

WC
32m2

WC
25m2

Machbarkeitsstudie  
Gesamtinstandsetzung  
Kantonsschule  Zug

Grundriss 1. Untergeschoss 
M 1:600 /  A3

Arbeitsgemeinschaft:

Darlington Meier Architekten AG
Dipl. Architekten ETH BSA
Badenerstrasse 337a, 8003 Zürich

Wiederkehr Krummenacher Architekten AG
Chamerstrasse 22, 6300 Zug

Variante 2
14.09.2016 /  lc

Geistes- und Sozialwissenschaften

Mathematik /  Informatik / Technik

Bildende und Darstellende Künste

Hauswirtschaft

Informationszentrum

Schulleitung /  -verwaltung /  Hausdiesnst  /  Informatik

Aula

Mensa

Sport

NUTZUNGSVERTEILUNG

Allgemeine Räume

Naturwissenschaften

Haustechnik

Raumreserve (nicht spez. zugeordnete Räume)

Nasszellen

M ehrklassenzimmer 
152m2

Gruppenraum  
49m2

Unterrichtszimmer  
75m2

Unterrichtszimmer  
75m2

Unterrichtszimmer
75m2

Unterrichtszimmer
75m2

Arbeitszone /  Vorbereitung
Lehrpersonen

75m2

WC
41m2

TRAKT P

rev. 26.11.2021 /  ln

Legende Raumprogramm 

Geistes- und Sozialwissenschaften 

Mathematik / Informatik / Technik 

Naturwissenschaften 

Bildende und Darstellende Künste 

Hauswirtschaft 

Allgemeine Räume 

Informationszentrum 

Schulleitung / -verwaltung / Hausdienst / Informatik 

Aula 

Mensa 

Sport 

Haustechnik 

Nasszellen 

Raumreserve 

- 

Erschliessungsflächen sowie Keller- und Zivilschutz-

räume sind nicht farblich angelegt. 

 

Neubau Abbruch Bestand Dachflächen Luftraum 
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Machbarkeitsstudie  
Gesamtinstandsetzung  
Kantonsschule  Zug

Grundriss 2. Untergeschoss 
M 1:600 /  A3

Arbeitsgemeinschaft:

Darlington Meier Architekten AG
Dipl. Architekten ETH BSA
Badenerstrasse 337a, 8003 Zürich

Wiederkehr Krummenacher Architekten AG
Chamerstrasse 22, 6300 Zug

Variante 2
14.09.2016 /  lc

TRAKT 1

TRAKT 2

TRAKT 4

TRAKT 9

TRAKT 8

K

B B

A

A

K

I I

Herren
65m2

Damen
83m2

Gymnastikraum
150m2

Krafttrainingsraum
143m2

Geräte
15m2

Biologie
Unterrichtszimmer

96m2

Bio logie
Laborraum für
Lehrpersonen
36m2

Bio logie
Tierpflege

27m2

Physik
Werkstatt

30m2

Physik
Lagerraum

66m2

BG
Foto- und Lichtlabor

30m2

BG
Foto- und Lichtlabor

48m2

BG
Nassraum Tonarbeiten

66m2 HD
90m2

HD
34m2

HD
35m2

HD
26m2

HD
25m2

HD
29m2

Elektro
24m2

HD
10m2

Putzraum 
19m2

Lager 
Putzraum 
M obiliar
34m2

Heizung / Lüftung
39m2

HD
34m2

Heizung / Lüftung
136m2

Elektro
33m2

Elektro 
38m2

Heizung / Lüftung
35m2

Sanitärzentrale
17m2

Lüftungszentrale
50m2

Leitungen
12m2

Technik
30m2

M aschie-
nenraum

8m2

Installationsraum
21m2

Putzraum
13m2

Lüftungszentrale
89m2

Lager Sportmaterial
140m2

Istallationsraum
300m2

Lüftungszentrale
61m2

Elektro
11m2

8m2

C C

Elektro
14m2

Elektro
7m2

Elektro
21m2

Elektro
20m2

Biologie 
Sammlungsraum /  Exponate
96m2

Biologie
Labor /  Praktikum

148m2

Biologie 
Labor / Praktikum 
96m2

Biologie 
Kapellenraum
38m2

Biologie 
Abwasch- und
Geräteraum
38m2

Biologie 
Gruppenraum  /
Halbklasse
37m2

TRAKT 6

F

Heizung / Lüftung
272m2

HD
37m2

BG
Werkraum /  Werkzeuge

66m2

F

3m2
HD
120m2

WC
48m2

Geistes- und Sozialwissenschaften

Mathematik /  Informatik / Technik

Bildende und Darstellende Künste

Hauswirtschaft

Informationszentrum

Schulleitung /  -verwaltung /  Hausdiesnst  /  Informatik

Aula

Mensa

Sport

NUTZUNGSVERTEILUNG

Allgemeine Räume

Naturwissenschaften

Haustechnik

Raumreserve (nicht spez. zugeordnete Räume)

Nasszellen

rev. 26.11.2021 /  ln

2.Untergeschoss 
  

Legende Raumprogramm 

Geistes- und Sozialwissenschaften 

Mathematik / Informatik / Technik 

Naturwissenschaften 

Bildende und Darstellende Künste 

Hauswirtschaft 

Allgemeine Räume 

Informationszentrum 

Schulleitung / -verwaltung / Hausdienst / Informatik 

Aula 

Mensa 

Sport 

Haustechnik 

Nasszellen 

Raumreserve 

- 

Erschliessungsflächen sowie Keller- und Zivilschutz-

räume sind nicht farblich angelegt. 

 

Neubau Abbruch Bestand Dachflächen Luftraum 
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Kostengenauigkeit +/-20%, bezogen auf die Gesamtkosten
Alle Werte inkl. MwSt., gerundet auf 10'000 CHF

BKP 1 - Vorbereitungsarbeiten 11,970,000Fr.          14%
BKP 2 - Gebäude 65,180,000Fr.          75% 100%

BKP 21 - Rohbau I 2,190,000Fr.             3% 3%
BKP 22 - Rohbau II 11,880,000Fr.           14% 18%
BKP 23 - Elektro 9,660,000Fr.             11% 15%
BKP 24 - HLKK 10,410,000Fr.           12% 16%
BKP 25 - Sanitär 4,530,000Fr.             5% 7%
BKP 26 - Transportanlagen 510,000Fr.                1% 1%
BKP 27/28 - Ausbau 11,420,000Fr.           13% 18%
BKP 29 - Honorare 14,580,000Fr.           17% 22%

BKP 3 - Betriebeinrichtungen 1,610,000Fr.            2%
BKP 4 - Umgebung 1,550,000Fr.            2%
BKP 5 - Baunebenkosten 800,000Fr.               1%
BKP 6 - Reserven -Fr.                       0%

BKP 7 - nicht belegt
BKP 8 - nicht belegt

BKP 9  Ausstattungen 5,520,000Fr.            6%

SUMME 86,630,000Fr.          100%

GF m² 30,123

BKP 1-9 pro m² GF 2,876Fr.                    
BKP 2 inkl. Hon./MwSt. pro m² GF 2,164Fr.                    
BKP 2 exkl. Hon./MwSt. pro m² GF 1,560Fr.                    

%-Anteil der 
Anlagekosten

%-Anteil von 
Betrag BKP 2

4. Kosten 

4.1 Kostenzusammenbestellung nach BKP 
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Kostengenauigkeit +/-20%, bezogen auf die Gesamtkosten
Alle Werte inkl. MwSt., gerundet auf 10'000 CHF

Anlagekosten A-Z / BKP 1-9 

Trakt 1 + 2 17,290,000Fr.           20%

Trakt 3 10,910,000Fr.           13%

Trakt 4 5,970,000Fr.             7%

Trakt 5 8,720,000Fr.             10%

Trakt 6 9,300,000Fr.             11%

Trakt 7 4,400,000Fr.             5%

Trakt 8 16,170,000Fr.           19%

Trakt 9 200,000Fr.                0%

Trakt V 2,360,000Fr.             3%

Summe Trakte 75,320,000Fr.         87%

Provisorien 8,500,000Fr.             10%
Umgebung (inkl. Werkleitungen) 1,850,000Fr.             2%
Diverses * 960,000Fr.                1%

Summe weitere Kosten 11,310,000Fr.         13%

TOTAL 86,630,000Fr.         100%

%-Anteil der Anlagekosten

* Sondagen, Gutachten, Simulationen, Bemusterungen, Versicherungen, 
  Bewilligungen, Bewachung, Öffentlichkeitsarbeit und Festivitäten

4.2 Kostenzusammenbestellung nach Trakten 
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5. Termine 
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6. Erweiterungsszenarien 

 

6.1  Ausgangslage 

 

Die Teilaufgabe B der Machbarkeitsstudie 2020 Gesamtinstandsetzung und Erweite-

rung KSZ prüft die städtebauliche Erweiterung der bestehenden Anlage am Standort 

Luegeten um 30 Klassen, was einer Fläche von total 9720 m2 entspricht.  

 

Raumprogramm: 

Geistes- und Sozialwissenschaften 2’030 m2 

Mathematik/IT 520 m2 

Naturwissenschaften 3’420 m2 

Bildende und darstellende Künste 1’910 m2 

Hauswirtschaft 240 m2 

Allgemeine Räume 40 m2 

Info-Zentrum 240 m2 

Schulleitung/-verwaltung 420 m2 

Aula 500 m2 

Mensa 400 m2 

Stellplätze PW 40 Stk 

 
Total 9’720 m2 und 40 PP 

 

Kennwerte Geschossfläche/Hauptnutzfläche: 

Annahme von 60% HNF/GF  

ca. 15 500 m2 oberirdische GF als Annahme für Varianten Städtebau 

 

Unter Berücksichtigung von folgenden baulichen, örtlichen sowie baugesetzlichen Rah-

menbedingungen wurden verschiedene Erweiterungsszenarien geprüft und mit 

Referenztypologien hinterlegt. 
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Merkmale der Schulanlage aus baulicher Sicht: 

- Ensemble aus kubischen Körpern, welche in freier Anordnung zueinander in Bezug 

gesetzt sind 

- Reduktion von Formen, Farben, Materialien sowie Konstruktionsweisen 

- Aussenanlagen: subtile Gestaltung, Abfolge von Plätzen über Wegnetz verbunden 

- Ziel: Wesen der ursprünglichen Anlage der 70er Jahre von Hafner Widerkehr mög-

lichst erhalten 

 

Anbindung/Zugänge: 

- Norden: Hauptzugang für Fussgänger/PW 

- Osten: Anlieferung 

- Süden: untergeordnete Fusswege 

- Westen: stark frequentierte Fussgängerverbindung Flurweg (direktester Weg zum 

Bahnhof Zug, 10 min) 

 

Wichtige Sichtbezüge: 

- Norden: Blick auf den Hauptbau mit Hauptzugang 

- Südosten: Gesamtüberblick der Anlage an erhöhter Lage 

- Westen: Auftakt mit Blick auf den Hauptbau und Fussgängerverbindung 

 

Baugesetzliche Grundlagen: 

- Für diese Studie wurde die Möglichkeit eines Hochhauses augeklammert, da das 

 Gebiet der Kantonsschule nicht im Hochhausgebiet des Hochhausreglementes ist 

 - Es wurde eine Gebäudehöhe bis 30 m als möglich angenommen 

- Aufgrund von behördlichen Vorabklärungen wird von der Möglichkeit ausgegangen, 

die Sportfelder bei fehlender Alternative (Dringlichkeit) bis 4 m an den Waldrand zu 

platzieren 
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6.2  Baufeldanalyse 

 

 
  

Auswertung Baufelder - Eignung für die Erweiterung der Kantonsschule 
 
Baufeld Fläche Gebäude bestehend Aussenanlage bestehend  Auswertung/Bemerkung 
 (m2) 
 
A 5’269 -   Basketballfelder, Parkplätze gut geeignet 
B 4'287 -   Sportbereich Leichtathletik  gut geeignet 
C 2'529 Trakt P, Garage, usw. Parkplätze (ca. 8 Stk.)  nicht geeignet 
D 5'923 -   Parkplätze (ca. 70 Stk.)  nicht geeignet 
E 7'062 Trakt D   Kunstrasenfeld   nicht geeignet 
F 6'743 Trakt 8   Aussensportanlage  nicht geeignet 
G 6'185 Garderobengebäude Sandsportfeld, PP (ca. 35 Stk.) mässig geeignet 
H 2'688 -   Beachvolleyballfelder  mässig geeignet 
I 6'473 Trakte 6, 7  -    mässig geeignet 
J 1'691 -   Laufbahn   nicht geeignet 
K 1'693 Trakt 5   -    nicht geeignet 
L 1'820 Zivilschutzkeller (UG) Pausenplatz   nicht geeignet 
M 4'493 Trakte 1, 2, 3  -    nicht geeignet 
N 2'527 Kleinbau   Parkartiger Hof   mässig geeignet 
O 2'609 Trakte 4, 9  -    nicht geeignet 

G 
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6.3  Variantenübersicht 
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Erstellungskosten B-W 
CHF/m2 GF 
CHF/m2 HNF 

Kosten BKP 2 inkl. MwSt. & Honorar 
CHF/m2 GF 
CHF/m2 HNF 

3'551 CHF/m2 
6'456 CHF/m2 

3’534 CHF/m2 
6’425 CHF/m2 

3’674 CHF/m2 
6’680 CHF/m2 

3’459 CHF/m2 
6’289 CHF/m2 

3’623 CHF/m2 
6’587 CHF/m2 

3’551 CHF/m2 
6’456 CHF/m2 

3'836 CHF/m2 
6'974 CHF/m2 

3’833 CHF/m2 
6’969 CHF/m2 

3’967 CHF/m2 
7’213 CHF/m2 

3’717 CHF/m2 
6’759 CHF/m2 

3’907 CHF/m2 
7’104 CHF/m2 

3’836 CHF/m2 
6’974 CHF/m2 

MEDIAN KSZ Var. 1 
Riegel A / B 

KSZ Var. 3/8 
Turm und 
Längsgebäude 

KSZ Var. 5 
Big Bob 

KSZ Var. 11 
Big Bob und 
Längsbau 

KSZ Var. 12 
MBS 2011 

6.4  Kostenzusammenstellung Varianten 

 

 

Kostengrobschätzung, Kostengenauigkeit ± 25% 

Quelle: KSZ Kostengegenüberstellung, Perita AG, 19.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83'984'000.- 
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7.  Unterlagenverzeichnis 

 

 

Projektdokumentation 

- Bericht zur vertieften MBS 2020     06.09.2022 

- Beilage Raumprogramm und Pläne Var.2 MBS   26.11.2021 

- Städtebauliche Erweiterungsstudie 2021    03.03.2021  

- Projektdokumentation MBS 2016    06.10.2016 

- Beilage Grundlage Baugesetz MBS 2016   06.10.2016 

- Kostenschätzung MBS 2020     02.12.2021 

 

Planunterlagen 

- Pläne Nutzungsverteilung V2 MBS     14.09.2016 

- Pläne Nutzungsverteilung Bestand MBS    09.03.2016 

- Geschossfläche V2 MBS      12.08.2016 

- Kurzbeschrieb Kostenschätzung Var. 2 MBS    13.11.2020 

- Pläne Kostenschätzung Var. 2 MBS     13.11.2020 

- Schemapläne Gebäudehüllensanierung MBS   13.11.2020. 

- Schemas Fassadenflächen MBS     13.11.2020 

- Konzept Statik MBS       02.11.2020 

- Konzept HLKKS MBS      05.11.2020 

- Konzept Elektro MBS      02.11.2020 

- Konzept Bauphysik MBS      06.11.2020 

- Konzept Brandschutz MBS     04.11.2020 

- Schemapläne Brandschutz MBS 2020   02.11.2020 

 

Gutachten 

- Schadstoffgutachten Kantonsschule Zug    29.07.2016 

- Bericht Denkmalpflege MBS 2016    14.12.2015  

- Kostenvergleich Stand 2016-2020, Kostenexpertise   02.12.2021 

 

Management Summary 

- Management Summary Statik MBS     09.12.2020 

- Management Summary HLKKS MBS    09.12.2020 

- Management Summary Elektro MBS    09.12.2020 

- Management Summary Bauphysik MBS   09.12.2020 

- Management Summary Brandschutz MBS    09.12.2020 

WYAV
Rechteck
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8.  Kontakte 

 

Auftraggeber 

Kanton Zug 
vertreten durch  
Hochbauamt des Kantons Zug  
 

Planungsteam 
 
Architekten Darlington Meier Architekten AG 
 Badenerstrasse 337a, 8003 Zürich 
 Stephan Meier / 044 405 44 10 
 
Kostenplaner Perita AG 
 Industriestrasse 7, 4410 Liestal 
 Tim Hercka / 058 255 07 17 
 
Bauingenieur Schnetzer Puskas Ingenieure AG 
 Zweierstrasse 100, 8003 Zürich 
 Stefan Bänziger / 044 200 32 70 
 
HLKS-Planer G+T Ingenieure GmbH 
 Lagerplatz 8, 8400 Winterthur 
 Marco D’Alberto / 052 268 18 01 
 
Elektroplaner IBG Engineering AG 
 Hintermühlenstrasse 4, 8409 Winterthur 
 Mario Schreiber / 058 356 62 57 
 
Bauphysik RSP Bauphysik AG 
 Bleicherstrasse 11, 6003 Luzern 
 Iwan Plüss / 041 269 68 60 
 
Brandschutzgutachter Quantum Brandschutz GmbH 
 Riehenstrasse 43, 4058 Basel 
 Jan Bieber / 061 501 88 10 
 

Externe Gutachten 
 

Schadstoffanalyse Ecosens AG 
 Grindelstrasse 5, 8304 Wallisellen 
 Katrin Tanneberger / 044 839 47 77 
 
Kostenexpertise E’xact Kostenplanung AG 
 Hauptstrasse 14, 3076 Worb 
 Bruno Wegmüller / 031 537 24 50 


