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Amt fiir Raum und Verkehr (3081)

Priifung Kredit-Schlussabrechnung

Projekt: Objektkredit fiir den Bau und die Investitions-Folgekosten der
S-Bahn-Haltestelle Steinhausen Rigiblick
(Projekt-Nr. BD3081.0026 / VD2035.0026)

Fr. 11 620 000.00 Ist (Total)* Fr.5295171.70

Soll (Total brutto)':

1. REVISIONSERGEBNIS
11  Ubersicht

Im Rahmen unserer risikoorientierten, stichprobenweise und unter Beachtung der Wesentlichkeit?
durchgefuhrten Revision haben wir bei der gepriften Schlussabrechnung folgendes festgestellt:

Priifbereich N|tv|n|m|+ |[Thema Kap. 6.2
Rechtsgrundlage /
Ausgabenvollzugsentscheid: v I Bab
Abrechnung formal und rechne- J Bstrd
risch / Abweichungsbegriindung: Wit
Buchhaltungsfiihrung: l «I Bst. e, f
Vergabe-/Submissionsverfahren: l + Bst. g
Vergabeauftriige/Werkvertrige: | \ Bst. h
Beitrége Dritter: | \/ Bst. i
Projektergebnis: I y Projekt abgeschlossen Bst. j
Gesamtbeurteilung Schlussab- J
rechnung:

Legende:3

\ = «ordnungs-/rechtméassig» bzw. «im Wesentlichen ordnungs-/rechtmassig» (vgl. Ausfiihrungen im Bericht)
I = Hinweis / !! = Empfehlung / !!! = Beanstandung / + = mit Hinweisen, Empfehlungen einverstanden

++ = geméss Amt wahrend der Revision umgesetzt

1 Kredit brutto geméass KRB vom 25. August 2011 (§ 1: 10,65 Mio. Franken, § 2: 0,97 Mio. Franken).
2 |st-Ausgaben und Ist-Einnahmen Kantonsanteil netto. (vgl. Anhang | Total Kanton).

3 Begriffserlauterungen siehe Anhang II.
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Gepriifte Kredit-Schlussabrechnung

Fr.
Objektkredit geméass KRB vom 25. August 2011 (GS 31/76; BGS 751.314 (2))
§ 1 Bau der S-Bahn-Haltestelle Steinhausen Rigiblick, Objektkredit 10 650 000.00
§ 2 Investitions-Folgekosten (2013-2037), einmaliger Beitrag 970 000.00
Soll-Kosten (brutto)* 11 620 000.00
Abgerechnete Ist-Kosten Kantonsanteil (netto) 5295171.70
Kreditunterschreitung Kanton (netto) 6 324 828.30
Direktzahlungen vom Bundesamt fiir Verkehr an die SBB 1673 181.00
Kreditunterschreitung Total (netto) 4 651 647.30
Beanstandungen
Keine.

Empfehlungen

Keine.

Hinweise

Keine.

Zusatzliche Priifungsbemerkungen

Der Kreditbeschluss erfolgte mit Indexierung.® Die Teuerung ist auf der Kredit-Schlussabrechnung
nicht berticksichtigt, da eine Kreditunterschreitung vorliegt.

Die Planungs- und Projektierungskosten von Fr. 778 618.80 wurden unter der Projekt-Nr.
VD2035.0007 Teilprojektcode 6. S-Bahnhaltestelle Steinhausen Rigiblick verbucht und die Ord-
nungs- sowie Rechtsmassigkeit im Revisionsbericht Nr. 71-2013 vom 9. Januar 2014 «Priifung der
Projektkredit-Schlussabrechnung zur Projektierung Stadtbahn Zug, 1. Teilergdnzung» bestétigt.

Die Kredit-Schlussabrechnung ist der Finanzkontrolle innerhalb der vorgesehenen zwei Jahre zur
Kontrolle vorgelegt worden.®

Genehmigungsempfehlung

Verpflichtungskredit iiber 10 Mio. Franken: Aufgrund unserer durchgefiihrten Priifungshandlungen
empfehlen wir dem Regierungsrat, die oben angefiihrte Kredit-Schlussabrechnung mit separater
Vorlage dem Kantonsrat zur Genehmigung vorzulegen (§ 28 Abs. 8 Bst. b FHG).

Brutto Kreditbeschluss erfolgte exklusiv MWST.
Bahnbau-Teuerungsindex BTI (Preisbasis Oktober 2010, BTl 126.8).
Vgl. § 28 Abs. 7 Bst. a FHG vom 31. August 2006 (BSG 611.1) i.V. mit der Weisung der Finanzdirektion «Projekt-

und Kreditabrechnungen».
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PRUFUNGSGEGENSTAND

Kredit-Schlussabrechnung: Objektkredit fir den Bau und die Investitions-Folgekosten der S-Bahn-
Haltestelle Steinhausen Rigiblick (Projekt-Nr. BD3081.0026 / VD2035.0026)

PRUFUNGSAUFTRAG

Geméss § 42 Abs. 1 und § 45 Abs. 1 Bst. d des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006
(BGS 611.1) obliegt der Finanzkontrolle die Priifung der Kreditabrechnungen. Unsere Priifung er-
folgt mit dem Ziel, die Ordnungs- und Rechtmassigkeit der Kredit-Schlussabrechnung festzustellen
und eine entsprechende Empfehlung als Grundlage fir deren Genehmigung abzugeben.

PRUFUNGSGRUNDLAGEN

Folgende Unterlagen wurden uns durch das Amt fiir Raum und Verkehr (ARV) zur Durchfiithrung
unserer Prufungshandlungen zugestellt:

Kredit-Schlussabrechnung vom 31. Oktober 2022 (ergéanzt am 7. Juni 2023)

KRB vom 25. August 2011 betreffend Objektkredit fiir den Bau und die Investitions-Folgekosten
der S-Bahn-Haltestelle Steinhausen Rigiblick (GS 31/76; BGS 751.314 (2))

Bericht und Antrag des RR vom 5. April 2011 betreffend Objektkredit fiir den Bau und die Inves-
titions-Folgekosten der S-Bahn-Haltestelle Steinhausen Rigiblick (Vorlage 2038.1)

Begriindung der Minderkosten des Gesamtprojektes

Finanzierungsunterlagen

Wahrend der Priifungshandlungen wurden weitere Unterlagen eingesehen.

Die Verantwortung zur Erstellung der Kredit-Schlussabrechnung liegt bei der zustandigen kantona-
len Stelle, wahrend unsere Aufgabe darin besteht, diese gemass den nachfolgend aufgefiihrten
Prifungshandlungen (vgl. 6.1) zu revidieren.
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PRUFUNGSHANDLUNGEN

Priifprogramm

Unsere Prufungshandlungen (siehe unten) sind auf die unter 4. erwéhnten Zielsetzungen ausge-
richtet:

o

S@e = o0 o

Formelle Existenzpriifung der Rechtsgrundlagen fiir das vorliegende Projekt
Existenzprifung der Ausgabenvollzugsentscheide fiir das vorliegende Projekt

Abstimmen der Ausgabenkontrolle mit dem gewahrten Kredit und Einsichtnahme in die Be-
grindung einer allfalligen Kreditabweichung hinsichtlich inrer Nachvollziehbarkeit

Formale und rechnerische Kontrolle der Kredit-Schlussabrechnung
Vergleich der abgerechneten Kosten mit der Staatsbuchhaltung
Abstimmen der Belege mit der Staatsbuchhaltung

Einhaltepriifung des Vergabe- und Submissionsverfahrens

Abstimmen der Vergiitungen mit den Werkvertragen/Vergabeauftragen
Prufung allfalliger Beitrage Dritter

Aussage zum Projektergebnis

Generelle Bemerkung: Bei der Priifung der Kredit-Abrechnung werden rechtliche, finanzielle sowie

submissionsrelevante Aspekte behandelt (siehe Bst. a bis i oben). Beziiglich Projektergebnis

(Bst. j) stitzen wir uns auf die Aussage der Projektleitung. Hingegen erfolgen keine Prifungshand-
lungen und dementsprechend keine Aussagen und Bestétigungen zum baulichen bzw. techni-
schen Vollzug im Sinne einer Baurevision.

Priifungsbemerkungen

a.

Der ausgewiesene Kredit basiert auf dem KRB vom 25. August 2011 (GS 31/76; BGS 751.314
(2)) betreffend Objektkredit fir den Bau (§ 1) und die Investitions-Folgekosten (§ 2) der S-
Bahn-Haltestelle Steinhausen Rigiblick tiber 11,62 Mio. Franken.”

Dem Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 5. April 2011 (Vorlage 2038.1) mit Nennung
des Betrages von 10,65 Mio. Franken fir den Objektkredit sowie 0,97 Mio. Franken firr die In-
vestitions-Folgekosten wurde durch den Kantonsrat (vgl. Bst. a.) ohne wesentliche Anderun-
gen zugestimmt. Geméss § 14 Abs. 3 Bst. a der Finanzhaushaltsverordnung (BGS 611.11;
FHV) gilt der Bericht und Antrag des Regierungsrates somit als Ausgabenvollzugsentscheid.

Die Differenz zwischen den ausgewiesenen Ist-Kosten des Gesamtprojektes und dem Kredit
ist auf der Kredit-Schlussabrechnung korrekt ausgewiesen. Die Kreditabweichung ist begriin-
det.®

Die Abrechnung ist formal und rechnerisch korrekt. Das betroffene Projekt wurde in der
Staatsbuchhaltung durch die Finanzverwaltung auf «abgeschlossen» gesetzt.

7§ 1 Objektkredit fur den Bau der S-Bahn-Haltestelle Steinhausen Rigiblick von 10,65 Mio. Franken. § 2 Einmaliger
Beitrag fr die Investitions-Folgekosten (2013-2037) von 0,97 Mio. Franken.

8 Die Differenz zwischen den Ist-Kosten des Gesamtprojektes von Fr. 6 968 352.70 und des Objektkredits brutto
von Fr. 11 620 000.00 betragt Fr. 4 651 647.30. Fur den Kanton Zug betragt die Kostendifferenz zwischen Ist-Kos-
ten und Bruttokredit Fr. 6 324 828.30 (vgl Anhang | Total Kanton).
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Feststellung: Die Ist-Kosten wurden unter der Anlagekategorie Investitionsbeitrége an 6ffent-
liche Unternehmungen (Konto 1464.04 resp. ab 2020 Konto 1464.80, Anlage-Nr. AO7401) im
Verwaltungsvermogen aktiviert. Geméss dem Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 5.
April 2011 werden die aktivierbaren Investitionen als zinslose, bedingt riickzahlbare Darlehen
behandelt, welche vorzugsweise separat auszuweisen sind. Da die Konten «Investitionsbei-
trage an &ffentliche Unternehmungen» sowie die Konten «bedingt riickzahlbare Darlehen» un-
ter der gleichen Kontogruppe 146 Investitionsbeitrage summiert werden, eriibrigt sich jedoch
eine Umgliederung.

Die ausgewiesenen Ist-Kosten gemass Kredit-Schlussabrechnung (Anhang |, Teil Kanton)
stimmen mit der Staatsbuchhaltung tUberein (Projekt-Nr. BD3081.0026 / VD2035.0026).

Die Belege wurden stichprobenweise mit der Staatsbuchhaltung abgestimmt.

Beim umgesetzten Projekt war die Schweizerische Bundesbahnen AG (SBB) die Bauherrin.
Die SBB projektierte und realisierte den Bau der S-Bahn-Haltestelle Steinhausen Rigiblick im
Auftrag des Kantons Zug. Das Amt fir Raum und Verkehr begleitete und tiberwachte die Rea-
lisierung und stellte die vertragskonforme Erstellung sicher.

Die Auftrage firr die Realisation wurden durch die SBB ausgeschrieben und vergeben. Die
SBB selber ist gemass Art. 2a Abs. 2 Bst. b der Verordnung tiber das éffentliche Beschaf-
fungswesen® fur den Bau und den Betrieb von Eisenbahnanlagen eine diesem Gesetz unter-
stellte Auftraggeberin (ausgenommen sind alle Tatigkeiten, die nicht unmittelbar etwas mit
dem Bereich Verkehr zu tun haben).

Geméss unserer formellen Beurteilung und Plausibilisierung der gewahlten Vorgehensweise
wurden die Vorschriften des 6ffentlichen Beschaffungswesens beziiglich Verfahrensart (vgl.
IV6B / BGS 721.52-A2) eingehalten.

Die Vergitungen konnten mit den Vereinbarungen'® abgestimmt werden.

Beitrége Dritter: Die Beteiligung des Bundes (ASTRA) fuir das Teilprojekt «Perron» in der
Héhe von 872 225 Franken und die Kostenbeteiligung der Gemeinde Steinhausen fiir das
Teilprojekt «Personenunterfiihrung» im Betrag von 1 626 040 Franken sind unter der Projekt-
Nr. BD 3081.0026 und VD2035.0026 verbucht. Die Einnahmen von gesamthaft rund 2,5 Mio.
Franken werden brutto ausgewiesen.

Gemaéss Abschlussbericht vom 15. Dezember 2020 der SBB wurde das Bauprojekt am 4. De-
zember 2015 abgenommen.

Zusiétzliche Priifungsbemerkungen

Auf den Ausweis der Teuerung auf der Kredit-Schlussabrechnung wurde durch das ARV infolge
der Kreditunterschreitung verzichtet.

Die Planungs- und Projektierungskosten von Fr. 778 618.80 wurden unter der Projekt-Nr.
VD2035.0007 Teilprojektcode 6. S-Bahnhaltestelle Steinhausen Rigiblick verbucht und die Ord-
nungs- sowie Rechtsmassigkeit mittels Revisionsbericht Nr. 71-2013 vom 9. Januar 2014 zur

® V6B vom 11. Dezember 1995 (Stand am 1. August 2010) (SR 172.056.11).

10 Die von der SBB abgeschlossenen Werkvertrage liegen nicht vor. Das ARV kontrolliert die Rechnungen auf Basis
der mit der SBB abgeschlossenen Vereinbarungen.
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«Prifung der Projektkredit-Schlussabrechnung zur Projektierung Stadtbahn Zug, 1. Teilergén-
zung» bestatigt.

Die Kredit-Schlussabrechnung ist der Finanzkontrolle innerhalb der vorgesehenen zwei Jahre zur
Kontrolle vorgelegt worden.

7. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Dieser Bericht wurde dem Leiter des Amts fir Raum und Verkehr im Entwurf zur Kenntnis ge-
bracht. Er war mit dem vorliegenden Berichtsinhalt einverstanden.

Der Berichtsentwurf wurde zudem dem Baudirektor zur Kenntnis gebracht. Er war mit dem Be-
richtsinhalt ebenfalls einverstanden.

FINANZKONTROLLE DES KANTONS ZUG

Digital unterschrieben
Digital

von Ruprecht Reto unterschrieb
KSZYXO i Senn Ancre HDAGNI
Datum; 2023.08.31 R et
o 08:11:02 +02'00'
Reto Ruprecht André Senn
Leiter, zugel. Revisionsexperte zugel. Revisor

Geht elektronisch an:

- Amt fir Raum und Verkehr (rene.hutter@zg.ch)

- Baudirektion (florian.weber@zg.ch, roman.wuelser@zg.ch via iZug)

- Finanzdirektion (info.fd@zg.ch, via iZug)

- Finanzverwaltung (roger.wermuth@zg.ch, roger.studerus@zg.ch, via iZug)
- Staatswirtschaftskommission (via iZug)

" Vgl. § 28 Abs. 7 Bst. a FHG vom 31. August 2006 (BSG 611.1) i.V. mit der Weisung der Finanzdirektion «Projekt-
und Kreditabrechnungen».
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Anhang |
== Kanton Zug

Direktion: Baudirektion

Amt: Amt fiir Raum und Verkehr (3081)

Kreditabrechnung

Projektname: Objektkredit fiir den Bau und die Investitions-

Folgekosten der S-Bahn-Haltestelle Steinhausen
Rigiblick

Projektnummaer: BD3081.0026 / VD2035.0026

Rechisgrundlage: KRB vom 25, August 2011

Ausgabenvollzugsentscheid: Bericht und Antrag RR vom 5. April 2011

Projektbeginn: 5. November 2011 (Inkrafttreten KRB)

Projektende: 14, Oktober 2022 (Abschluss BD3081,0028)

Projektieitung: Daniel Miller

Datum Schiussabrechnung: 31. Oktober 2022, erg. 7. Juni 2023

Ubersicht:
Sasetivieng; ;oul;ﬂhh mnguokwn::a in Fm:.'u’ in rﬂhn “"'GT."‘-.

Avusgaben | Einnahmen| Saido | Ausgsben® | Einnahmen| Saido SOLLAST

Bau dor S-Bahn- | 10 650 000.00 DOG| IOGLO 00000 ] 7651 83296 2400 264.75] 5 53560.20| 5496 431 K
Haltustelle
INvastitions-F - $70 00000 0.00 $70 000.00 141 803.50 0.co 141 803 .50 828 J90.50
gEkosien
Total Kanton 11 620 000.00 Q001162000000 7 THIAI6.45| 2490 264.75| S 280 17170 6 324 920.90
Derektzahbungen €00 0.00 ODu| Y871 8100 Q00| 167318100} -1 673 181.00
BAY an SH8
Total
Gesamtprojekt | 11 620 000.00 0.00|1187000000| wases17.45| 2408 264.78| 6988 352.70| 4651 647.30

* Dia IST-Ausgaben von 7 851 832.85 Franken enthaiten die Zahiungen des Kantons an die SBB von 7 243 611.2%
Franken, sowie die Weitergabe sines Anteils der ASTRA Kostenbeteiligung tir die PersonenunterfGhrung im Umiang
von 408 221.70 Franken an die Gemeinde Steinhausen. Der Objekikradit und die Investitions-Folgekosien wurden
exklusive Mehrwertstever bowilligt, Anstelie von Mehrwertsteusr sind in den IST-Ausgaben Vorsteuerkirzungen im
Umtang von 105 823,20 Franken tir den Bay der S-Bahn-Haltestelle sowle 4 814.50 Franken 10r dig investitions-Fol-
gekosten enthalten,
** Die IST-Einnahmen von 2 408 26475 Franken enthalten die Kostenbeteiligungen des Gemeinde Steinhausen von
1 626 039.75 Franken sowie des ASTRA von 872 225.00 Franken am Teliprojekt Personenuntarfishrung.

Abweichung Saldo SOLL-IST:

Einnahmen:

Die Minderkosten des Gesamiprojekts betragen rund 4,65
Mio. Franken, vgl. Beilage «Begrindung der Minderkosten»

Die Einnahmen ergeben sich aus den Kostenbeteiligungen
der Gemeinde Steinhausen des ASTRA am Teilprojekt Per-
sonenunterfiihrung. Diese basieren aut dem KRB vom
25.08.2011 resp. dem Gemeinderatsbeschluss vom 21, Feb-
ruar 2011 sowie der Finanzierungsverainbarung mit dem
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ASTRA vem 21.11.2011. Die entsprechenden Zahlungen
wurden im Projekt BD3081.0026 / VD 2035.0026 verbucht.

Bis 2018 war das ehemalige Amt fur Gffentlichen Verkehr der Volkswintschaftsdirektion flr die
Projektleitung verantwortlich. Aufgrund des Direktionswechsels 2019 erfolgt die Kreditabrech-
nung durch das Amt fir Raum und Verkehr der Baudirektion. Die Projekinummer VD2035.0026
wurde nicht transferiert. Die Kreditabrechnung wird daher durch beide Vorstehenden unter-
zeichnet.

2o LnJua 20z claMEY 2u0. Al Jana 1005
//Z l :L—&L-g.._. C‘B R

ené Hutter Florian Weber Silvia Thalmann-Gut
Amtsleiter Baudirektor Volkswirtschaftsdirektorin
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Anhang Il
Begriffserlduterungen
Begriffe Erlduterung
«Es besteht Ordnungsmaéssigkeit» (0.4.) Prufungstétigkeit und Bestatigung sind auf « Wesentlich-

keit» ausgelegt. Unwesentliche Positionen werden nicht,
wesentliche auf der Basis von Stichproben geprift. Im
Rahmen der stichprobenweise durchgefiihrten Priifun-
gen wurden keine Abweichungen festgestellt (die Még-
lichkeit besteht jedoch, dass Abweichungen ausserhalb
der Stichprobe nicht entdeckt wurden).

«im Wesentlichen ordnungsgeméss» Festgestellte Abweichungen, die in diesem Bericht mit
entsprechenden Ausfiihrungen erwahnt sind, wurden fiir
das Gesamtbild als unwesentlich eingestuft (weitere Ab-
weichungen ausserhalb der Stichprobe wurden méglich-
erweise nicht entdeckt).

«Wesentlichkeit» Kurzdefinition: Entscheidungsrelevanz

«Ordnungsmaéssigkeit» Ordnungsmassigkeit im Sinne der allg. anerkannten
kaufmé&nnischen Grundsatze: Vollstandig, wahr, klar,
tbersichtlich, systematisch angelegt, zweckmassig orga-
nisiert, & jour, nachprifbar (vgl. § 3 Abs. 1 Bst. a FHG;
BGS 611.1).

«Rechtméssigkeit» (Compliance) Einhaltung der fur den gepriften Bereich relevanten
Rechtsgrundlagen, Rahmenbedingungen, gesetzlichen
Bestimmungen, internen Regelungen, Vertrage etc.

«Feststellung» Erlauterung eines erwahnenswerten Ist-Zustandes im
neutralen oder positiven Sinn.

«Sachverhalt» Erlduterung eines Ist-Zustandes, der nicht dem erwarte-
ten Soll-Zustand (Mangel) entspricht und aus dem sich
Hinweise, Empfehlungen oder Beanstandungen erge-
ben.

«Hinweis» Kleinerer Mangel bzw. Abweichung vom Soll-Zustand
mit geringerer Wesentlichkeit.

«Empfehlung» Mittlerer wesentlicher Mangel (Abweichung vom Soll-Zu-
stand) mit Vorbehalt beztglich der Ordnungs- und/oder
Rechtmassigkeit im behandelten Bereich.

«Beanstandung» Grosserer wesentlicher Mangel (Abweichung vom Soll-
Zustand) mit Vorbehalt oder Einschrankung bezglich
der Ordnungs- und/oder Rechtmassig im behandelten
Bereich.



