Vorlage Nr. 2335.3
Kanton ZUg Laufnummer 14656

Kantonsratsbeschluss
betreffend Objektkredit fur die Planung und Realisierung von zwei Turnhallen und eines
Schulraumprovisoriums fir die Kantonsschule Zug (KSZ)

Bericht und Antrag der Kommission fir Hochbauten
vom 21. Méarz 2014

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Kommission fiir Hochbauten hat diese Vorlage an einer halbtdgigen Sitzung behandelt.
Baudirektor Heinz Tannler und Kantonsbaumeister Urs Kamber erlauterten die Vorlage anhand
einer ausfuhrlichen Prasentation. Peter Horler, Rektor der Kantonsschule Zug (KSZ) und Mi-
chael Truniger, Leiter Amt fur Mittelschulen, machten weitere Ausfuhrungen zum aktuellen und
zukinftigen Schulraumbedarf. Architekt Rolf Wiederkehr stand den Kommissionsmitgliedern fir
Fragen zur Verfigung. Weiter wurde der Baudirektor unterstitzt von Roman Wilser, jur. Mitar-
beiter, und Christa Hegglin, die die Protokollfihrung besorgte.

Unseren Bericht gliedern wir wie folgt:

1. ZUr AUSQaNgSIag e
1.1 Ausbauprojekt vom Dezember 2011
1.2 Neue Standortplanung fir die Mittelschulen
1.3 Informationen und Abklarungen der Kommission
1.4 Aktuelle Ausgangslage fur die KSZ
2. Beratung durch die Kommission
2.1 Ablauf der Beratungen
2.2 Schulraumbedarf ...
2.3 Wettkampftaugliche Dreifachturnhalle
2.4 Bauliche Fragen
25 Kosten
2.6 Empfehlungen und Abklarungsauftrage
3. Detai D At UNG

4. Kommissionsantrag
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1. Zur Ausgangslage
1.1 Ausbauprojekt vom Dezember 2011

Die Regierung unterbreitete im Dezember 2011 dem Kantonsrat eine Vorlage mit dem Begeh-
ren fur zwei Objektkredite (Vorlage Nr. 2104.1 / Laufnummer 13955):

1. Objektkredit fiir den Bau von drei Turnhallen und eines Schulhausprovisoriums
fur die Kantonsschule Zug
2. Objektkredit zur Planung von Neubauten fur die Kantonsschule Zug
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Die Kommission behandelte diese Vorlage an einer ganztagigen Sitzung (27. Februar 2012)
und an einer halbtagigen Sitzung (19. Méarz 2012). Sie nahm dabei auch einen ausfiihrlichen
Augenschein auf dem Areal der Kantonsschule vor. Die Kommission fallte damals folgende
Entscheidungen:

— Antrag auf Zustimmung zum Bau von drei Turnhallen und eines Provisoriums (14:0).
Allerdings sollte statt drei Einzelturnhallen eine wettkampftaugliche Dreifachturnhalle
zum Mehrpreis von knapp 2 Millionen Franken erstellt werden. Dieser Vorschlag stiitz-
te sich auf Abklarungen bei und von Sportorganisationen und Stellungnahmen der
Stadte Zug und Baar. Auf eine Beteiligung der Stadt Zug sollte verzichtet werden.

— Antrag auf Zustimmung zur Planung der Erweiterung der Kantonsschule Zug (13:1)

Kurz nach Abschluss der Beratung beschloss der Kantonsrat einen Zwischenhalt in der Mittel-
schulplanung. Die Kommission verzichtete deshalb auf die Veréffentlichung ihres Berichts.

1.2 Neue Standortplanung fir die Mittelschulen

Nachdem sich im Ennetsee in Cham die Méglichkeit fur einen neuen Mittelschulstandort ergab,
wurde die Standortplanung der Mittelschulen im Jahre 2012 neu aufgerollt. In einem rund ein-
jahrigen Evaluationsprozess wurde eine Bestvariante mit den vier Mittelschulstandorten Cham
(Langzeitgymnasium), Menzingen (Kurzzeitgymnasium und Langzeitgymnasium), Zug LUssi-
weg (Langzeitgymnasium und Wirtschaftsmittelschule) und Zug Hofstrasse (Fachmittelschule)
bestimmt. Im Oktober 2013 hat der Kantonsrat die raumplanerischen und bildungspolitischen
Entscheide getroffen und Cham entsprechend im Richtplan als vierten Mittelschulstandort fest-
gelegt. Mit dem Kantonsratsbeschluss betreffend Anpassung des Kantonalen Richtplanes (Ka-
pitel S9; Mittelschulstandorte) wurde implizit auch bestimmt, dass die Wirtschaftsmittelschule
(WMS) am LUssiweg bleibt.

Als Konsequenz der raumplanerischen Entscheide sind bis zur Betriebsaufnahme des Lang-
zeitgymnasiums in Cham und dem Ausbau des Gymnasiums in Menzingen am Standort Zug
Lissiweg Uberbrickungshalber Schulraumprovisorien und zwei Turnhallen zu erstellen. In der
Vorlage geht es somit nicht mehr um die raumplanerischen und bildungspolitischen Fragen, die
bereits entschieden sind, sondern um den Objektkredit fir die Planung und Realisierung dieser
Bauten. Andern wirde sich dies nur, wenn die erforderliche Zonenplananderung in Cham nicht
beschlossen wiirde. Dies falls misste die raumplanerische Diskussion nhochmals gefiihrt wer-
den.

1.3 Informationen und Abkldrungen der Kommission

An einer gemeinsamen Sitzung von Bildungskommission und Hochbaukommission am 14. Juni
2012 wurden die beiden Kommissionen durch die Vertreter von Bildungs- und Baudirektion
Uber die bisherigen und die geplanten Planungen informiert. An einer zweiten gemeinsamen
Sitzung am 26. Oktober 2012, an der zuséatzlich auch die Mitglieder der Raumplanungskom-
mission eingeladen waren, erfolgte eine zweite Information.

Da es sich verschiedentlich bei der Beratung von Bauvorlagen zu Schulhausbauten gezeigt

hatte, dass die vorgelegten Raumprogramme und die geltend gemachten Bedirfnisse fur die
Kommissionsmitglieder nur schwer nachvollziehbar waren, liessen sich Hochbaukommission
und Bildungskommission an einer zusatzlichen Sitzung am 2. November 2012 von ausgewie-
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senen Fachpersonen Uber die Ausarbeitung der Raumprogramme und die dahinter liegenden
padagogischen Konzepte informieren. Diese Hintergrundinformationen erleichterten die Bera-
tung der aktuellen Vorlage aber auch der Vorlage fir Erweiterung und Neubau des Kantonalen
Gymnasiums in Menzingen (kgm).

1.4 Aktuelle Ausgangslage fur die KSz

Die Kantonsschule Zug (KSZ) ist von ihrer Kapazitat her vollig Gberlastet, so dass dringend
neuer Schulraum geschaffen werden muss. Als Folge der neuen Standortplanung werden die
zusatzlichen Raume nur benétigt, bis der Ausbau des kgm in Menzingen erfolgt ist und der Be-
trieb in der neuen Schulanlage in Cham aufgenommen werden kann. Zuséatzlich sollen fur die
Kantonsschule zwei neue Turnhallen erstellt werden, die fir den Schulbetrieb dringend bendtigt
werden, welche aber auch den Vereinen dienen sollen.

2. Beratung durch die Kommission
2.1 Ablauf der Beratungen

Grundlage der Beratungen bildete der Bericht Nr. 2335.1 des Regierungsrates, welcher zu-
sammen mit der vertieften Machbarkeitsstudie eine informative und hilfreiche Entscheidungs-
grundlage bildete. Eingangs der Beratungen wurde das Projekt durch die Vertreter der Verwal-
tung vorgestellt. Anschliessend erfolgte eine ausfiihrliche Fragerunde zu den verschiedenen
Aspekten der Bauvorhaben. In der Eintretensdebatte war das Eintreten auf die Vorlagen unbe-
stritten. Die Kommission beschloss mit 13 zu 0 Stimmen und ohne Enthaltungen, auf die Vorla-
gen Nrn. 2335.1/2 - 14540/ 14541, Kantonsratsbeschluss betreffend Objektkredit fur die Pla-
nung und Realisierung von zwei Turnhallen und eines Schulraumprovisoriums fur die Kantons-
schule Zug (KSZ), einzutreten. In der Detailberatung stellt die Kommission dem Kantonsrat An-
derungsantrage gegeniiber dem Antrag der Regierung. Statt der vorgesehenen zwei Turnhallen
wird eine wettkampftaugliche Dreifachturnhalle mit Zuschauerbereich beantragt. Weiter wurden
Empfehlungen zur Bauausfuhrung abgegeben und ein Abklarungsauftrag bezlglich der Weiter-
entwicklung des gesamten Kantonsschulareals formuliert. In der Schlussabstimmung hat die
Kommission der Vorlage mit 13 zu 0 Stimmen ohne Enthaltungen zugestimmt.

2.2 Schulraumbedarf

Die im Evaluationsprozess ermittelte Bestvariante sieht fir den Standort Cham (Langzeitgym-
nasium) 30 Klassen, Menzingen (Kurzzeitgymnasium und Langzeitgymnasium) 24 Klassen,
Zug Lussiweg (Langzeitgymnasium und Wirtschaftsmittelschule) 51 Klassen und Zug Hofstras-
se (Fachmittelschule) 12 Klassen vor. Mit dem zusétzlichen Standort Cham sind bei der Kan-
tonsschule am Lussiweg keine Erweiterungsbauten erforderlich, wie dies der urspriingliche Ob-
jektkredit (Vorlage Nr. 2104.1 / Laufnummer 13955) aus dem Jahre 2011 vorgesehen hatte. Bis
an den Standorten Cham und Menzingen die Schulen erstellt sind, sind die mit dieser Vorlage
prasentierten Schulraumprovisorien erforderlich. Seit dem Jahre 2005 sind bei der Kantons-
schule am Liussiweg zunehmend Raumengpasse zu verzeichnen, vor allem bei den Spezial-
zimmern und den gesamtschulisch genutzten Raumen. Ab zirka 70 Klassen mussen zuséatzli-
che Unterrichtszimmer dazu gemietet werden. Aktuell sind an der Kantonsschule am Standort
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Lussiweg 83 Klassen mit 1'534 Schulerinnen und Schulern untergebracht. Es missen deshalb
die Raume der Zuger Techniker- und Informationsschule (zti) zugemietet werden. Diese preka-
ren Verhaltnisse fihren zu Einschrankungen bei der Gestaltung der Stundenplane und er-
schweren die Gesamtorganisation massiv.

Zur Bewadltigung dieser Kapazitaten hat der Regierungsrat ein Raumprogramm aufgestellt. Die-
ses soll die dringend notwendige Entlastung am Lissiweg bringen. Das Raumprogramm des
Regierungsrats sieht vor, dass im Nordwesten des Schulareals ein Provisorium mit 18 Unter-
richtszimmern erstellt wird. Mit den 18 Unterrichtszimmern des Provisoriums kann der mittelfris-
tig anhaltende Engpass beseitigt und auf die heute zugemieteten R&ume verzichtet werden. Mit
dem Provisorium kann den Erfordernissen eines modernen Schulbetriebs entsprochen werden.
Fir das Provisorium ist ein dreigeschossiger Holz-Elementbau vorgesehen. Dem provisori-
schen Bau mussen rund 25 Parkplatze weichen, was fur die Schule tragbar ist. Zusatzlich sol-
len gemass der Vorlage des Regierungsrats im nordlich Teil der Schulanlagen zwei Sporthallen
gebaut werden. Die beiden vorgesehenen Turnhallen wirden den Hallenbedarf der Kantons-
schule am LiUssiweg decken. Es mussten keine anderen Hallen mehr zugemietet werden. Die
Hallen wirden im Gegensatz zum Schulraumprovisorium definitiv bestehen bleiben. Nach dem
vom Regierungsrat vorgesehenen Bebauungskonzept sind zwei Ubereinander liegende Hallen
vorgesehen. Dies entspricht dem ermittelten Bedarf der Kantonsschule und die Hallen kénnten
am Abend und an den Wochenenden auch von Vereinen benitzt werden. Vom Zeitplan her wa-
re eine Inbetriebnahme des Schulraumprovisoriums im August 2016 und der Turnhallen im
Februar 2017 vorgesehen.

Die Kommission hat sich bereits 2012 intensiv mit dem Bedarf auseinander gesetzt. Aus Sicht
der Kommission ist der zusatzliche Schulraumbedarf auch bei der neuen Ausgangslage klar
ausgewiesen. Die geplanten Schulraumprovisorien werden dringend gebraucht. Die aktuelle Si-
tuation mit externen Zumietungen ist betrieblich vollig unbefriedigend. Die Kommission sieht
auch das Bedurfnis nach zwei zuséatzlichen Turnhallen als ausgewiesen an.

2.3 Wettkampftaugliche Dreifachturnhalle

Bereits bei der urspriunglichen Vorlage vom 20. Dezember 2011 hat die Kommission ausfihr-
lich Uber eine wettkampftaugliche Dreifachturnhalle diskutiert. Mehrere Vereine waren an die
Kommissionsmitglieder gelangt und hatten sich fir eine solche Dreifachturnhalle eingesetzt.
Der damals unverdffentlichte Kommissionsbericht enthielt dazu folgende Aussagen:

,Die ldee fiir drei Einzelturnhallen lehnte sich an das Schulprojekt WMS/FMS an und entsprach
einem Wunsch der Schulleitung. Fir schulische Zwecke sind Einzelturnhallen vorteilhafter. Die
Fachschaft der Sportlehrerinnen und Sportlehrer an der KSZ kam dann auf die Baudirektion zu
und brachte die Idee einer Dreifachturnhalle ins Spiel. Die Stadt Zug hat schriftlich nachgehakt
und eben diese Dreifachturnhalle empfohlen, da verschiedenste Vereine ihre Anlasse auch am
Abend und an den Wochenenden dort durchfihren kdnnten. Darauf hin hat die Baudirektion
Varianten geprift, die eine mit einem Zuschauerbereich fiir 250 Personen und Mehrkosten von
1,142 Mio. Franken, die andere mit einer Galerie fur maximal 300 Zuschauerinnen und Zu-
schauer und Mehrkosten von 1,948 Mio. Franken. Der Kommissionsprasident konnte auch auf-
grund seiner Erfahrung mit der Planung der Sporthalle Zug an der General-Guisan-Strasse
aufzeigen, dass kein Bedarf fur eine erweiterte Sporthalle bestehen wiirde, wohl aber fir eine
wettkampftaugliche Dreifachturnhalle. Weitere Gesprache zwischen Sportinteressierten und
Mitgliedern des Kantonsrates haben diese Richtung bekraftigt. Baudirektor Heinz Tannler konn-
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te berichten, dass die Stadt Zug die Mehrkosten, die mit dem Bau von Zuschauerbereichen
entstehen wirden, zur Halfte tragen wurde.

Der zur Verfigung stehende Raum auf dem Gelande der Kantonsschule Zug lasst den Bau
einer Dreifachturnhalle knapp zu. Der heutige Hartplatz nahe des Lussiwegs ist Bauplatz. Weil
die Halle fast ganz im Boden verschwindet, wird ihr Dach den Hartplatz ersetzen kénnen. Der
Bau selber wird wohl kaum ohne zeitweilige Inanspruchnahme des angrenzenden Kunstrase n-
feldes bewerkstelligt werden kénnen.

In der Eintretensdebatte setzte sich die Erkenntnis durch, dass es um eine Dreifachturnhalle
ohne Mehrzwecknutzung gehen wirde. Dass kein Aussenraum verloren geht, wurde positiv
gewertet. Gleichzeitig lautete die Frage, ob nicht ndérdlich des Lissiwegs Mdglichkeiten be-
stiinden, Aussenrdume, wie beispielsweise einen Fussballplatz zu erstellen, im Wissen darum,
dass raumplanerische Hirden zu Gberwinden waren. Die Kommission empfiehlt dem Regie-
rungsrat, die Abklarungen zu treffen.

In der Detailberatung ging es auch um Details der Ausstattung dieser Dreifachhalle. Soll den
Besucherinnen und Besuchern ein Office zur Verfiigung stehen, und wie gross soll der Zu-
schauerbereich sein? Die Kommission stellt sich ein kleines Office vor, das zulasten der mit
153 m? eher grosszigig bemessenen "Arbeitszone Lehrperson” eingebaut werden kann, wie
auch der anwesende Architekt bestatigte. Die Schulleitung selber hat nichts gegen diese rdum-
liche Anordnung einzuwenden. Der Kompromiss ist somit machbar. Der Zuschauerbereich soll
einerseits aus einer Zuschauertribiine fir 300 Personen und aus einem Bereich am Spielfeld-
rand fur 200 Personen bestehen. - Damit lautete die Frage erst recht, ob die Stadt Zug wie an-
geboten sich daran beteiligen sollte. Ein Kommissionsmitglied bezifferte diese Beteiligung auf
rund 5 % der Gesamtkosten fir die Dreifachturnhalle. Das Mitspracherecht wiirde auf dem
Fusse eingefordert. Obschon die Stadt Zug ihre Kostenzusage an keine Bedingungen geknipft
hatte, wie Baudirektor Heinz Tannler ausfuhrte, und die Stadt den Betrieb der Halle ganz dem
Kanton Uberlassen wirde, sprach sich die Kommission gegen die stadtische Beteiligung aus.
Damit sei eher Gewahr geboten, dass alle Vereine und weiteren Nutzerinnen und Nutzer der
Halle die gleichen Regeln und Bedingungen fanden. Die Vereine von Stadt und Land werden -
soweit es der Schulbetrieb zulésst - in der neuen Dreifachturnhalle willkommen sein.

Fur das Nutzungskonzept samt Office und Zuschauerbereich stimmten 13 Kommissionsmitglie-
der, dagegen eines, ohne Enthaltungen. Den Verzicht auf einen stadtischen Beitrag hiessen elf
Mitglieder gut, drei waren dagegen, wiederum ohne Enthaltungen.

Damit hat die Kommission einem Bauwerk zugestimmt, das in erster Linie schulischen Bedirf-
nissen entspricht, die Anliegen der Vereine jedoch bericksichtigt, ohne gleich soweit zu gehen,
dass von einer Eventhalle gesprochen werden miisste.“

Die Mehrheit der Kommission ist klar der Meinung, dass sich an der Ausgangslage bzgl. Sport-
anlagen nichts gedndert hat und somit der Bedarf nach einer wettkampftauglichen Dreifach-
turnhalle mit Zuschauerbereich nach wie vor gegeben ist. Die Mehrkosten gegeniiber dem An-
trag des Regierungsrats betragen 8,2 Millionen. Dies ist sicher ein stolzer Betrag. Auch wenn
fir den Bedarf der Schule zwei Turnhallen geniigen wirden, ist es langfristig sicher richtig, an
diesem Standort eine solche Dreifachturnhalle zu verwirklichen und damit den ausgewiesenen
Bedurfnissen des Sportbetriebs Rechnung zu tragen (vgl. dazu auch Detailberatung).
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2.4 Bauliche Fragen

Die Kommission stellte zu verschiedenen Aspekten des Schulraumprovisoriums und der Turn-
hallen Fragen. Die Kommission nahm mit Befriedigung zur Kenntnis, dass sowohl der Architekt
wie auch die Vertreter der Verwaltung kompetent Auskunft geben konnten. Diskutiert wurden
insbesondere die folgenden Themen:

- Das Schulraumprovisorium soll Neubaustandard haben. Die Lebensdauer des Provisori-
ums betragt mit der entsprechenden Pflege 20 bis 30 Jahre. Bis 2026 muss das Proviso-
rium sicher bestehen bleiben. Sobald es aber nicht mehr benétigt wird, soll es abgebaut
werden. Dies hat man auch der Nachbarschaft in Aussicht gestellt. Flr die Nachbarschaft
hat die Baudirektion extra eine Informationsveranstaltung durchgefihrt, wo diese Frage
auch diskutiert wurde. Eine Verschiebung des Provisoriums weiter nach Osten wurde ge-
pruft aber wieder verworfen. Die dort bestehenden Platanen sollen nicht gefallt werden.

- Das Schulraumprovisorium ist als Uberbriickungsmassnahme erforderlich bis das Lang-
zeitgymnasium in Cham erstellt ist. Da mittelfristig auch eine Sanierung der Kantons-
schule ansteht — die Anlage wurde vor etwa vierzig Jahren in Betrieb genommen — ist
nach Ansicht der Kommission das Provisorium auch wahrend der Sanierung zu nutzen.
Es soll nicht sein, dass das Provisorium nach der Uberbriickungsphase ab- und zwei
Jahre spater fur die Sanierung der Kantonsschule wieder aufgebaut werden muss. Die
Baudirektion wird zu gegebener Zeit ein Sanierungsprojekt an die Hand nehmen und die
Uberlegungen der Kommission beriicksichtigen.

- Bezlglich der Sanierung der Kantonsschule wurde festgehalten, dass keine statischen
Probleme oder dergleichen bestehen. Von daher besteht kein Zeitdruck fir die Sanierung
der Kantonsschule. Allerdings stimmen die vorhandenen Anlagen nur mehr beschrankt
mit den padagogischen und betrieblichen Bedurfnissen tberein. Zudem entsprechen Ge-
baudehille und technische Infrastruktur sicher nicht mehr den aktuellen Anforderungen.
Zum Zeitpunkt der Sanierung werden die Gebaude 50 - 60 jahrig sein. Bei einer Sanie-
rung misste demnach nach Ansicht einzelner Kommissionsmitglieder auch ein Rick- und
Neubau der Kantonsschule in Betracht gezogen werden. Die strategischen Entscheide
mussen frihzeitig getroffen sein. Die Baudirektion wird die Kommission fir Hochbauten
beziiglich der Sanierung auf dem Laufenden halten.

- Eine doppelstéckige Turnhalle ist technisch gut machbar, was bereits detailliert berech-
net wurde. Es wird ein halbes Geschoss in die Tiefe gebaut, was auch den Vorgaben der
Stadtbildkommission entspricht. Es ist zu bedenken, dass die Stadt die Baubewilligungs-
behorde ist. Aufgrund des Baugrunds ist in jedem Fall eine Pfahlfundation nétig, was sich
auf die Kosten auswirkt. Es besteht im Ubrigen geniigend Raum fur die Realisierung ei-
ner wettkampftauglichen Dreifachturnhalle. Es missten dafir die heute bestehenden
Aussenplatze weichen, die dann neu auf dem Dach der Dreifachturnhalle erstellt wirden.
Auch die wettkampftaugliche Dreifachturnhalle misste ein halbes Geschoss im Boden
versenkt werden.

- Aus der Kommission kam die Anregung, dass die Ausfiihrung des oberirdischen Teils der
Dreifachturnhalle in Holz oder in einer Beton/Holz-Mischkonstruktion geprift wird (vgl.
Detailberatung).
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2.5 Kosten

Gemass der Vorlage des Regierungsrats wird fur das Schulraumprovisorium mit Kosten von
10,8 Millionen Franken und fiir die zwei Turnhallen mit Kosten von 10,5 Millionen Franken ge-
rechnet. Zusammen ergibt das den vom Regierungsrat beantragten Objektkredit von 21,3 Milli-
onen Franken. Die Kommission hat den Benchmark in der Vorlage des Regierungsrats mit Be-
friedigung zur Kenntnis genommen, entspricht dieser doch einem seit Langerem bestehenden
Anliegen der Kommission. Sowohl fiir die Turnhallen als auch fiir die Schluraumprovisorien
werden Vergleichskosten fur den Preis in Fr./m2 und Fr./m3 ausgewiesen. Es wurden funf Ver-
gleichsobjekte herangezogen, wobei die Kosten der Turnhallen bzw. der Schulraumprovisorien
jeweils unter dem Durchschnitt dieser Vergleichsobjekte liegen. Im Benchmark sind die Kosten
fur die Pfahlfundation der Turnhallen und die Wasserhaltung nicht enthalten. Das hangt damit
zusammen, dass die meisten Turnhallen ohne diese Spezialmassnahmen gebaut werden und
deshalb ein entsprechender Vergleich keinen Sinn machen wirde.

Vor zwei Jahren hatte die Kommission die Kosten fur eine wettkampftaugliche Dreifachturnhal-
le gestutzt auf die Berechnungen der Baudirektion auf 18,7 Millionen Franken festgelegt. Plane
und die Kostenzusammenstellung fur die wettkampftaugliche Dreifachturnhalle mit Zuschauer-
berreich befinden sich im Anhang 1 des Kommissionsberichts.

Die Stadt Zug soll sich an den Kosten flr eine Dreifachturnhalle nicht beteiligen. Es handelt
sich um ein kantonales Bauprojekt, das vom Kanton bezahlt und dann auch unterhalten wird.
Eine Vermischung von kantonalen und gemeindlichen Kompetenzen ist hier nicht férderlich.

2.6 Empfehlung und Abklarungsauftrage

- Die Kommission empfiehlt der Baudirektion, dass bei der Dreifachturnhalle eine Ausfiih-
rung in folgende Varianten zu prifen ist:
a) Holzbau
b) Beton/Holz-Mischkonstruktion

- Die Kommission erteilt der Baudirektion hinsichtlich der Weiterentwicklung des Kantons-
schulareals am Lissiweg den Auftrag den Sanierungsbedarf abzuklaren. Dabei soll auch
geklart werden, ob eher eine Sanierung oder eher ein Neubau der Kantonsschule Zug
sinnvoll ist. Die Abklarung ist innert zweier Jahre vorzunehmen und der Kommission Be-
richt zu erstatten. Damit sollen die Entscheidungsgrundlagen geschaffen werden, damit
bei einer Sanierung das Provisorium zeitlich nahtlos genutzt werden kann.

3. Detailberatung

Antrag fir eine wettkampftaugliche Dreifachturnhalle

Die Ausgangslage bei den Turnhallen ist klar: Die Schule hat Bedarf fir zwei zusatzliche Turn-
hallen. Vor zwei Jahren war die Ausgangslage anders, damals war der Bedarf fir drei Einzel-
turnhallen ausgewiesen. Die Kommission hatte damals beschlossen, eine «wettkampftaugliche
Dreifachturnhalle» zu beantragen. Der Kreditvorschlag der Kommission betrug damals 18,7 Mil-
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lionen Franken. Der Entscheid, eine Dreifachturnhalle zu realisieren, beruhte darauf, dass ver-
schiedene Vereine aus Zug und Baar ihren Bedarf angemeldet hatten. Es lagen auch klare be-
statigende Aussagen des kantonalen Sportamts, der Stadt Zug und der Gemeinde Baar vor. An
diesem Sachverhalt hat sich grundsatzlich nichts verdndert, denn auch jetzt sind wieder einige
Kommissionsmitglieder von Aussenstehenden angesprochen worden. Geandert haben nur die
Bedurfnisse der Schule. Die Mehrheit der Kommission erachtet es trotzdem als sinnvoll, eine
wettkampftaugliche Dreifachturnhalle zu realisieren. Eine Minderheit der Kommission vertrat
die Meinung, dass man nicht ber den Bedarf, der bei der Kantonsschule ermittelt wurde, hin-
ausgehen sollte. Die Nutzung der Turnhallen durch Dritte kédnne im Hinblick auf Reinigung und
Beschadigungen zu Problemen fihren. Von Seiten der Schule wurde aber bestétigt, dass be-
reits die bestehenden Turnhallen den Sportvereinen zur Verfigung gestellt werden und dass
dies keine besonderen Probleme verursache. Die KSZ ware auch in der Lage, eine Dreifach-
turnhalle zu betreiben.

Die Kommission stimmte dem Antrag fir eine wettkampfftaugliche Dreifachturnhalle anstelle
von zwei Einzelturnhallen mit 10 zu 3 Stimmen und ohne Enthaltungen zu.

Damit wurde auch eine entsprechende Anpassung des Titels der Vorlage erforderlich. Mit dem
Zusatz «Zuschauerbereich» wird die geforderte Wettkampftauglichkeit spezifiziert. Der Titel
lautet somit folgendermassen:

«Kantonsratsbeschluss betreffend Objektkredit fir die Planung und Realisierung einer wett-
kampftauglichen Dreifachturnhalle mit Zuschauerbereich und eines Schulraumprovisoriums flr
die Kantonsschule Zug (KSZ)»

|<m
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Aus Grinden der Transparenz und der besseren Verstandlichkeit beantragt die Kommission die
Bestimmung in zwei Abséatze aufzuteilen:

«Abs. 1: FUr den Bau einer wettkampftauglichen Dreifachturnhalle mit Zuschauerbereich auf
dem Grundstiick 3070 am Liussiweg 24 in Zug wird zu Lasten der Investitionsrechnung ein O b-
jektkredit von 18,7 Mio. Franken inkl. MWST bewilligt.»

«Abs. 2: Fur den Bau eines Schulraumprovisoriums auf dem Grundstick 3070 am Liussiweg 24
in Zug wird zu Lasten der Investitionsrechnung ein Objektkredit von 10,8 Mio. Franken inkl.
MWST bewilligt.»

Bei beiden Vorhaben soll der «Ziircher Baukostenindex 1. April 2013» gelten.

§2

Es werden keine Anderungen vorgenommen.
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4. Kommissionsantrag

Die Kommission fiir Hochbauten halt zusammenfassend fest:

- Die Notwendigkeit eines Schulraumprovisoriums ist klar gegeben. Dieses soll mdglichst
rasch realisiert werden.

- Die Notwendigkeit von zwei Turnhallen fir den Betrieb der KSZ ist ebenfalls klar ausge-
wiesen. Die Kommission beantragt aber dartiber hinaus, eine wettkampftaugliche Drei-
fachturnhalle zu erstellen, fiir welche im Raum Zug von Seiten der Sportvereine ein gros-
ser Bedarf besteht.

- Die Kosten sind gemass Benchmark durchschnittlich und damit vertretbar.

Sie beantragt lhnen,

auf die Vorlage Nr. 2235.2 - Laufnummer 14521 einzutreten und ihr mit den Anderungen der
Kommission gemass Vorlage Nr. 2235.3 - Laufnummer 14656 zuzustimmen.

Zug, 21. Marz 2014

Mit vorzuglicher Hochachtung
Im Namen der Kommission flir Hochbauten

Der Prasident: Eusebius Spescha

Beilagen:

- Anhang 1 zum Bericht der 14. Sitzung der Kommission fir Hochbauten vom 21. Marz
2014 betreffend Objektkredit Kantonsschule (KSZ); Plane (Grundrisse, Schnitte) und
Kostenzusammenstellung fur eine wettkampftaugliche Dreifachturnhalle mit Zuschauer-
bereich

- Synopse
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